
Dodatek č 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO TS-570/OEO-2016 /SOD 16 - 017

Ev.č.: 65/17-CSMV
Č.J.: TS-484/2017
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Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

u objednatele evidované pod číslem TS-570/OEO-2016
u zhotovitele evidované pod číslem SOD 16 - 017

název akce: ,,MV - Praha 7 - Stromovka - rekonstrukce a zatepleni střechy atletické
haly dle projektové dokumentace"

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název

Sídlo:
IČO:
DIČ.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")"

a

Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
zapsaná v obchodním

(dále jen ,,zhotovitel")

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-
6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.
Za císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH
Česká národní banka, pobočka Praha 1

Ing. jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA,
Be. Michal janků, tel.: ,

PROXIMA a.s.
Charlese dc Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6
Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6
60916478
CZ60916478
Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel
Ing. Rudolf Jiran
KB Praha 6

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616.

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-570/OEO-2016
(dále jen ,,smlouva o dílo"), kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:
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Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO TS-570/OEO-2016 /SOD 16 - 017

I. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje či. Ill - ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA
- odstavec 5. smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu dodávky a klimatické vlivy dohodly na
prod|ouženj terminu zhotovení a předáni díla, a to nejpozději do 18. 7. 2017 (tj. dílo tak bude
dokončeno a předáno nejpozději do 18. 7. 2017). Důvodem prodlouženi termínu jsou
nevhodné klimatické podmínky, kdy bylo nutno přerušit práce na díle z důvodu vytrvalého
deště po dobu 9 dnu a navýšeni rozsahu díla o instalaci nového okapového systému.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1. ,,Harmonogram prací se zohledněnim
nepříznivých klimatických podmínek", příloha č. 2. Harmonogram prací plánovaný a příloha
č. 3. Harmonogram zoh|edňujÍcÍ klimatické vlivy a doplněni rozsahu prací.

Ostatní ustanoveni Článku Ill. smlouvy o dílo ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA,
předání díla zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

íl. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. jeho
platnost konči splněním závazků obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platnosti originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni tohoto dodatku rozhodujici, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
4. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-570/OEO-2016 u
zhotovitele evidované pod č. SOD 16 - 017 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek tvoří nedňnou součást Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č.
TS-570/OEO-2016 u zhotovitele evidované pod č. SOD 16 - 017,

Přáohy:

č. 1. Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek (l list)

č. 2. Harmonogram prací plánovaný (l list)

č. 3. Harmonogram prací zoh/edňu//cl klimatické vlivy a doplnění rozsahu prací (l list)

V Praze dne 30.06.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

ing. '"" Beran
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AhhPROX7MA ä.&ST_A_V,EBN/ SPOLEČNOST
CUikse de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
'ČO: E'091M78 DIČ: CZ60916478 (3)

Ing. Karel Chorvát
statutární ředitel
PROXIMA a.s.
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ID Název úkolu Doba trvání zahájení Dokončeni Předchůdci XII 2016 l 2017 II 2017 Ill 2017 .lv 2Q17 V 2017
14. 21, 28. 5. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24.. 1. IfS. 22.

1 Převzetí staveniště. O dny 28.11. 16 28.11. 16 28.11, Převzetí staveniště.

2 Zaňzení staveniště. 3 dny 28.11. 16 30.11. 16 1 28.11. Zařízeni staveniště.

3 Přerušení stavby z klimatických důvodů O dny 3.12. 16 3.12. 16 3.12. 0 Přerušeni stavby z klimatických důvodů

4 Zahájeni prací v roce 2017 O dny 22.3. 17 22.3. 17 22.3. OjZahajeni práci v roce 2017

5 Zajištění vstupů do haly. 3 dny 22.3. 17 24.3. 17 4 " 22.3. Zajištěni vstupů do haly.

6 Odstraněni hromosvodu. 7 dny 22.3. 17 28.3. 17 4 22.3. Odstranění hromosvodu.

7 Příprava střechy (v několika etapách) 55 dny 28.3. 17 21.5. 17 28.3. l l 2

8 Lešení. 45 dny 28.3. 17 11,5. 17 6FS-1 den 28.3. Lešení.

9 Odstraněni doplňků střešního pláště. 45 dny 31.3. 17 14.5. 17 8SS+3 dny Odstr

10 Odstraněni asfaltové krytiny a bonských šindelů. 45 dny 1.4. 17 15.5. 17 9SS+1 den ., Odsti

11 Odstraněni dřevěného bednění vC. odhřebikovárň a 45 dny 4.4. 17 18.5. 1710SS+3 dny . Ods
uloženI pro zpětné použiti.

12 Odstraněni původní minerálni vaty a pojistné izolace. 45 dny 7.4. 17 21.5. 17 11SS+3 dny .. O

13 Realizace střechy (v několika epatách) 76 dny 9.4. 17 23.6. 17 9.4, ĺ

14 Prohlídka mykologem. 45 dny 9.4. 17 23.5. 17 12SS+2 dny . f

15 Ochranný nátěr dřevěných Kci. 45 dny 10.4. 17 24.5. 17 14SS+1 den ..

16 Minerální izolace vC. zajištění proti sesunutí. 45 dny 11.4. 17 25.5. 17 15SS+1den ..

17 Celoplošné bednění. 45 dny 18.4. 17 1.6.1716SS+7 dny .,

18 pojistná fólie. 45 dny 21.4. 17 4.6. 17 17SS+3 dny ..

19 Kontralatě a latě. 45 dny 24.4. 17 7.6. 17 18SS+3 dny

20 Velkoformátová krytina. 45 dny 27.4. 17 10.6.1719SS+3dňy .

21 "" Detaily napojeni a provětáváni. 45 dny 4.5. 17 17.6. 17 20SS+7 dny ..

22 Dokončovací práce - zpětná mtž dopňků střešního 45 dny 7.5. 17 20.6. 17 21SS+3 dny ..
pláště.

23 Dmtž lešení. 45 dny 10.5. 17 23.6. 17 22SS+3 dny

24 Montáž hromosvodu. 14 dny 11.6. 17 24.6. 17 20

2Š""Úklid a drobné dokončovací práce. 14 dny 20.6, 17 3.7. 17 23FS-4 dny

26 Předáni stavby. O dny 3.7. 17 3.7. 17 25

Úkol Vnějši úkoly Pouze s dobou trvání

Milník 0 SOuhrn p'c'jektu l Í Ruční úkoly zahrnuté v SOľ

. . , . . Souhrnný U Seskupit podle souhrnu Ú Ruční souhrnStřesni plaSt' atleticke haly Otakara Jandery
Centrum sportu MV ČR Zahrnutý úkol Neaktivm úkol Pouze zahajeni

Zahrnutý milník O Neaktivm rn||n|k Pouze s datem dokončeni

Zahrnutý průběh Neaktivm souhrn Průběh

Rozděleni ,, ,,,,,,,, Ruční úkcd

Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek

yi ŽÓ17 ýll 2017 j/!!|.2017 lX 2017 X
29. 5 '12,, 19. 26.. 3. 10. 17. 24. 31. 7. 14. 21. 2S. 4. 11. 18. 25,

1.5.

aněni doplňku střešního pláště.

raněni asfaltové krytiny a bonských Šindelů.

;traněn| dřevěneha bedněni vC. odhřebikováni a uloženi pro zpětné použ

dstraněni původní mineralni vaty a pojistné izolace.

Ú 23.6.

'rohhdka mykologem.

Ochranný natěr dřevěných Kci.

Mineralm izolace \'č. zajistěni proti sesunuti.

m C'eloplošne bedněni.

pojistna folie.

, Kontralatě a latě.

Velkoforriatova krytina.

Detai y napojenÍ a provětáváni.

Dokončovaci práce - zpětná mtž dopňkú střešního pláště

Dntž lešení.

11.6. N" ontáZ hromosvodu.

201- Úklid a drobné dokončovací práce.

3.7 0 Předáni stavby.

úhrnném úkolu
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájeni Dokončeni Předchůdci XII 2016 |.2017 Il 2017 Ill 2017 lV 2017 "92017" \/1_201,ľ Mil 2017 viii 2017 lX 2017
14 21. 28. 5 12 19. 26 " 2 " 9. 16. 23 30 6. 13 20 27 6, 13 '20 27 3 10. 17. 24 1. Tá !15,J22m 29.j 5. !12. 19- 126, 3 10 17. 24. 31 7 14. 21 28 4 11 18

1 Převzetí staveniště. O dny 28.11. 16 28.11. 16 28.11. Převzetí staveniště. ""

2 Zařízeni staveniště. 7 dny 28.11. 16 4.12.161 28.11. ZařízenI staveniště.

3 Zajištěni vstupů do haly. 3 dny 28.11. 16 30.11. 16 1 28.11. Zajištěni vstupů do haly.

4 Odstraněni hromosvodu. 7 dny 1 12. 16 7.12.163 1.12. Odstraněni hromosvodu.

5 Příprava střechy (v několika etapách) 55 dny 8.12. 16 31.1. 17 8.12. l 31.1.
6 Lešení. 45 dny 8.12. 16 21.1. 17 4 8.12. Lešení.
7 Odstranění doplňků střešního pláště. 45 dny 11.12.16 24.1. 17 6SS+3 dny 11.1 Odstraněni dop ·ňkú střešního pláště.
8 Odstraněni asfaltové krytiny a bonských šindelů. 45 dny 12.12.16 25.1. 17 7SS"1 den 12.1 Odstraněni asfaltové krytiny a bonských šindelů.
9 Odstranění dřevěného bedněni vC. odhřebikováni a 45 dny 15.12.16 28.1. 17 8SS"3 dny 15.1 Odstraněni d evěného bedněni vC. odhřebikováni a uloženi pro zpětné použití.

uloženi pro zpětné použití.
10 Odsträněni původní minerálni vaty a pojistné izolace. 45 dny 18.12. 16 31.1 17 9SS"3 dny 18.1 Odstraněni :jůvodni minerální vaty a pojistné izolace.
11 Realizace střechy (v několika epatách) 76 dny 20.12. 16 5.3. 17 20.12 U Ú 5.3.
12 Prohlídka mykologem. 45 dny 20.12. 16 2.2. 17 10SS"2 dny 20.1 Prohlídka "nykologem.
13 Ochranný nátěr dřevěných KcI, 45 dny 21,12. 16 3.2. 1712SS"1den 21.1 Ochranný nátěr dřevěných Kci.
14 Minerálni izolace vC. zajištěni proti sesunuti. 45 dny 22.12. 16 4.2. 17 13SS+1 den 22.1 Minerálni izolace VC. zajištění proti sesunuti.
15 Celoplošné bedněni. 45 dny 29.12. 16 11.2. 1714SS+7 dny 2 CeloE lošné bedněni.
16 pojistná fólie. 45 dny 1.1. 17 14.2. 17 15SS"3 dny 1. ,. pojístná fólie.

J17 Kontralatě a latě. 45 dny 4,1. 17 17.2. 17 16SS+3 dny 4. Kontralatě a latě.
18 Velkoformátová krytin a. 45 dny 7.1. 17 20.2. 1717SS"3dny 7.

.
l elkoformátová krytina.

19 Detaily napojeni a provětávánl. 45 dny 14.1. 17 27.2. 1718SS"7 dny Detaily napojeni a provětáváni.
20 Dokončovací práce - zpětná mtž dopňků střešního 45 dny 17.1. 17 2.3. 17 19SS+3 dny 17. Dokončovací práce - zpětná mtž dopňků střešního pláště.

pláště.
21 DmtŽ lešení. 45 dny 20.1. 17 5.3. 17 20SS"3 dny 20. Dmú lešení.
22 Montáž hromosvodu. 14 dny 21.2. 17 6.3.1718 21.2. MontáŽ h romosvodu.

23 Úklid a drobné dokončovací práce. 14 dny 2.3, 17 15.3. 17 21FS-4 dny 2 Úklid a drobné dokončovací práce.

24 Předáni stavby. O dny 15.3. 17 15.3, 17 23 15.3. 0 Předáni stavby.

Úkol Vnější úkoly Pouze s dobou trvání

Milník '6 Souhrn projektu " " RuČní úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

· · - . · Souhrnný ú Ú Seskupit podle souhrnu Ruční souhrnStresni plast' atleticke haly Otakara Jandery
Centrum sportu MV ČR Zahrnutý úkol Neaktivní úkol Pouze zahájeni E

Zahrnutý milník O Neaktivní milník Pouze s datem dokončení J

Zahrnutý průběh Neaktivní souhrn Průběh

Rozděleni , ,,, ,, ,,, ,,,, , ,,, , Ruční úkol

Harmonogram prací plánovaný
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci 2(11 2016 l 2017 || 2017 Ill 2017 .lV 2017 V 2(
14. 21. 28. 5. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 6. 13. 20. 27._ 3. 10. 17. 24.. 1,

1 Převzetí staveniště. O dny 28.11. 16 28.11. 16 28.11. Převzetí staveniště.

2 Zařízeni staveniště. 3 dny 28.11. 16 30.11. 16 1 28.11. Zařízeni staveniště.

3 Přerušení stavby z klimatických důvodů O dny 3.12. 16 3.12. 16 3.12. 0 Přerušení stavby z klimatických důvodů

4 Zahájení prací v roce 2017 O dny 22.3. 17 22.3. 17 22.3. zahájeni prací v roce 20

5 Zajištění vstupů do haly. 3 dny 22.3. 17 24.3. 17 4 22.3. zajištění vstupů do hal

6 Odstranění hromosvodu. 7 dny 22.3. 17 28.3. 17 4 22.3. Odstraněni hromosv

7 Příprava střechy (v několika etapách) 55 dny 28.3. 17 21.5. 17 28.3.
~8 Lešení. 45 dny 28.3. 17 11.5. 176FS-1 den 28.3.

9 Odstraněni doplňků střešního pláště. 45 dny 31.3. 17 14.5. 17 8SS+3 dny 3 1

10 Odstranění asfaltové krytiny a bonských šindelů, 45 dny 1.4. 17 15.5. 17 9SS+1 den l ..

11 Odstraněni dřevěného bedněni vC. odhřebíkováN a 45 dny 4.4. 17 18.5. 17 10SS+3 dny l .
uĹoženÍ pro zpětné použiti.

12 Odstraněni původní minerálni vaty a pojistné izolace. 45 dny 7.4. 17 21.5. 17 1iSS+3 dny .

13 Realizace střechy (v několika epatách) 85 dny 9.4. 17 2.7. 17 9.4,

14 Prohlídka mykologem. 45 dny 9.4. 17 23.5. 17 12SS+2 dny l .

15 Ochranný nátěr dřevěných Kci. 45 dny 10.4. 17 24.5. 17 i4SS+1 den l .

16 Minerálni izolace VC. zajištění proti sesunutí. 45 dny 11.4. 17 25.5. 17 15SS+1 den ..

17 Celoplošné bedněni. 45 dny 18.4. 17 1.6. 17 16SS+7 dny

18 pojistná fólie. 45 dny 21.4. 17 4.6. 17 17SS+3 dny ..

19 Kontralatě a latě. 45 dny 24.4. 17 7.6. 17 18SS+3 dny 24aµm=

20 Velkoformátová krytina. 45 dny 6.5. 17 19.6. 17 19SS+12 dny

21 Detaily napojení a provětáváni. 45 dny 13.5. 17 26.6. 17 20SS+7 dny 13,

22 Dokončovací práce - zpětná ŕntž dopňků střešního 45 dny 16.5. 17 29.6. 17 21SS+3 dny 1
pláště.

23 Dmtž lešení. 45 dny 19.5. 17 2.7. 17 22SS+3 dny

24 Montáž hromosvodu. 14 dny 20.6. 17 3.7. 17 20

25 'Úklid a drobné dokončovací práce. 14 dny 29.6. 17 12.7. 17 23FS-4 dny

26 Dodávka a montáž nového okapu 6 dny 13.7. 17 18.7. 17 25

27 Předání stavby. O dny 18.7. 17 18.7. 17 26

Úkol Vngši úkoly Pouze s dobol

Mdnik Souhrn přojektu ' ' " " Ruční úkoly za

Střešní pláSt' atletické haly Otakara Jandery Souhrnný ú l Seskupit podle souhrnu V Ruční souhrn
Centrum sportu MV ČR Zahrnutý úkol Neaktivm úkol Pouze zahájer

Zahrnutý milník Neaktivm řn||n|k Pouze s daten

Zahrnutý průběh Neaktivm souhrn Průběh

Rozdělení ,, ,,,,,,,,,, Ruční úkol

Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek

J17 _ VI 2017 VIl 2017 VIII 2017 lX 2017 X
8. '15."22, ĹĹ9." 5. '12.. 19. 26.. 3. 10. 17. 24. .31, 7. 14. 21. 28. 4. 11. 18, 25,.

l
ľ

17

y.

ódu.

l 21.5.

LeŠení.

~ Odstraněni doplňku střesniho plastě.

Odstranéni asfaltové krytiny a bonských šindelů.

Odstraněni dřevěnehcj bedněni VC. odhřebikováni a uloZeni pro zpětné použ

Odstraněni puvodni mmeralni vaty a pojistné izolace.

Ú 2.7.

Prohhdka mykologem.

Ochranný nátěr dřevěných Kci.

Minera|n| izolace uč. zajištěni proti sesunutí.

Celoplosne bedněni.

Pojistna folie.

Kontralatě a latě.

- atová krytina.
.., Detaily napojeni a provětáváni.

Dokončovací práce - zpětná mtž dopňku střešního p

.'" Dmtz lešení.
20.6. ~ Montáž hromosvodu.

. Ukliď a drobné dokončovací práce.

13.7. E Dodávka a montáž nového okapu

18.7. qO Předáni stavby.

j trvání

|hrnuté v souhrnném úkolu

)i

í dokončeni

Ľ
J

pqg"om za,


