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Číslo smlouvy objednatele: 0506/2023/2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
u z av řen ý n í ž e u v ed en ého dn e , m ěs í ce a r o ku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a tech. služeb
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100

2. Zhotovitel:

H & B delta, s.r.o.
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Jednající
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO: 25835661
DIČ: CZ 25835661
Bankovní spojení: číslo účtu
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

II. Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne
16.10.2023 jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „Renovace hodin Radniční věže a
oprava ciferníků“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. V závislosti na zjištěných změnách při provádění oprav tesařské konstrukce věže, které spočívají
v nově navrženém podepření spodního ochozu věže, což je řešeno změnovým listem č. 19 a
dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Radniční věž – oprava krovu a střechy“ a
vedou k prodloužení termínu dodání stavebních prací, které musí předcházet realizaci zakázky
„Renovace hodin Radniční věže a oprava ciferníků“, je nezbytné prodloužit termín dokončení díla
tak, aby nemohlo dojít k poškození nově opravených zlacených indexů, čísel a ručiček věžních
hodin.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti vyvstala potřeba provedení změn smlouvy specifikovaných
v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo, přičemž se jedná ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ o změnu,
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž její potřeba vznikla v důsledku okolností,
které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.
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III. Předmětem dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se, na základě vzájemné dohody smluvních stran, mění termín dokončení
díla tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Řádné ukončení a předání celého díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících
v užívání nejpozději do: 30.09.2024.

2. Veškerá další ustanovení smlouvy, nedotčena dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými
zaručenými elektronickými podpisy.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek
č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v
registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 29.04.2024 usnesením
č. 72/2024 bodem č. 2465.

Ve Znojmě dne: 30.04.2024 Ve Znojmě dne: 30.04.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... …………………………………
Ing. Ivana Solařová

starostka H & B delta, s.r.o.


