DODATEK č. 2 k SoD č. KRN/SOD/22/2023 

uzavřené dne 29. 11. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. 
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
sídlo:			I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručových vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: 		ředitelem MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA
IČO: 			00844641
DIČ: 			CZ00844641
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		xxxxxxx/xxxx
organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. Pr 876
(dále jen objednatel)
a

2. RENESA – stavební firma s.r.o.
sídlo: 			Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
zastoupena: 		jednatelem Robertem Koschatzkým 
IČO: 			62305620
DIČ: 			CZ62305620
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 		xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxx
organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 7761
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, tj. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KRN/SOD/22/2023 na dodávku díla „Stavební úpravy gastro provozu SZZ Krnov“.



II. 
Změna smlouvy

Smluvní strany sjednávají změnu ujednání v článku V. (Cena za dílo), výlučně v bodě 1. následovně: 

Rekapitulace ceny:
[bookmark: _Hlk167166034]Cena díla celkem dle základní SOD činí: 	3 457 332,38 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 činí:	  51 431,95 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle základní SOD, vč. Dodatku č. 1 činí:	3 508 764,33 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 činí:			105 195,97 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk167166362]Cena díla celkem dle zákl. SoD, včetně Dodatku č. 1 a 2 činí:	3 613 960,30 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk167167804]DPH 21 % činí:							758 931,66 Kč
Cena díla celkem včetně DPH činí:	4 372 891,96 Kč 


Z výše uvedené celkové ceny díla činí cena části díla -  stavební úpravy gastronomického provozu ve 2. NP Pavilonu J:

[bookmark: _Hlk167166619]Cena díla celkem dle základní SOD činí:	1 968 426,93 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 činí:		16 013,20 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle zákl. SOD, vč. Dodatku č. 1 činí:	1 984 440,13 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 činí:	 105 195,97 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD, včetně dodatku č. 1 a 2 činí:	2 089 636,10 Kč bez DPH
DPH 21 % činí:	 438 823,58 Kč
Cena díla celkem včetně DPH činí:	2 528 459,68 Kč


Evidenční listy změny stavby (ZL) č. 5-7, týkající se části díla stavební úpravy gastronomického provozu v 2. NP Pavilonu J, jsou nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

		

III. 
Závěrečná ujednání

Jiná ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/22/2023 ze dne 29. 11. 2023 se nemění.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna ujednání ceny za dílo byla způsobena nepředvídatelnou okolností spočívající v pozastavení prací ze strany investora v části probíhajících stavebních úprav. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.



V Krnově							V Opavě 							


Objednatel:							Zhotovitel:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,			RENESA – stavební firma s.r.o.
příspěvková organizace						





…...................................................				….....................................
MUDr. Ladislav Václavec, MBA				Robert Koschatzký
ředitel								jednatel
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