
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023
   uzavřená mezi smluvními stranami:

1.	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
        IČ: 006 73 552
	se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
	zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
        DIČ: CZ00673552
        bankovní účet číslo: 7930171/0710, vedený u České národní banky
	(dále jen „objednatel „) na straně jedné
        a
2.    LIMPA s r.o.
       IČO:  28743466      	
       Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem  
       zápis v rejstříku v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
       vložka 30157 
       zastoupena: Jitkou Horákovou, jednatelkou společnosti
       DIČ:  CZ28743466	
       bankovní účet číslo: 43-9358800257/0100
       (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,
tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „ Rekonstrukce Horní vrátnice v PN Horní Beřkovice“.           

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že při odkrytí konstrukce stropů objektu vrátnice bylo objednatelem zjištěno,  že   rekonstrukcí realizovanou v souladu s původním technickým řešením bude docházet k velkým energetickým ztrátám  a proto se rozhodl realizovat jejich zateplení; v opačném případě by došlo k maření účelu díla.  Jedná se práce, které jsou pro zachování účelu díla nezbytné. Skutečný rozsah prováděných prací je tedy větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 556 530, 26 Kč  bez DPH. 

2. Z důvodu dodržení technologického postupu bylo třeba prodloužit termín dokončení díla o 15 dnů.                                                                                                        

Článek 2.

1.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti se  mění  článek II.  bod  2. 3.  smlouvy „ Čas plnění“ takto:
    „ 2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 145  kalendářních dnů od převzetí staveniště“.

2.  Dále se mění článek III. bod  3. 1.  smlouvy  „Cena díla“ takto:  
    „ 3.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:
    cena v Kč bez DPH_________________2  831 218,91  Kč“.


                                                               Článek 3.

	Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	                       					  				       					       	           Článek 4.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: stavební rozpočet







      V Horních Beřkovicích, dne 1. 5. 2024             









  
                        Objednatel:                                                                              Zhotovitel:
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                              Jitka Horáková
       
          	MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               jednatelka společnosti
                        ředitel	                                                                                       
	
[bookmark: _GoBack]       (orazítkováno, podepsáno)                                                           (orazítkováno, podepsáno)

                                                                                                                               


2

