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číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/061/16/4 

číslo smlouvy zhotovitele: 3015312

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

a) Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 

70890650 

CZ70890650

ČSOB a. s., České Budějovice 

170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik OREG, tel. č.: 386 720 356, 731 406 390, 
szczotkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jan Basík, stavební a investiční technik OSVZ, tel. č.: 386 720 758, 727 813 623, 
basik@kraj-jihocesky.cz

e-mail:

e-mail:

b) Zhotovitel:

se sídlem: 

zastoupený: 

tel. č.:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky

Nádražní 25, 252 63 Roztoky

Ing. Alešem Kézrem, vedoucím o.z. Roztoky

233 089 411, 607 056 499

25606468

CZ25606468

Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s. 

4200388669/6800 /117569233/0300

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Ing. Václav Kovanda, tel. č. 233 089 422, e-mail:kovanda@pohl.cz

Ing. Martin Buřič, tel. č.: 731 125 641, e-mail:buric@pohl.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/061/16 ze dne 11. 
4.2016 s názvem „Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kapli- 
ce“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení 
stavby s názvem „Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice" zpracované 
ALFAPLAN, s.r.o. České Budějovice a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Přístavba 
nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice" (dále jen „smlouvy"), a to 
formou tohoto dodatku.
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Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou 
smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena a předmět smlouvy.

IV. Cena za dílo
Původní znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 55 726 081,00 Kč

Samostatně DPH 15% 7 986 328,00 Kč
Samostatně DPH 21% 521 617,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 64 234 026,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 62 082 169,78 Kč

Samostatně DPH 15%
Samostatně DPH 21%
Formální oprava sazeb DPH 
Zaokrouhlování
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 včetně DPH

8 922 657,36 Kč 
545 534,55 Kč 
55 248,94 Kč 

2,75 Kč 
71 605 613,38 Kč

Nové znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy včetně dodatku č 'I, č. 2 a i5. 3:
62 082 169,78 Kč

Změnový list č. 05 vícepráce 398 029,83 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH 62 480 199,61 Kč

Samostatně DPH 15% 8 982 361,83 Kč
Samostatně DPH 21% 545 534,55 Kč
Formální oprava sazeb DPH 55 248,94 Kč
zaokrouhlování 2,75 Kč

Cena díla celkem vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4 včetně DPH 72 063 347,68 Kč

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění 
smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodné prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádné přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 687/2017/RK-18 ze dne 15. 6-
2017.

Přílohou tohoto dodatku č. 4 je změnový list č. 05 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne - 4 -07- 2017 V Roztokách, dne 2 9 *06' 2017

Ing. Aleš Kézr

vedoucí o. z. Roztoky

POHL cz. a.s.
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Změnový list ■ písemný soupis dodatečných 

a neprovedených stavebních prací
č. 05

Datum: 12.6.2017

„113D31300 
seniory Kap 
„Stavební ú

5801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro 
lice“; stavba provedena v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby 

pravý, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice“
Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku.

Předmět změnv: R 32 Odvodnění acnrirainu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace nebylo řešeno odvodnění stáv 
prostoru nově navrženého objektu SO 02.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních orací:

ající acodrainu na hranici pozemku. Původně byl sveden do

tiku, voda bude svedena do přírodní vsakovací jímky.

inice pozemku mimo prostor nového objektu a parku.

Bylo provedeno odvodnění acodrainu ke spodní hranici požer

Odůvodnění nezbvtnosti stavebních prací:
Práce nutno provést z hlediska odvodnění dešťové vody z hra

Přílohv: Oceněný soupis prací R 3?

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 44 671,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 44671,24 Kč

Předmět změnv: R 33 Odvětrání střešního prnstnm

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Odvětrání mezistřešního prostoru nebylo dle PD části VZT řešeno.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních Draci:

Na střechu byly dodatečně doplněny odvětrávací komínky a ventilační turbíny.

Odůvodnění nezbvtnosti stavebních prací:
Práce nutno provést z hlediska zajištění vhodného klimatu mezistřešního prostoru.

Přílohv: Oceněný soupis prací R 33

Méněpráce bez DPH: 0.00 Kč
Vícepráce bez DPH: 82 775.00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 82 775.00 Kč



Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 05___________________________

Předmět změny: R 34 Zatřídění horniny ~ “ “ ~

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace části ZTI exteriér měly být zemní práce venkovní kanalizace prováděny v horniny 3. třídy 
těžitelnosti.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Při hloubeni rýh kanalizace zjištěna ve větší části trasy jiná třída těžitelnost zeminy oproti předpokladu.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce nutno provést v návaznosti na provedení venkovní kanalizace.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 34

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 144 375,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 144 375.00 Kč

Předmět změnv: R 35 Prostupy stropů

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace měly být nové i původní otvory po instalacích zabetonovány.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Počet prostupů byl obsažen v rozpočtu jen částečně. Dopočteno dle skutečnosti.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Provedeno z hlediska návaznosti na další práce a PBŘ stavby.

Přílohy: Oceněný soupis orací R 35

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 61 285.00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 61 285,00 Kč

Předmět změnv: R 36 Odvod soalin dieselu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace je dieselagregát umístěn pod novou terasou objektu SO 02, kam měl být vyveden i výfuk.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních orací:
K dieselu doplněn 3-složkový komín.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce provedeny z hlediska zajištěni odvodu spalin do prostor mimo terasu.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 36

Méněpráce bez DPH: 0.00 Kč
Vícepráce bez DPH: 38 328.00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 38 328.00 Kč
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Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 05

Předmět změnv: R 37 OSB deskv na atikách

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace jsou na horních částech atik OS

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

3 desky na kotvení střešní folie a klempířských prvků.

Jopočteny dle skutečnosti.Položka na OSB desky nebyla obsažena v rozpočtu, plochy

Odůvodnění nezbvtnosti stavebních prací:
Práce provedeny z hlediska zajištění funkčního detailu u atik.

Přílohy; Oceněný souois prací R 37

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vicepráce bez DPH: 26595.59 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 26 595,59 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

Ing. Ladislav Sláma

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:
Zástupce projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru
souhlasí.

ALFAPLAN s.r.o, - Ing. Pavel Čurda

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 398 029,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 398 029,83 Kč

Zg
JIHOČESKY
krajský
Odbor sociálních

U Zimního stadionu
370 -7© • české-

_______ Ing. Jan Basík -

a.s.

Tel.: 233 912 290
1S4Í5S-• tř'’ r« *tňg:itir cž,a
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