[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Číslo smlouvy objednatele: 1365/2022
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy zhotovitele: 0202 254 1
Název díla:
Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby
	Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03
Chomutov


oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]technický dozor objednatele:
IČO:70889988
CZ70889988

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
sídlo:	omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn (i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
IČO:40233308
CZ40233308

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 tel.:	e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark14]oprávněných zástupců zhotovitele,
b) [bookmark: bookmark15]změnu termínů plnění díla:
prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla z důvodu neumožnění uzavírky komunikace pro část stavby, vzhledem k prodloužení uzavírky - výstavby rekonstrukce mostu na silnici III/25613 u obce Jeníkov (investor Ústecký Kraj).
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby.
Mění se:
a) oprávnění zástupci zhotovitele původní znění: oprávněn (i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
manažer stavby:
nové znění:
oprávněn (i) jednat o věcech technických: e-mail: stavbyvedoucí: manažer stavby: b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: původní znění:
b) [bookmark: bookmark16]dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm.
c) [bookmark: bookmark17]tohoto odstavce.
c) předání a převzetí dokončeného díla:
365 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). nové znění:
b) [bookmark: bookmark18]dokončení stavebních prací na díle: do 30.09.2024
c) [bookmark: bookmark19]předání a převzetí dokončeného díla: do 30.10.2024
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
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účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy dodatkem smlouvy.
V Chomutově oprávněný zástupce
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto V Teplicích oprávněný zástupce
objednatele
zhotovitele
ekonomický ředitel Povodí
Ohře, státní podnik
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným



















