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SMLOUVA O DÍLO 

 

  

 

„ZŠ Rokycanova – oprava vnitřních instalací – etapa 2“  
 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  J&M Svoboda s.r.o. 

Se sídlem:   Hlavní 619, 357 35 Chodov 

IČ:    06561217 

DIČ:    CZ06561217 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni , oddíl C , vložka 35352 

Bankovní spojení:  MONETA MONEY BANK 

Číslo účtu:   224163060/0600 

Jednající:  Ing. Luboš Rehák, jednatel 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci 

s názvem:  

 

 

 

„ZŠ Rokycanova – oprava vnitřních instalací – etapa 2“ 
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Článek I. 

Definice 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 

následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „ZŠ Rokycanova – 

opravy vnitřních instalací“, zpracovaná v srpnu 2021 společností NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. (IČ: 

28683218),  číslo zakázky 21-013-160NCI, jmenovitě Ing. Kateřinou Hábovou, ČKAIT 0402057. 

Projektová dokumentace je zpracována pro všechny etapy stavby, z nichž je pro realizaci předmětné 

stavby platná etapa 2 a soupis výkonů k této etapě projektové dokumentace (položkový rozpočet – 

nabídka zhotovitele dle vyznačených položek etapy 2), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

I.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku p. č. 129 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ Rokycanova – oprava vnitřních instalací – etapa 2“, dle  

Projektové dokumentace. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné  stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 

b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 

c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 

d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 18.03.2024  a nabídkou dodavatele 

ze dne 10.04.2024. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 

v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 

inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před 

zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 

stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 

jednotlivým správcům, bude-li potřebné;  

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 

nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu; totéž se týká likvidace výrobků s ukončenou 

životností dle znění zákona č. 542/2020 Sb.; případný výtěžek z likvidace (kovový 

šrot aj.) musí být zhotovitelem doložen a výše výtěžku bude odečtena z plnění; 
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e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  

f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům a do objektů;  

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  

h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla; 

i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  

j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 

dohodnutého stavu;  

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 

že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

 

Článek III. 

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

III.1.1   Předání staveniště:                                do 28.06.2024 

III.1.2   Zahájení stavby:                            nejdříve  29.06.2024 

III.1.3   Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště:  do 28.08.2024 

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 

objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 

zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k  užívání. 

Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 

případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 

dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda odstraněna 

nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla. 

III. 3  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 

objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 

takového jednání či opomenutí objednatele. 
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Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle Čl. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu 
odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel 
a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti 
vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

IV. 9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky 
v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Článek V.
Ostatní práva a povinností smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Ing. Luboš Řehák

V. 1.2 technických: Michal Svoboda, e-mail:
tel.:

tek:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta města
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V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klcpáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,

tel.: 724 704 074

TDS: Radek Ježek, e-mail:

V.3 Zpravidla jednou týdne budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v 
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele jc zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy7 je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případe jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy lze aplikovat pouze 
v případě, že zhotovitel prokáže, že mu ve splnění povinnosti brání:
- vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:

i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 
podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

ií. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením Smlouvy;

iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 
události zamezit;

- zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií CO VID -19, a to pouze 
v rozsahu neplánovaném/neočekávaném ke dni podpisu smlouvy.
Objednatel/zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisu, vyhrazuje následující změnu závazku: objemové změny v rozsahu 
jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu - nabídky7 zhotovitele, při zachování jednotkové 
ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného 
množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací 
může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké Činnosti Či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci apoddodavateli.

Sokolov
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V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 

smlouvy. 

V.10   Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž : 

   V.10.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100% celkové nabídkové ceny 

účastníka zadávacího řízení bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové 

nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů 

není vyžadováno, je však doporučeno.  

   V.10.2  Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. 

V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla. 

 

V.11   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 

obsahovat obchodní tajemství.  

V.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.  

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, 

doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

V. 13   Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 

z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a  

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

 

 

 

Článek VI. 

Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je  povinen umožnit objednateli 
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či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti  stanovené 

vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v posledním platném znění.  

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VII. 

Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 

dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí  mezi Projektovou dokumentací 

a přílohou č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 

že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 

ke které je stavebně určeno.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem       

2 894 334,45 Kč bez DPH. 

VII.4  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 

je možné měnit pouze:  

 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

 b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 

práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 

nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
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účtovány dle ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen platných ke dni podpisu této 

smlouvy. 

 

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 

součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 

dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 

dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 

Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené 

v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková 

povaha  díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran  a TDS; do 

tohoto režimu je zahrnut též případný odečet výtěžku dle odstavce II.3 d).  

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

 

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 

c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

d) doprava, kompletace a koordinace; 

e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 

f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;  

g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

h)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  

i)  veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení; 

j) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 

VII.7.1   50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném 

odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 

částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti 

VII.7.2   50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po uplynutí 

doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky 

objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. 

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 

za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 

kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 

s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
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VII.9  Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 

i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

- označení faktury a její číslo; 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

- fakturovanou částku; 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 

podpis). 

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 

opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena nejméně 15 dnů před požadovanou dobou splatnosti. 

Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od 

splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším 

z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 

doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 

částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.  

VII.15  Zádržné podle odst. VII.7.2 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:  

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 

řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně 

úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům 

objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v 

souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na 

dobu trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců. Bankovní záruka musí být vystavena jako 

bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 

vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději s poslední vystavenou fakturou za dílo předat objednateli nebo 

jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení tohoto článku této 

smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši. 
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c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců dle ustanovení čl. X této 

smlouvy uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;  

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 

zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele 

do 10 pracovních dnů ode dne užití; 

e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců, po 

odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad pohledávek za 

zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do 15 dnů ode dne uplynutí doby trvání celé záruční 

doby. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši  2 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího 

odstavce.  

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 

řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 

Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

6 000,00 Kč. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 

uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3  této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 

50 000,00 Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 

smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 

započatou hodinu prodlení.  

VIII.8  Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 

Předmětné stavby a 2 000,00Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, 

a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 
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VIII.9  V případě nesplnění pravidel uvedených v odstavci IV.10 je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den, v němž k nesplnění pravidel dojde. 

VIII.10 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 

a to v jejím plném rozsahu. 

 

 

Článek IX. 

Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 

čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 

a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 

podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 

zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 

požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 

kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 

z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 

pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 

do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 

kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 
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IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 

o řádné údržbě a péči provedeného díla. 

 

 

Článek X. 

Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 

smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 

po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 

(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 

událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 

objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 

řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 

užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 

vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 

povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.  

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 

termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 

takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů.  
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Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 

do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 

vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 

pokuty.    

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.  

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 

zákoníku. 

 

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 

jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.  

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 

Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 

podepsat. 

XII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s  touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 



„ ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - etapa 2 “ 
Smlouva Č. SML/156/2024/ORM 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XTT.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Sokolov

1. Položkový7 rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne V Chodově dne

Mgr. Petr Kubiš Tng. Luboš Řehák, jednatel
starosta města

Objednatel Zhotovitel
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