
 

DODATEK Č. 3 k Prováděcí smlouvě č. SO2022-018-07 

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení 

hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů  

 

Sídlo:    Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČ:    66000769 

DIČ:   CZ66000769 

Jejímž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel 

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 

Číslo účtu  64726011/0710 

E-mail:   podatelna@surao.cz 

Datová schránka: 6qsigjs 

Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele) 

 

(dále jen "Objednatel") 

 

a 

 

Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem 

 

SATRA, spol. s r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 

Sídlo:   Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

Kontaktní adresa: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  

IČ:   18584209 

DIČ:   CZ18584209 

Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  835949011/0100 

Datová schránka: bxisdg6 

 

 

Osoba odpovědná za technické řešení:  xxxx xxxxx xxxxxxxxx 

(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele) 

 

a 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 

Sídlo:    Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

IČ:    48588733 

DIČ:    CZ48588733 

Zastoupená:   Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem 

   Ing. Michalem Babičem, jednatelem 

  

  

mailto:podatelna@surao.cz


a 

 

ÚJV Řez, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 

Sídlo:    Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez 

IČ:    46356088 

DIČ:    CZ46356088 

Zastoupená:   Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Štanclem, členem představenstva 

   Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva 

   Ing. Vladimírem Poklopem, členem představenstva 

   Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva 

 

a 

 

AFRY CZ s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

Sídlo:    Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle 

IČ:    45306605 

DIČ:    CZ45306605 

Zastoupená:   Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem 

   Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem 

   Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

   Michalem Kováříkem, jednatelem 

   Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

   Ing. Petrem Zemanem, jednatelem 

 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze 

Sídlo:    Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

IČ:    68407700 

DIČ:    CZ68407700 

Zastoupené:   doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 

 

 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavřely dne 20. 9. 2023 Prováděcí smlouvu č. SO2022-018-07 (dále jen „Prováděcí smlouva“) k 

Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení 

hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO 

SO2022-018 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 



Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 k Prováděcí 

smlouvě. 

 

Preambule 

 

A. Dne 20. 9. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je: 

a. Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b)  

b. Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní a veřejné zdraví na 

vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2). 

 

B. V průběhu plnění Prováděcí smlouvy vyvstaly na straně Objednatele dodatečné požadavky na vrtné 

práce, a to v podobě navýšení strukturně geologických vrtů z 28 (prioritních) o 26 nových 

(alternativních), celkem tedy 54 vrtů geologického průzkumu. Dále došlo ze strany Objednatele ke 

vnesení požadavku na zvětšení zájmového území pro zpracování střetů zájmů pro každý vrt, jako 

kruhu o poloměru 40 m (místo čtverce o rozměrech 25 x 25 m). Tato změna byla zohledněna 

v dodatku č. 1 smlouvy, který byl uzavřen dne 13.12.2023. 

 

C. V průběhu plnění Prováděcí smlouvy došlo na straně objednatele ve spolupráci s Českou 

geologickou službou k upřesnění lokalizace přístupových cest k pracovním prostorům vrtných 

prací a následné optimalizaci střetů zájmů. V důsledku optimalizace došlo k relokalizaci cca jedné 

třetiny plánovaných vrtů a následné potřebě doplnění informací o střetech zájmů pro nová umístění 

vrtných prací.“ Tato změna byla nedokonale zohledněna v dodatku č. 2 smlouvy, který byl uzavřen 

dne 11. 4. 2024, když administrativním pochybením nedošlo k úpravě všech dotčených milníků v 

harmonogramu. 

 

D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají stejný 

význam jako tytéž pojmy, uvedené v Prováděcí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě, není-li dále 

stanoveno jinak.  

 
E. Změny Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu smlouvy, když 

napravují administrativní pochybení při uzavírání dodatku č. 2, přičemž pro změnu (opravu) 

milníků v časovém harmonogramu nadále platí důvody uvedené v dodatku č. 2. 

I. Změny Prováděcí smlouvy 

1. Zhotovitel se dohodly, že Prováděcí smlouva se s ohledem na výše uvedené mění a doplňuje 

následovně. 

2. Přílohou A tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy (Časový harmonogram). 

3. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny. 

II. Ostatní ujednání 

1. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, 

nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. 

Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany 



druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 

účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 

uzavřít dodatek nový. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru 

smluv, pokud se k němu vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. A – Aktualizovaný Časový harmonogram 

4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho 

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a 

vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel     Zhotovitel 

V Praze dne (viz el. podpis)   V Praze dne (viz el. podpis) 

29.5.2024     29.5.2024 

 

 

 

.......................................   ...................................... 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.   Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o.,  

Ředitel SÚRAO    osoba oprávněna jednat za Zhotovitele  

  



Příloha A 

 

Časový harmonogram 

 

Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b) 

Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní prostředí  

a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2) 

 

Časový harmonogram 

Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b) 

 

Milník Popis činnosti 

Dílčí (X) / 

Klíčový (XX) 

milník 

Datum 

1 Uzavření Prováděcí smlouvy č. 7 XX 20. 9. 2023 

2 
Předání vstupních dat pro „Střety zájmů“ (plochy 

vrtného průzkumu) 
XX 31. 10. 2023 

3 

Rychlý screening ploch vrtného průzkumu (GP a 

HGM)1 z hlediska vylučujících střetů zájmů a 

předběžných výsledků biologického screeningu  

 14. 12. 2023 

4 
Případné konzultace s ČGS k revizi ploch 

s vylučujícími střety 
 průběžně 

5 
Geologický průzkum (1a): GIS analýzy, sestavení 

tabelárních přehledů 
 26. 4. 2024 

6 
Hydrogeologický monitoring (1b): GIS analýzy, 

sestavení tabelárních přehledů 
 

 

5. 3. 2024 

7 

Společný souhrnný komentář k jednotlivým lokalitám + 

sestavení a redakce textové zprávy, výkres střetů zájmů 

1:25 000 (Draft),  

X 
 

30. 6. 2024 

8 Připomínky SÚRAO a ČGS    
 

15. 7. 2024 

9 

Společný souhrnný komentář k jednotlivým 

lokalitám + sestavení a redakce textové zprávy, 

výkres střetů zájmů 1:25 000 (čistopis ČJ) 

XX 
 

28. 7. 2024 

 

 
1 GP – geologický průzkum; HGM – hydrogeologický monitoring) 



 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní prostředí  

a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2) 

 

Milník2 Popis činnosti 

Dílčí (X) / 

Klíčový (XX) 

milník 

Datum 

1 Předpoklad uzavření Prováděcí smlouvy č. 7 XX 25. 9. 2023 

2 
Předání projektů geologického průzkumu za 

jednotlivé lokality 
XX 31. 10. 2023 

3 Předání výstupů Biologického screeningu (čistopis) X 5. 2. 2024 

4 Práce specialistů  
 

22. 7. 2024 

5 
Sestavení a redakce zpráv dle přílohy č. 4 ZOPV pro 

jednotlivé lokality (draft) 
X 

 

31. 8. 2024 

6 
Připomínky SÚRAO k draftům Studie EIA GP za 

jednotlivé lokality 
 

 

20. 9. 2024 

7 
Studie EIA geologického průzkumu za jednotlivé 

lokality (čistopis ČJ) 
XX 

 

15. 10. 2024 

 

 

 

 
2 Kritické milníky se zásadním významem pro plnění Prováděcí smlouvy dle uvedeného harmonogramu jsou 

vyznačeny tučně a podbarvením příslušných řádků. 


