
Příloha č. 1

ZLÍ Hamplova méněpráce 
Vjezdy méněpráce 
Vjezdy vícepráce

ZL 2 Vsak Hamplova

Méněpráce celkem 
Vícepráce celkem

Celková změna 163 287,41



Položkový rozpočet

Opravy komunikací Praha Třeboradice - MP+VPZakázka:

Městská část Praha Čakovice IC: 00231291 

DIČ: CZ00231291

Objednatel:

IČ: 023 76 351 

DIČ: CZ02376351

MV BAU, s.r.o.Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Hamplova ménépráce

Vjezdy ménépráce

Vjezdy vícepráce

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 %

Základ pro základní DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

Praze 21.05.2024dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

Opravy komunikaci Praha TřeboradiceS:

Číslo položky Název položky množství cena/MJ CelkemP.č. MJ
i]MMiarsiaz likaciDíl: 91

18105001ORAO 
917862111RT5

Terénní modelace vedle silnice m2 -240,00000
-85,00000

1
Osazeni stojatého obrubníku betonového, s boční opérou, 
do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 
100/10/25

8 m

Bourání konsDíl: Jkcl96 .matu
12b 113204141R00 Odstranění obruby z kostek -307,00000m



Položkový rozpočet

Opravy komunikaci Praha TřeboradiceS:

Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
|DÍI: |5 I Komunikace



Položkový rozpočet

S: Opravy komunikací Praha Třeboradice

cena / MJ CelkemP.č. MJ
Dl 28 160,89

122201101R00 
113107310R00

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
Odstraněni podkladu pl. 50 m2. tl. do 10, pod bouranými 
vjezdy
Nakládáni výkopku z hor. 1 ♦ 4 v množství do 100 m3

m3 16,19000
64,76000

110,00
79,00

1 780.90 
5116.04

1
m22

21,37080 90,00 1 923,373 167101101R00 m3

21,37080
21,37080

200,00
200,00

4 274.16 
4 274,16

4 162201102R00 
162701105R00

Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m 
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m

m3
5 m3

6 162100010RAA Vodorovné přemístěni výkopku. příplatek za každý další1 m3 213,70800 15,00 3 205,62
km

7 1990OO002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal odpadů 17 
05 04

Komunikace

m3 21.37080 355,00 7 586,63

90 970,19Díl: 5
21 501,208 564861111R00 Podklad ze štérkodrli po zhutněni tlouštky 20 cm, vjezdy 

nové a chodnik
Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, nové 
vjezdy a chodník
Dlažba standard červená 200 x 100 x 80 mm 
Dlažba standard přírodní 200 x 100 x 60 mm

Bourání konstrukcí

m2 87,76000 245,00

21 940,009 596215041R00 m2 87,76000 250,00

10 592452655R m2 92,14800
24,15000

420,00
365.50

38 702,16 
8 826.83m210b

Díl: 96 16 559,40
1 479.4017 965042131R00 

46Q030072R00
Bouráni betonových vjezdů, tl. do 10 cm 
Bouráni živičných povrchů tl. vrstvy 5 -10 cm

Prorážení otvorů

m3 2,27600
65,00000

650,00
232,00 15 080.00 

36 747,74
17b m2

Díl: 97
28.08800

533,69200
28,08800
10,52800
17,56000

70,00
15,00 
50,00 

300,00 
1 265,00

1 966.16
8 005,38 
1 404.40 
3 158,40

18 979081111R00
19 979082219R00
20 979086112R00
21 979990107R00 

979990107R0O

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 
Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot 
Poplatek za uloženi suti - beton 
Poplatek za uložení suti - asfalt

Staveništní přesun hmot
22 213,40

3 073.90Díl: 99
61,47800 50,00 3 073,9022 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t

175 512,11



Položkový rozpočet

Zakázka: Vsak Hamplova Třeboradice

IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

98 251,80HSV

0,00PSV

0,00MON

16 000,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

114 251,80Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK12 %

Základ pro základní DPH 114 251,80 CZK21 %

138 244,68 CZKCena celkem včetně DPH

21.05.2024dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Čfslo Název Typ dílu rZemní práce1 HSV

2 Základy,zvláštní zakládáni HSV

Komunikace5 HSV

Staveništní přesun hmot99 HSV

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet

Vsak Hamplova TřeboradiceS:

množstvíP.č. MJ
HHE

1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNÉ m3 24.50000

Připl.za lepivost.hloubeni rýh 200cm.hor.3,STROJNĚ 
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m 
Zásyp jam, rýh. šachet se zhutněním

2 132201219R00 
162201102R00 
174101101R00

m3 24.50000
24.50000
4.50000

3 m3
4 m3

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 20.00000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,00000

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04 ___________________

Základy.zvláštni zakládáni

m3 20.00000

Díl: 2
8 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 175,00000

9 69366198R Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 m2 220,00000

10 211511111R00 Výplň odvodrtovacích žeber kačírkem 
139x0,5x0,5

Komunikace

m3 17,50000

Díl: 5
11 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 13,00000

-DII: 99 Staveništní přesun hmot
12 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 64,50000t

Díl: VN Vedlejší náklady
13 005 12-4010.R
14 005 12-4020.R
15 005 12-4030.R
16 005 12-4040.R

Koordinační činnost 
Doprava materiálu 
Mimostaveništní doprava 
Výrobní a rozpočtové náklady

Soubor 1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Soubor
Soubor
Soubor


