
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo 

I.
Smluvní strany
1. Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem:	Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	
IČO:	00100536
DIČ:	CZ00100536
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)
2. TOKAMA stavební s.r.o.
se sídlem:	Pod Štandlem 1402, 738 01 Frýdek Místek
zastoupena:	 
IČO:	011445961
DIČ:	CZ01445961
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. V 55824
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Výměna prosklené fasády“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s vícepracemi již nadále není pro provedení díla potřeba provést níže uvedené práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

1. Odstín klempířských prvků
Při provádění výběru odstínu klempířských prvků byl vybrán nestandardní a příplatkový odstín RAL  6019.  Z daného důvodu je proveden příplatek za daný výběr.  
Jedná se o VCP 24 750,0Kč bez DPH.
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

2. [bookmark: _Hlk143234665]Repase stávajícího zábradlí
Projektová dokumentace stanovovala demontáž a zpětnou montáž stávajícího kovového zábradlí s provedením nové povrchové úpravy. Po provedení demontáže bylo zjištěno, že zábradlí je značně poškozeno korozí. Z daného důvodu bylo nutné provést výměnu některých kovových částí a úpravu stávajících svárů.
Jedná se o vícepráce v hodnotě 77 962,5Kč bez DPH
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4. 

3. Projektová dokumentace stanovovala provedení demontáže, očištění a zpětné montáže písma na fasádě. Po provedení demontáže bylo zjištěno, že stávající kotevní prvky jsou poškozeny korozí a stávající písmo je poškozeno povětrnostními podmínkami. Z daného důvodu bylo nutné provést jeho repas (očištění + komaxit). Během provádění této činnosti došlo k rozpadu velkého písma, malé písmo zůstalo bez poškození. Z daného důvodu bylo nutné provést repliku velkého písma. 
Jedná se o VCP 240 200,0Kč bez DPH.
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

4. Čistící zóny, vnitřní povrchové úpravy, vnitřní dveřní výplň aj.
Z důvodu navázání prací na druhou etapu rekonstrukce objektu nebylo nutné provádět některé činnosti: montáž čistících zón, začištění podlah a vnitřních omítek, montáž obkložkové vnitřní zárubně včetně dveřního křídla, nátěr stávajícího zábradlí. Tyto práce budou provedeny v etapě č. II.
Jedná se o méněpráce v hodnotě 209 559,8Kč bez DPH
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku. 
2. Cena víceprací činí 361 812,50 Kč bez DPH, DPH 21 % je 75 980,63 Kč a cena víceprací včetně DPH je 437 793,13 Kč.
3. Cena méněprací činí 209 559,80 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 44 007,56Kč a cena méněprací včetně DPH je 253 567,36 Kč.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje a činí:
cena bez DPH	5.802.252,70 Kč
DPH 21 %	1.218.437,07 Kč
cena včetně DPH	7.020.725,77 Kč

5. Doba plnění se na základě SOD čl. IV Doba a místo plnění - nemění. 
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 

		V Českém Těšíně dne 
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