„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, 
Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 02: Doplnění drenáže v chodníku, úprava palisády, změna rozsahu povrchů a zemních prací
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 – Zpevněné plochy
P02 Méněpráce – SO 101 – Zpevněné plochy
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2023/0317, 
ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002
	Název stavby:
	Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	BREX spol., s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2023/0317, ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 10 ze dne 03.08.2023 a následujících 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce – Doplnění drenáže v chodníku, úprava palisády, změna rozsahu povrchů a zemních prací
ZL 02 - P02: Méněpráce – Doplnění drenáže v chodníku, úprava palisády, změna rozsahu povrchů a zemních prací


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Přípočet skládkovného za beton, bourání betonu, zemních prací pro jádrové vrtání a drenáž pod úrovní chodníku, trativodu v chodníku vč. tvarovek a revizních šachet, opláštění rýhy pro drenáž geotextilií, jádrových vrtů a palisády z obrubníků. 
ZL 02 - P02: Odpočet skládkovného, uložení na skládku, části výškové úpravy schodišťových stupňů, části infiltračního a spojovacího prostřiku, asfaltobetonů, těsnění dilatačních spár, vodorovného dopravního značení, chodníkových obrub, části výškové úpravy schodišťových stupňů. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 02 - P01, ZL 02 - P02: 
V souvislosti se změnou uskutečněnou v průběhu realizace (viz ZL 01), kdy bylo projektantem na základě vyhodnocení technického stavu zárubní zdi a přídržnosti kamenného obkladu rozhodnuto o ponechání kamenného obkladu i ve spodní části opěrné zdi, a kdy došlo pouze k lokálnímu rozebrání obkladu, bylo projektantem rozhodnuto o doplnění pojistné drenáže vedené podél opěrné zdi pod úrovní chodníku. Do této drenáže se dvěma revizními plastovými šachtami bylo napojeno 19 ks drenážních per vedených jádrovými vývrty skrz zárubní zeď pod úrovní chodníku. Upraven byl tvar kamenné palisády podél zábradlí u rozpojovací skříně elektro. Na základě rozhodnutí DI PČR nebylo realizováno vodorovné dopravní značení v plastu. Zbývající přípočty a odpočty byly stanoveny na základě geodetického zaměření skutečného provedení a vystihují tak skutečný rozsah díla.
 

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 – P01 a ZL 02 – P02 tohoto změnového listu, které

jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -308 191,04 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -528 985,33 Kč
 Kč
	  -111 086,92 Kč
 Kč
	-640 072,25 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	274 281,99 Kč
	57 599,22 Kč
	331 881,21 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Lukáš Kalfeřt
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Bc. Miroslav Ira


	

	za autorský dozor:
	Ing. M. Kyselák, Ing. M. Čermák 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


