„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, 
Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 04: Změna dešťové kanalizace
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101.2 – Kanalizace
P02 Méněpráce – SO 101.2 – Kanalizace 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2023/0317, 
ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002
	Název stavby:
	Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	BREX spol., s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2023/0317, ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 17 ze dne 21.09.2023 a následujících 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 04 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna dešťové kanalizace
ZL 04 - P02: Méněpráce – Změna dešťové kanalizace


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 04 - P01: Přípočet mezerovitého drenážního betonu MCB.
ZL 04 - P02: Odpočet skládkovného, čištění potrubí frézováním, obsypu kanalizačního potrubí a výplně. 

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 04 - P01, ZL 04 - P02: 
Vzhledem k technickému stavu stávající revizní šachty bylo nutné zachovat stávající napojení nového potrubí dešťové kanalizace. Potrubí nemohlo být kvůli zachování minimálního spádu zcela vedeno v navržené hloubce, a proto bylo rozhodnuto projektantem o jeho obetonování mezerovitým betonem namísto obsypu v části trasy, kde je uloženo těsně pod konstrukčními vrstvami nové komunikace. V části trasy, pod ulicí Hasičská, kde bylo ponecháno stávající potrubí a bylo pouze vyspraveno rukávováním, nebylo nutné jej čistit frézováním.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 – P01 a ZL 04 – P02 tohoto změnového listu, které

jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -35 594,00 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -70 381,08 Kč
 Kč
	   -14 780,03 Kč
 Kč
	-85 161,11 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	40 964,55 Kč
	8 602,56 Kč
	49 567,11 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Lukáš Kalfeřt
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Bc. Miroslav Ira


	

	za autorský dozor:
	Ing. M. Kyselák, Ing. M. Čermák 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


