„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, 
Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 05: Změna opěrné zdi - spárování, zemní práce
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 250 – Opěrná zeď
P02 Méněpráce – SO 250 – Opěrná zeď
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2023/0317, 
ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002
	Název stavby:
	Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	BREX spol., s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2023/0317, ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 29 ze dne14.03.2024 a následujících 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna opěrné zdi - spárování, zemní práce
ZL 05 - P02: Méněpráce – Změna opěrné zdi - spárování, zemní práce


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Přípočet separační geotextilie, těsnící fólie a spárování kamenného obložení opěrné zdi.
ZL 05 - P02: Odpočet skládkového a zemních prací. 

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 05 - P01, ZL 05 - P02: 
V souvislosti se změnou uskutečněnou v průběhu realizace (viz ZL 01), kdy bylo projektantem na základě vyhodnocení technického stavu zárubní zdi a přídržnosti kamenného obkladu rozhodnuto o ponechání kamenného obkladu i ve spodní části opěrné zdi, a kdy došlo pouze k jeho lokálnímu rozebrání, bylo nutné u zachované části kamenného obkladu zrevidovat stávající spárování a nesoudržné nahradit novým. Množství těsnící protikořenové fólie, ochranné geotextilie, poplatků za skládku i zemních prací vystihuje skutečný stav díla  na základě geodetického zaměření skutečného provedení.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 05 – P01 a ZL 05 – P02 tohoto změnového listu, které

jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        478 177,25 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -123 959,95 Kč
 Kč
	    -26 031,59 Kč
 Kč
	-149 991,54 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	519 147,76 Kč
	109 021,03 Kč
	628 168,79 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Lukáš Kalfeřt
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Bc. Miroslav Ira


	

	za autorský dozor:
	Ing. M. Kyselák, Ing. M. Čermák 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


