„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, 
Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 06: Změna stožárů VO
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 432 – Přeložka vedení VO
P02 Méněpráce – SO 432 – Přeložka vedení VO
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2023/0317, 
ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002
	Název stavby:
	Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	BREX spol., s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2023/0317, ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 28 ze dne 07.12.2023 a následujících 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 06 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna stožárů VO
ZL 06 - P02: Méněpráce – Změna stožárů VO


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 06 - P01: Přípočet osvětlovacího stožáru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a komaxitem v odstínu antracit.
ZL 06 - P02: Odpočet osvětlovacího stožáru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 06 - P01, ZL 06 - P02: 
Na základě požadavku státní památkové péče byly navržené osvětlovací stožáry s povrchovou úpravou žárovým zinkováním nahrazeny stožáry s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a práškovou vypalovací barvou (komaxit) v odstínu antracit.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 06 – P01 a ZL 06 – P02 tohoto změnového listu, které

jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -25 471,64 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -56 042,16 Kč
 Kč
	    -11 768,85 Kč
 Kč
	-67 811,01 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	77 093,10 Kč
	16 189,55 Kč
	93 282,65 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Lukáš Kalfeřt
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Bc. Miroslav Ira


	

	za autorský dozor:
	Ing. M. Kyselák, Ing. M. Čermák 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


