
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6. října 2023
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým, Jaroslavem Hladíkem nebo DiS. Lenkou Vítkovou
Zhotovitel:
City Upgrade s.r.o., se sídlem Sokolská 317, 549 41 Červený Kostelec 

IČO: 02756021 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49651,

zastoupený jednatelem Ing. arch. Vratislavem Ansorgem 

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. října 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Architektonická studie – revitalizace veřejného prostranství Bezděkov“ (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 2 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

Předání konceptu studie objednateli 

nejpozději do 6. března 2024

Projednání konceptu studie s veřejností formou kulatých stolů, vyhodnocení a zapracování připomínek veřejnosti, projednání s objednatelem (dále jen „pracovní verze“)







nejpozději do 15. června 2024
Objednatel následně zašle zhotoviteli připomínky k pracovní verzi, zhotovitel je povinen do 1 měsíce ode dne, kdy obdrží objednatelovy připomínky k pracovní verzi, tyto připomínky zapracovat. Následně ve lhůtě 5 týdnů zhotovitel projedná studii se silničním správním úřadem a Policií ČR a zapracuje jejich připomínky. Zhotovitel je povinen předat dokončenou architektonickou studii objednateli ve lhůtě 9 týdnů ode dne, kdy obdrží objednatelovy připomínky k pracovní verzi“. 

III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 15. května 2024


V Červeném Kostelci dne………..
………………………………………………                 
..…………………………………..

                  Město Velké Meziříčí                               

City Upgrade, s.r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta 
 Ing. arch. Vratislav Ansorge, jednatel

               objednatel





         zhotovitel              
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