
Změna ceny díla dle ZL 008: 55 322,90 K č bez DPH
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Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Cena za vícepráce: 182 398,73 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 008

Identifikace stavby: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Datum: 14.5.2024

Týká se části stavby: SO 105, SO 106, SO 202-1, SO 202-2, SO 304.1

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                                                
, vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, ods t. 2.6.

V rámci změnového listu je připočítáno v SO 105 bourání asfaltových ker včetně poplatku za skládku. Dále je porovnána skutečnost tříd hornin 
zemních prací u objektu SO 105, od křižovatky po konec zdi SO 202-2. Byla položena nopová fólie v šíři 2m z důvodu ochrany suterénního zdiva 
mlýna. V objektu SO 106 se prováděla výšková úprava vodoměrné šachty. V SO 202-1 jsou dopočítány dodatečné práce u podesty schodů. V 
SO 202-1 a SO 202-2 je v rámci víceprací započítáno provedení izolace rubu opěrných zdí chybějící v soupisu prací (zakresleno v 
projekt.dokumentaci). V SO 304.1 je dopočítáno napojení dešťového svodu od čp.157 do uliční vpusti. Dále je v tomto objektu dopočítáno 
osazení a dodávka odvodňovacích žlabů a odečtena jedna vpusť včetně přípojky (požadak VAK HB z důvodu kolize s vodovodním potrubím).

Cena za méněpráce: 127 075,83 K č bez DPH


