
Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023 

SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky 

SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky 

Objednatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Základní cena: 

Město Světlá nad Sázavou 

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní: 

Z toho rozhod.hmoty: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedn.: 

           

M2 

Zhotovitel: 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

ZBV vypracoval: 

Datum vypracování ZBV 

3 142 862,78 

 660 001,18 

 3 802 863,96 

 3 229 397,62 

 1 216,00 

 2 584,59 Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Rozpočet: 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní: 

Kč 

Kč 

Kč 

ZBV č. 4 Bourání asfaltu 

 22 941,60 

 4 817,74 

 27 759,34 

Aspe 

3.6.2.4 

1 Strana: 

ZBV - celkem: 

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 



 

Aspe 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023 

SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky 

SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Položky ZBV č. 4 

3.6.2.4 

2 Strana: Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

odtěžené asfaltové souvrství vozovky 

uloženívybouraného materiálu ZAS T3 a ZAS T4 na skládku 

M3  13,20  850,00  11 220,00 

33*0,4=13,20 [A] 

Celkem  11 220,00 

1 - Zemní práce 

 83 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 

odvoz na skládku dle výběru zhotovitele 

M3  13,20  888,00  11 721,60 

33*0,4=13,20 [A] 

Celkem  11 721,60 

Celkem za rozpočet  22 941,60 


