
Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023 

SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky 

SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela 

Objednatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Základní cena: 

Město Světlá nad Sázavou 

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní: 

Z toho rozhod.hmoty: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedn.: 

           

Zhotovitel: 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

ZBV vypracoval: 

Datum vypracování ZBV 

2 550 740,55 

 535 655,52 

 3 086 396,07 

 2 081 904,31 

 1,00 

 2 550 740,55 Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Rozpočet: 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní: 

Kč 

Kč 

Kč 

ZBV č. 4 Doplnění chybějícího nátěru 

 17 026,62 

 3 575,59 

 20 602,21 

Aspe 

3.6.2.4 

1 Strana: 

ZBV - celkem: 

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 



 

Aspe 
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Rozpočet: 

453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023 

SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Položky ZBV č. 4 

3.6.2.4 

2 Strana: Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

7 - Přidružená stavební výroba 

 33 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 

M2  115,67  147,20  17 026,62 

2 x izolační nátěr: (5+9,78+4,37)*3,02*2=115,67 [A] 

Celkem  17 026,62 

Celkem za rozpočet  17 026,62 


