
[bookmark: Dodatek_2_SOD_SMLDEU-42-5_2023]DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. SMLDEU-42-5/2023
Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:	Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČO:	00088455
 (
ČNB,
 
5830601/0710
)DIČ:	CZ00088455
bankovní spojení:
zastoupená:	PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

a







(dále jen „objednatel“)


2. Zhotovitel:	DSP stavební s.r.o.
se sídlem:	Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice
IČO:	142 81 155
 (
omerční banka a.s., č. ú.
 
123-5948300297/0100
)DIČ:	CZ14281155
bankovní spojení:	K
zastoupený:	PhDr. Vítězslavem Janků, Ph.D., MPA na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49127
[bookmark: (Objednatel a Zhotovitel společně dále j](dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

[bookmark: níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavír]níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2,
[bookmark: kterým se mění ustanovení smlouvy č. SML]kterým se mění ustanovení smlouvy č. SMLDEU-42-5/2023 ze dne 11.4.2023, ve znění Dodatku č. 1
[bookmark: (dále jen „smlouva“) takto:](dále jen „smlouva“) takto:


Článek II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. [bookmark: Všechny tyto méněpráce jsou uvedeny ve z]V průběhu realizace  díla  nebyla  část  prací  realizována  s  ohledem  na  projekt  jiného  investora. Z tohoto důvodu nedochází k přeložení kabelů veřejného osvětlení. Dále nebyla realizována monolitická stěna dle původního návrhu, s touto změnou řešenou v Dodatkem č. 1 (změnový list       č. 1) uzavřeným dne 9.2.2024, souvisejí další položky, které nebyly realizovány.
[bookmark: Změnový list (ZL) č. 2 a výkaz výměr jso]Všechny tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 2 a ve výkazu výměr. Změnový list (ZL) č. 2 a výkaz výměr jsou přílohami tohoto Dodatku č. 2.
[bookmark: Na základě těchto změn se smluvní strany]Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

2. Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem
změnového listu (ZL) č. 2 takto:

[bookmark: Cena díla celkem ve znění Dodatku č. 1  ]Cena díla celkem ve znění Dodatku č. 1	3 266 971,31 Kč bez DPH
[bookmark: Změny dle ZL č. 2 méněpráce          - 9][bookmark: Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v]Změny dle ZL č. 2 méněpráce	- 957 576,53 Kč bez DPH Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:
[bookmark: Cena celkem         2 309 394,78 Kč bez ]Cena celkem	2 309 394,78 Kč bez DPH
[bookmark: DPH 21 % ve výši                 484 972]DPH 21 % ve výši	484 972,90 Kč
[bookmark: Celková cena díla         2 794 367,68 K]Celková cena díla	2 794 367,68 Kč včetně DPH
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3. Dále zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn, v souladu s principy sociálně odpovědného zadávání uvedenými v zadávací dokumentaci (bod 13.1) veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva o dílo č. SMLDEU-42-5/2023, ve znění dodatku č. 1, provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele (dále jen „poddodavatel“). Předpokladem provedení přímé platby konkrétnímu poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s platbou za stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem zhotoviteli na základě této smlouvy, s uvedením konkrétního počtu dnů prodlení. Přílohu čestného prohlášení bude tvořit daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli, případně o jeho odeslání či dodání zhotoviteli, jedná-li se o elektronickou formu komunikace.
4.  (
vitezslav.janku@dsp-stavebni.cz
)Pokud objednatel obdrží čestné prohlášení poddodavatele dle čl. II odst. 3 tohoto Dodatku č. 2, zašle toto čestné prohlášení (včetně jeho příloh) bez zbytečného odkladu zhotoviteli, přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že toto čestné prohlášení je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli též pouze elektronicky na e-mailovou adresu	. Pokud zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto e-mailu objednatele (za den doručení e-mailu se považuje den odeslání e-mailu objednatelem zhotoviteli) neprokáže objednateli, že faktura poddodavatele v částce uvedené poddodavatelem v čestném prohlášení nebyla zaplacena, nebo že poddodavatel nebyl ještě oprávněn fakturu vystavit, má se za to, že faktura zaplacena nebyla, byla vystavena oprávněně a je splatná. Objednatel je v takovém případě oprávněn poddodavatelem uplatněnou částku nebo její část uhradit přímo poddodavateli a následně o této úhradě informovat na shora uvedený e-mail zhotovitele.
5. Pokud objednatel provede přímou platbu poddodavateli, je zhotovitel povinen zohlednit  objednatelem provedenou platbu ve fakturaci ceny díla, resp. objednatel je oprávněn uhradit na zhotovitelem vystavenou fakturu částku odpovídající fakturované částce ponížené o  výši  přímé platby poddodavateli dle předchozího odstavce, aniž by se dostal v této dílčí části ceny díla do prodlení s platbou faktury.

[bookmark: III.]III.
[bookmark: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 11. 4. 2023 č. SMLDEU- 42-5/2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2024.
3. Zhotovitel  bez  předchozího  výslovného  písemného  souhlasu  objednatele  nesmí  postoupit    ani
převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.


[bookmark: UPříloha:]Příloha:
[bookmark: Změnový list stavby č. 02][bookmark: Výkaz výměr]Změnový list stavby č. 02


 (
PhDr.
 
Ing.
)Digitálně podepsal PhDr.

Výkaz výměr


Digitálně podepsal

Vítězslav

Ing. Vítězslav
Janků, Ph.D.,

Mgr. Luděk Mgr. Luděk Khol

Janků,

MPA

Khol

Datum: 2024.05.29
13:55:11 +02'00'

Ph.D.,

Datum: 2024.05.29

………………………………………………	……………………………1…2:2…5:4…0  …………
 (
MPA
)+02'00'
Správa Krkonošského národního parku	DSP stavební s.r.o.
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel		PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA na základě plné moci
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	[bookmark: dodatek_2_VV][bookmark: ZR-R chodník]Kód:

	Stavba:




 (
23-018D
KRNAP 04_Výkaz výměr
)Místo:

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET




	Datum:
	16.05.2024




 (
IČ:
DIČ:
DSP stavebí s.r.o.
IČ:
14281155
DIČ:
CZ14281155
)Objednatel: Zhotovitel:

	Smluvní rozpočet
	Zůstatek

	ČP
	TV
	Kód
	Popis
	MJ
	%
	Množství
	J. cena
	Cena

	
	S
	23-018D
	KRNAP 04_Výkaz výměr
	
	
	
	
	

	
	O
	Objekt3
	R chodník
	
	28,06
	
	
	957 576,53

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	53,75
	
	
	233 070,24

	
2
	
K
	
131153104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru
	
m3
	
0,00
	
0,009
	
263,00
	
2,42

	
4
	
K
	
131253204
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru
	
m3
	
100,00
	
261,220
	
750,00
	
195 915,00

	6
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	33,97
	149,696
	194,00
	29 041,02

	
7
	
K
	
162751113
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
33,30
	
27,221
	
298,00
	
8 111,80

	
	D
	3
	Svislé konstrukce
	
	35,49
	
	
	417 054,49

	25
	K
	327323129
	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	100,00
	16,275
	4 924,00
	80 138,10

	31
	K
	327361006
	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10
505
	t
	70,00
	2,135
	81 000,00
	172 935,00

	35
	K
	R-32732_01
	Doplnění opěrné stěny ve spodní části - vč. výztuže a bednění
	m3
	60,00
	1,500
	11 717,00
	17 575,50

	
36
	
K
	
311113134
	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	
m2
	
90,38
	
11,268
	
2 383,00
	
26 851,64

	37
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	90,38
	0,160
	64 000,00
	10 238,25

	38
	K
	985331218
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 22 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	70,00
	21,000
	3 396,00
	71 316,00

	40
	K
	R-32732_02
	Odvodňovací prostupky v patě stěny dl. 1,5 m
	ks
	100,00
	10,000
	3 800,00
	38 000,00

	
	D
	5
	Komunikace
	
	68,63
	
	
	179 285,18

	57
	K
	581115511
	Kryt z válcovaného betonu RCC C 27/36 tl 100 mm
	m2
	50,00
	27,149
	743,00
	20 171,70

	59
	K
	R-58111_1
	Příplatek za kartáčovaný beton
	m2
	50,00
	27,149
	394,00
	10 696,70

	62
	K
	919111111
	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu
	m
	50,00
	10,470
	131,00
	1 371,57

	64
	K
	919124121
	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou
	m
	100,00
	20,940
	314,00
	6 575,16

	65
	K
	R-58111_1.1
	Dodávka a montáž - obrubník pozinkovaný profil L90/90/5
	m
	100,00
	36,030
	3 650,00
	131 509,50

	68
	K
	581115411
	Kryt z válcovaného betonu RCC C 24/32 tl 100 mm
	m2
	50,00
	12,621
	710,00
	8 960,55

	
	D
	96
	Bourání
	
	0,00
	
	
	2,70

	98
	K
	962052211
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
	m3
	0,00
	0,000
	6 912,00
	2,41

	99
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,00
	0,000
	805,00
	0,29

	
	D
	9
	Dokončující konstrukce a práce
	
	56,50
	
	
	103 159,82

	110
	K
	931994103
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím těsnicím pásem
	m
	100,00
	10,500
	1 900,00
	19 950,00

	112
	K
	931994132
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
	m
	100,00
	10,500
	360,00
	3 780,00

	113
	K
	998153131
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
	t
	50,00
	110,936
	716,00
	79 429,82

	
	D
	740
	Elektroinstalace
	
	100,00
	
	
	17 512,60

	118
	K
	R-740-01
	Stávající stožár veřejného osvětlení - demontáž, kontrola, očištění, zpětná montáž
	ks
	100,00
	1,000
	6 400,00
	6 400,00

	119
	K
	220260732
	Montáž kabelového žlabu PVC 40/60 nebo 60/60 mm
	m
	100,00
	3,000
	223,00
	669,00

	120
	K
	56245112
	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm
	m
	100,00
	3,000
	390,00
	1 170,00



	Smluvní rozpočet
	Zůstatek

	ČP
	TV
	Kód
	Popis
	MJ
	%
	Množství
	J. cena
	Cena

	
121
	
K
	
899633141
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
	
m3
	
100,00
	
1,000
	
5 300,00
	
5 300,00

	122
	K
	R-740-02
	Kabel VO v prostoru stavební jámy - vyvěšení, ochrana, zpětné položení
	m´
	100,00
	30,000
	130,00
	3 900,00

	124
	K
	998741201
	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6
m
	%
	100,00
	80,000
	0,92
	73,60

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	11,61
	
	
	7 491,50

	129
	K
	764254402
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z nerez plechu mechanicky kotvené rš 200 mm
	m
	100,00
	8,100
	915,00
	7 411,50

	134
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	50,00
	40,000
	2,00
	80,00
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