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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 (OStRM/2016/46)  
  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 
Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 
zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           
IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   
Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxx   
Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: EMH stavební CZ s.r.o. 
Sídlo:  Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel 
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Obchodní rejstřík:: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka:  kv6xup6 

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Martin Hajzler, jednatel. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Petr Hajzler. 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 

(Akce: „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vnitřních úprav a vzduchotechniky 
- školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p. o. - I. etapa“), 

kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích: 

 

I. 

1.  Mění se Čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2, a to tak, že nově bude znít takto: 

4.2.1  Zhotovitel provede a řádně dokončí  dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 3.9.2016. 

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce nutné ke stavební připravenosti pro montáž technologie gastro do 

25.8.2016. 
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2.  Mění se Čl. 10 – Porušení smluvních ujednání – sankce, odst. 10.1  a to takto: 

10.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla v termínu dle 

bodu 4.2.1 nebo nesplněním dílčího termínu uvedeného v bodě  4.2.2  činí 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. 

 

II. 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.6.2016, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz 

toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 
 
 V Mladé Boleslavi dne                  V Bosni dne  
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                   ________________________________ 
Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    
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DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích 

schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2395  ze dne 18.srpna 2016 

V Mladé Boleslavi dne 22.8. 2016 

 
 
 
 
Ing. Bohuslav Devátý 
vedoucí odboru stavebního 
a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav 
 


