Číslo smlouvy objednatele: 546-2020-523101
UID: spudms00000014568603 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/020

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, na vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Adresa :
	Hroznová 17, 603 00 Brno

	Zastoupený:
	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

	Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

	
	Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada                      

	Adresa pobočky Blansko:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková

	E-mail :
	blansko.pk@spucr.cz r

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	AGERIS s.r.o.

	Sídlo:
	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Ivo Podracký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	Xxx 

	ID DS:
	zr6jqnz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	382293143/0300

	IČO:
	255 76 992

	DIČ:
	CZ25576992

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034  


(dále jen „zhotovitel“)

zpracovatel projektové dokumentace v souladu se smlouvou o dílo č. 546-2020-523101 podal na Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k. ú. Jestřebí a Spešov“. 
Žádosti byly rozděleny dle stavebních objektů:
- SO PC C6b a C9 v k. ú. Spešov – žádost podána dne 16.července 2021
- SO PC DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí – žádost podána dne 19.července 2021
- SO PC HC1, HC2, VC1, DC7 v k. ú. Jestřebí – žádost podána dne 19. července 2021. 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 9. září a následně 11. listopadu 2021 oznámil účastníkům zahájení stavebního řízení. Dne 5. listopadu 2021 obdržel Městský úřad Blansko námitky k výše uvedeným stavebním řízením. Objednatel byl vyzván k doplnění a úpravě předložené projektové dokumentace, bylo přerušeno stavební řízení. Zhotovitel projektové dokumentace dodal požadované dokumenty na stavební úřad. 
Na objekty navržené v k. ú. Jestřebí stavební úřad rozhodnutím čj. SÚ SH ZM 9/2024-MBK 3397/2024/Pa ze dne 22. ledna 2024 zamítl žádost o stavební povolení. Stavebním úřadem je požadováno doložení výpočtu množství a řešení srážkových vod před a po navržených úpravách, zhodnocení kapacity stávajících i navržených opatření. Z výše uvedeného bylo 5. března 2024 na Městském úřadě v Blansku, Odboru stavební úřad za účasti zpracovatele projektové dokumentace a pobočky Blansko svoláno jednání s následujícím závěrem: 
- je nezbytné provést další aktualizaci vyjádření 
- bude podána žádost o data ČHMÚ – na základě kterých se posoudí zatrubnění (požadavek stavebního úřadu). Vzhledem k tomu, že voda z polní cesty HC2 není svedena do intravilánu obce bude na tuto polní cestu podána samostatná žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad. Na základě výsledků aktuálních dat ČHMÚ a po potřebných výpočtech bude stanoven další postup na zbývající objekty v k. ú. Jestřebí. 

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny zvyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 57 650,00 Kč bez DPH.
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 


Smluvní strany dohodly na níže specifikované změně smluvního ujednání:

Čl. V. odst. 5.2. nově zní:
Celková cena za provedení díla činí 669 750,00 Kč bez DPH, tj. 810 397,50 Kč včetně DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Mění se a nově zní příloha č. 4 Soupis služeb k výše uvedené smlouvě o dílo.


Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Brně dne 28. 5. 2024					V Brně dne 27. 5. 2024






Ing. Renata Číhalová						Ing. Ivo Podracký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu			jednatel AGERIS s.r.o
pro Jihomoravský kraj						(zhotovitel)
(objednatel)			


Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
2

