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DoDATEK č. 1KE sMLoUvĚ o oÍro

azavÍené dne 28. 2. 2017 ďe $ 2586 a nás|. zákona č' 89 /201'2 Sb., občansĘ zákonlk

Smluvní stfany:

1. Město Týnec naďSázavoll
se sídlem K Náklí 404, 257 41' Týĺec nad,Sázavou
IČ: 00232904 DIČ: CZOO2329O4
zastoupené Mgľ. Maľtinem I(admožkou, staĺostou města
kontaktní osoba ve věcech technicĘch: JrtíYtbata, te|:737 246 072
Bankovní spojení: Česká Spořitelna' u..., č. űčtlJ| 1'82-320082359 /O8OO

jako objednatelna stľaně jedné (dále jen''objednatel'')

2. Josef Čábelka
se síďem Rasochy 77,281' 2íUhllÍskáLhota
IC: 62485253 DIC: CZ7 4102007 98
zastoup enäJosefem Čáb.lkor', majitelem
kontaktní osoba ve věcech technicĘch:Josef Čárbd,k^, tel: 777 34g 816
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú8tu: 0426774329

iako zhotovitel na stĺaně dľuhé (dále jen''zhotovitel'')

uzavtrají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shoĺa specifĺkované (dáie též jen ,,Dodatek'):

Čbnek I.
Předmět dodatku

7.1 Smluvní stÍany uzavie|y dne 28. 2. 201'7 smlouvu o dílo (dá\e též jen ,,Smlouva o dílo')
jejĺmž předmětem je oprava střechy Ínuzea v Týnci nadSázavou.

PIĺ rcahzaci vyvstala potřeba nĄšenmnožswí stávajicichpoložek, doplnění nov'ých pĺací
požadovaĺých objednatelem a změny někteĺ"ých položek z důvodu nepředvídaných
okolností. Skutečný stav střechy a doplňkowých pncí byl zjištěn až při ptováděn ptací.
Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo je stanovená jako součet absolutních hodnot
kladných a zźłponých změn a činí 38 720,40 Kč bez DPH.

Čbnek II.
Závércčná ustanovení

1,.2.

2'1. ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zistáłvajiv platnosti a účinnosti.

2.2. Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stĺanami
ohledně předmětu Dodatku.

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z tichž zhotovitel obdrži jedno
vyhotovení, objednatel ob&ží tři vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek nabyvá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stĺanami.
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2.5. Tento Dodatek schválila ĺada města Týnec ĺad Sázavou dne 26.06.2017 usnesením
č.PJ\A2017 /12/31.

2.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1

Přílohy:
č.1Změnový ĺozpočet

V Týnci nad' Sázavol 27 .06.2017

Mgĺ. Mattin lšađnožka
staĺosta
Město Týnec nad Sázav oll
objednatel

Josef Čábelka
majitel

zhotovitel
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zľulĚnoy Rozpoceľ
stavba: zhotovení šindelové stechy na muzeu V T nci nad Sázavou

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Město T nec nad Sázavou
Josef cábelka

19.06.2017
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REKAPITULAcE zMĚNoVÉno nozpocľu
Zhotovení šindeIové střechy na muzeu v Týnci nad Sázavou

Dodatekč.íkSoD
Vícepráce 66 860,40 Kt 14 040,68 80 901,08
Méněpráce -28140,00 -5 909,40 -34 049,40
Gelkem 38 720.40 Kč 8131.28 46 851.68




























