
Dodatek č.1

ke smlouvě dílo č.VR 18/2024 (dále jen smlouva)

„Rekonstrukce oplocení MS Poznaňská, Poznaňská 462/32,

182 IIIII Praha í'i ,aa Bohnice“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spoj ení ust. § 2 623 u násl.

zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1
Objednatel

Servisní střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha Sí

příspěvková organizace

Sídlo U Synagogy 2, Praha 8. Psç
180 00

Doručovací adresa U Synagogy 2, Praha 8. PSC 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních lng. Stanislav Hladiš. ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ 00639524

DIC CZ00639524

ústav
I3ank0vni

Císlo účtu

E-mail

(dále jen „objednatel“),

al

1.2. Zhotovitel AVK STAV s. r.u.

Sídlo Sokolovská 366/84, Praha 8. 186 00

Doručovací adresa Sokolovská 366/84, Praha 3. 186 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních Ivana Chrpová, jednatelka společnosti

h) ve věcech technických:

IČ 24787159

DIC CZ247871 59

ústav
Bankovní

Císlo účtu

E-mail

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násli cit. Občanského zákoníku, přihlédnutím k ust. § 1721 Lu násl. Občanského zákoníku

(zakona č. 89/2012 sp., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 R; smlouvě (dále jen „ dodatek'ý
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Článek lI.

1. Článek HI.
smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuj c 0 „dodatečné stavební práce přípočty“ mi

základě zm ěnového listu stavby ZLli Zároveň se Z předmětu plnění vypouští „méněpráce

odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém l istu stavby ZLZ.

Odůvodnění víceprací si méněprací je
obsaženo V uvedených měnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož z dalších okolnosti m dokladů
Vyplývá.

že dodatečné stavební práce

nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od
původní

zakázky
malého

rozsahu, jej ich potřeba
vznikla v důsledku

objektivně nepředvídaných okolností i!

JSOU nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. Článek VI.
smlouvy „Cena m1 dílo“-

Cel ková cena díla dle odst, 4.] smlouvy ie na 7ákl adě mlmlo dodatku

ii ?Il-'IE 076,00 Kč bez DPH (slovy: tři miliony osm sel osmdesát osm tisíc sedmdesát Šest korun

českých) následomě

Cena bez IIJHEI DPH 21% Cena vč.DPH

g
Celková původní m vv. dle 3 řižłžii 076,00 816 495,96 704 S71 ,96

smlouvy :0 .'Illh'.

Cena dle Změnového listu + 246 855,12 + Sl 839,58 + 298 694,70

ZL] tohoto dodatku

(dodatečné stavební práce)

Cena dle Změnovéhu listu 246 855,l2 5l 839,58 298 694,70

ZLZ tohoto dodatku

(méněpráce)

Celková nová WW, vč. 3 Bílí-'í 076,00 816 495,96 4 704 571,96

tohoto dodatku č.1

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek l'll.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní u stanovení smlouvy o dílo č.VR 18/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze

změny v platností.

2. Tento dodatek :fi vyhotovuj e ve 4 stejnopisech, z nichž dva stej nopisy obdrží objednatel dva

zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si Vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č,

340/20] 5 Sb., Zákon 0 registru smluv. v platném znění (dále jen „zákon o registru sm luv“), 'o

dohodly se,
že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv V

takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel
pro

tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas

s tím, že objednatcl tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, 'il

to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává ohjednateli souhlas se
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zpracováním svy'eh osobních údajů v rozsahu, v jakem je nezbytný pro splnění povinnosti

uveřejnění
této

smlouvy
dle zákona o registru sm luv,

V Praze dne na45011#

Objednatel: Zhotovitel:

z 6“" 5.110.51 řefyä
o 366/84

ředitel Serv stř a jednatelka spoleČnOstí

Správce rozpočtu

Přílohy

l) Rekapitulace změnovýeh listů ZL č. 2

2) Změnový list stavby ZLl (dodatečné stavební práce připočty)

3) Změnovy' list stavby ZL2 (méněpra'ce odpočty)

Smluvní dodatek č,1 ke smlouvě O dílo č. VR 18/2024 stránka č.3



REKAPITULACE STAVBY

Kód' 24-005

Stavba: Rekonstrukce oplocení LM:: Poznaňská, Praha ::l VICEFRÁGE A MENEFRACE

KSO CC-CZ'

M íslo' Datum: 2405 2024

Zadavalel' !C

DIČ:

Uchazeč. mi 24787159

AVK STAV 51.0., Sokole 356/34, 11:13? 'IlII Ptám 'a WH' DIC: CZ24787|59

Prolemnt: IC: 22794107

ABCD stualo s LB. DIČ' C2227941 U7

IC:
Zpracovatel:

DIČ

Poznámka

Zhotovitel se seznámil se stavem mu a realizace a 'm5 zohlednit do1) stavby je před Wünlm nabidky sum ieiM podmínek

ceny díla

Cena na ma:

Sazba dan! Základ daně výte daně

DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížena many. 0,00

Cena s LH: v CZK 0,00

Projektu! žipmwíu

Datum p.- poagis; Razítko Damm s podpls Razítko

Oblednavatll *malíř*

adln

DJ'IA'" a WWE Ram; , panna a podpis

Slrana u



REKAPITULACE OEJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kou- 247005

Stavba: Rekonstrukce oplocení na Poznanska Praha ::1 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Místo Datum' 24.05.2024

Zadavatel. Projektant ABCD studio snu

Unhwsñ- AVK STAV sn Sokolovská 186 UO Praha l:356/84v Karlíl Zpracovatel:

Kód Cena bez DPHPopis [CZK] Cen: DPH [CZK]

Náklady n rozpočtů 0,00 0,00

5001 Oplocení okolo pozemku 246 355,12 298 samo

50-02 Vnitřní oplocení (mezi na Don Bosna) -245 555,12 -298 694.70

sum 2 11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznañské, Praha VÍCEFRÁCE A MÉNÉPRACE

Objekt

80-01 Oplocení okolo pozemku

KSO CGCZ

M lsto' Datum 30 05.2024

Zadavatel IC.

DIČ

Uchazeč, IC: 247871 59

AVK STAV s.r.o Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 Karlín DlČ: CZ247871 59

|Č 22794107Projektant.

ABCD studio s.l o. DJÓ CZ22794107

Zpracovatel: IČ:

DIC.

Poznámka:

Cena bez M

DPH základní

srl lžená

Cena F1 'Jill

Projektant Zpracovatel

Datu m podpis: Razítko Datum podpis: Razttko

Objednavatel Uchazeč

Datum podpls.
Razítko Datum podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská Praha 8 VICEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

50-01 Oplocení ukolo pozemku

Místo Datum 30 05 2074

Zadavale1 Projekla m. ABCD studwo 0

Uchazeč AVK STAV s.r 0.„ Sokoíovská 366/54 186 DO Praha 'ů Karlín Zpracovatel'

Küd dílu Popís Cena celkem [CZK]

Náklady 'GI soupisu prací

HSV Práce z dodávky HSV

11 Přípravné přidružené práce

'lB Zemní práce povrchové úpravy terénu

3 Svislé Komplelní konstrukce

67 Lípravy povrchů, podlahy osazování výplní

Ostatní konstrukce 21 práce, buuránl

997 Přesun s utě

998 Přesun hmot

PSV Práce E3. dodávky PSV

71 1 - Izolace proti vodě, vlhkostí plynům

764 Konstru kce klempířské

OST Ostatní

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VP Vícepráce

Strana Az 11



ĚOU PlE PRACI

Stavba

Rekonstrukce oplocení Poznaňská. Praha VÍCEPRACE A MÉNĚPRACE

Objekt

80-01 ukoloOplocení pozemku

Místo' Datum: 30,05 2024

Zadavatel Pmíektant. ABCD stuaío í: r.o

Ucnazeč' AVK STAV s.r o.„
Sokolovská 365/84, 186 OO Praha Karlín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis 'íl nwm J cena [CZK] Cena cekam [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV Práce e dodávky
HSV

D 11
*Přípravneýa Dñdmžené práce

K 01OU1R01 Vykllzení a vyčištění prostoru soubor

2 K
Vyplskanl ínženýrskýd'í sítí, jeííck vytyčení, ochrana,

01DO1R02 Dľín odpoíení soubor

Provedení ochranných uľlall'länív ochrana

3 K

tras

soubor

01 001 R03 łabudovaných konstrukcí, dopravnícl'

závěrečný úklid maven iútě dolčených
4 K U1001R04 Soubor

iPrúběiný Dloch

E łemnl práce povrchové úpravy terénu

Prolez křovin dc rn s odvozempres 0,3 M5 odpadu

'a K 184503112R1 celková delka cca 180 rn bude upřesněno dle soubor

skulsěnostl

5 K

Prořez stromů v prostoru stavby. bude upřesněno dle

184851511R01 askmečnosíiý Soubor

Obnova zatravněni dotčeného sllvbDu příprava

7 K 1BSR01 arníoe. osetí' travním semenem bude upřesněno FIE soubor

skutečností

[Il Eee e kgmelnl Lonswge

::x K 33m
Osazovanl sloupku -,í vzoér plotových ooelovy'cn v do 2

kus

71115 2 ukotvenlm k Devnému podkladu

vv as

w sa

'východ

”J'in

vv a ”sever

w

sloupek 50×517 mm o Kůľel/nlpícíový ocelový zjeklu

u; M RMA T0001
,psí/cau. výška 1,671r8mr včetně záslePKy. povrchová kus

zinek
úprava lámvý

brankový smpek ocelový u 'pldu 80960 m: u mel/nl

10 M RMA T0002 Příkon, Výška 1,64,er Včamé :as/spky, 3ks závěsu. kus

povrchová úprava Ia'mvý Zinek

K
losazaní vrat nebo vrátek k oplocení u:: ocelové

11 345101210 sloupky pí do 2ým2 kus

branka plotová 'pdlmkňb'lá 940x1500 '12ml rám 1 iekll/

12 M RMA 70003 40x40 mm, výplň svislé tyčovina 20x20 mm. klika/Míka kus

l + zámek FAB. zrnekpovrchová úpmva Žámvý

Osazenl vrat nebo vrálek s oplocení u: ocelové

13 K

348101220 :Www pl přes 2
doémi kus

branka p/olova dvoukľldlá 2000x1500 mm, rám zjeklu

14 M RMA T0004 40x40 mm, výplň swslá ryčow'pa 20x20 mm. K/ÍkB/k/ÍKB Kus

+ zámek FAB. pavmhová úprava žárovýZinek

15 K 348171 120 Montáž rámování; cvlocení v přes do 1,5 m

w 1:52 11m, mméeímwíT
W 79,2 "východ

w 19 'sever

w
§oučet

rámové pole oplocenl 2000x1500 mm. rám z jak/u

17'“. 'ší 'FSMIIIIIII-Í 40140 mm, výplň .svrsłd lyewina 217x217 'um z: 120mml kus

úprava Zinek
'povrchová z'árový

D 6 Úpravy povrchů. podlahy usazování' výplní
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PČ TYP Kůd P01115 MJ Množslw cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 62211 111
'VYSDravení celoplošné oemenrovou maltou vnějších

m2

stěn belonových nebo zelezobelcnovych

vv 135,727 "horní boční why podezdlvky

15 K 622131121 Penetr'ačnl nátěr vnělšlch stěn nanašený ručně m2

79 K
1622142001 Sklowákmlé Dlelwo vnéJŠwcn siěr vllaéené do (mem m2

20 K
Penetrační akryíátavy' nátěv vnějších pastowlých

m252215100'

tenkovrslvých 0m ílek stěn

Tenkovrstvá akrylátová Zatlraná amltka zm itnst mm

21 K 622511012

stěn

m2

vnějších

w 70+1,431 "bnñni Čemí stěny pudezdivek

Os1alní konstrukce práce bouréní

22
Bouranľ sbupkü vzpěr plotových ocelových do 2,5 m

odřezan im

kus

K 966071721
vv as

"východ

vv 64
”1m

w ”sever

w součet

Rozebráni ramového opmcenl na Dcelove sluuDky v

23 K

2966072511 Přes do m

w 135
”11h

w 79,2 "východ

w 19 "sever

ľ §oyňel

24 K 96607381 O Rozebrání vral vrálek k oplocení P' do 2 m2 kus

w
1 ”sever

Odsekánl degradovaného betonu rubu k1eneb podlah
25 K 955112132

30 mm

m2

11 přes 10do

w “udbnurám' horní narušené Plochy podezdívky

w 135'020 ”jih

W 7520,20 'východ

W 1913,20 ”sever

w Suučel

Ruční dočíšléní ploch stěn, mbu k1sneb podlah
25 K 985131311 m2

ugelových kanacu

w 135'D,2s "1m

w 702-0,23 “východ

w 1917,25 "sever

vv Msmmmm hmm'
wuchy 0002201010/

w 2,5'2 “sever

w 12,512 ”východ

vv 70-7
”1m

vv
Memsončel bnky pnaezarvek

w
(3,83v0,43+0,3+o,55r0,25

w Mezlsoube| 021a ndskoků
0002101020

w Suuůel

Repmmace rubu kleneb podlah cementcvou sanačnl

27 K 985311311 m2

[“š'ąžłł!! 10mm

w
1 35.196'0.3 '00000 ::0% Elochy

Reproñlace rubu kleneb 000100 cementovuu sanaóní

28 K 985311312 m2

maltau H přes 1G do 20
mm

w 13529017,: "00020 20"/u plochy

Repromaoe rubu k1eneb podlah cementovuu sanační

K 985311315

maltuu U 40 do 50 mm

m2

29 přes

vv 135.295'005 ”vyrovnanl pcuemlvky, ouhad 5% plochy

D
997

füesun sutě

anlroslavenišknl doprava suti p vy000 raných hmm
pra

30 K

v do m ručně997013211 budovy

Poplatek u; uležerll stavebního odpadu !k recyklační

31 K 997013571 skládce (sk1ádkovné) směsného stavebního

demoliéniho kód 17 09 04odpadu

32 K 9972311 11 Vodorovná doprava suti vybourany'ch hmot do km

'Prlp1alek ZKD 1 km vodorovné dopravy sull

33 K 997231119

hmot
vygegpnýých

vv 7.547'14 'PLEPPÉEE'É koellclemem množçrvl

Nakládánľ. nebo 0x:: Suh' 0

34 K 997231511
překládání manlpulace

vybouranýml' hmotami

998 Přesun hmot

hmot pro oplocenl Zdénez clhel nebo tvaľmc v

35 K 9982321 10 Přesun do 3 m
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,PC Tyl: Kód Popls MJ Mnozslvľ .Lcena [CZK] Carla celkem [02×]

D PSV Práce r:: dodávky PSV

D vlhkostl '11
711 Izolace proü vodě, plynů m

Provedenl Izdace proti zemní vlhkost! SVISWÉ v4:

36
K 711112001

s1udene 1mm
m2

penelmóním

A 1364127 "ma gccm plochy Mgzdlvky

37 M 58124966 nmala náłěmvá akrylálová hlnuhknvá Penetračn/ /rłr

J aggrmí '359315119 kaefímemem mnuzstvi

K

Provedení Izolace vroh Zemní VIMDSU nydmizolatni
m2

38 711192101 .Slělkw svuslgna balonu,
1 vrstva

39 M 24551274 stěrka nydmrza/sónl Dementová jednas/ožknvá Kg

w
manga 'Plemena koencuénxem mnogąvj

Přesun hmot ionažm'
pm

izolace pro” vodě vlhkosłi »v

K 21

F'Ynľlm ruönl m :F40 99071” objektech

,JL 784 Konstrukce klemplřské

41 K 764001 901 NaPOJem' klempíľskýcn konstrukci na stávající délky
Kus

svoj? do WL

42 K 75421 5406
Oplecnovani harních ploch nadezdlvek (ahk) na:

m

rohů n Pz mechu cebplušně lepene rš 500 mm

w

W

135 ”1m

79.2 "východ

w iłl. 'never

w Souw

43 K 76421 5446
Příplatek !a zvýšennu pracncst pri Onlechovánl rohů

kus

nadezd !vek (suk) P: pwechu [Š přes 400 mm

_W '4mm
Přesun hmot (onážm pro Konstrukce klempířské ručnl v

441K 958764121 lgyigktecn vdb m

D OSJ , Osąagní

OsazenL pronajem r ruzebľám' provlzamino muanfha

m

45K 0001 oplocení, včetně dopravy Ě manipulace

D VRN Vedlejší rpzpqčtové náklady

46 :1 !HID IHÚT Zařizenl slavenišűě "42

A7 K
045002000 Kompletacnl a kooldlnabnl Činnost “/n

48 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiám "A

!V K 07100211!) Pl'mmz Invwala.
mch osob režie „mená

“1.

realizaci stavby za provozu

_VL üwpráce 0,00

K
0,001

771 '-
0,001

K I
0,00

K 0,00

K
0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Rekonstru kce opbcení MŠ Puznaňská, Praha i' VICEPRÁCE A MÉNĚPRACE

Objekt:

50-02 Vnitřní oplocení (mezi mg Dan Bosco)

KSC). CCVCZ'

M [sto: Datum* 24.05.2024

Zadavatew IČ

DIČ

Uchazeč: IČ; 24787159

AVK STAV s.r.o.. Sokolovská 366/84. 186 IIIC Praha Karlín DIČ. (2224787159

IČ. 227941 D7Proieklant

ABCD studio Lo, DIČ: CZ22794 1 07

Zpracovatel IC

DIČ:

Pozná mka

Cena :7: '12:

.12: základní

snlzená

Cena Is! Hi:

Projeklanl Zpracovatel

Datum podpis: Razítko 'FINE a podpis: Razínm

UchazečObjednavatel

Datum a Razítka Datum Razítkopodpls podpls
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REKAPITU LACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Rekonstrukce oplocenl MŠ Poznañská, Praha 8 VÍCEPRÁCE A MÉNĚF'RÁCE

Objekt

SO~DZ - Vnitřní oplocení (mezi MŠ k Don B0500)

Místo. Datum: 24,05 2024

Zadavatel: Projekwnt ABCD studio m

Uchazeč: AVK STAV s o Sokolovská 355/84, 186 00 Praha 8 Karl ln Zpracovatel

Kód 51W' Popls Cena celkem [CZK]

Náklady ZŠ soupisu prací

HSV Práce 'zl dodávky HSV

11 Pl'lpravné přidružené práce

Zemnl práce

18 Zemní prace povrchové úpravy terénu

3 Swslé kompletní konstrukce

9. Osíalní konstrukce Prace, boura'nl

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

OST Ostatní

VRN
Vedlejší rozpočtové náklady

VP Vlcepráce
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SOUPIS PRACI

Stavba'

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznañské, Praha VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Oblekt:

50-02 Vnitřní oplocení (mezi MH Don Bosco)

M ísío Dalum 24.05.2024

Zadavatel: Pro Jektant ABCD studio sro,

Uchazeč: AVK STAV s.r o., So kolovská 366/84, 156 00 Praha B Karllr Zpracovatel,

PČ Typ Kód Popls MJ M nožslví J Hälľ [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce :v dodávky HSV

D 11 Přípravné přidružené práce

K 01001R01 Vykíízení vyčíštěríí prosturu soubor

2 K 01 001 R02 Vypískaní inženýrských sítí. Jejich vytyčení, ochrana,
soubor

DHD odpojení

Provedení ochranných opatrenr, ochrana

3 K 01001R03 soubor

zabudovanýcn konsirukcí. dopravn Ich "as

úklid staveniště

4 K 01001RDA
Závěrečný dotčených

soubor

Pruběžný ploch

D Zemní práce

Vnánl jamek pro plotové sloupky D pres 200 da 300

mK 131111333

mm ručně motorovým vnákem

w was

u: mrání v kameníté nebo kořeny promsííe
:4 131 11 1 359 rn

Příplatek půdě
Hlaubení nezapaženýcn rýh sirky dogma mm v

7 K 132112132 nesnudtz'nych horninäch třídy těžiteínosfr skuplny m3

2 ručně

w
3mm -0,2 ”ry'hy pro zapusténí Daunranovýcn desek ve

svahu. 30 om

vodorovné Dřemístenl do 10 rn nošením výkopku z

::I K 15221 120'

až 3

m3

nornrny Iřídy iäitelncstí skupiny1

vv 35*0,15'D,15'm

w os

vv Souoeí

K 171251201 Ulniení re nebo m3sVDaríinV skíáde mezlskíádkv

vv a 145 "rozprcstření výkrípku

D 10 Zemní práce povrchové úpravy terénu

Prořez křOVIVI v 0,3 do 1,5 deuzem
ples odpadu

10 K 184003112R1 ceíkavá deíka ca 100 m bude upresněna dle soubor

skutečnüsti

ProřeL pñpadnš kázání podlimitnlch stromů v prostoru
11 K 184851511RD1

dle
islavbyv bude upresneno skutečnosti soubor

Obnuva Zatravnění dotčeného slavnou přlprava

12 K TBQRDÍ camitlev ose" iravn \'m semenem bude upřeměno dle soubor

skutečnosti

D 3 Svisíé ::v kompletní konstrukce

Osazova'ni sroupka a vzpšv plotovýcr ocelových v přes
kus13 K 335171123

a; do 2,6 L1:- zabełcnovánlm

W s+17+19

sluupek ocelový zjsklu 50×50 mm K
1 morový

14 M RMA T0006 Zabałonovánľ, výška 2,22. 5 m. Včetně záslepky, kus

zinekwwwnuv !povrchová úprava žámvý

Osazení podhrabavých desek d! pres 2 do 3 m na

15 K 348121221

ocelové

kus

Dlolove sloupky

76 M 59233120 deska plotová beIDaná 2900x547x290mm kus

17 K 348171120 Munléž rámového oplocení přes do 1,5 n

w 126mm;

rámové pole oplocení 2000x1500 mm. rám ,sk/u

15* M RMA T0005 40×40 mm, výplň svislé l'yčavma 20x20 mm u 120 mm, kus

zinekpovrchová úprava žámvý
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PČ Typ (GF Popis MJ M nsžslvi J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

rámové pa/s zaplacení 2250X7 500 mm, rám Jak/AI

19 M RMA T0007 4UX40 mm. Výplň SVISIÉ Iyčovins 20120 mm á 120 mm. [IE

úpravaW žámvýzinak

rámnve pole oplocení 1400x1500 mm, m'm z jak/u

20 M RMA 70005 40x40 mm. výplň Svrs/á ryčovma 20x20 á 120 mm kus

povrchová úprava žárovy zinek

rámnvs' 300x150!) rámpa/a DDIOCEH/ mm, Z !ek/LI

21 M RIM/470009 40x40 mm, vypm svislé Wčowna 20×20 mm s 120 mm, kus

:melipovrchavá úprava žárový

J i Oslalnl konstrukce Ě gang. bouraní

Bourám' ev vzpér płolovycr. ucelových do 2.5
22 K 956071711 smupkn kus

řabelonuvaných

W 1mm

smupků vzper plotových ocelových do 2.5 í.

23 K *965071721 Bourám kus

od řezán 1m

H 7

24 K 985071821

:mm-.m Oplooem n drfnénehů
oleuva

rs.;
Člvercovyrm

m

401101591„

w 1.204,350Mąlg

25 K 966072811 Rozebrám
ramovénu apbcenl .L oce1ové sloupky v

pres
do k m

w
2,14=(4+2)

:92371 Přesun sutě

Vnmos'lavemšlní doprava sulw vybouraných hmol
pro

K

5m rubně26 987013211 .budovy v do

Poplalek za mužem stavebního odpadu na recyklační

27 K 997013871 skladce (skládknvne) smesneno staveb" l'l'lo :l

demollčnl'ho kód odpadu 17 09 04

28 :1 997231111 Vodorovná doprava ::nr gl Vybouranýcn m:m fl'í

Příplatek km vodomvns dopravy sull

25 K 997231 19 ZKD
nmulvybguanych

mnvlllvlfw, '4,447'14 ?ľevvčlenj kuerlclonlem

30 K
Nakládání, pfekládanl nebo manlpulace se ăulí

957231511 vylxuyranýml llmmaml

998 Přesun hmot

m PIO oplocenl '75 ::11H cihel nebo tvárnic v

31 K 9582321 1 Přesun do 3 m

OST
D Ostalní

K 00m
Osazení, pronájem rozebrá nl' prolenmlho mabllníłlo

32 opluoení, včetně dopravy a manipulace

XRN vgqši rozpočtové náklady

33 K 030001000 Zař1zerl1 slavenlšté “/o

34 K koordinačnł Činnus! %

045002000 Komplelačm

35 K 065002000 M l'moslaven lštľlí doprava malerlálú "lo

s
36 K

Provoz mvesíara. zíeílšlí osob režie spoleno
Z!

071002000 realnzaol slavby za Provnzu

VP
Vicepráce

K D+M branka Jednokřldlá, vč
kuvanl', zámku slaupků

kus

K D+lVl branka dvaukřldá, vč kuvánl', zamku slmpkl'n :In

:1 :nrzámku/e Clam včyoaklamnw mlev m2

K D+M ohrubn k zshIEdm'

K

Strana 11 11


