	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ,
	Pořadové číslo ZL:
	01

	
	I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY
	
	

	Ev. č. projektu Realizace:
	500 551 0004
	Datum vydání ZL:
	26.4.2024

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/052/R/PřS/2018 při realizaci Projektu uzavřené dne 26.10.2018 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	společnost TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Tým dopravního inženýrství s.r.o. – (správce společnosti)
se sídlem: Praha 10 – Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 101 00
zastoupená: xxxx, jednatelem
IČ: 248 31 832
DIČ: CZ24831832
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178437

a
INFRAM a.s. – (společník)
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
zastoupený: xxxx, výkonnou ředitelkou a prokuristou
IČ: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

	Související dokumenty Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb
	1
	Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

	2)
	Předání pravomocí pro podpis smlouvy
	2
	Konzultant

	
	
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel

	Předmět Specifikace:
	Rozšíření služeb Konzultanta (Správce stavby)

	Datum zjištění Změny:
	01.01.2024

	Popis a zdůvodnění změny:

	Po dokončení stavebních částí vyvstaly komplikace s předáváním hotových částí díla do majetku ostatních dotčených subjektů, kdy z důvodu vytíženosti vlastních zaměstnanců ŘVC ČR nebylo efektivní nadále řešit majetkoprávní vztahy vlastními silami. Vzhledem k obtížnosti předání majetku a majetkoprávního vypořádání nadlimitní veřejné zakázky „Zvýšení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ je tak zapotřebí rozšířit služeb Konzultanta spojené s předáváním majetku a majetkoprávním vypořádáním. Tyto služby nebyly v původní smlouvě (S/ŘVC/052/R/PřS/2018) uvažovány jako součást plnění Konzultanta. Konzultant bude pokračovat v dříve zasmluvněných činnostech, předání majetků a majetkoprávní vypořádání bude tedy pouze přidáno k dřívějším závazkům. Podrobný obsah činnosti je obsažen v Příloze č. 1 „Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb. Toto rozšíření je již běžnou součástí novějších smluvních vztahů s Konzultanty.

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	98.280,00
	98.280,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	0 dnů – bez vlivu na posun termínu pro dokončení

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Potřeba vyvstala až na základě zkušeností při dokončování jiných zakázek, kdy díky složitosti majetkoprávních vztahů a převádění nového díla na nové majitele nejsme schopni tuto činnost vykonávat vlastním personálem.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, nejde o podstatnou změnu závazku. Celkové navýšení tohoto změnového listu je 4,63 %.

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/052/R/PřS/2018
	Ze dne:
	26.10.2018

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	2.120.900,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 01
(Smlouva + ∑ ZL)
	2.219.180,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	98.280,00
	%:
	4,63

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	98.280,00
	0,00
	0,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	4,63
	0,00
	0,00
	0,00 

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max. 10%       /       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)       /       D: max 50%                                                    

	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZL č. 01
	 
	98.280,00
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Souhlasíme s navrženou změnou a provedením činnosti dle rozsahu v souladu s návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/052/R/PřS/2018
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. Dodatek č.1

	Předpokládaný výdaj:
	98.280,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Viz. Dodatek č.1

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	Souhlasím s navrženou změnou. Podrobně viz. popis a zdůvodnění změny. 

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	xxxx 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	xxxx 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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