
01 Podpis smlouvy a předání staveniště

02 Přípravné práce

03 Pyrotechnický průzkum

04 Betonáž základů v mezistanišním úseku Plzeň - Plzeň-Valcha

05 Technologická pauza

06 Přípravné práce před nepřetržitou výlukou - návoz materiálu a mechanizace

07

08

09 Zkoušky a revize

10 Předání a převzetí stavby

Dokončovací práce, dokumetace dle skutečného provedení, TPZ, UTZ,                     geodetické zaměření

Červen

2024 2025

Vystrojení TP, tažení TD a NL, montáž věšáků, úprave klikatosti, montáž                                                                

ukolejnění + výšková regulace

Leden Únor Březen Duben Květen ČINNOST

Oprava TV v úseku Plzeň hl. n. - Plzeň-Valcha 1. etapa

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Plán
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