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Dodatek ć. 2 ke Smlouvě o dílo ć'. 0019 / 0 / OPB'T/ 23
uzavÍený podle ustanovení s 2586 a násl. zálkona ć. 89 /2012 Sb., občansĘzákoník,

. v platném znění (dále |en ,,občansĘ zákoník")

1.1. obiednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 74.říjĺa7381'/4,PSČ150 22,Pruha5 - Smíchov
zastoupená: Mgĺ. Radko,' Ši-kor'or',statostkou MČPľaha 5

vlICO: 00063631

DIČ: CZ}OO63631,

bankor'ní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen,'obiednatel')

1.Ż. Zhotovítel: Vladař a synové s.r.o.
se síďem: Senovská 705/4s,Dábüce, 78200 Praha 8

zastoupená: Danielem Vladařem, jednatelem

ICO: 247 96 531,

DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

(dále jen,,Zhotovitel')

(společně jako ,,smluvní sttany')

II. Uvodní ustanovení

2.1. Výšeuvedené smluvní Stfany uzavřely dne 04. 72. 2023 Smlouvu o dílo
č.0019/0/OPRI/23 ve zněni dodatlĺu č.1 ze dne 20. 3. 2024, na rcalizaci dílav rámci
veřejné zakázĘ na stavební práce s ĺázvem rrDětská lanovka na ner,Jrržitelnou pĺázdnou
plochu původnfüo hřiště na Barrandově" (dále jen ,,Smlouva') a objednatel se zaváza| za

toto dílouhĺadit sjednanou cenu ve výši 1.932.953,- Kčbez DPH, tj.2.338.873'13,- Kč
vč.DPH.

2.2. Tento dodatek č.2 (dále jen ,,dodatek') se uzavlrá z důvodu nezbytného provedení
dodatečných stavebních pĺacícha dodávek uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku,
jejichž potřeba vznikla v pruběhu pľováděnídíla a je nezbytné je pľovést.Jedná se o
změnu skladby a zatÍ^vflěnířešenéplochy' Dodatek dál'e téžřešíi prodlouženítermínu
tea]'izace ,1íla.
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III. Předmět dođ atku

3.1. Předmětem tohoto dodatliu je změna předmětu a rozsahu dí la' s rí m souvisejici změna
teľ mí nu dokonč ení  dí la a ceny dfla, jakož  i dalš í  s tí m souvis ejicí  űpravy Smloury,
uplatnění m $ 222 odst. 1ve spojení  s $27 zákona č . 134/201ó Sb., o zađ áváni veřejných
zakáz ek, v platn é m zněni'

3.2. Změny závazku jsou specifikor'ány v přfloze č ' 1 tohoto dodatku č . 2, v Polož kové m
rozpoč tu vice a mé ně prací  č . 1 wořené m změnovým listem č . 1, přič emž  změna závazkw
a s ní  souvisejí cí  cenorý nárů st č lľ :ri 259 705 Kč  bez DPH, tj. 73,44 7o pů vodní  hodnory
závazku ze Smlour,y, tđ dí ž  jde o změnu ďe ust. $222 odst. 1 pí sm. b) zákona č . 134/2016
Sb., o zadár'ání veŤejných zakázek,v platné m zněni.

3.3. Smluvní  stÍ any se dohodly' ž e v č l. 5. Smlou-vy_ se odst. 5. 1. ruš í  a nahrazuje následují cí m
znění m:

,,5.7. Zhotovitel se zavazýe zahá1it provádění  Dí la dne 4. 3. 20Ż4 a celé  řádně dokonč ené
Dflo podle č lánku 3. odstavce 3. L. až  3. 6. té to Smlouvy předá objednateĹi bez vad a
nedodělků  nejpozději do 30. 6' 2024."

3.4. Smluvní  StÍ any se dohodly, ž e v č l. 3. Smlouly se odst' 3.1. ruš í  anahrazuje následují cí m
znění rn:

,r3.1. Předmětem té to Smlouqĺ  je závazek Zhotor''itele pľ ové st řáđ ně a vč as stavební
pľ áce v ĺ ozsahu a postupem poďe nabí dkové  ceny s polož kow1í m rozpoč tem, kteľ á !e
neďlnou souč ástí  Smlou'"y jako Pří loha č . 1 (dále té ž  ,,Polož koqi tozpoč et s
nabí dkovou cenouś ), dále podle Polož kové ho ĺ ozpoč ru ví ce a mé ně pĺ ací  č . 7
rvořené ho změnorým listem č . 1, kteĺ rý je přflohou č . 9 té to Smlouva a poďe
Dokumentace pfo ptovedení  Stavby (d6ie té ž ,,DPS') zptacované v záii2022, geneľ ální m
pĺ ojektantem SPIUS_, spol. s ĺ .o., Ing. Jan Š kuĺ ek a kolektir', Na proutí ch z4e, ug oo
Praba 4 _ Š ebeĺ ov, lČ o, zsooo783., kierá je nedí lnou souč ástí  Srrrlourry jako Pří toha č . 2
(dáIe té ž ,,Dí lo').

3.5. Smluvní  Stfany se dolrodly, ž ev č l.7. Smlour,y se odst.7. 1. ruš í  anahrazuje následují cí m
znění m:

''7.1. 
ob|ednatel a Zhotor'itel ujednávaji, ž e celková cefl^ z^ prbvedení  Dí la (dále té ž

,,Cena Dí la') je sjednána dohodou Smluvní ch süan podle zákona č .526/1990 sb.,
o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Cena Dí la, vč etně polož kové ho č lenění  je
uvedena v Polož kové m ľ ozpoč tu s nabí dkor'ou cenou' jež  woří  nedí lnou souč ást té to
Smlouvy_ jako její  Pří loha ć..l a v Polož kové m ľ ozpoč tu ví ce a mé ně prací  č . 1 wořené m
změno'qim listem č . 1, ktery je pří lohou č . 9 té to Smlour,ry. Tato cena Dí la je cenou
maximální  a nepřekroč itelnou a zahtnuje veš keré  náklady Zhotovitele spojené
s provedení m Dfla.
Cena za řádně pĺ ovedené  a předané  Dí lo a dalš í  s Dí lem souvisejí cí  ú kony je stanovena
takto:
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Cena Dí la celkem bez DPH 2192 658'00 Kč

DPIj27% 460 458'18 Kč

Cena Dí la celkem vč . DPH 2 653176'18 Kč

Slovy: dva miliony sto devadesát dva tisí c š est set padesát osm korun č eských bez
DPH."

3.6. Smluvní  stÍ any se dohođ ly, ž e zhotovite| se zavazuje přeďož it objednateli ke schválení
upĺ avený Harmonogram závazné ho č asové ho plánu pľ ovádění  Dí la, kteý nahĺ adí
stávajici Harmonogtam závazné ho č asor'é ho plánu pľ ovádění  Dí la ďe č lánku 5. odst. 5. 2.
a 5. 3' Smloury, a to do 14 dnů  ode dne podpisu tohoto dodatku poslední  Sm]ur'ní
stfanou.

3.7. objednatel deklaruje, ž e v době uzavření  Dodatku č .2 na jeho stĺ aně pĺ obí há wýběľ  nové
lokality pro umí stění  dětské  lanovky, její ź  osazeĺ í  bude po Zhotoviteli pož adovat jako
ví cepľ áci. Smltrvní  Stfany pľ ohlaš trjí , ž e v pří padě pož adavku objednatele ĺ a rozš lÍ etĺ
předměru Dí la o ví cepráce dle předchozivěty uzavřou smluvní  stÍ any Dodatek č .3, jehož
předmětem bude kromě rozś lřeni předmětu Dí la také  odpor'í dají cí  pľ oďouž ení  teĺ mí nu
pto dokonč ení  Dí la. Smluvní  Stfany si vzájemně powrzýi, ž evzh|edem k tomu, ž e neĺ ll
vybraná nová lokalita pro umí stění  dětské  lanovĘ nelze v souč asné  době dí lo dokonč it
_ objednatel v té to souvislosti potvfzuie, ž e Zhotovitel není  v prodlení  se splnění m Dí la'

3.8. ostatní  ustanovení  Smlouly zűstávají  tí mto dodatkem nedotč ena

IY . Záľ 'é rcćná ustanovení

4.1. Smluvní  Strany ptohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ź e byl uzavřen po vzájemné m
projednání  podle jejiclr pľ avé  a svobodné  r'ule, urč itě, vä ž ně a sľ ozumitelně, nikoli v tí sni
anl za nápadně nev'ýhodných podmí nek.

4.2. Tento dodatek nab'iĺ á platnosti dnem jeho podpisu oběma smlur'ní mi stĺ anami a
ú č innosti dnem jeho zveřejnění 'l' Registru smluv ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteqí ch smluv, ur'eřejňování  těchto smluv a o registru
smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

4.3, Smluvní  stfany beĺ ou na vědomí ' ž e k nabytí  ú č innosti tohoto dodatku 1e nezbytné  jeho
uveřejnění  v Registľ u smluv poďe $ 5 ođ st. 2) zákona č . 340/201'5 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti někteĺ .ých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve
zněru pozdějš í ch předpisů , a to bezodkladně nejpozději vš ak r'e lhů tě do 30 dnů  ode dne
jeho podpisu poslední  smluvní  stranou, kteľ é  pľ ovede i\{ěstská č ást Pľ aha 5. Smluvní
strany betou na vědomí , ž e uveřejnění  osobní ch ú da|ů  v tomto dodatku uveřejněné m v
Registru sm]uv poďe věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l' ó odst. 1) pí sm.
c) nařizeni Ertopské ho parlamentu a Rady @U) 2016/ 679. Smluvní  stĺ any prohlaš ují ,
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žeskutečnosti obsaženév tomto dodatku nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu $
504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užitj a uveřejnění bez stanovení
jaĘchkoliv dalšíchpodmínek.

4.4. Tento Dodatek je zpracována v 5 (pěti) vyhotoveních v českémjazyce s platností
odginálu, přičemžobjednatel obdrží4 (čryřĺ)vyhotovení a Zhotovite| ob&ží1 (edno)
r,yhotovení.

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 7 zákoĺa č.13I/Ż000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znělĺ pozdějších předpisů, potvrzuje, žebyly splněny pođmínkypfo platnost
právnfüo jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části
ć,.20/548/2024 ze dne 20. 05.2024.

Za Objednatele: ZaZhotoitele:

V Praze dne Z 7 -05- 2[}21t V Pĺaze dne )A'r'vrz(

Daniel Vladař
iednatel Vladař a synové s.ĺ.o.

Mgr. Radka
statostka M
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investic

čísloZL:

00í

část Praha 5, náměsti 'l4.řijna 1381/4' Psl 150 22, Praha 5 - Smíchovobjednatel:

zhotovitel:

705/45,Praha I

lanovka"ZL:

"Dětská lanovka na nevyuŽitou prázdnou plochu původnĺhohřiště na Barrandově"

oředmět změnv:

NaceněnÍ změny skladeb plochy pro zatravněnÍ plochy

vllv na cenu dĺla: méněpĺácerozpočet:

cena: bezDPH -1 328 813,00 Kć,

cena:

vllv na cenu dlla: vĺceprácerozpoěet:

bezDPH 1 58E 518,00 Kć,

Gelkem zvýšenl ceny

259 705,00 Rć,bez DPHcena:

vllv na cenu dĺla rozpočet:

Není

na

vlivy (na změnu

PD
zhotovitele FiÍma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce přípravy a

Městská část Praha 5obiednatele:

objednatele TDS

Datum

Eirma:

Jméno/Funkce

objednatole - projektant:

Datum

t

FiÍma:

Jinéno/Funkce:
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87 350

876 625
157 738
207'100

1328813
279 051

Celkemcena / MJmnoŽsfuĺ

Rekapltulace
(stoly, lavice,Prvky hřiš tě. Dětská lanovka, vybavenĺ

odpadkové  koś e)
Stavebnĺ  práce' ú praw povrchů
Drenáž e a vsakovací  objeký
ostatni práce, doprava a přesun hmot

Cena celkem bez DPH
DPH 21o/o

ka a posezení
lokalita Ve Vnitrobloku mezĺ  ulicemi Dreyerova - PraŽské ho _ Renoirova

s.r.o
Daniel Vladař

MÉ ŇĚFmcE

5at

lanov
rah
ká

Pt

Název poloŽky MJ.č .;

lanovka, vybaveni (stoly' lavlce,A

7

I

9

Výkop a bouĺ ání  základových patek pro jednotlivé  prvky

Betonáż  základových pasü pro jednotlivé  prvky, Vč etné
bedné nĺ  a odbedněnĺ  korunv základŮ
DodáVka a montáž  dětské  lanovky

10 Dodávka a montáż  stolú  a lavic vč .kolvení

1'1 Dodávka a montáż  koš ů  na odpadky vč .základu a kotvení

B lstavební  práce, ú praly povrchů

nr'Plipĺ ava siávajlöÍ  ł Ifaltové  plocny pĺ o môntáŽbudóÚclho 
'

'' souvrství

'l3 Výkop a bourání  (řezání  asfatu)pro osazení  obrubní ků

14 Montáż  obrubnĺ ku vč etně obetonováni

15 Dodávka a montáŽ VÍ stvy z kameniva 32163, 150 mm

16 Dodávka a montáŽ vÍ stvy z kameniva 8/16, 50 mm

17 Dodávka a montáż  vrstvy z kameniva 4/8, 40 mm

í  8 Dodávka a montáŽ vrstvy z kameniva 0/4, 30 mm

't9 Dodávky a montáż  finálnĺ ho povrchu z umělé  trávy

,o Dodávka a montáż  - vlož ení  betonových dlaž dĺ c na pří stupové
chodnĺ ky

c iorenáze a vsakovací  objekĘ

on Výkop'boüránĺ ,řezáňĺ  asł áliu pro Ýš áxovácĺ  óbjekty vejĺ kóś ii
'' ĺ .5 x 1.5 x í '2 metru

22 Zásyp vsakovací ch objektů  kamenivem 16132

"" 
Výkop,řezání  drenáŽní ch ýh pro uloŽení  perí orované ho-' drenáź ní ho potrubí  oĺ oÍ ilu 100 mm

24 PodsYp' obsyp a zásyp drenáŽniho potrubĺ

^. Dodávka a montáŽ drenáŽní ho potrubĺ  DN 1O0věetné  propojenĺzc 
a tvarovek

26 Zásyp kač í rkem mezi prvky k sezenĺ  a obrubnĺ kem plochy

D lostatnl práce, doprava a přesun hmot

27 UpÍ ava přechodů  ploch, zatravnění

28 Vodorovný Vnitrostaveniš tní  přesun hmot

29 Mimostaveniś tní doprava,přesun kapacit

30 Zaŕ ĺ zení  staVeniš tě(oplocení ,chem.Wc,likvidace obalů )

3'ĺ  odvoz odpadů  na skládku,skIádkovné

m2

m

m

m2

tmz

m2

m2

m2

mz

1,90

1,90

1,00

3,00

1,00

359,00

104,80

104,80

359,00

359,00

359,00

359,00

359,00

8,00

!

B,10

6,80

68,00

4,00

68,00

2,40

40,00

1,00

1,00

'ĺ '00

1,00

4 600,00

5 900,00

18 600,00

11 600,00

575,00

360,00

21s,00

20s,00

195,00

980,00

't 750,00

87 350

I 744

11 210

55 800

11 600

876 825

1 00 520

60 260

129 2ą0

77 185

m3

m3

kpl.

kpl.

kpl

280,00

I

l

4900

2 960,00

700,00

2 650,00

480,00

2 950,00

490,00

1 23 600,00

73 59Í

70 00i

351 82(

14 00(

157 73t

39 69C

20 12t

47 60C

10 600

32 640

7 0:0

207 100

19 600

1 23 600

I

I

m3

m3

m

m3

m

m3

m2

kpl.

kpl.

kpl.

kpl. 63 900,00 63 900

A

B
c
D





KRYCĺLtsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Dětská lanovka na nevyuŽitou ptochu na Barrandově

KSO:
Mĺsto: Dreyerova-Renoirova

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpľacovatel:

Vladař a synové

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
ostatní náklady

Cena bez DPH

vťľerĺ4eo
CC.CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

lÔ:

DlČ:

25.4.2024

24796531
c724796531

opH základní
sníŽená

rCena s DPH

Pĺojektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Základ daně
't 588 518,06

0,00

v CZR

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovltel

Sazba daně
21,000h
12,000/0

1 588 518,06
0,00

1 588 5í8'06

Výše däně
333 588,79

0,00

1 922 í06'85

Razítko

Datum a oodpisíDatum a podpis: Razítko

St

/,rC/? łaq

Razítko



REKAPITU LAc E cleľ Ěľ ĺ ĺ  sou PlsU pnĺ cĺ
Stavba:

Dětská lanovka na nevyuŽitou plochu na Barrandově

Dreyerova-RenoirovaMĺ sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dí lu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací
HsV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemnĺ  práce

9 - ostatní  konstrukce a práce, bourání

99z - Přesun sutě

PsV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové  krytiny

2) ostatní  náklady

Gelkové  náktady za stavbu 1,t + 2t

Datum: 25.4.2024

Projektant:
Zpracovatel: Vladař a synové

Cena celkem [CZK]

í  588 518,06

1 582 478,06

294 632,20

514 080,00

773765,86

6 040,00

6 040,00

0,00

í  588 518,06

Stĺ ana 2 z 3



souPls PRAGĺ
Stavba:

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

ec Typ Kód

NákIady soupisu celkem

Dětská lanovka na nevyuž itou plochu na Barrandově
Dreyerova_Renoirova

Dalum;

Projektant:
Zpracovatel

MJ Množ stvĺ  J.cena ICZKI
Popis

25.4.2024

Vladař a synové

Cena celkem [CZK]

1 598 5,t 8,06

1 582 478,06

294 632,20

2 412,00

I549,40

21 312,00

64 260,00

8 460,00

12 1 20,00

167 760,00

3í  6,80

3 920,00

4 522,OO

514 080,00
434 160,00

79 920,00

23

1

18

í 9

I
10

t 
11

:25

20

21

o HSV
o1
R 111't51121

K 181.t5230ĺ

K 1813s1103

M 10364101

K ĺ 81411.l3'ĺ

M 00572410

K 184911339

K 185803211

K 185851121

K í 85851129

D9
K 9610441 t1

K i965042141

997

9970131 í  1

9970'ĺ  350í

99701 3509

9970í  3601

9970í 3645

Práce a dodávky HSV
Zemní  práce
Pokosenĺ  kávnĺ ku parkové ho pl do 1 000 m2 s
odvozem do 20 km v rovině a svahu do .t:5

Uprava pláně pro silnice a dálnice v zź lřezech bez
zhutnění

Rozprostření  oĺ nice tl vrstvy do 200 mm p| přes 100 do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
zemina pro teré nni ú pravy - trávnĺ ková směs,nejadná
se o ornici

,Založ ení  parkové ho trávní ku rł ýsevem pl do 1ooo m2 V
roviné  a ve svahu do 1:5
oslVo směs tnvnĺ  parková

Drenáż ní  vrstva záhonu pro výsadby v Í ovině nebo Ve
svahu do 'l:5 pl přes 100 m2 hl přes150 do 30O mm

Uválcování  trávní ku v rovĺ ně a svahu do 1:5

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do .t000 m
Pří plaĺ ek k dovozu vody pro zálivku rostlin do .ĺ 000 m
ZKD 1000 m

ostatní  konstrukce a práce' bourání
Bouránĺ  základů  z betonu pÍ osté ho
Bourání  podkladů  pod dlaŽby nebo mazanin
betonov\ich nebo z lité ho asfallu ĺ l do 10O mm pl přes 4
m2

Přesun sutě
Vnitrostaveniš tní  doprava suti a vybouraných hmot pro
budovyvdo6m
odvoz suti a vybouľ aných hmot na skládku nebo
meziskládku do ĺ  km se sloŽenĺ m
Pří platek k odvozu suti a VybouÍ aných hmot na skládkuI zKD 1 km přes 1 km

Poplatek za ulož ení  na skládce (skĺ ádkovné )
stavební ho odpadu betonové ho kód odpadu í 7 01 01

Popletek za uloŽeni na skládce (skládkovné ) odpađ u
asfallové ho bez dehlu kód odpadu 17 og oź

Práce a dodávky PSV
Povlakové  kMiny'zä livka 

trávnĺ ku inienzivní  vegetač ní  střechy sklon do
5"

m2

m2
:

m2

ł

m2

kg

m2

m2

m3

m3

m3

m3

t

t

t

I

t

m3

720,000

359,000

360,000

108,000

360,ooo l

ĺ

120,000

360.000

36o,OOO

10,000

't90,000

3,35

26,60

59,20

595,00

23,50

101,00

466,00

0,88

392,00;

23,80

2

3

'ĺ  08'000

21,600

250,380

250,380

4 757,220

216,O40

34,340

10,000

4 020,00

3 700,00

D

4K

5K

6K

7K

8K

658,00

296,00

12,90

1 750,00

2 780,00

604,00

773 765,86

1 64 750,04

74 112,48

61 368,14

378 070,00

95 465,20

6 040,00

6 040,00
6 040,00

D PSV
D 712

24 K :71277196i
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