

OSM-D/0141/2023/D1
                                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo ze dne 27. 12. 2023

uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník                                   

Smluvní strany:
Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník


zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

bankovní spojení: ČSOB Rakovník

číslo účtu: 50045004/0300

IČO: 00244309, DIČ CZ00244309

(dále jen „objednatel“)
a

CUBESPACE s.r.o.

se sídlem: Na Morální 1750/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zastoupená Martinem Berkou, jednatelem
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 27886794, DIČ: CZ27886794
zapsaná pod spisovou značkou C 124249 vedenou u Městského soudu v Praze
dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2023 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

I.
Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o dílo č. objednatele OSM-D/0141/2023 uzavřené dne 27. 12. 2023 provádí dílo: „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník“ (dále jen také „Zakázka“). Realizace zakázky je prováděna dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby s názvem „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník“, zpracované v 09/2023 ARTENDR s.r.o., IČO: 24190853, xxx, ČKAIT xxx, (dále jen projektová dokumentace).
2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
II. 
  Předmět plnění
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. II smlouvy o dílo takto:

a) Předmět díla se navyšuje o práce a dodávky, které nebyly součástí předmětu zakázky uvedené v smlouvě o dílo. V rámci níže uvedených změnových listů jsou dále specifikovány práce a dodávky, které nebyly realizovány – méněpráce. Tyto práce spočívají v:
· ZL č. 01 - Bourání a azbest – méněpráce: Odůvodnění: Změnový list upravuje rozsah provedených stavebních prací, které nebylo nutné provádět a dále upravuje rozsah zemních prací na dešťové a splaškové kanalizaci, množství bouracích prací na konstrukcích obsahující azbest, kde oproti původnímu předpokladu projektanta bylo skutečné množství azbestu na stavbě podstatně nižší.
· ZL 02 Bourání konstrukcí, základy – méněpráce: Odůvodnění: Změnový list upravuje rozsah provedených stavebních prací, zejména bourání základů a základové desky, kterou bylo možné po jejím odkrytí a posouzení statikem ponechat jako vyhovující. Společně s bouracími pracemi dochází k úpravám souvisejících položek jako je drcení betonu, zásypy, odvoz suti a poplatky za skládku.
· ZL 03 Stavební práce - méněpráce: Odůvodnění: Změnový list obsahuje méněpráce, které nebyly realizovány. Jedná se o úpravu tvaru základů objektu, jejich armování ocelovou výztuží, KARI sítě, včetně vlepovací výztuže D12 mm na chemické kotvy. Z důvodu změny spádování střechy je nutný pouze 1 okapní žlab a 2 svody. Sprchové kouty nejsou realizovány akrylátovými vaničkami, ale dlažbou. Předstěnové instalace pro umyvadla a pisoáry byly nahrazeny zpevněním přímo v konstrukci. Z navržené skladby fasády byla vypuštěna cementotřísková deska 20 mm. Další odpočty se týkají skutečných dodávek montovaných konstrukcí a dodávek vnitřních dveří a jejich kování.
· ZL 04 Stavební práce – méněpráce: Odůvodnění: Změnový list obsahuje méněpráce, které nebyly realizovány. Jedná se o zemní práce pro dešťovou kanalizaci, kdy po zahájení výkopových prací byl zastižen areálový kabel NN v nevyhovující hloubce. U splaškové kanalizace bylo možno využít původní napojení do kanalizace mimo stávající asfaltovou plochu, kdy také odpadla jejich následná oprava. V objektu také odpadla nutnost instalovat požární ucpávky na prostupech mezi jednotlivými konstrukcemi.
· ZL 05 Stavební práce - vícepráce: Odůvodnění: Změnový list upravuje rozsah stavebních prací, které bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. Jedná se o změnu nosného materiálu pod KZS, zvýšení tloušťky fasádní EPS na 140 mm včetně prodloužení kotevních hmoždinek, doplnění skladby chybějící podlahy 2. NP, zrušení a změnu připojovacího bodu pro rozvod studené vody, doplnění difúzní fólie do skladby konstrukcí stěn, montáž a dodávku chybějících zrcadel, úpravu venkovního prostoru jižního nástupu na schodiště, návrh grafického řešení fasády a jeho barevné provedení, dodávku NEREZ radiátoru do sprch v 1. NP, vybudování nosné lávky pro ZTI rozvody mezi objekty, změnu rozsahu dodávky výztuže D12, dodávku a montáž kazetového podhledu v chodbách, vyšší rozsah dlažby a obkladů v nové úklidové místnosti, dodávku 2 umyvadel vč. baterií, dodávku větracích mřížek k provětrání základů a dodávku a montáž 4 ks klimatizačních jednotek Airwell. 

· ZL 06 Stavební práce - vícepráce: Odůvodnění: Změnový list upravuje rozsah stavebních prací, které bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. Jedná se o dodávku a montáž třídílného okna v 2. NP, včetně souvisejících prací (parapety, ostění) a dodávku chybějících WC doplňků.
V rámci výše uvedených změnových listů jsou zároveň realizovány jak vícepráce, tak méněpráce a klasifikace dle písm a) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v rámci změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Cena díla

1. V důsledku změny předmětu zakázky se mění cena díla uvedená v čl. II, odst. 2.3 smlouvy o dílo takto:

	Původní celková cena bez DPH
	22 080 067,60 Kč 

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	                             1 794 661,64 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	 - 2 499 744,56 Kč

	Celková cena bez DPH po dodatku č. 1
	   21 374 984,68 Kč



	DPH po dodatku č. 1
	     4 488 746,78 Kč

	Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1
	                     25 863 731,46 Kč


2. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1 týkající se změnových listů Bourání a azbest - méněpráce (ZL 1), Stavební práce - méněpráce (ZL 3)  a Stavební práce - vícepráce (ZL 5)  není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tyto změny, jak jsou uvedeny v předmětném změnovém listu, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

3. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1 týkající se změnového listu Stavební práce - vícepráce (ZL 6) není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť předmětem tohoto dodatku jsou stavební práce, služby a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávací řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže, nebo výrazné zvýšení nákladů.
4.  Změna smlouvy na  základě tohoto  dodatku č. 1 týkající se změnových listů Bourání konstrukcí, základy (ZL2) a Stavební práce - méněpráce (ZL 4),  není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť předmětem tohoto dodatku jsou stavební práce, služby a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu smluvních stran. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

2. Tento dodatek může být změněn či doplněn pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS)
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
6.   Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 377/24 ze dne 29. 5. 2024.
PŘÍLOHY DODATKU Č. 1

	Příloha č. 1 
	Změnový list č. 1–6 vč. rekapitulace


 V Rakovníku 
V Praze 

..............................................................
................................................................


Město Rakovník
CUBESPACE s.r.o.

PaedDr. Luděk Štíbr
Martin Berka

starosta
jednatel
4
6

