
Čislo SOD zhotovitele: Rogat 2017-06-29
Spis. znak: 56.2 SkartaČní znak/lhůia: V/10

Čislo SOD objednatele: OSKQL-K2S/SOD/OU2128/2017/Bar

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„Sanace stropu snad slavnostuím sálem v objektu FZS Komeniura Olomouc44

i Číslo SOD zhotovitele: Rogat 2017-06-29 Číslo SOD objednatele:
OS KOL-RZS/SOD/002128/2017/Bar

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní sírany
h Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
JČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních 
PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora
tel: 585 513 410, pavel.urbasek@o1ovnouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
PhDr. Hana Pantová, vedoucí odboru školství MMOl 
tel: 588 488 570. iimfova@olomonc.eii
- teclinický dozor stavebníka (občasný TDS):
Jaroslav Kučera, stavební technik, odbor školství IVfMOI 
tel.: 588 488 585. jaroslav.kucera@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového učtu: ■■■■■■■■■■■■

2. Zhotovitel: Rogat s„r.o.
Boršíce 673 
687 09 Horšíce
JČ: 25517230 DIČ: CZ25517210

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně
sp. zn. C 29528
ID datové schránky: 84tnxw8g

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:v--------------------—-----------—--------------------
Stepán Gabriel, jednatel

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Štěpán Gabriel

■■■I e-mail: ■■■
- stavbyvedoucí, osoba odpovědná za provádění díla, které má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb.:

e-mail:
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): 
Štěpán Gabriel
tel.: e-mail:

Bankovní spojení: KB a.s. Uherské Hradiště 
účtu:
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II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 10. 2016 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP(<), které tvoří 
přílohu Č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v ČI. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářň na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stlanou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plněn;

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Sanace stropu nad slavnostním sálem v objektu FZŠ Komenium 
Olomouc* - v souladu s:

a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 17074 s názvem „Sanace stropu nad slavnostním sálem v 

objektu FZŠ Komenium Olomouc" uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Ivetou Trtílkovou, Na Bystřičce 26, 779 00 

Olomouc, ÍČ: 46615547 s názvem „Stavební úpravy ZŠ Komenium Olomouc sanace stropu nad 
společenským sálem", ve stupni DSP,

d) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/016909/2017/OS/PS/Pro ze dne 
31. 1.2017, které nabylo právní moci dne I. 2. 2017,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemku,

0 obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 
návody výrobců a případně požadavky' dodavatelů konkrétních dodávek.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v 
ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumu pro zahájení výstavby. Jde o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovalelné, bude li 
kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení.

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních síran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé z položkového rozpočtu jakožto přílohy č> 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1 “).

IV. Termín plněni

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm, c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště do 3 dnu od uzavření smlouvy
b) zahájení prací: po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla do dvou měsíců od předání a převzetí staveniště
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: v den pro dokončení díla

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
clen nejblíže následující.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením
základních druhu prací v Členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a 
finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv 
na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tylo účely není nutno uzavírat 
dodatek smlouvy.
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6. Smluvní sírany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude 
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

Spis. znak: 56.2 Skartačm znak/lhftta: V/10
Čislo SOD zhotovitele:_____________________________________________________Číslo SOD objednatele: aSKOL-RZS/SQP/002128/2017/Mar

V. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši i 435 483,20 Kč bez 
DPH, íj. 1 736 934,67 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavřeni! této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesuostí na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nuhio uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ a dle či. 3. VOP.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
7. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu Škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je doba výstavby.
3. Platba ceny díla bude provedena bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňového dokladu - faktury provedených a odsouhlasených prací vystavených po dokončení díla v členěni 
dle přílohy č. I a dle požadavku uvedených v tomto článku smlouvy s Ihňtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částka na faktuře bude uvedena s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny.

4. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech včlenění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady, nebude-li 
dohodnuto jinak.

5. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 4 originálech.

6. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
8. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol via stavební práce, dodávky a služby a nákup 

jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisu (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků Či prostředků provozního charakteru.

9. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje r,i objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % z ceny díla uvedené ve faktuře. Pozastavená Část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po 
protokolárním převzetí všech odstraněných vad.

10. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel ) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (íj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 

zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém
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dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude lato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

1 I, Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla. či její část v případe, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem sc objednatel nedostává do prodlení a 
zhotovitel není oprávněn domáhal se na objednateli úroku z prodlení.

VIL Ba n kov n ř zá r u ky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla;
" Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 200.000,- Kč.
a Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a

neprodleně doručit objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou 
dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy 
prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je 
termín pbiění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

0 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené Ihfitě.

2. Bankovmí záruka za řádné plnění záručních podmínek:
■ Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plném' záručních podmínek, tj. pro zajištění

nároků objednatele z vadného plnění ve výši 200.000,- Kč.
D Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku clo tří týdnu od převzetí díla objednatelem a

neprodleně doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho 
poslední časti, umožňuje li povaha díla přebírat jej po částech.

R Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky
objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí 
osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
w Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na

adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.
" Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a

opakovaně čerpalclná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude 
bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel 
k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

*» Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předloženi bankovní
záruky za řádné plnění záručních podmínek.

" Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních
prostředku na depozitní účet objednatele.

Vili. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na 
DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPIT* (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy 
souvisí výlučně s Činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu 
neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v č). 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavřeni této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné 

podobě v min. 2 vyhotoveních.
3. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v čí. 2,13.3 obchodních podmínek je určen čl.

1. odst, 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS.
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4, Teclinický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu 
kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu 
plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit 
fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek ~ tylo práce má právo 
odsouhlasit TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny 
ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě.

5. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. L této smlouvy.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v termínu plnění budou současně probíhat restaurátorské práce v objetu ZŠ 
Komenium. Zhotovitel se zavazuje kooperovat a spolupracovat s ostatními zhotoviteli tak, aby veškeré práce dle 
této smlouvy a práce ostatních zhotovitelů mohly být provedeny řádně a včas.

2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v Čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 
smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své 
povinnosti po dobu provádění díla. Uvedené platí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda může 
mít ústní podobu.

3. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
předem písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, 
je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

7. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky* či služby 
které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, 
dodávky či služby provést čí dodal, nebo vrátit cenu zpět (vystavít opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době.

8. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1,1 VOP. Zhotovitel se zavazuje 
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje 

jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva zodpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XII. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písrn. c) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.00®,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,» Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

4. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti
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sjednané v čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním Staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplalit smluvní pokutu ve výši 5*000," Kč pro každý pťipad 
takovéhoto vytknutí.

5. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Ke pro každý případ a 
případně za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.00G,~ Kč pro každý případ.

7. V případě nesjednánf pojištěni dle čl. X. odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradil 
smluvní pokutu ve výši i.000 KČ za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

9. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 KČ za každý i započatý den, o který odstraní 
vady později.

10. V případě, že nebude bankovní záruka vystavena do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

U. V případě, že nebude bankovní záruka vystavena do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Nevystav Mi zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odsí. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výší 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do výše ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 

použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému sc vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.

16. Smluvní pokuty dle tohoto Článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

Spis. znak: 56.2 SkartaČni znak/lháta: V/10
Číslo SOD zhotovili:_____________________________________________________Čfslo SOD objednatele: OSKODKZS/SQD/002128/2017/Bar

XiiL Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věd

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejích správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že sc v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. lil. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné 
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatku podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou, součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění
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Spis. ?mk: 56.2 Skartačnž znalc/lhuia: V/10
Čís lo SOD zhotovitele:_______ _______________________ ________________ Čísl o SOD objednatele: OSKOL-RZS/SQD/002128/2017/Bar

podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou Či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem Či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zhotovitel.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č.2~ Hanrioriogram provádění díla
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky staíutárníSfo města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 
10*2016.

Objednatel Zhotovitel
PhDr. Pavel Urbášek Štěpán Gabriel
náměstek primátora jednatel

statutární město OlomoiuH Rogat s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

DJEM2148/1

Stavba:. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENIUM, SANACE STROPU NAD SLAVNOSTNÍM SÁLEM

Olomouc

L :■ Statutární město Olomouc
J-:'Rogat s.r.o.

Kód Objekt . Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cenais DPH [CZK] ' Typ

klady stavby c&ikem 1 435 483,20 i 736 934,67

01
1. etapa - místnost č.402 {+ rozebráni' podlahové 
krytiny v stoč.403)

694 831,45 840 746,05 STA

02 2. etapa místnost č.403 740 651,75 895 188,62 STÁ

19.12.2016



1st obsahuje: KeKaD”: tu láce sta vo v Rekapitulace objektů stavby a soupisů prad

REKAPITULACE STAVBY

Stavba;

DJEM2148/1
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENIUM, SANACE STROPU NAD SLAVNOSTNÍM SÁLEM

SCI 3 
Olomouc

Statutární město Olomouc

Regat s.r.o.

Cesla bez DPH

iCena $ DPH V

12631
19.. 12.2016

25517210
CZ25517210

1 435 483,20

1-736 934.67



List obsahuj*: í) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prřicf Zpít na lisí:

KRYCÍ LIST SOUPISU

■ :5».v"ii

:-*• :-!!i i*.-.:: -i v!- ri:iv :

01 - 1. etapa - místnost č.402 (+ rozebrání podlahové keytíny v m.č.403)

K": '•
.Ví1* iiv:

801 3 
Olomouc

Statutární město Olomouc

-ni.

Cena be* DPH

í.: í! ; ’

..i-..

Cena s DPH
•• • ■••••' • - • • '

: y. ■' :i •'

-------V

•-VvvV

•l!5-

h
i-r

v cm.

19,12.7.016

25517210
C225517210

694 831.45

•u

94Ct746i05_

REKAPITULACE ČLENĚN! SOUPISU PRACÍ

a";«: ,*u ■ . • /u-v.. \:w> :-í ’<. >■:-,n ,-.av«!ov:hIm i>\.• «.

•»i

01 - 1. etapa - místnost č.402 (+ rozebrání podlahové krytiny v m.č.403)

>•/ iVI. Olomouc

r-.<i • • i ■?[. Statutární město Olomouc
IUm -č RogatS.r.o,

-v ••• : •••• ....
Kód dílu * Popis

Ná klady ses upíšu caI ke m

H5V • Práce a dodávky HSV 

4 • Vodorovné konstrukce 

6 úpi«vy povrchu, podlahy a osnovám' výplni 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 • Přesun hmot

PSY • Práce ó dodávky PS V

762 ■ Konstrukce tesařské

763 • Konstrukce suché výstavby 

767 - Konstrukce zámečnické

775 - Podlahy skládané

776 Podlahy povlakové

7S3 - Dokončovací práce nátěiy

19.12.2016

Cena celkem [CZK]
v-r ' :'•

694 831,45 

102. 520,93

J 620,00 

6 01,2.16 

28 835,67 
63 327,60 

? 075,50 

538 810,52 

1% 657,00 

71 240,60 

5 747,14 

212 486,28 

5 406,00 

45 546,90



1 17AM784 •• Dokončovací práce • malby a tapety

VRH - Vedle jsi rozpočtové náklady 35 000,00

OST - Ostatní náklady 15 500,00

SOUPIS PRACÍ

'i? •
/ • I /*•.!. .-i! •;!:/•• A K: •. ?U--SAM// I . i- . V.O ,S.-V'.s.-l: £ ! i ii-V, \.\i .'V.

Oiijc.tc:
01 - 1. etapa - místnost č.402 (+ rozebrání podlahové krytiny v m.č.403)

'.i/i Olomouc voiiíiit: 19,12,2016

■r -yjr-.-v: \é.

<!' h .:

Statutární město Olomouc
Rogat s.r.o.

‘ .>l: . I

% Typ ;■ ■■KWlf ; ' : .popis .

' v .-v c-"r

,V.J
. . . -

Jiceira-:

WK\

Cena celkem |CZK] ' »**,

Náklady soupisu * 1 1

VM ft 31,45

o HSV Práce a dodávky HSV 10.?. !5?0,93

0 A Vodorovné konstrukce 1 670,00

i 1 K ‘413231231 Zazdfvks zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 6,000
.. :

270,00 1 620,00’CS ÚRS 2016 01

i'

3*3 6,000

',) 6 Úpravy povrchu,. podlahy a osazováni výplní 6 662,16

2 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným Stukem Uoušťlcy <fo 3 mm m2 11,688 320,00 3 740,16 C5 ÚRS 2016 01

vv ((9,0f9r3)>2-*0,55‘2-»0ř43'2*0,2l2)'0,3 11,683

3 K 619995001 ZačíŠtení omítek kotem oken, dveří, |x>dlab nebo obkladů m 33,960 60,00 2 337,60C5 ÚRS 2016 01

7V (9,Oi 9,3)*2+0,55*2+0,43*2+0,2*2 33,960

Ir K =634111113.. Obvodová ditatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazanípnu m 38,960 15,00 584,40 C5 ÚRS 2016 01

r

(9,0+9,3)*2+0,55*2+0,43*2 +0,2‘2 33,960

í) 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 835,67

5 K 952901111 Vyčištěni budov bytová a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 85,000 85,00 7 225,00 CS ÚKS 2016 01

6 K 952902601 Čištění budov vysáti prachu z trámů m2 85,000. 100,00 S 500,00 CS ÚRS 2016 01

| 7
K 1964061341 Uvolnění zhlavi trámů 2e zdivá cihelného průřezu zhlavi přes 0,05 m2 kus 6,000 350,00

....... J
2 100,00;cs ÚRS 2016 01

3*3 6,000

8 K R952902-1 Vyčištění záklopu shora luxováním kpl 1,000 4 000,00 4 000,00,1
.........i...

9 K R952902-2 Vyčištění íáklopu fabionu luxováním kpl 1,000 4 000,00 4 000,00:

10 K R965Q82-1 Odstranění násypů pod podlahy U do 20-0 mm pl pres 2 m2 m3 9,717 245,00
2 380,6?j

. . .. i ..

(85,0-{2,0*3,0«7,54 í ,2* 2,0‘ 1,5)1*0,2 13,400

0,24‘0,165'9,3*10*-í -.3,683

Súuč.v.;; 7,“17

i 11 K R965082-2 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 3,000 210,00 630,00!

suť a zokelimtélé dřevu ?: prostoru vr-itřní kensírukcc fabionu

3,0 3,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 63 377,60

12 l< 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 25,130 1 000,00 25 130,00 CS ÚRS 2016 01

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku do 1 km se složením t 25,130 170,00 4 272,10 CS ÚRS 2016 01

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 376,950 10,00 3 769,50;CS ÚRS 2016 01

25,13*15 'Přepočtené koeficientem množství 376,950

15 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 25,130 1 200,00 30 156,00 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 2 075,50

i 16
i .

K 1998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,593 3 500,00 2 O75.50 CS ÚRS 2016 01

D PSV h'á< 3 a dodávky PSY 533 810,52

D 762 Koir.fi tikce ievYské 196 657,00

17 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 67,000 60,00 4 020,00:cs ÚRS 2016 01

85,0(2,0*3,0+7,5*1,2+2,0*1,5) 67,000

18 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 62,680 25,00 1 567,00 CS ÚRS 2016 01

85,0-0,24*9,3*10 62,680

19 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 186,000 30,00 5 580,00 CS ÚRS 2016 01

kouši liiknií komolý záklopu

9,3*20 186,000

20 K 762822921
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu

m 38,OCX) 300,00 11 400,00 CS ÚRS 2016 01
:

dřevená podložka pod polštář 200x240x30-135

0,2é19410 38,000

21 K R762B22-1 Výroba dřevěné podložky pod polštář kus 190,000 20,00 3 800,00:

19*10 190,000

22 K R762822-2 Úprava výšky dřevěné podložky na místě kus 190,000 10,00 1 900,00;

.'V 19*10 190,000

23 K 762431014 Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených m2 189,600 285,00 54 036,00 CS ÚRS 2016 01

'V

prílržky sliopníc h i rámů

9,3‘0,5*(2+2)‘7

9,9‘0,5‘(2+2)‘3

130,200

59,400

t89,600

24 K 762439001
i

Montáž obložení stěn podkladový rošt m 186,OCX) 20,0) 3 720.00 CS ÚRS 2016 01

pomocný hianol Lil 35x35

9,3*2*10 186,000

25 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 189,600 15,00 2 844,00 CS ÚRS 2016 01

/'Uiruníč -uw: 18 000,00

27 K 762511233

pomocný hranol - lať 35x35

186,0*0,035*0,035*1,1
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku 
lepených

m2

0,251

85,000 230,00 19 550,00 CS ÚRS 2016 01

28 K 762511234
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku 
lepených

m2
:

85,000 250,00 21 250,00 CS ÚRS 2016 01

29 K 762511274
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 85,000 250,00 21 250,00:cs ÚRS 2016 01

30 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 85,000 80,00 6 800,00'CS ÚRS 2016 01

31 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
i

m2 340,000 15,00 5 100,OÓCS ÚRS 2016 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

, ,, Cenová
Cena celkem C/Kj ,

1 1 soustava

85,0*4 340,000

polštáře 60/ Í00

0,06*0,1*9,0*19*1,1 1,129

i 33 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 1,00) 9 003,00 9 000,00 CS ÚRS 2016 01

0 763 KOlIHlUkC!' Mi< lir vysíciv!>y 1491,05 71 240,60
| 34 K 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 55,984 750,00 41 988,00CS ÚRS 2016 01

85,0-0,312*9,3*10 55,984

I 35 K 763131613 Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 55,984 100,00 5 598,40CS ÚRS 2016 01
;

36 M 590306300 profil stěnový CW 50 50/50/50 mm m 204,600 25,00 5 115,00'CS ÚRS 2016 01
J

9,3*2*10*1,1 204,600

37 K R76313M SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profitem - protipožární tmel m 204,000 60,00 12 240 00

9,0*2+9,3*2*10 204,000

38 K R763131-2 Příplatek k SDK podhledu za pracnost m2 55,984 50,00 2 799,20:

: 39 K 998763403
i

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 3 500,00 3 500,00:CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 8375,02 5 747,14

| 40 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 12,061 35,00 422,14 CS ÚRS 2016 01

závěs lustru

2U80-610

2*8,64*0,61 10,541

pás 80/6-200x2

3,8*0,2*2 1,520

ř;í crv r Cv; f . 5,,r, 25 000,00 50,00 CS ÚRS 2016 01

pás 80/6-200x2

1,52*0,001*1,05 0,002

25 000,00 275,00\CS ÚRS 2016 01

2U80-610

10,541*0,001*1,05 0,011

43 K R767995 Výroba a montáž závěsu kpl 1,000 4 500,00 4 500, CM3

! 44
1

K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 500,03 500,00 CS ÚRS 2016 01
i

3 775 Podlahy skládané 8,7 212 466,28

45 K 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt m2 157,100 50,(X) 7 855,00;CS ÚRS 2016 01

rn.č.402

85,0(2,0*3,0+7,5*1,2+2,0*1,5)

m.č.403

67,000

90,1 90,100

1 46
L

:
K 775413120

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s 
přetmelením

m 38,960 55,00 2 142.80 CS ÚRS 2016 01

v (9,0+9,3)‘2+0,55*2+0,43*2+0,2*2 38,960

47 M 614181130 m ;
i

42,856 80,00 3 428,48\CS ÚRS 2016 01

38,96*1,1 42,856

48 K ;775511439
Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z 
jakýchkoliv dřevin

m2 85,000 1 703,00 144 500.00 CS ÚRS 2016 01
:

í

původní vlysy

85,0 85,000



49 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy

PČ Typ Kód Popis
MJ Množství I',0?,?? Cena celkem [C/KJ Cenová

[CZK]

m2 85,000 65,00

soustava 

5 525,00 CS ÚRS 2016 01

85,0*1,1

51 K 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení

m2 : 93,500' 60,00\
93,500

m2 85,000 200,00 17 000,00 CS ÚRS 2016 01

52 K 1775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu 85,OCX) 40,00 3 400,00 CS ÚRS 2016 01

53 K 775591929 Oprava podlah dřevěných - celkové lakování m2 85,OCX) 145,0) 12 325,00 CS URS 2016 01

54 K ÍR775591 Přelepení páskou m2 85,000 20,00 1700,oo:

55 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m 1,000 9 0)0,00 9 000,00;CS ÚRS 2016 01

D 776 PoJIdhy povldkov^ 5 406,00
56 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 90,100 60,00 5 406,00;CS ÚRS 2016 01

m.č.403

90,1 90,100

D 783

57 K ;783201201

Dokončovací práce - nátěry

Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 180,232

13,9

125,00

45 546,90

22 529,00 CS ÚRS 2016 01
I

ví iv-ijící záklop

85,0-0,24*9,3*10 62,680

stávající trámy

(0,24+0,5*2)*9,3*10 115,320

(0,24+0,5‘2)*0,3*6 2,232

58 l< 783213121

59 l< R783213-1

60 K 783314201

Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí

stávající záklop

85,0-0,24*9,3*10 

stávající trámy 

(0,24+0,5‘2)*9,3*10 

(0,24+0,5*2)*0,3*6 

podložky 

0,2*0,24*2*190 

pomocné hranoly 

0,035*4*186,0 

polštáře

(0,06+0,1)‘2‘9,0*19

Součet

Příplatek - báze pro fungicid - tylosa

stávající záklop

85,0-0,24*9,3*10 

stávající trámy

(0,24+0,5*2)*9,3*10 

(0,24+0,5‘2)‘0,3*6

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

závěs lustru

2U80-610

2*0,314*0,61

pás 80/6-200x2

0,08*0,2*2*2

Součet

m2 279,232 50,00

62,680

115,320

2,232

18,240

26,040

54,720

2/9,232

m2 180,232 50,00

62,680

115,320

2,232

m2 0,447 100,00

0,383

0,064

0,447

13 961,60:CS ÚRS 2016 01

9 011,60

44,70:CS ÚRS 2016 01

Dokončovací práce - malby a tapety

61 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 11,688 30,00

1 726,60
350,64 CS ÚRS 2016 01

((9,0+9,3)*2+0,55*2+0,43*2+0,2*2)‘0,3 11,688



PČ Typ Kód -’opis

!_. Dvo násobné bíle malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdomých v místnostech ,
784211101 .J , ’ ' m2

vysky do 3,80 m
11,688 45,00

MJ Množství
J.cena ^ ,, CenováCena celkem [CZK1ICZK] soustava

63 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 85,000 10,00

525,96CS URS 2016 01

850.00 CS URS 2016 01

Vedlejší rozpočtové náklady
64 l( 0344030)1 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 5 (XX),O) 5 000,00

65 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,00) 10 000,00 10 000,00

pochúzí podlážky pro pohyb po odkrytých trámech

1 1,000

66 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

67 K 071002001 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

68 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 2 (XX),00 2 (XX), 00

69 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

D OST Ostatní náklady 18 500,00

70 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení kč 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2016 01

mytologický průzkum

1 1,000

71 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00;

72 K 013274001 Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

dopiacuvaní 'g/robní dokumentace po odkrytí celé podlahy

1 1,000
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25517210 

CZ25517210

740 631,75

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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02 - 2. etapa - místnost č.403

'A’.jsu? Olomouc v !■: ■: 19.12.2016

• • b.v:. .-i Statutární město Olomouc
•U.v.!..: Rogats.r.o.

K60 dílu Popis *’ ’**' *.V •. ;*v’ •v (.• V* . Cena celtem (CZK)

Náklady soupisu celkem 740 651,75

KS V Práce a dodávky HSV 118 981,37

6 Úoravy povrchu, podlahy a osazování výplni 6 730,5*5

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 .324,57

997 - Přesun sutě 63 534/24

998 • Přesun hmot 392,00

P5V Práce a dodávky PS V 378 170,38

767. - Konstrukce tesařské 262 514,90

763 • Konstrukce suché výstavby /5 89-1,20

775 • Podlahy skládané 191 666,03

783 • Dokončovací práce - nátěry 46 308,60

7S4 - Dokončovací práce malby a tupoty 1 786,60

VP.N Vedlejší rozpočtové náklady 2b 000,00

OST - Ostatní náklady 18 500,00



SOUPSS PRAC!
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02 - 2. etapa - místnost č.403

WřrS- Olomouc Miř. 19.12.2016

Statutární město Olomouc .Mi- |
• .’ť. i ' Regat s.r.o.

M JW . popis ■ • ,
: • v n

M.l .-Množstvi. ■
’ ' :c'-

j.čená .
Cena celkem [C2K!

Náklady ňoupfcu osik#:?*
740 651,75

p HSV Práce a dodávky HSV 118 981,37
ú 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 730,56

1 K ;6I231113I Potažení vnitřních stěn vápenným Štukem tloušťky íío 3 mm m2 ' 11,800 320,00 3 778,56 CS ÚRS 2016 01

(9,365t9>695‘9.3-2-0.425*2i2)‘Of3 11,008

: 2 t< *619995001 Začíštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m ; 39.360: 60,00 2 361,60;C5 ÚRS 2016 01

9,365+9,695+ 9, V2*Ot42¥2ř2 39.360

: 3 K 634111113 Obvodová dílatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaní noi i m i 39,360 15,00 590,4ojtS ÚRS 2016 01

: ■ -v..* • i .

9,365+9,695+9,3'2+0,425*2*2 39,360

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 324,57

: 4 K -952901111 Vyčištění budov hýlově a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 90,100 85,00 7 658,5o|cS ÚRS 2016 01

i 5 K 952902601 Čištění budov vysáti prachu z trámů

i ■

m2 90,100. 100,00 9 010,00;CS ÚRS 2016 01

6 K 965082933 Odstraněni násypů pod podlahy tl do 200 mm pt přes 2 m2 m3 14,337 245,00 3 512,57jCS ÚRS 2016 01

v*.

•V • • ..
90,1*0,2 18,020

0,24*0,165*9,3* 10‘-1 •3,6B3

Si.Hite:. ’Wh?

7 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuze D 12 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru m 8,ooo: 3 500,00 28 000,00X5 ÚRS 2016 01

vy pružné kotvení příčky do novných .Ača
vv 2‘0,5(4M) 8,030

<t ér. j Í2Ů'M120 tyč hceříJvii fcčí>f?«v<ř. iok*>\ti i i 275 0 }• rmi l •X&>7 ‘/a m.oc Kť.VHA ŠÍK.S tfítbúi

i ir/ . j. ••• e .
.. im ^. . -t-}. • •/; ,

0,93*8,0'0,001 0,05)7

ů 997 Přesuti sutě 63 534.24

9 K 997013215 Vnilrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 25,212 1 000,00 25 212,00 CS ÚRS 2016 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku něho mcziskládku do i km se složením t 25,212 170,00 4 286,04 CS ÚRS 2016 01

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 378,180 10,00 3 781,80 CS ÚRS 2016 01

25,212'1b ‘Přepočtené koeficientem množství 378,180

12 K -997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládhovné) t 25,212 1 200,00 30 254,40CS ÚRS 2016 01

f) 998 Přesun hmot 392,00

13 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy V do 24 rrt X i 0,112
!

3 500,00 392,00 CS ÚRS 2016 01

o PSV Práce a dodávky PSV 578 170,33

fj 762 Konstrukce tesařské 762 574,90



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

. „ Cenová
Cena celkem [CZK] sollsItlVil

: 14 K 762522812 Demontáž podlah s polítán z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 90,100 60,00 5 406,00 CS ÚRS 2016 01

; 15 K 762811811
i

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 67,780 25,00 1 694.50 CS ÚRS 2016 01

90,1-0,24*9,3*10 67,780

16 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 186,000 30,00 5 580,00 CS ÚRS 2016 01

kousli ukcní hranoly záklopu

9,3*20 186,000
i
! 17
:

i
K 762822921

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu m 38,000 300,00 11 400,00 CS ÚRS 2016 01

UK. .11 • puJto-k . pod polštář 200x240x30-135

0,2*19*10 38,000

; 18: K R762822-1 Výroba dřevěné podložky pod polštář kus 190,000 20,00 3 800,00

19*10 190,000

i 19 I R762822-2 Úprava výšky dřevěné podložky na místě kus 190,000 10,00 1 900,00

19*10 190,000

i 20 K 1762086111 Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg kg 630,540 60,00 37 832,40 CS ÚRS 2016 01

145/45/5-9300x20

3,39*9,3*20 630,540

28 500,00 ní aču.OOCÍ / V;/. 20 iú <:<

630,54*0,001*1,05 0,662

22
i

K 762431014 Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených m2 186,000 285,00 53 010,00'CS ÚRS 2016 01

položky stropních trámů

9,3*0,5‘(2+2)‘10 186,000

23 K 762439001
!

Montáž obložení stěn podkladový rošt m 186,000 20,00 3 720,00 CS ÚRS 2016 01

pomocný hranol - lať 35x35

9,3*2*10 186,000

24 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 186,000 15,0) 2 790,00 CS ÚRS 2016 01

řezivo jehličnaté sušené m3 0,251 18 000,00 4 518t00\

pomocný hranol - lať 35x35

186,0*0,035*0,035*1,1 0,251

26 K 762511233
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku 
lepených

m2 90,100 230,00 20 723,00 CS ÚRS 2016 01

' 27 K 762511234
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku 
lepených

m2 90,100 250,00 22 525,00 CS ÚRS 2016 01

28 K 762511274
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných m2 90,100 250,00

!
22 525,OO CS ÚRS 2016 01

29 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 90,100 80,00 7 208,00 CS ÚRS 2016 01

30 K 762595001
;

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 360,400 15,00 5 406,00 CS ÚRS 2016 01

■/ 90,1*4 360,400

31 AI IR605I6Í

pols.áie 10/100

m3 1,195 18 000,00 21 510,(30

0,06*0,1 ‘(9,365+9,695)*0,5*19*1,1 1,195

32 K ;998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2016 01

C 7Ó3 Konstrukce suché výstavby 1491,05 75 894,20

33 K 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profit CD+UD m2 61,084 750,00 45 813,00 CS ÚRS 2016 01



PČ i'yp Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZK]

,, Cenová
Cena celkem [C/.KJ s0Ust:ava

90,1-0,312*9,3*10 61,084

i 34 K 763131613 Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 61,084 100,00 6 108,40 CS ÚRS 2016 01
i

i Jl> „i ,590306300 204,600 25,00 5 ÍÍ5,00'CS ÚRS 2016 01

9,3*2*10*1,1 204,600

36 K R76313M
i

SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem - protipožární tmel m 205,060 60,00 12 303,60

9,365+9,695+9,3*2*10 205,060

37 K R763131-2
;

Příplatek k SDK podhledu za pracnost m2 61,084 50,00 3 054,20

i K ;998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 3 500,00 3 500,00:CS ÚRS 2016 01

n 77') Podlahy skládané 191 666,08
i 39 K 775413120

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s 
přetmelenim m 39,360

i
55,00 2 1 64,80 CS ÚRS 2016 01

9,365+9,695+9,3*2+0,425*2*2 39,360

i 40 M ',$14181130 m 43,296 80,00 3 463,68‘CS ÚRS 2016 01

39,36*1,1 43,296

' 41 K 775511411 Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I m2 90,100 1 700,00 153 170,00 CS ÚRS 2016 01

i 42 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 90,100 65,(X) 5 856,50 CS ÚRS 2016 01

43 M \R611553-1 m2 : 99,110 60,00 5 946, é0;

90,1*1,1 99,110

44 K 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 90,100 145,00 13 064,50 CS ÚRS 2016 01

45 K 998775203
i

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m % 1,000 8 0<X),00 8 000,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 308,60

46 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 183,100
;

125,00 22 887,50 CS ÚRS 2016 01
i

+ lávi)kí záklop

90,1-0,24*9,3*10 67,780

Síavijící nďhiy

(0,24+0,5*2)‘9,3*10 115,320

" ,100

47 K 783213121 Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí m2 285,322 50,0) 14 266,10 CS ÚRS 2016 01

v

sUvjjírí záklop

90,1-0,24*9,3*10

stávající trámy

67,780

V

(0,24+0,5‘2)*9,3*10

podložky

115,320

0,2*0,24*2*190 18,240

pomocné hranoly

0,035*4*186,0 26,040

polštáře

(0,06+0,1)*2‘(9,365+9,695)*0,5*19 57,942

48 K R783213-1 Příplatek - báze pro fungicid - tylosa m2 183,100 50,00 9 155,0);

stávající záklop

90,1-0,24*9,3*10 67,780

stávající trárny 

(0,24+0,5*2)*9,3*10 115,320

183,100

D 784 Dokončovací ptáče - malby a tapety 1 786,60

49 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 11,808 30,00 354,24 CS ÚRS 2016 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

(9,365+9,695+9,3'2+0,425‘2‘2)*0,3 11,808

i 50 K ■784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 11,808 45,00 531.36CS ÚRS 2016 01

51 K 784191007 Čistění vnitrních ploch podlah po provedení malířských prací m2 90,100 10,(X) 1 8 n ÚRS 2016 01

D ¥RN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00
52 K 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 5 00),00 5 000,00

í 53 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

54 K 071002001 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

55 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 2 00),00 2 000,00

56 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 3 000,00 3 0oo,oo:

D OST Ostatní náklady 18 500,00
57 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení kč 1,000 8 500,03 8 500,00 CS ÚRS 2016 01

mykoiogícký průzkum

1 1,000

58 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

59 K Ó13274001 Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace Kč 1,000 5 003,00 5 000,00

doptacování výrobní dobnmurilji e po odkrycí relé podlahy 

1 1,000




