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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/2279/2023 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

1. Smluvní strany 

1.1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023: 
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru 

majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru 
majetkového 
b) technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxx      
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:   27-1721542349/0800 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  JANKOSTAV s.r.o.  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
22270  živnostenském rejstříku   
zastoupena:    Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
se sídlem:    Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
IČ:     25855581   
DIČ:     CZ25855581  
bankovní spojení č. 1:   Komerční banka, a.s.  

č. účtu: 94-1623820237/0100  

bankovní spojení č. 2:   MONETA Money Bank, a.s. 

č. účtu: 179576543/0600 
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bankovní spojení č. 3:   Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu: 5831994002/5500 

(dále jen zhotovitel) 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2024 Smlouvu o dílo č. SML/2279/2023 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Stavební úprava prostoru 
mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné“ (dále též „dílo“) dle položkového 
rozpočtu a situačního zákresu (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní 

strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 
2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši  + 1.416.085,37 Kč 
bez DPH (ZL č. 1) 623.098,38 Kč bez DPH a (ZL č. 2) 792.986,99 Kč bez DPH  a 
méněpráce ve výši – 115.082,97 Kč bez DPH (ZL č. 1), které jsou specifikovány 
v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
Cena díla se zvyšuje o 1.301.002,40 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních 
předpisů a Smlouvy. 

 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH 11.772.550,56 Kč bez DPH    

 

 „ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
  

Cena bez DPH 13.073.552,96 Kč bez DPH  

 
 „ 
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2.3 V průběhu provádění díla došlo k zjištění, na základě provedených statických 
zatěžovacích zkoušek, že z důvodu nedostatečné únosností podloží komunikací pro nové 
konstrukční vrstvy je nutno provést sanaci podloží komunikací štěrkodrtí. Rovněž je nutno 
provedení přídlažby z 1-řádku žulové kostky podél odvodňovacích žlabů, doplnění 
revizních dílů a vpustí do odvodňovacího žlabu, pokládka chrániček pro budoucí 
metropolitní síť, výplň spar vegetační dlažby kamenivem a zhodnocení cizího majetku 
schváleného RM a ZM, spočívající v úpravě zpevněných  ploch před bytovými domy 
navazující na realizovanou stavbu. Vzhledem k výše uvedeným důvodům dojde k 
prodloužení  doby plnění o 29 dnů. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 4. Doba a 
místo plnění, odst. 4.3. Smlouvy tento text: 

  
 

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 180 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo 
jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
“ 
 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 
  

 „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 209 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést (tj. 
dokončit) dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“ 

 
 
 
3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1  je uzavřen okamžikem podpisu   
všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu. 

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona 
v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto 
Dodatku č.1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1  je  vyhotoven v elektronické podobě.  

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
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dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
3.9 O uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 

1428 ze dne 29.5.2024.   
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné dne 31.5.2024    V Ostravě dne 30.5.2024   

za objednatele   za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná    za JANKOSTAV s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA                                     Bc. Lukáš Janko, MBA 

oprávněná k podpisu na základě                                           jednatel 

pověření ze dne 2.1.2023                                                

 



Rekapitulace ZL. Č.1 + ZL. Č.2

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum: 14.5.2024

\Staveb-m'uprava prosmru me1| u. 17. I|stopadu a u||c| Nedba|ovou | Kč bez DFH | Kč m MM v Karvme

Cena celkem dle SOD 11 772 550,56 14 244 786,18

Změnový list č.1 508 015,41 614 698,65

Vícepráce 623 098,38 753 949,04

Méněpráce 115 082,97 139 250,39

Cena celkem dle SOD vč. ZL Č.1 12 280 565,97 14 859 484,82

Změnový list č.2 792 986,99 959 514,26

Vícepráce 792 986,99 959 514,26

Cena celkem dle SOD vč. ZL Č.1 a ZL Č.2 13 073 552,96 15 818 999,08



Seznam dosud známých změn stavby k 26.4.2024

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

DOPAD DO

CENA DÍLA BEZ DPH ABSOLUTNÍ HODNOTA ZMĚN PROCENTO ZMĚN
TERMÍNU

11 772 550,56 738 181,35 6,270% POČET DNÍ

513n9E,3s \ 115473137 | 5nan15,n | s

čísLo NÁZEV smv ZMĚNV vv MNP man

zav 1 |1ÁMĚNA PDVRCHLI PARKDVACÍEH STÁNÍ mm 11? A Sl'ÁNÍ mm mmmva \ n č.1 | W uuu \ & mmm | 5 5so,:1 \ o

mvz |PŘlnLAžBAzEžKPonÉLumovÝcHoDvonNovAcícHžLAEu \ nn | ssonuu \ mmm | uuuu \ 7

zav 3 |DDPLNĚNÍ REVIZNÍCH mm Aqusn oo umnvENo DDVODNOvACÍNO uuu \ n m | 115 mmm \ 11 519,5o | 10: 32555 \ o

mv4 www PochHu mmm \ n m | \ | \

zav s |KOWENÍ srozARů v MÍ$TĚ VSAKDVACÍ Rva \ n m | \ | \

znv 5 |POLOŽENÍ CHRÁNIČEK mm mmmmmm síř \ 11 č.1 | „ 5z4.s5 \ | „ 524,55 \ 1

m 7 |lAerNv KONTEINEROVĚHU STÁNÍ \ zL č.1 | \ | \

szx IIMĚNATRASV KABELovÉNnvEDENívo \ aa | \ | \

sz : vvan sm vEGerčm mm mmm-m- v

zav m |mv|> mm v mmmmm & ŠD \ n č.1 | aaa 123,5z \ | zgo 123,52 \ o

sz 11 www mmm mmm && PAuKuvAcícN mm \ n m | \ | í



ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou vKarviné

Objekt: SO 110 - Komunikace Objednatel: statutární město Karviná

ZBV 1 ZÁMĚNA POVRCHU PARKOVACÍCHSTÁNÍ PRO ZTP ASTÁNÍ PRO KONTEJNERY Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 26.4.2024

Objednatel: Statutární město Karviná Zpracoval:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo: prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou, Karviná – Nové Město

Cena Jednotk. Hmotnost

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Vícepráce Méněpráce Zdroj JC Výměra

jednotková hmotnost celkem

|5\7 4 1|2|3| množství cena množství cena

ZBV 1 SO110 Komunikace

ZÁMĚNAPOVRCHU PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO ZTP A STÁNÍ PROKONTEJNERY 87 384,42 81 824,05 26,21500

m | K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 \ mmm | 107,550 44536,46sou 107,550 0,00000 0,00000

ss K 573111115 Postřik mminfiltrační s posypem z asfaltu množství2,5 kg/m2 m m nn 107,550 3 334,05 sDD 107,550 0,00000 0,00000

ss x 573231107 Postřik mmspojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m m m 107,550 \ www soD 107,550 0,00000 0,00000

37 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 299,60 107,550 32221,98 SOD 107,550 0,00000 0,00000

w|K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm WW A pl přes 300 m2 „\ mm m7„55n| 44:1m„5n| \ |soD 107,550 0,08922 9,59561

„|M 59245017 dlažba W c|vsrec betonová 100x100x80mm www 200x200x80mm „„ 372„4o\ 1a5s2s| 40452:2| | |soD 108,626 0,15300 16,61978

80 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickýmbetonovým nebo živičným t 70,00 26,215 1 835,05 SOD 26,215

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, belonwym do

81 K 998225194 5000 m t 30,00 26,215 786,45 SOD 26,215



ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. Iislupadu a ulicíNedbalovou v Karviné

Objekt: SO 110 - Komunikace Objednatel: statutární město Karviná

ZBV2 PŘÍDLAŽBA ZE ŽK PODÉL LINIOVÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABU Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 26.4.2024

Objednatel: Statutární město Karviná Zpracoval:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo: prostoru mezi tř. 17.listopadu a ulicí Nedbalovou,Karviná – Nové Město

Cena Jednotk. Hmotnost

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Vícepráce Méněpráce Zdroj JC Výměra

jednotková hmotnost celkem

|\\2|3| ' |5|7 množství cena množství cena

ZBV 2 so110 Komunikace

PŘÍDLAŽBA ZE ŽK PODÉL LINIOVÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABU 69 004,20 20 739,42 16,80700

33 x 955155121 AshHwy mm mm mmmch 15 (ohzluvana kzmemvo csz m m : Wu 3 m m2 uuu 27150 11 mm soD 27,260 0,00000 0,00000

35 K 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství2,5 kg/m2 m2 31,00 27,260 845,06 SOD 27,260 0,00000 0,00000

36 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 16,10 27,260 438,89 SOD 27,260
0,00000 0,00000

37 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mmš do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 299,60 27,260 8 167,10 SOD 27,260 0,00000 0,00000

ss x 5mmmKladení mam z kostek velkých z kamenena MC tl 50 mm m2 B!7,so 27150 » uuu scD 27,260 0,19536 5,32551

\ aa \ M 58381008 kostka štípaná mmm ma velká 15/17 m2 1 615,70 27,533 44 485,07 | | SOD 27,533 0,41700 11,48126

80 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickýmbetonovým nebo živičným t 70,00 16,807 1 176,49 SOD 16,807

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do5000

81 K 998225194 m t 30,00 16,807 504,21 SOD 16,807



ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou vKarviné

Objekt: SO 110 - Komunikace Objednatel: statutární město Karviná

ZBV 3 DOPLNĚNÍ REVIZNÍCH DÍLŮ AVPUSTI DO LINIOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 26.4.2024

Objednatel: Statutární město Karviná Zpracoval:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo: prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou, Karviná – Nové Město

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ

Cena

Vícepráce Méněpráce Zdroj JC Výměra

Jednotk. Hmotnost

jednotková hmotnost celkem

|1|2|3\ 4 |5|7 množství cena množství cena

ZBV 3 SO 110 Komunikace

DOPLNĚNÍ REVIZNÍCH DÍLŮ A VPUSTI DO LINIOVÉHO oDvoDNovAciHo ŽLABU 115 845,15 12 519,50 0,09500

77 M 5922mu5 lJab advadnnmcleLVn-verbemnu ss spádem „„ a 5% 13Dxl55/15Dmm m s 577 W 3 5m) \2 519 sa soo 3,500 0,01560 -0,05460

—m 50241459 „„sKm,é,-„5.memm„mmm 45a5„w_ 1u192_— son 3,000 0,00465 0,01395

—m AcoAmaz mmmm PD2mv-n1 „„ mmm mmm MMM mmm „„ 594255 277m29 __ % mmm 4,000 0,03400 0,13600

| „ \ K mmm \„M„w„„„„„| . \ m\ „má „\ | \ w 0,095

www K www mm pm mmm komumkaoe 5 mm 1 www www belonoVým aa m K www aa mm m | mm om5 ms son 0,095

0,17500

| | „ MMM \„Wm„„„„„ú |„| mm| „„A mm | \ 25,840 0,00000 0,00000

so 3m 4 K 1511n11n1 Zřueul www pižEm . mmm uuu m m nn2 m mz mm aaa 5 mm sou 51,680 0,00084 0,04333

so 3m a K 1511n1111 mmmm mmm mm & mupřEm mm |ýh m dn ; m mz mm aaa 2 mm sou 51,680 0,00000 0,00000

Vadmwné Dřemměni Dřes 9 mm M 1ww m výknvku/sypamnyz mmmymelěžmehnsh \ mmm sc „ 4 \sz15mv na: a m mm 5 mm SOD 25,840 0,00000 0,00000

mmm K Vodomvnému nPenuslem Výkwku/swamny : mmm lde wwww \ skunmy . az 3 ss 3m -5 K mmm zm 1000 m Mes mmm m m mm www : mm son 387,600 0,00000 0,00000

\ $o3m-5 \ K |\7\20122\ \Pomatskzamožemnask\adce(sk\adkovne\zemmyemmmmdodpedu17D504 \ . \ mm mm sa72„\5| \ \ W 46,512 0,00000 0,00000

| so3m-7 | K | www \umemsypamnymsKnaKymmmez.snaaKy |m3| mm z5„w\ wsz | \ son 25,840 0,00000 0,00000

\ $o3m-B \ K www \Zasymamšedmrýhnebokolemomekmswemnuusezhuměmm |m3| |55„Du| 1s„7zu\ zsowl \ \ W 16,720 0,00000 0,00000

| „ | M | www \erudnrraKcea/sa \ : \ 509na| 31,75a\ 151ss,y\| \ \ÚR$2U24-'\ 31,768 0,00000 0,00000

| www | K \ mmm \0bsypámmmmslmnesypamnonbeznwhozenuuloženondo3m |m3| uqu s„w\ \559„52| \ \ W 6,840 0,00000 0,00000

\ $O1l71-1|7 \ M \ ss344121 \gmmamm \ , \ mm „„ 4575,55| \ \ soD 12,312 0,00000 0,00000

| $$me | K | mmin \ÚpvavepIanevmmuuemdyxežnmnosnIskupiny1ež3semu|nemms|mme | „„ me mmm mm | \ soD 15,200 0,00000 0,00000

| www | K | mmm \LúepodpoImmmevIenýVýkopzešIěvmmsm | „„ WW mm zs22„uo| | \ soD 2,280 0,00000 0,00000

| som-15 | M | www \!mbkakanahmnVPVCrUDNWWWWWWSN12 | M | mm 15zw\ www | \ soD 15,200 0,00431 0,06551

| www | K | www \KananzacmmmmzmmPvcwwww...nosnvmysmzwm | m | aaaqu 15„zou\ :womI | \ soD 15,200 0,00422 0,06414

| $O1V1-15 | M | zasuzaaj \kolenakanahzacMmasIovšFVCKGDN150/Ea'SN1?/15 | M | 55na| 1,aoo\ as,ao| | \ soD 1,000 0,00160 0,00160

\ „„„gI K |W \mwcysmWwGWI m| m\ „m\ „„mI \ \ 1,000 0,00000 0,00000

Mnmáz nnbnček nn kanahmčmm mmm z FF „emmnm FVC mm mmm pmměmýcn m m K mmm m kus mm mm mm ÚRS mm 1,000 0,00000 0,00000

| „ | M | mmmm mka„„„mmppmmmsuammm |m| sssmI „m seu-xml | \u'Rs2n244 1,000 0,00000 0,00000

[ mmm ] K |99e27mu1 www„„„„„„„m„.„„„„\as.\„1ýc„„„mm„ývym ] . | 7on„no[ o„\75\ \22„5o| | \ aaa



ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt: SO 110 - Komunikace Objednatel: statutární město Karviná

ZBV 6 POLOŽENÍ CHRÁNIČEK PRO METROPOLITNÍ SÍŤ Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 26.4.2024

Objednatel: Statutární město Karviná Zpracoval:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č. KCN Kódpoložky Zkrácený popis MJ
Cena

Vícepráce Zdroj JC Výměra
Jednotk. Hmotnost

jednotková hmotnost celkem

'|2|3\ „ |5|7 množství cena

ZBV 6 SO 110 Komunikace

POLOŽENÍ CHRÁNIČEK PRO METROPOLITNÍ SÍŤ 17 524,65 1,66300

Hloubení rýh nszapažených š do 800 mm v hornině \řÍdy těžitelnosti III www 6 mmm přes 100 m3

2 K 132551104 strojně m3 680,00 2,800 1 904,00 SOD 2,800

Vodorovné přem'slěnl přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypamny zhorniny mm těžitelnosti I skupmy \

4 K 162751113 až 3 m3 60,00 1,925 115,50 SOD 1,925

5 | K | mmm \ 3 \NaK\áaán\ man z homm mm \éi|\e\ncsl\ m sKupmy & a 7 píes mm m3 m3 30,00 1,925 57,75 SOD 1,925

a | K 171201221r Poplatek za uložení na skládce [sk\ádkcvné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 60,00 3,658 219,45 SOD 3,658

9 | K | mm mm |0bsypAn\ omeKlu m pmemým puvodnlm \erenem sypamnuu bez mman qu2encu aa 3 m mm m3 902,00 1,750 \ 57e.5u| SOD 1,750

\\ M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 509,00 1,663 846,21 ÚRS 2024-1 1,663 1,00000 1,66250

SO 430 - 52 K 460791114 Montáž trubek nchranných p\as\avých mmm volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm m 40,20 50,000 2 010,00 SOD 50,000

SO 430 - 53 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovans D 94/110mm m 51,50 50,000 2 575,00 SOD 50,000

aa |K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytem z kamene, mcnchUckým betcnovým nebo živičným t 70,00 1,663 116,41 SOD 1,663

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace skrytem z kamene,mmm betonovým do

81 K 998225194 5000 m t 30,00 1,663 49,89 SOD 1,663

SO 430 - 51 K 460661512 Kabelové lože zpísku pro kabely nn kryté plastovou fólií š ložepřes 25 do 50 cm m 117,40 38,000 4 461,20 SOD 38,000

SO 430 - 18 K X01a Utěsnění chrániček, zemních prostupů. ks 105,10 4,000 420,40soD 4,000

SO 430 - 48 K 460641122 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 12/15 bez zvláštních nároků na pmslřsdÍ m3 3 522,60 0,900 3 170,34 SOD 0,900



ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

mmm SO 110 - Komunikace Objednatel: statutární město Karviná

ZBV 9 WPLN SPÁR VEGETACNI mqu Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 26.4.2024

Objednatel: Statutární město Karviná Zpracoval:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo: prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou, Karviná– Nové Město

Množství z Cena Jednotk. Hmotnost
Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Vícepráce Zdroj JC Výměra

rozpočtu jednotková hmotnost celkem

\|2\3| 4 \5|5|7 množství cena

ZBV 9 SO 110 Komunikace

VÝPLŇ SPÁRVEGETAČNÍ DLAŽBY 43 216,44 47,28300

45 | K \596M2213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m | mmm | | \ |

V | M | wauam |kamemvudmsnehmbehakce4/B | : | | 81A„00| aaa 38 488,14 ÚRS 2024-1 47,283 1,00000 47,28272

aa | K |99am111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytemz kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | | | mm 47,283 3309,81 SOD 47,283

Příplatekk přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000

81 K 998225194 m t 30,00 47,283 1418,49 SOD 47,283



ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Stavebníúprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt: SO 110 - Komunikace Objednatel: statutární město Karviná

ZBV 10 ZÁSYPRÝH V KOMUNIKACI ZE ŠD Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 26.4.2024

Objednatel: Statutární město Karviná Zpracoval:

Zhotovitel: JANKOSTAVs.r.o.

Místo: prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou,Karviná , Nuvé Město

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ

Množstvíz Cena
Vícepráce Zdroj JC Výměra

Jednotk. Hmotnost

rozpočtu jednotková hmotnost celkem

1 z a 4 5 a 7 množství cena

ZBV 10 SO 110 Komunikace

ust RÝH V KOMUNIKACI ZE ŠD 44 053,58 41,08800

| s | K \ mm \My„a„Y„„„„m \ mI „„I | | |
| „ | M 1 www mmmmmm \ , | | mm 41m| 20913,s40|uRs2n24-1 41,088 1,00000 41,08750

Vodorovné přemístění přes 5000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

4 K 162751113 až3 - "Položka 122151106-175111201-569531111" 2414,022-118,125-49,227*0,1 m3 60,00 109,375 6 562,50 SOD 109,375

| s | K \1712D122Ir\FaplaekmquženinaskHdeeLskládkuvnéVemmyammm'kddwpadu17D5D4 \ . | | mm mm <24ss,75| soD 207,813

aa K mmm Přesun hmm pm pazemm' Knmumkzme : hylem ! umeng monaImcKým mmmvým neho www ( mm mmm 2 mm SOD 41,088

Pň'maiek k přesunu mm pro mmmm knmumkace ; kmenu : mmene, www bemnovým m m m K 99m5m m [ mm mm; 1232 sz SOD 41,088

ODPOČET MATERIÁLUZÁSYPŮ V ZELENI V DL. 33 M m3 8,750 t 16,625

PODA- 22 M m3 5,500

VODAFONE -(2+4+3) m3 2,750

ČEZ -(1+1) m3 0,500

ZBV 10 SO 301 Přípojky vpusd

ZÁSYP RÝH V KOMUNIKACI ZE ŠD 160 930,95

Vndomvné přemmém' přes 9 000 aa mmm m výknpku/sypanmy ! hommymdytěžwemosn Iskupmy | 4 K mmm „ 3 m3 mm aaa za 335_5n SOD 93,342

www x vMovamu pPemVsušm výkapkn/sypsmny ! mnm WWW mmmm \5knpmy < ež 3 zm 5 K 152751119 mm m pres mmm m m3 mm mmm 15 4m „„ SOD 1 mmm

a K 17\2o1221 mmm & mmm „ www (skIAde/né) www & mmm m mmm a M m \ mmm mmm aa mm SOD 168,016

| 1 | K \m25|2o1 \Ulqžem'sypan\nynasK\ádkynebomz\sK\ádky \m3| | |e„oo| mm \ssmel ggg 93,342

| s | K \ mmm \Zásyp|am.šache\ryhnstwW=m0b1=klú$ypamnwsezhmnénw \m3| mmm | | | SOD

\\ M www mmmmmm mm ' 50mm 17mm) ss www ÚR5 20244 177,350

ODPOČET MATERIÁLUZÁSYPŮ V ZELENI V DL. 6 M m3 6,900 t 13,110

ZBV 10 SO 430 Veřejné osvětlení

zAst RÝH V KOMUNIKACI ZE ŠD 85 138,99

| . | K \\67111101\NakmdamvyKopkuzmmmmdylěžnamsu\skupmy\až3meně \m3| | 2m„1o| mm 552\,45| m 23,450

| 4 | K \\7\201221—R1\FuplausaqužsninasK\adce\skládKnvm)swamny \ \ | | mm 37,52o| mmm soD 37,520

2 K 171 251201 mmm sypamny na www mmm mmskwaaky m mm 23.4so mm mm 23,450

| 15 | K \ mmmer \oavnzsuunasmaaxuavynauvanycn hmalneba mmmmm da1kmsesIn2emm \ \ | | mml 315ml 1043434 SOD 37,520

17 K mmmng www x odvozu m & vyboumných mm „ skImkuZKD1 m přes 1 m dn zn m [ aaa 712mm aa m m SOD 712,880

| 42 | K „ammz pasypkabemýmmmmmmmmmmm5nmm.m„ymsk..m„y3 \...| 15n,snn| | | | W

m K www \53 Zásyp kabekzvych |ýh ručné „ mmm & 35 cm m 5\) cm z hom\r\y\ř \\ skupmyA m m wa soD

45 K mmmm Zásyp Kabe\nvych rýh vučně ss mmmm s 5o cm \\ ss nn : mmm \\ \ sKumuy3 m nm soD

| „ | K \4sm31293 \Za5ypkabe\avýcmyhrucne5emmnémmš5l1cmm90cmzhammym\skup\ny4 \„.| 15„s00| | | \ m

| „ | M \ mmm mmmmem \ . | \ mm mm zzm5n|uRsznzM 44,555

MATERIÁL ZÁSYPŮPOD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI m3 23,450 t 44,555



mmm ; Cena Jednotk. Hmotnost

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Vícepráce Zdroj JC Výměra

rozpočtu jednotková hmotnost celkem

< 2 3 a 5 a 7 množství cena

pod zpevněnými plochami - 42 m x 0,5 x 0,9 m3 18,9

pod chodníky -26 m x 0,35x 0,5 m3 4,55



Seznam dosud známých změn stavby k 14.5.2024

Stavební ú prava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

DOPAD DO
CENA DÍLA BEZ DPH ABSOLUTNÍ HODNOTAZMĚN PROCENTO ZMĚN

TERMÍNU

11 772 550,56 792 986,99 6,736% POČET DNÍ

7929ss,99 | aaa | 7sz9as,99 | ::

čísm | NÁHV \ STAV ZMĚNV \ ch \ MNP \ ROZDÍL |

zsv n |ÚPRAVA mmm mmm avmvým nnon \ nm \ nn aaaaa \ \ nn sssss | U



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: u prava pIochy před bymvy'mi domy

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: os mmm

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAv s r aDIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 42767377

Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ: CZ42767377

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 792 986,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 792 986,99 166 527,27

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 959 514,26



REKAPITULACE oBJEKTú STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód:

Stavba: |.'| prava pkmhy před bylavými domy

Místo: Karviná Datum: 05.02.2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

NákIady stavby celkem 792 986,99 959 514,26

SO 000 Všeobecné položky 20 000,00 24 200,00

SO 101 BD Trojdomi na Cihelní 482 581,47 583 923,58

SO 102 SVJ Nedbalova 2408/17 118 339,28 143 190,53

SO 103 SVJ Nedbalova 2409/15 154 043,19 186 392,26

SO 104 SVJ Nedbalova 2410/13 18 023,05 21 807,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava plochy před bytovými domy

Objekt:

SO 001 - Všeobecné po|ožky

Místo: Karviná Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Dopravoprmekt Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena mm Cena ce\kem mm

Náklady soupisu celkem
20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1\>< 010001000R Průzkumné, geudehcké a prqeklové práce m \ mm 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, mmm z mmm práce

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000R

Poznámka k položce:

P - vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby

- kompletní činnost geodeta při výstavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

2 K 030001000R Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00

PP Zařízení staveniště

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000R

Poznámka k položce:

- kompletní zajištení staveniště (např.oplocení, bezpečnostní zábrany,

informační systém..)

- zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob

- zajištění, osazení, přesuny, údržba a odstranění provizorního značení

- řízení a koordinace silničního provozu

P - zajištěníevidence odpadů

- zajištěníploch pro meziskládky zemin,suti a vybouraných hmot

- ochrana meziskládkynebezpečných odpadů

- informační tabule

- zajištěníčištění dotčených komunikací

- zajištění čištění vozidel stavby před vjezdem na okolní komunikace

- www navnI/ncrcn komunikací, úpravy terénu apod.

3 K 033002000R Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 0,00 0,00

PP www staveniště na mm.;n %

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033002000R

Poznámka k položce:

P

- zajištěnípřipojení staveniště na zdroj elektřiny a vody, včetně měření

4 K 034303000R Dopravní značení na staveništi m \ mm 5 000,00 5 000,00

PP mmm značení na staveništi

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000R

Poznámka )( mmm

- zajištěníusměrnění chodcůa vozidel během provádění stavby

P - informační systém v rámci bytových domů, vyznačení obchozích tras

- informace a vyznačení omezení vjezdů do garáží

rzaNSAem přístupu vozidel IZS

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5 \ K \monmoooR \n2enýrsKa mmm m \ 1„uno\ u.oo\ mm

PP mmm činnost

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000R

Poznámka položce:

.zunslem WW WWW WWW VWrzwu Poisduka www nutných před započetím www . v

P nmaenu „my www mmm řádů a havarijních plánů

- zajištěnía projednání projektu provizorního DZ

- zajištěnístanovení definitivního DZ

- zajištěníploch pro zařízení stavby a další nutné plochy

s \ K \041203000R Technický dozor \nvesmm m \ 1„aoo\ a,oo\ mm

PP www dozor investora

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041203000R



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava pIochy před bytovými domy

Objekt:

SO 101 - BD Trojdomí na Cihelní

Místo: Karviná Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Poms MJ Množství J.cena mm Cena celkem [CZK]

NákIady soupisu celkem
482 581,47

D HSV Práce a dodávky HSV 482 581,47

D 1 Zemní práce 75 992,49

Frézování betonového
krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2

1 K 113155124
bez Dřekážek v trase

m2 249,140 250,00 62 285,00

Frézování živičného mmmm nebo krytu s naložením na mmm mmm

PP WWW a 500 m2 bez mmmv trase mm www 0,5 m do1 m, \\ousťKY

vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

Poznámka k položce:

P
frézování stávající plochy v tl. 110 mm

VV "vchod 2405" 74,94 74,940

VV "vchod 2406" 99,3 99,300

VV "vchod 2407" 74,9 74,900

VV Součet 249,140

2\K113202111 mmm obrub kramíků obrubníků stoiaw'ch m 17,427 63,00 1 097,90

VvIvham obrub s vybourámm lože, s wemvswmm hmot na skládku na vzdálenost

PP do 3 m nebo s naložením na anvavnY Dvonrzdak z krajníků nebo obrubníků

stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

Poznámka k položce:
P

data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV "vchod 2405 kamenné" 6,65 6,650

VV "vchod 2405 beton" 6,127 6,127

VV "vchod 2407 kamenné" 4,65 4,650

VV Součet 17,427

OdkoDávky a prokoDišvky nezanažené pro silnice a dálnice v
3 K 122252203 m3 71,241 177,00 12 609,59

hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

mmmm a Dvakopaka nezapažené pro silnice a dálnice mm v hornině třídy

PP

těžitelnosti I do 100m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203

položce:

P mmm k www „„ mkonstrukci chodníku

VV 0,26*32,41 8,427

"vchod 2405 + 2406 + 2407"

(mmwwwaz»3a„19»33.eero.: 62,814

Součet 71,241

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 304 291,20

4\K564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD www přes 100 m2 tl 250 mm m2 38,904 336,00 13 071,74

Podklad ze štěrkodrti ŠD s mmsnenvm a zhutněním mmm přes 100 m2, po

PP
zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

Poznámka k položce:

P chodníky- ŠD 0/32 tl. min 200 mm

data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV "vchod 2405" 13,38 13,380

VV 10,730"vchod 2406" 10,73

VV "vchod 2407" 8,31 8,310

VV Součet 32,420

VV 32,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 38,904

F K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠDplochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 209,380m5,50 84 903,59

Podklad ze štěrkodrti ŠD s mmst azhutněním www přes 100 m2, po

PP
zhutnění tl. 300 mm

VV "vchod 2405 + 2406 + 2407"

VV 59,47+40,24+45,82+30,19+33,66 209,380

VV Součet 209,380

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
5 K 565155111 m2 209,380 459,00 96 105,42

mm tl 70 mm š do 3 m

mmm beton vrstva mmmm ACP 16 mmmm kamenivo shrinezmner

PP oxs; s WWWW a zhumemm v pruhu :er We; 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111

Poznámka k položce:

P podkladní vrstva- ACP 16+ 50/70

data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV "vchod 2405" 59,47 59,470

VV "vchod 2406" 40,24+45,82 86,060

VV "vchod 2407" 30,19+33,66 63,850

VV Součet 209,380



PČ M Kód Poms MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6\K573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 mm m2 209,380 26,20 5 485,76

PP mmm mmmm kamnakhvm mmm v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

Poznámka k položce:

P
PI-C se zadrcením fr. 4/8 min. 2-3mmm

VV "výměra vrstvy" 209,38 209,380

živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40

7 K 573231107 Pcsmk kalm2 m2 209,380mm 3 371,02

man Serwau PS bez posypu kamenivem ze mmm emuua v množství 0,40

PP

kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

Poznámka k položce:

P vozovka- spojovací postřik 0,35 kg/m2

data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV "výměra vrstvy" 209,38 209,380

AsfaRový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. m 40 mm š do
K 577134131 m2 209,380 322,00 67 420,365 3 m z modifikovaného asfaltu

wwwbeton vrstva obrusná ACO 11 mm s rozprostřením a se zhutněním
PP

z modifikovaného asfaltu v pruhu šůkyPřúoo 1,5 m3 m, oo mmm tl. 40mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

Poznámka k položce:

P vozovka- ACO 11+ 50/70

data odečtena ze situace úpravy ploch mmbytovými domy

VV "vchod 2405" 59,47 59,470

VV "vchod 2406" 40,24+45,82 86,060

VV "vchod 2407" 30,19+33,66 63,850

VV Součet 209,380

A K 591141111 Kladení dIaŽby z kostek www z kamene na MC tl 50 mm 2,400 837,80 2 010,72m2
VV 24*0,1 2,400

B\M58381008 kostka štípaná d/51'ební žula velká 15/17 - 12/12 m2 2,424 1 615,70 3 916,46

VV 2,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,424

mm komunikací pro pěší ručně tl 80 mm
9 K 596211211 KIadem zámkové m2 32,410 35u,uu 12 315,80

skupiny A pl přes 50 do 100 m2

Kladení mm 1 helunwých mmm dlaždic komunikací pro pěší ručně

s \msm 1 kameniva těženého nebo drceného tl. uuu mm, s vypměmm spár

PP
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu nakrajnici

tl. 80mm www a pro www mm 50do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211

VV 32,41032,41

www59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 42,133 372,40 15 690,33

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm uíwmm

VV 32,41*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 42,133

D 8 Trubní vedení 4 900,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

899431111 kus 2,000 2 450,00 4 900,0011K zvyšením krycmo hrnce, mmm nebo mmm

mmm úprava uličního www nebo www do 200 mm mmm mmm hrnce,

PP
mmm nebo hydrantu bez www armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

Poznámka k položce:

P výšková úprava stávajících zařízení ve vozovce

data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 929,20

vodícího z bemnových desek do betonového

C K 915491211
Osazem proužku

m 48,700 144,00 7 012,80
lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

VV 48,7 48,700 48,7

D\M59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 49,674 241,00 11 971,43

VV 48,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,674

obrubníku mmm s boční

12 K 916131213
Osazem s|In|bmho bewnovéhu

m 11,110 450,50 5 005,06
opěrou do lože z betonu pros(eho

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 5 www a zatřením

PP spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože

z betonu mmm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

P mmmm kpotme mmm „ sňunn

VV 6,46+4,65 11,110

13\M59217026 obrubník bemnovy silniční 500x150x250mm m 11,332 120,90 1 370,04

PP obrubník bswnuvý silniční 500x150x250mm

VV 11,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,332

betonového mmm s boční
14 K 916231213 Osazem chodníkcveho obmnmku m 25,210 397,00 10 008,37

opěrou do lože z betonu pros\eho

Osazení chodníkového obrubníku wwww && mman lože, s vypmemm a

PP mřemm mm wmemnvm. maltou mmm : boční opěrou z betonu prostého, do

m 1 betonu Prasleho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

Poznámka k položce:

P
data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV 6,41+2*5,3+2*4,1 25,210

15\M59217017 obrubník bemnovy cnounrkovy' 1000x100x250mm m 25,714 142,30 3 659,10

PP obrubník bswnuvý mmmka 1000x100x250mm



PČ M Kód Poms MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

P oddělení chodníků

data odečtena ze situace úpravy ploch před bytovými domy

VV 25,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,714

zálivkou za studena pro komů|kyš 10 mm hl 25
16 K 919121112

Těsněm sDar
m 41,600 139,10 5 786,56

mm s těsnicím profilem

Utěsnění dilatačních spar zahvknu u studena v cementobetonovém nebo živičném

PP krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím Perem pod zálivkou, pro mmmk'i ww

10 mm, hlouhky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112

Poznámka k položce:

P
spára mezi povrchy souvisejících staveb, délka odměřenaze situace

VV 17,2+16,6+7,8 41,600

17\K919735111 Řezání slávaJícího živičného krytu hl do 50 mm m 41,600 74,90 3 115,84

PP Řezání mmmth živičného krytu nebo podkladu mmm do50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111

Poznámka k položce:

P
spára mezi povrchy souvisejících staveb, délka odměřenaze situace

VV 41,6 41,600

D 997 Přesun sutě 46 591,78

Odvoz suti
a vybouranýcr

hmot na skládku nebo meziskládku do
18 K 997013501

1 km se složením
t 202,132 62,00 12 532,19

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

PP
vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

Poznámka k položce:

P

odvoz nad 1 km v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálu, včetně naložení

VV "odkop pro chodník+vchod 2405 + 2406 + 2407 " 71,241*1,9 135,357

VV "krajníky a WWWW 17,427*(0,1*0,25)*2,3 1,002

VV 11ézavaný materiál" 249,14*0,11*2,4 65,773

VV Součet 202,132

Přpralek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
E K 997013509

km přes 1 km
t 1010,661 12,50 12 633,26

Odvoz suti a vybculauých hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

PP
vzdálenost mmm k ceně za každý další i mmm 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

Poznámka k položce:
P

odvoz v režii zhotovitele dlezvolené skládky materiálů

VV 202,132 202,132

VV 202,132*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 010,661

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
K 997013601r t 1,002 150,00 150,3019 betonového kód ndpadu 17 01 01

www ze mmm wwww odpadu na mm 45k\edevné) 1 wwwbetonu
PP

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601r

VV "krajníky a wwan 17,427*(0,1*0,25)*2,3 1,002

VV Součet 1,002

PupIalek za
uložení na skládce (sk\ádkovné) zemmya kamení

20 K 997013655r

kód odpadu 17 05 04

t 135,357 60,00 8 121,43

mmm zz mmmm mmm odpadu na mmm mmmm mmm a kamení
PP

mmth cc uuwa www pod kódem <705 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655r

VV "odkop pro chodník+vchod 2405 + 2406 + 2407 " 71,241*1,9 135,357

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového
21 K 997013847r

s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 65,773 200,00 13 154,60

Panek zz uložení stavebního odpadu na mmm mmman ns'aHuvehn !

PP

obsahem dehtu zatříděného do Katalogu mmm pod kódem 17 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847r

VV 'frémvaný materiál" 249,14*0,11*2,4 65,773

VV Součet 65,773

D 998 Přesun hmot 2 876,80

Přesun pro s krytem z kamene,
22 K 998225111 mmm pDz2mm k0mun|kaDe t 28,768 70,00 2 013,76

monolitickým betonovým nebo mmm

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, mmmmmka betonovým nebo

PP

mmm mmm vzdálenost do 200 m www mm www

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

Prrpmek pozsmnl komunikace s krytem z

23 K 998225194
k pfesunu mm pro

t 28,768 30,00 863,04
kamene, živičným, bemnovým do 5000 m

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, manohhckym balmmvym nebo

PP www Vanek x aaa zz zv:u=rvy přesun Dra vymezenou mm dopravní

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194

Poznámka k položce:
P

přesun hmot v režii zhotovitele



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava plochy před bytovými domy

Objekt:

SO 102 - SVJ Nedbalova 2408/17

Místo: Karviná Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: DopravoproJeH Ostrava

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NákIady soupisu celkem
118 339,28

D HSV Práce a dodávky HSV 118 339,28

D 1 Zemní práce 18 734,18

krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500
1 K 113155124

Frézování belonnve'ho
m2 61,350 250,00 15 337,50

m2 bez mmm v trase

Frézování živičného mmm nebo krytu s naložením na mmm nmsveásk

PP www do 500 m2 na www ' me mm NPky přes 0,5 m do 1 m, www

rslvy 100 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

Poznámka k položce:

P

frézování stávající plochy v tl. 110 mm

VV "vchod 2408" 61,35 61,350

VV Součet 61,350

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků smalýcn m 5,000 63,00 315,00

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP mmmm nn 3 m nebo s naložením na nDDmvru IIka z kralmkú nebo

obrubníků mmmm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

Poznámka k položce:

P

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2408 kamenné" 5 5,000

VV Součet 5,000

GGkopávky a prokcpavky nezapažené pro silnice a dálnice
3 K 122252203

v hornině mm těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

m3 17,411 177,00 3 081,68

mmmm & wwww nuapnwé pro silnice a dálnice strojně v hornině

PP

muy těžitelnosti I do100 m3

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203

Poznámka k položce:

P

odkop pro konstrukci chodníku

VV 0,26*11,66 3,032

"vchod 2408" 47,93*0,3 14,379

Součet 17,411

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 74 920,27

4 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD pIochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 14,028 4 713,41335,0o
Podklad ze štěrkodrti m s wzpvosuemm : mmm www přes 100 m2,po

PP

zhutnění tl. 250 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

Poznámka k položce:

P chodníky- ŠD 0/32 tl. min 200 mm

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2408" 11,69 11,690

VV Součet 11,690

VV 11,69*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,028

F K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD pIuchy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 47,930 19 435,62405,50
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním www přes 100 m2,po

PP

zhutnění tl. 300 mm

VV "vchod 2408" 47,93 47,930

AsfaHovy' beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

5 K 565155111 m2 47,930 459,00 21 999,87
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

Asvaunvy beton vrstva podkladní ACP |s (ahmwvnne kamnwn smnězmne .

PP mm s szmWemm & zhutněním v www ww m 1,5 do 3 m, po zhutnění

tl. 70 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111

Poznámka k položce:

P podkladní vrstva- ACP 16+ 50/70

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2408" 47,93 47,930

VV Součet 47,930

573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 47,930 1 255,77s\»< 25,2o
PP Postřik infiltrační wonexwm emuu. v množství 1,00 kg/m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

Poznámka k položce:

P

PI-C se zadrcením fr. 4/8 min. 2-3 kg/m2

VV "výměra vrstvy" 47,93 47,930



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem mm

mmm sumovzm' ze silniční emulze v množství 0,40

7 K 573231107 m2 47,930 771,67Posmk kqlm2 mm
PP

Postřik quWac. PS m wwan kamenwem & silniční emulze, v množství

0,40 kg/m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

Poznámka k položce:

P vozovka- spojovací postřik 0,35 kg/m2

data odečtena ze situace nmvy mm před bytovými domy

VV "výměra vrstvy" 47,93 47,930

beton vrstva ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm
8 K 577134131

Asvauový obmsná
m2 47,930 322,00 15 433,46

š do 3 m z modifikovaného asfaltu

As/enoVý beton vrstva obrusná ACO 11 aa s mzpwslPemm a se zhutněním

PP 1 M\úkmanAho asfaltu v pruhu Šnky přes do aaa m pa mmm “ 40

mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

Poznámka k položce:

P vozovka- ACO 11+ 50/70

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2408" 47,93 47,930

VV Součet 47,930

A K 591141111 Kladení dIažbyz kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm 837,80 418,90m2 \ MM
VV 5*0,1 0,500

B\M58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - 12/12 m2 0,505 1 615,70 815,93

0,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,505

Kladení zámkové mm komunikací pro pěší ručně tl 80
K 596211211 m2 11,660 380,00 4 430,809 mm skupinyA pl přes 50 do 100 m2

mmm mm 1 nsmmvýa. umkmycř dlaždic komunikací pro pěší ručně

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, ; www spár
PP

s mmmm hutněním, vibrováním a se smetením mmmm materiálu na

krajnici tl. 80 mmskupiny A, pro plochy přes 50 do100 m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211

VV 11,66 11,660

59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 15,158 372,40 5 644,841l7\M
PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní

VV 11,66*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 15,158

D 8 Trubm' vedem' 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 425,08

Osazení vodícího proužku z bemnových desek do
C K 915491211 m 12,000 144,00 1 728,00

betonového
IoŽe \\

do 100 mm š proužku 250 mm

VV 12 12,000 48,7

D\M59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 12,240 www 2 949,84

VV 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

Osazení silničního obrubníku betonového slqatehn s boční

11 K 916131213 m 5,100 450,50 2 297,55
opěrou do lože z betonu prostého

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vYleěmm a

PP zatřením str cemenImou maltou mmm s mm mm lbeImw mmm

do lože z betonu mmm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

Poznámka k položce:
P

odměřeno ze situace

VV 5,1 5,100

12\M 59217026 obrubník mmm silniční 500x150x250mm m 5,202 120,90 628,92

PP obrubník mmch silniční 500x150x250mm

VV 5,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,202

Osazení chodníkového obrubníku betonového slc1atého s
13 K 916231213

bučm' cuěmu dc \oŽe z bewnu nrus\éhu m \ 5„3U0 397.00\ mmm
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízenímlože, : vymněmm a

PP zatřením sDar cemnlmml maltou stojatého s boční uDawzbehmu prostého,

do lože z betonu mmm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

Poznámka k položce:

P

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 5,3 5,300

MMM 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,406 142,30 769,27

PP obrubník betonový www 1000x100x250mm

Poznámka k položce:

P oddělení chodníků

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 5,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,406

Těsnění za studena pro komůrky š 10 mm hl

15 K 919121112
spár www

m 9,100 139,10 1 265,81
25 mm s těsnicím profilem

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo

PP mmnAm krym včetně adhezního nátěru s těsnicím Dvamam pod zálivkou, pro

komůrky sWKY 10 mm, mm 25 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112

Pomámka k mmm

P
spára mezi povrchy souvisejících staveb, délka odměřena ze situace

VV 9,1 9,100

1s\>< 919735111 Řezání mmmm živičného krytu hl do 50 mm m 9,100 74,90 681,59

PP Řezání s|z|vaucma živičného krytu nebo podkladu mauhky do 50 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

spára mezi povrchy souvisejících staveb, délka odměřena ze situace

VV 9,1 9,100

D 997 Přesun sutě 11 437,95

a vybouraných skládku nebo

17 K 997013501
Odvcz suu

do1

hmm na
t 49,564 62,00 3 072,98

meziskládku km se složením

Odvoz suti & vybouvzným hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

PP

vzdálenost do1 km

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

Poznámka k položce:

P odvoz nad1 km v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálu, včetně

naložení

VV "odkop pro chodník+vchod 2408" 17,411*1,9 33,080

VV "krajníky a obrubníky" 5*(0,1*0,25)*2,3 0,288

VV "frézovaný materiál" 61,35*0,11*2,4 16,196

VV Součet 49,564

Příplatek k odvozu suti a vybauraných hmot na skládku ZKD
E K 997013509 t 247,821 12,50 3 097,76

1 km přes 1 km

Odvaz mm a vymuvaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
PP

vzdálenost Příplatek k ceněza kziay mm . mmm 1 km přes 1 km

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

Poznámka k položce:

P

odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů

VV 49,564 49,564

VV 49,564*5 'Přepočtené koeficientem množství 247,821

Poplatek za uložení na skládce 15k\ádkavné) stavebního

K 997013601r
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 0,288 150,00 43,20

15
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skIádkowvhJ z mmmm

PP
betonu zatříděného do www odpadů pod kódem 17 01 01

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601r

VV "krajníky & onmnnvky“ 5*(0,1*0,25)*2,3 0,288

VV Součet 0,288

Poplatek za uložení na skládce 15k\ádkovné) zemmy a

K 997013655r t 33,080 60,00 1 984,8119 kamení kód odpadu 17 05 04

mmm za uložení stavebního odpadu na skládce <smakuw=y zemny z

PP
kamení zatříděného do Katalogu mmm pod kódem 17 05 04

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655r

VV "odkop pro chodník+vchod 2408" 17,411*1,9 33,080

Poplatek za uložení na skládce 15k\adkovne) odpadu

20 K 997013847r t 16,196 200,00 3 239,20
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

mmmza uložení stavebního odpadu na skládce tsmamwm asfaltového s

PP

obsahem dehtu zatříděného do Kzlamgu odpadh pod kódem 17 03 01

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847r

VV "frézovaný materiál" 61,35*0,11*2,4 16,196

VV Součet 16,196

D 998 Přesun hmot 821,80

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene,

21 K 998225111
pazemm'

t 8,218 70,00 575,26
monolitickým betonovým nebo živičným

Přesun hmotpro komunikace s krytnm z kameniva, mmmmmkým mmnmým

PP
nebo živičným dopravní vzdálenost do200 m mmm mmmem

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

Příplatek k hmot pro komunikace s krytem

22 K 998225194
přesunu pozemm'

t 8,218 30,00 246,54
z kamene, Živičným, betonovým do 5000 m

Přesun hmotpro komunikace s mm z kameniva, mmmm bemmým

PP nebo 1mbným www k mm za mmm mmpřes vymezenou www

dupvavm vzdálenost do 5000 m

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194

Poznámka k položce:

P
přesun hmot v režii zhotovitele



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava plochy před bytovými domy

Objekt:

SO 103 - SVJ Nedbalova 2409/15

Místo: Karviná Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: DopravoproJeH Ostrava

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NákIady soupisu celkem
154 043,19

D HSV Práce a dodávky HSV 154 043,19

D 1 Zemní práce 23 596,06

krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500
1 K 113155124

Frézování belonnve'ho
m2 78,530 250,00 19 632,50

m2 bez mmm v trase

Frézování živičného mmm nebo krytu s naložením na mmm nmsveásk

PP www do 500 m2 na www ' me mm NPky přes 0,5 m do 1 m, www

rslvy 100 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

Poznámka k položce:

P

frézování stávající plochy v tl. 110 mm

VV "vchod 2409" 78,53 78,530

VV Součet 78,530

2 K 122252203
Odkopávky a prokcpávky_ nezapažené

pro
sumce aúch

m3 22,393 177,00 3 963,56
v hornině mm těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

PP

Poznámka k položce:

odkop pro konstrukci chodníku . mmmm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203

Poznámka k položce:

P

odkop pro konstrukci chodníku

VV 0,26*8,45 2,197

"vchod 2Au9"(3u18+37 mmm 20,196

Součet 22,393

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 95 897,29

3 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD mch přes 100 m2 tl 250 mm 10,128 336,00 3 403,01m2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2,po

PP

zhutnění tl. 250 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

Poznámka k položce:

P chodníky- ŠD 0/32 tl. min 200 mm

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2409" 8,44 8,440

VV Součet 8,440

VV 8,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,128

F K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 67,320 405,50 27 298,26

Podklad ze štěrkodrti ss s mzpmwemm a zhutněním plochy přes 100 m2,po

PP

zhutnění tl. 300 mm

VV "vchod 2409" 30,18+37,14 67,320

Asvauavý beton vrstva podkladní ACP 16 10banvané
4 K 565155111 m2 67,320 459,00 30 899,88

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

AsVeIlm/ý beton vrstva www AcP 164oba\mane kememvo swainšxmnsr

PP mm s mzpmslPsmm : zhutněním v pruhu WW přes 1,5 aaa m, po zhutnění

tl. 70 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111

Poznámka k položce:

P podkladní vrstva- ACP 16+ 50/70

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2409" 30,18+37,14 67,320

VV Součet 67,320

573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 67,320 1 763,785\K m2 26.2D
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzív množství 1,00 kg/m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

Poznámka k položce:

P

PI-C se zadrcením fr. 4/8 min. 2-3 kg/m2

VV “výméra vrstvy" 67,32 67,320

www spmovacf ze silniční emulze v množství 0,40
573231107 m2 67,320 1 083,85s\»< PoslHk mmm mm

Postřik www PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství

PP
0,40 kg/m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

Poznámka k položce:

P vozovka- spojovací postřik 0,35 kg/m2

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "výměra vrstvy" 67,32 67,320



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

beton vrstva ACO 11 I tl 40 mm

7 K 577134131 m2 67,320 322,00 21 677,04
š do 3 m z modifikovaného asfaltu

beton vrstva obrusná ACO 11 s se zhutněním

PP z modifikovaného asfaltu v přes do 40

mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

Poznámka k položce:

P vozovka- ACO 11+ 50/70

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2409" 30,18+37,14 67,320

VV Součet 67,320

A K 591141111 Kladení z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm 837,80 837,80

VV 10*0,1 1,000

58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - 12/12 m2 1,010 1 615,70 1 631,86

1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

Kladení komunikací pro pěší ručně tl 80
8 K 596211211 m2 8,450 380,00 3 211,00

mm skupinyA pl přes 50 do 100 m2

z dlaždic komunikací pro ručně

PP

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm,

s hutněním, vibrováním a se smetením materiálu na

krajnici tl. 80 mm A, pro přes 50 do100 m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211

VV 8,45 8,450

59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm m2 10,985 372,40 4 090,81

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní

VV 8,45*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 10,985

D 8

úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

K 899431111 kus 1,000 2 450,00 2 450,00
krycího hrnce, nebo hydrantu

PP

úprava nebo do 200 mm

hrnce, nebo

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

Poznámka k položce:

P výšková úprava stávajících zařízení ve vozovce

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 595,94

Osazení vodícího proužku z desek do
C K 915491211 m 18,000 144,00 2 592,00

betonového do 100 mm š proužku 250 mm

VV 18 18,000 48,7

59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 18,360 4 424,76

18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

11 K 916131213

obrubníku s boční

m 2,400 450,50 1 081,20
opěrou do lože z betonu prostého

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s

PP zatřením maltou stojatého s prostého,

do lože z betonu

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

Poznámka k položce:

P
odměřeno ze situace

VV 2,4 2,400

59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm 2,448 120,90 295,96

PP obrubník betonový silniční 500x150x250mm

VV 2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,448

obrubníku s
13 K 916231213 m 8,600 397,00 3 414,20

boční opěrou do lože z betonu prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového lože, s a

PP zatřením maltou s

do

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

Poznámka k položce:
P

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 2*4,3 8,600

59217017 obrubník 1000x100x250mm 8,772 142,30 1 248,26

PP 1000x100x250mm

Poznámka k položce:

P oddělení chodníků

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 8,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,772

Těsnění zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl
15 K 919121112 m 16,540 139,10 2 300,71

25 mm s těsnicím profilem

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo

PP včetně adhezního nátěru s těsnicím pod zálivkou, pro

10 mm, 25 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112

Poznámka k položce:

P
spára mezi povrchy souvisejících staveb, délka odměřena ze situace

VV 8,04+8,5 16,540

919735111 Řezání živičného krytu hl do 50 mm 1 238,85

PP krytu nebo hloubky do 50 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

spára mezi povrchy souvisejících staveb, délka odměřena ze situace

VV 16,540 16,540

D 997 Přesun sutě 14 577,40

a skládku nebo

17 K 997013501 t 63,279 62,00 3 923,28
meziskládku km se složením

Odvoz suti hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

PP

vzdálenost do1 km

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

Poznámka k položce:

P odvoz nad1 km v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálu, včetně

naložení

VV "odkop pro chodník+vchod 2409" 22,393*1,9 42,547

VV "frézovaný materiál" 78,53*0,11*2,4 20,732

VV Součet 63,279

k odvozu suti a hmot na skládku ZKD

E K 997013509 t 316,394 12,50 3 954,92
1 km přes 1 km

Odvoz suti hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

PP
vzdálenost za 1 km přes 1 km

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

Poznámka k položce:
P

odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů

VV 63,279 63,279

VV 63,279*5 'Přepočtené koeficientem množství 316,394

Poplatek za uložení na skládce a

K 997013655r t 42,547 60,00 2 552,80
kamení kód 17 05 04

Poplatek za uložení na skládce

PP
kamení zatříděného do pod kódem 17 05 04

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655r

VV "odkop pro chodník+vchod 2409" 22,393*1,9 42,547

Poplatek za uložení na skládce

K 997013847r t 20,732 200,00 4 146,40
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

za uložení stavebního na skládce asfaltového s

PP

obsahem dehtu pod kódem 17 03 01

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847r

VV "frézovaný materiál" 78,53*0,11*2,4 20,732

VV Součet 20,732

D 998 Přesun hmot 926,50

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

20 K 998225111 t 9,265 70,00 648,55
betonovým nebo živičným

PP

Přesun

nebo vzdálenost do200 m

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

Příplatek k hmot pro pozemní komunikace s krytem
21 K 998225194 t 9,265 30,00 277,95

z kamene, betonovým do 5000 m

Přesun hmotpro komunikace s krytem z kameniva,

PP nebo k ceně za přes vymezenou

vzdálenost m

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194

Poznámka k položce:

P

přesun hmot v režii zhotovitele



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

plochy před bytovými

Objekt:

SO 104 - SVJ Nedbalova 2410/13

Místo: Karviná Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ostrava

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

soupisu celkem
18 023,05

D HSV Práce a HSV 18 023,05

D 1 Zemní práce 2 899,08

krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500
1 K 113155124 m2 9,540 250,00 2 385,00

m2 bez v trase

Frézování živičného nebo krytu s naložením na

PP 500 m2 přes 0,5 m do 1 m,

100 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

Poznámka k položce:

P

frézování stávající plochy v tl. 110 mm

VV "vchod 2410" 9,54 9,540

VV Součet 9,540

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků 2,600 63,00 163,80

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP 3 m nebo s naložením na nebo

obrubníků

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

Poznámka k položce:

P

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2410 kamenné" 2,6 2,600

VV Součet 2,600

a nezapažené pro silnice a dálnice
3 K 122252203 m3 1,979 177,00 350,28

v hornině těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

pro silnice a dálnice strojně v hornině

PP

těžitelnosti I do100 m3

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203

Poznámka k položce:

P

odkop pro konstrukci chodníku

VV 0,26*7,61 1,979

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní

4 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD přes 100 m2 tl 250 mm m2 9,132 3 068,35

Podklad ze štěrkodrti s přes 100 m2,po

PP
zhutnění tl. 250 mm

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

Poznámka k položce:

P chodníky- ŠD 0/32 tl. min 200 mm

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV "vchod 2410" 7,61 7,610

VV Součet 7,610

VV 7,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,132

Kladení zámkové komunikací pro pěší ručně tl 80
K 596211211 m2 7,610 380,00 2 891,80

mm pl přes 50 do 100 m2

z dlaždic komunikací pro ručně

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, spár

PP

hutněním, vibrováním a se smetením materiálu na

krajnici tl. 80 mmskupiny A, pro plochy přes 50 do100 m2

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211

VV 7,61 7,610

59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm m2 9,893 372,40 3 684,15

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní

VV 7,61*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 9,893

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 583,56

Osazení chodníkového obrubníku betonového s

6,610 397,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového lože, s a

PP zatřením maltou s

do lože z betonu

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

Poznámka k položce:

P
data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 2,57+1,34+1,52+1,18 6,610

59217017 obrubník 1000x100x250mm 6,742 142,30 959,39



PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP chodníkový 1000x100x250mm

Poznámka k položce:

P oddělení chodníků

data odečtena ze situace úpravy plochpřed bytovými domy

VV 6,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,742

D 997 Přesun sutě 1 552,31

9 K 997013501
a skládku nebo

t 6,429 62,00 398,60

meziskládku km se složením

Odvoz suti hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
PP

vzdálenost do1 km

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

Poznámka k položce:

P odvoz nad1 km v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálu, včetně

naložení

VV "odkop pro chodník" 1,979*1,9 3,760

VV "krajníky a 2,6*(0,1*0,25)*2,3 0,150

VV "frézovaný materiál" 9,54*0,11*2,4 2,519

VV Součet 6,429

Příplatek k odvozu suti a hmot na skládku ZKD

E K 997013509 t 32,145 12,50 401,81
1 km 1 km

Odvoz suti hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

PP

vzdálenost Příplatek k ceněza 1 km přes 1 km

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

Poznámka k položce:

P
odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů

VV 6,429 6,429

VV 6,429*5 'Přepočtené koeficientem množství 32,145

Poplatek za uložení stavebního na skládce

10 K 997013601r z prostého betonu zatříděného do Katalogu 0,150 150,00 22,50

odpadů pod kódem 17 01 01

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601r

VV a 2,6*(0,1*0,25)*2,3 0,150

VV Součet 0,150

Poplatek za uložení na skládce a
K 997013655r t 3,760 60,00 225,60

kamení kód odpadu 17 05 04

za uložení stavebního na skládce
PP

kamení zatříděného do pod kódem 17

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655r

VV "odkop pro chodník" 1,979*1,9 3,760

Poplatek za uložení na skládce
K 997013847r t 2,519 200,00 503,80

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce asfaltového s

PP
obsahem dehtu pod kódem 17 03 01

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847r

VV materiál" 9,54*0,11*2,4 2,519

VV Součet 2,519

D 998 Přesun hmot 343,80

13 K 998225111
pro s krytem z kamene,

t 3,438 70,00 240,66

betonovým nebo živičným

Přesun hmotpro komunikace s krytem z kameniva,
PP

nebo vzdálenost do200 m délky

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem

998225194 t 3,438 30,00 103,14
z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

Přesun komunikace s monolitickým

PP nebo živičným ceně za zvětšený přesunpřes vymezenou největší

vzdálenost do 5000 m

OnlinePSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194

Poznámka k položce:

P
přesun hmot zhotovitele
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