
Logo firmy ORD ##

Termín Od: Do: Týden-> Poč.T.

Celková doba realizace: 75 dnů Plnění 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Převzetí stavby 7

Přípravné a organizační práce 7

75

SO 01 Hlavní objekt 75

1 Stavební práce 75

3 Svislé a kompletní konstrukce 43

61 Úpravy povrchů vnitřní 42

94 Lešení a stavební výtahy 67

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 40

96 Bourání konstrukcí 26

99 Staveništní přesun hmot 75

711 Izolace proti vodě 33

712 Povlakové krytiny 56

713 Izolace tepelné 45

725 Zařizovací předměty 13

764 Konstrukce klempířské 13

766 Konstrukce truhlářské 46

767 Konstrukce zámečnické 63

769 Otvorové prvky z plastu 50

771 Podlahy z dlaždic a obklady 38

776 Podlahy povlakové 38

783 Nátěry 32

784 Malby 30

799 Ostatní 55

M21 Elektromontáže 34

M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu 26

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 75

VN Vedlejší náklady 75

ON Ostatní náklady 75

D.1.4.1 Vzduchotechnika a chlazení 68

Vzduchotechnika a chlazení 68

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace 72

Zdravotně technické instalace 72

D.1.4.3 Elektrotechnika a hromosvod 68

Elektrotechnika a hromosvod 68

Odevzdání hotového díla 1

126/2022 Rekonstrukce MŠ Šněhurka, Bořetické 26, 

Brno - NÁVRH HARMONOGRAMU

Stavební díl

Stavba+VO


