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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"II/187 Plánice - Neurazy, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:   8510001144

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo tohoto dodatku č. 1 objednatele:  8510001085

číslo tohoto dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:    8500007990

číslo smlouvy zhotovitele:    23054-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                    

kontaktní osoba ve věcech technických:                                             

                     

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á:   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307

e-mail:                              

telefon:               

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických:                                          

                         

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 23. 07. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Plánice - Neurazy, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla 

uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000386. SOD je platná a účinná ve znění jejího 

dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2023 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se týkají zejména 

navýšení množství u doplnění asfaltového recyklátu v návaznosti na stanovení receptury 

recyklace za studena průkazní zkouškou. Dále se jedná o navýšení výměry provedených 

asfaltových ploch dle skutečného zaměření stavby, navýšení rozsahu dozdění boční zdi 

z lomového kamene u mostu ev. č. 187-002 v obci Bližanovy v závislosti na aktuální stav 

poškození a snížení rozsahu lokálních sanací oproti předpokladu PD. Mimo to bylo nutné 

provést  změny dodatečně požadované objednatelem, které se týkají sanace stávající 

římsy a nosné konstrukce na mostu ev. č. 187-003 za obcí Plánice a provedení 

odvodňovacího betonového žlabu v obci Kvasetice.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2. Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  766 715,66 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 295 372,52 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dodatkem č. 1 

bez DPH:               30 259 873,02 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 471 343,14 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  30 731 216,16 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
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subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 2

- rozpočet ke změnovému listu č. 2

objednatel:       zhotovitel:

_____________________________________  ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec

generální ředitel       technicko-obchodní ředitel

podepsáno elektronicky     (oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:             

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
e

rm
ín

Přílohy

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH

Jedná se o změnu:

30 259 873,02 Kč

Předmět díla: II/187 Plánice - Neurazy, oprava

Objekt: SO 01 - 1. úsek; SO 02 - 2. úsek

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ 06614761

Projektant: SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168

Méněpráce:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

- pol. č. 6 - nerealizovaná položka

SO 01 - 1. úsek Komunikace

- pol. č. 1, 2, 4, 6, 11, 12 - nerealizované položky související s neprováděním hloubkových sanací

- pol. č. 7, 8, 9, 10, 13, 45, 47, 48, 49 - snížení množství u položek souvisejících s neprováděním hloubkových sanací

- pol. č. 37, 38 - snížení množství u položek zahrnujících utěsnění spár dle skutečného stavu

SO 02 - 2. úsek Komunikace

- pol. č. 6, 17 - nerealizované položky zahrnující odtěžení zemního valu před obcí Bližanovy

- pol. č. 10, 11, 12 - snížení výměry u položek souvisejících s odtěžením zemního valu před obcí Bližanovy

- pol. č. 65, 66 -  snížení množství u položek zahrnujících utěsnění spár dle skutečného stavu

Vícepráce:

SO 01 - 1. úsek Komunikace

- pol. č. 3 - navýšení výměry související s lokální sanací podkladní vrstvy v obci Kvasetice

- pol. č. 16 - navýšení výměry položeky zahrnující doplnění asfaltového recyklátu v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou

- pol. č. 19, 20, 21, 22, 23, 24 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením většího rozsahu ploch dle zaměření skutečného provedení stavby

- pol. č. 26 - navýšení výměry u pložky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení odvodňovacího žlabu v obci Kvasetice

- pol. č. 28 - navýšení rozsahu u položky zahrnující výškovou úpravu znaků inž. sítí dle skutečného stavu

- pol. č. 43 - navýšení výměry zahrnující dodatečný požadavek objednatele na očištění a sanaci stávajících říms, nosné konstrukce a opěr mostu ev.č. 187-003

za obcí Plánice

- pol. č. 50, 51, 52, 58, 59 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na očištění a sanaci stávajících říms, nosné konstrukce a opěr

mostu ev.č. 187-003 za obcí Plánice

- pol. č. 53, 54, 55, 56 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení odvodňovacího žlabu v obci Kvasetice

- pol. č. 57, 63 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení odvodňovacího žlabu v obci Kvasetice a obnovy propustku za

obcí Ločice

- pol. č. 60, 61, 62, 64, 65 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení obnovy propustku za obcí Lovčice

- pol. č. 66 - nová položka související s lokální sanací podkladní vrstvy (ACP 16 tl. 80 mm) v obci Kvasetice

SO 02 - 2. úsek Komunikace

- pol. č. 22 - navýšení výměry u položky zahrnující dozdění vyvalené boční zdi s ohledem na skutečný stav poškození

- pol. č. 45, 46, 47, 48, 49 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením většího rozsahu ploch dle zaměření skutečného provedení stavby

- pol. č. 125 - nová položka související s navýšením rozsahu dozdění vyvalené boční zdi s ohledem na skutečný stav poškození

- pol. č. 126, 127 - nové položky související s osazením části kanalizační trubky v rámci dozdění vyvylené boční zdi

Popis změny:

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 98 982,06 Kč

náklady na změnu vč. DPH 570 325,20 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 27 903 097,40 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

37 184 771,55 Kč

471 343,14 Kč

30 731 216,16 Kč

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2

Projektant:             

Objednatel:             

TDS:            

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:              

Z
m

ě
n

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Celková hodnota změny bez DPH

-295 372,52 Kč

766 715,66 Kč

471 343,14 Kč



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

6 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,00 0,00 -1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00

-1 000,00

1 113154325

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

m2 1 500,00 0,00 -1 500,00 10,00 15 000,00 0,00 -15 000,00

2 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 880,00 0,00 -1 880,00 5,00 9 400,00 0,00 -9 400,00

4 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 380,00 0,00 -380,00 10,00 3 800,00 0,00 -3 800,00

6 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 658,00 0,00 -658,00 16,00 10 528,00 0,00 -10 528,00

7 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

m3 658,00 12,24 -645,76 23,00 15 134,00 281,52 -14 852,48

8 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000m

m3 6 580,00 122,40 -6 457,60 1,20 7 896,00 146,88 -7 749,12

9 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 1 217,30 22,64 -1 194,66 6,00 7 303,80 135,84 -7 167,96

10 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 1 128,00 1,80 -1 126,20 12,00 13 536,00 21,60 -13 514,40

11 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 1 015,20 0,00 -1 015,20 35,00 35 532,00 0,00 -35 532,00

12 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 015,20 0,00 -1 015,20 40,00 40 608,00 0,00 -40 608,00

13 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 055,00 201,80 -1 853,20 4,00 8 220,00 807,20 -7 412,80

37 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, 

šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 890,00 514,00 -376,00 15,00 13 350,00 7 710,00 -5 640,00

38 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 850,00 514,00 -336,00 76,00 64 600,00 39 064,00 -25 536,00

45 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 4 968,57 2 938,17 -2 030,40 6,00 29 811,42 17 629,02 -12 182,40

47 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1 021,32 476,12 -545,20 20,00 20 426,40 9 522,40 -10 904,00

48 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 19 405,08 9 046,28 -10 358,80 1,20 23 286,10 10 855,54 -12 430,56

49 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 1 036,28 491,08 -545,20 6,00 6 217,68 2 946,48 -3 271,20

-235 528,92

6 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 16,00 0,00 -16,00 91,00 1 456,00 0,00 -1 456,00

10 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

m3 181,93 165,93 -16,00 23,00 4 184,39 3 816,39 -368,00

11 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000m

m3 1 819,30 1 659,30 -160,00 1,20 2 183,16 1 991,16 -192,00

12 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem170504
t 336,58 306,98 -29,60 6,00 2 019,48 1 841,88 -177,60

17 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 80,00 0,00 -80,00 37,00 2 960,00 0,00 -2 960,00

65 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, 

šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 1 622,00 1 032,00 -590,00 15,00 24 330,00 15 480,00 -8 850,00

66 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 1 622,00 1 032,00 -590,00 76,00 123 272,00 78 432,00 -44 840,00

-58 843,60

-295 372,52

Název díla:  II/187 Plánice - Neurazy, oprava

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 
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26 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 322,00 342,80 20,80 151,00 48 622,00 51 762,80 3 140,80

43 900901012
Očištění, vyspravení a sanace stávající římsy, opěry a křídla, 

zatmelení spár římsy
m2 40,00 95,80 55,80 1 850,00 74 000,00 177 230,00 103 230,00

50 985564211
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 

mm do chemické malty   
kus 0,00 96,00 96,00 141,00 0,00 13 536,00 13 536,00

51 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 0,00 12,00 12,00 5 810,00 0,00 69 720,00 69 720,00

52 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm m2 0,00 12,00 12,00 611,00 0,00 7 332,00 7 332,00

53 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic 

š 800 mm
m 0,00 26,00 26,00 337,00 0,00 8 762,00 8 762,00

54 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 

80x330x590/669mm
kus 0,00 78,78 78,78 118,00 0,00 9 296,04 9 296,04

55 113106190
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými 

kamenivem strojně pl do 50 m2
m2 0,00 12,00 12,00 219,00 0,00 2 628,00 2 628,00

56 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 

plochy do 15 m2
m2 0,00 12,00 12,00 370,00 0,00 4 440,00 4 440,00

57 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,00 12,24 12,24 150,00 0,00 1 836,00 1 836,00

58 953312122

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 

20 mm

m2 0,00 2,00 2,00 347,00 0,00 694,00 694,00

59 931994103
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím 

pásem ukončujícím, spáry dilatační
m 0,00 5,60 5,60 2 091,00 0,00 11 709,60 11 709,60

60 451317111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými 

cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm
m2 0,00 6,00 6,00 464,00 0,00 2 784,00 2 784,00

61 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
m2 0,00 6,00 6,00 1 860,00 0,00 11 160,00 11 160,00

62 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,00 0,60 0,60 1 067,00 0,00 640,20 640,20

63 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 0,00 2,68 2,68 3 294,00 0,00 8 827,92 8 827,92

64 919551012 Zřízení propustků z trub plastových DN 400 m 0,00 6,00 6,00 2 740,00 0,00 16 440,00 16 440,00

65 28617047 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10 m 0,00 6,12 6,12 1 120,00 0,00 6 854,40 6 854,40

283 030,96

3 113154324

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 4 743,00 4 863,00 120,00 36,00 170 748,00 175 068,00 4 320,00

16 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 t 1 824,60 2 476,41 651,81 70,00 127 722,00 173 348,70 45 626,70

19 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 22 688,00 22 813,00 125,00 12,00 272 256,00 273 756,00 1 500,00

20 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 743,00 4 748,00 5,00 150,00 711 450,00 712 200,00 750,00

21 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 15 720,00 16 120,00 400,00 170,00 2 672 400,00 2 740 400,00 68 000,00

22 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 20 403,00 20 868,00 465,00 12,00 244 836,00 250 416,00 5 580,00

23 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 15 163,00 16 223,00 1 060,00 190,00 2 880 970,00 3 082 370,00 201 400,00

24 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 4 618,00 4 625,00 7,00 238,00 1 099 084,00 1 100 750,00 1 666,00

28 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
kus 10,00 21,00 11,00 1 300,00 13 000,00 27 300,00 14 300,00

66 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 80 mm š do 3 m
m2 0,00 120,00 120,00 524,00 0,00 62 880,00 62 880,00

406 022,70

22 300901010 Dozdění vyvalené boční zdi z lomového kamene m2 4,00 8,00 4,00 6 430,00 25 720,00 51 440,00 25 720,00

45 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 8 838,00 8 840,00 2,00 150,00 1 325 700,00 1 326 000,00 300,00

46 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 9 753,00 9 770,00 17,00 170,00 1 658 010,00 1 660 900,00 2 890,00

47 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 22 754,00 23 078,00 324,00 12,00 273 048,00 276 936,00 3 888,00

48 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 9 413,00 9 420,00 7,00 190,00 1 788 470,00 1 789 800,00 1 330,00

49 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 8 568,00 8 572,00 4,00 238,00 2 039 184,00 2 040 136,00 952,00

125 985221011 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 m2 0,00 8,00 8,00 4 730,00 0,00 37 840,00 37 840,00

126 871443123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U 

DN 630
m 0,00 1,00 1,00 322,00 0,00 322,00 322,00

127 28611271
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 630x3000mm 

SN12
m 0,00 0,34 0,34 13 000,00 0,00 4 420,00 4 420,00

77 662,00

766 715,66

471 343,14Rozdíl oproti SOD celkem 

VÍCEPRÁCE

SO 01 - 1. úsek Komunikace 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 02 - 2. úsek Komunikace 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  
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