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Číslo smlouvy objednatele: D/1932/2024/ŘDP 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Centrum ÁČKO p.o. – pobytová odlehčovací služba“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Objednatel  Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 

Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : xxxx 

b) ve věcech technických : xxxx 

  xxxx 

IČO : 70891320 

DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu : 1827552/0800 

Telefon : 577043898 

ID datové schránky : Scsbwku 

E-mail : xxxx 
 

 
Zhotovitel 

 
: 

REDAL AKTIV CZ s.r.o. 

Sídlo : Zábraní 589, 763 61 Napajedla 

Statutární orgán : xxxx, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 83991 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : xxxx 

b) ve věcech technických : xxxx 

IČO : 03331903 

DIČ : CZ03331903 

Bankovní ústav : Moneta Money Bank a.s. 

mailto:petra.hospodkova@zlinskykraj.cz
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Číslo účtu1 : 215111349/0600 

ID datové schránky 
 
E-mail 
 
Telefon 

: 
: 
:    

ywjm9nm 

xxxx 

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje akce 

Název akce  Centrum ÁČKO, p.o. – pobytová odlehčovací služba 

Místo stavby  ulice Husova 404/17, 757 01 Valašské Meziříčí 
pozemky parc. č. 466 a 467 v k.ú Valašské Meziříčí-město 
776360 

Stavební povolení/ohlášení Společné povolení  
č.j. MeUVM 043964/2023 
nabytí právní moci 12.04.2023 

 

Investor (objednatel)  Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320 
  

Správce majetku Název: Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, Husova 
402/15, Valašské Meziříčí, 757 01, IČO: 00851710 

zastoupen:  xxxx 

tel.:   xxxx 

e-mail:  xxxx 

Projektová dokumentace  

 

Dokumentace pro společné povolení, zakázkové číslo 
220027, datum zhotovení 08/2022 
Dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo 
220027, datum zhotovení 08/2023 

Projektant (GP) 
Autorský dozor 

xxxx 
Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 
00 Praha 6, IČO: 29029210 
Zodpovědný projektant xxxx 

Technický dozor stavebníka  DDDK 2011 s.r.o., Stará Ves 197, 743 01, Bílovec  

IČO 04618181 

 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

mailto:pavla.vrablova@centrum-acko.cz


   

Strana 3 (celkem 36) 

 

 

 

 

Koordinátor BOZP objednatele DDDK 2011 s.r.o., Stará Ves 197, 743 01, Bílovec  

IČO 04618181 

Generální dodavatel stavby REDAL AKTIV CZ s.r.o. 

Realizační tým: xxxx 

Stavbyvedoucí zhotovitele  xxxx 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: 

„Centrum ÁČKO p.o. – pobytová odlehčovací služba“ 

 (dále jen „dílo“)  

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.2. Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Centrum ÁČKO p.o. – pobytová 
odlehčovací služba“, který je připravován k předložení žádosti o podporu do Národního plánu 
obnovy - do výzvy č. 31_22_044 -  Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. O 
schválení dotace (podpory) a spolufinancování předmětu této smlouvy z Národního plánu 
obnovy bude zhotovitel objednatelem bez zbytečného odkladu písemně informován (postačí 
e-mailem prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických)  
Dílem se rozumí: 

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 

2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 2091/100/12/23 ve znění jeho dodatků, 
2.2.1.2 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro 

provedení stavby a dokumentaci pro společné povolení, zpracovanou spol. 
Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210, zakázkové číslo 220027  

2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této 
smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“), 

2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
2.2.1.5 stavebními povoleními dle odst. 1.3  
2.2.1.6 touto smlouvou o dílo. 
2.2.1.7 podmínkami dotačního programu Národního plánu obnovy pro výzvu č. 

31_22_044, a to v případě, že z něj bude předmět této smlouvy 
spolufinancován..  

2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby 

2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
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2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). 

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení: 
2.4.1. Stavební objekt SO 101 

▪ ASŘ část bourání 

▪ ASŘ část nový stav 

▪ ASŘ část sanace 

▪ Závěsný systém 

▪ Elektronstalace FVE 

▪ Eletroinstalace silnoproud a slaboproud 

▪ Ústřední vytápění 

▪ VZT 

▪ ZTI 

▪ Interiér vestavěný (INT1) 

 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním 
záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že 
zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených 
objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost 
požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za 
předané podklady nese objednatel. 

2.6. Kompletním zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné.  

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.7.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních 
výškových a směrových bodů stavby, případně jejích jednotlivých objektů, vytýčení 
tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a 
přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování výškopisu a 
polohopisu, 

2.7.2. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení, 

2.7.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 

2.7.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 

2.7.5. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho 
údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 

2.7.6. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
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2.7.7. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 
všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně 
zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště 
prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, 
světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem 
interiéru apod., 

2.7.8. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, 

2.7.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude 
požadována na kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby. Tato dokumentace musí být na 
KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, a 
to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu 
neodsouhlasení dílenské/výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být 
požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace, 

2.7.10. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, 

2.7.11. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti 
zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze 
využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností, 

2.7.12. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady 
poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a 
převzetí díla, 

2.7.13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, 

2.7.14. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla, 

2.7.15. umožnit provádění kontrolní prohlídky dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast 
stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 

2.7.16. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou 
dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a 
přístrojů, provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, 

2.7.17. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.7.18. dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného 
provedení díla, 

2.7.19. příprava podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby 
před dokončením nebo zkušebního provozu, 

2.7.20. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších 
práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 
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2.7.21. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 
vhodném balení a na vhodném místě, 

2.7.22. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.7.23. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním 
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, 

2.7.24. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, 

2.7.25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 
uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

2.7.26. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, 

2.7.27. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně 
montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu 
smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této 
smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro 
komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat 
spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 
jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti 
cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 
zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých 
poddodavatelů. 

2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle věty druhé 
předchozího odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, 
přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu 
mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických 
specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit 
soupis prací. 
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2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a 
technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové 
dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než 
byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle 
této smlouvy pořízen. 

2.12. Objednatel poskytne zhotoviteli kompletní projekt interiéru (součástí díla je i dodávka  interiéru 
v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy) ve formátu *pdf. Tato dokumentace interiéru je 
poskytnuta z důvodu nezbytné přípravy a koordinace rozvodů EL, VZT, ZTI, ÚT. 

2.13. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis 
stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na 
CD/DVD nebo na USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení 
stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

2.14. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě a 1x na CD/DVD nebo na USB disku v digitální formě (ve formátu PDF a 
formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a 
přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právními předpisy tuto vyhlášku nahrazujícími.  

2.14.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.  

2.14.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. 

2.14.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým 
dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.  

2.14.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“.  

2.14.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.14.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

 

2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb 
poddodavatele. 

2.15.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

2.15.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 
kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů,   

2.15.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a 
služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci, která předcházela a týkala se 
uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“) vyhradil, že nesmí být 
prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý 
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jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle příslušného ustanovení 
čl. 15 této smlouvy. 

2.15.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, předcházejícím a 
týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“), kvalifikaci, je zhotovitel 
povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny 
a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. 
Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání 
splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.15.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se 
změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna 
možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

2.15.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Forma změny smlouvy 

3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3.1.2. Jakákoliv změna této smlouvy, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, musí být sjednána 
jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)  

3.3. Vyhrazené změny závazku 
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy: 

3.3.1. Změna ceny plnění 
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel 
fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní stran se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Cenu je dále možné měnit v případech 
předvídaných touto smlouvou. 

3.3.2. Změna termínu plnění 
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3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 
jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených 
skutečností: 
3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku 

plnění díla 
3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné 

objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 
3.3.2.1.3. vyšší moc 
3.3.2.1.4. výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým 

průměrným hodnotám 
3.3.2.1.5. výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na 

dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla 
3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 

harmonogramu. 

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související 
změnu ceny díla, a to zejména z důvodů: 
3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

3.3.3.2  provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

3.3.3.3 požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu 
technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců 
technické infrastruktury související s realizací akce. Změny se mohou týkat 
např. jiných tras vedení přívodu vody, kanalizace a páry apod. než bylo 
původně sděleno správci technické infrastruktury  

3.3.3.4 zlepšení ekonomie provozu např. snížení nákladů na spotřebu energií 
apod., změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, 
majících dopad na předmět díla 

3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové 
dokumentaci,  

3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 

3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí 
díla v rámci zpracování projektové dokumentace (dále také jen „PD“) a jejich 
konzultací, 

3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace 
nepředpokládala 

3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení 
 

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy 
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Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za 
podmínek dle ust. § 222 odst. 10 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva 
bude ukončena: 

3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či 
nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 

3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či 
nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 

3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění 
3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce 
3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho 

smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu 
3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 

dodavatelů dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do 

likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy 
podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li zhotovitele 
obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 

3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. 
§ 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu 
postup dle příslušných ustanovení této smlouvy (např. dle odst. 2.15.4 
smlouvy). 

3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 3.3.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým 
dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a 
za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí 
do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. 
V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu 
v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě 
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené 
změny smlouvy“) 

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 
dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se 
zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a 
povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může 
objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech 
V případě ukončení smlouvy dle odstavců 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a odstavce 3.3.4.8. této 
smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí 
dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět 
nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím 
řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak 
neučinil v zadávacím řízení s ohledem na ust. § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, 
zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele 
dle ust. § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by 
nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může 
objednatel oslovit dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí. Každý 
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z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle 
zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené 
v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, 
která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele 
a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelem 
požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací) a bude dále zohledňovat 
změny smlouvy přijaté na základě uzavřených dodatků ke smlouvě (jež zohledňují 
např. méněpráce apod). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět 
veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část 
poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou 
část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky 
tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a 
nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna 
dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a 
poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. 
Sporné položky lze určit znaleckým posudkem. 

3.4. Postup podle odstavců 3.3.2 až 3.3.6 této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho 
povinností, a nelze se jej právně domáhat.  

3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. 
této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při 
předávání již provedeného plnění. 

3.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v ust. § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na 
KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 3.3. této smlouvy. 

3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. smlouvy (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, 
které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu 
(méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k 
projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny závazku, uvedené v odst. 3.3 
této smlouvy. 

3.9. Změnový list 
3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá 

změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem (dále jen „AD“). 

3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.7. 
této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 

3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem 

3.10. Ocenění víceprací a méněprací 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
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3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat 
podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu 
pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou 
cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy 
pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem. 

3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo 
ÚRS platného v době realizace víceprací. 

3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný 
výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií 
apod. 

3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění 
povinnosti ze strany zhotovitele předložit o originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 
této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o pojištění předložil. 

4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 
ze strany objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech 
technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 3 
pracovní  dny od nabytí účinnosti této smlouvy V případě, že objednatel ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště 
nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že jsou povinny si protokolárně předat a převzít 
staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Den protokolárního předání 
a převzetí staveniště dle tohoto odstavce je současně posledním dnem lhůty k předložení 
dokumentů a dokladů o uzavřeném pojištění dle odst. 12.3 a odst. 12.4 této smlouvy. 

4.3. Doba realizace díla 

4.3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění (stavby):  duben-květen 2024; 

4.3.2. Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a 
převzetí díla:  do 300 dnů od zahájení doby plnění (stavby). 

4.4. Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem: 

4.4.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) 
a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 

4.4.2. harmonogram stavby bude objednateli předán při podpisu smlouvy o dílo 

4.4.3. harmonogram bude členěn dle stavebních objektů, technických a 
technologických zařízení v týdnech; v případě požadavku objednatele bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů 
montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude 
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zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, 
provozní vybavení uživatele apod.),  

4.4.4. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro 
zhotovitele závazný, 

4.4.5. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.3 této smlouvy a dle schváleného 
harmonogramu stavby před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze 
ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

4.5. Místo plnění: ulice Husova 404/17, 757 01 Valašské Meziříčí 

pozemky parc. č. 466 a 467 v k.ú Valašské Meziříčí-město 776360 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v 
rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

            16 163 412,- Kč (bez DPH) 

                                                1 939 609,44 Kč (DPH ve snížené 12 % sazbě)  

0 Kč  (DPH v základní 21 % sazbě) 

18 103 021,44 Kč Kč  (včetně DPH) 

(slovy:  osmnáctmilionůstotřitisícdvacetjedna korun českých a čtyřicetčtyři haléřů) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného 
soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy. Zjištěné 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné 
zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě.  
5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 

resp. uplatnění smluvních pokut.  
5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 

dobu realizace díla a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu 
prací objednatelem. 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 % ve 
snížené sazbě a 21 % v základní sazbě. 

5.5. Cena díla podle odst. 5.2  této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy v případě 
změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem (a 
to v souladu s odst. 3.3.3 této smlouvy), a dále rovněž v případě uvedeném v odst. 3.3.1 této 
smlouvy. 
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5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku 
ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, 
dodávky a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně 
(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek 
splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury 
dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí 
být podepsána platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je 
neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) technickým dozorem stavebníka 
(dále jen „TDS“). Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, neosahuje-li 
přílohy dle odst. 6.5.1  této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS. Faktury v 
digitální (elektronické) formě budou zasílány na e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz. 

6.5. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že předmět plnění této smlouvy 
bude spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci projektu uvedeného v odst. 2.1 této 
smlouvy musí faktura být rovněž označena registračním číslem projektu (pokud bude 
v době vystavení faktury číslo projektu přiděleno) a názvem projektu „Centrum Áčko, p.o. – 
pobytová odlehčovací služba“. 

 

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

6.5.1. Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka  a zjišťovací 
protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny 
TDS. 

6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je současně v totožné lhůtě povinen zaslat 
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formou emailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele, jehož kontaktní údaje 
objednatel sdělí zhotoviteli při předání a převzetí staveniště, fotodokumentaci 
příslušných provedených prací, jež mají být fakturovány. Zhotovitel není oprávněn 
vystavit fakturu, jestliže nezaslal objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty. 

6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů 
od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám 
objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. 
6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí 
je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 5 kalendářních dnů 
od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.5.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

6.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

6.7. Fakturace: 

6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli 
nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura 
objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.7.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení 
faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  

6.7.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
nebo neobsahuje-li faktura přílohy dle odst. 6.5.1. této smlouvy, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto 
případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle příslušného ustanovení (6.7.2) této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní úrok z prodlení dle 
čl. 15 této smlouvy. 

6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 
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6.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce (zádržném) ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle 
této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 
výši. Pozastávka (zádržné) bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly 
zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
6.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
6.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.10. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel 
objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.9 této 
smlouvy, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového 
prohlášení. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel 
je povinen převzít nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy: 
7.1.1. technické parametry investičního záměru č. 2091/100/12/23 Centrum ÁČKO, p.o. – 

pobytová odlehčovací služba včetně jeho případných dodatků, 

7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných 
programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností Energy Benefit Centre, a.s., 
IČO:29029210, zakázkové číslo 220027, datum zhotovení 08/2023 

7.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou 
společností Energy Benefit Centre, a.s., IČO 29029210, zakázkové číslo 220027, 
datum zhotovení 08/2022, 

7.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 
7.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 

stavebního řízení v digitální formě na CD/DVD, 
7.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 
7.1.7. vzor změnového listu, 
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7.1.8. vzor informační tabule, pamětní desky a billboardu pro označení staveniště a 
pro identifikační údaje stavby a dotačního programu  

7.1.9. objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 
7.1.9.1 staveniště ke dni zahájení provádění díla, 
7.1.9.2 projektovou dokumentaci interiéru, zpracovanou společností Energy Benefit 

Centre, a.s., IČO 29029210, zakázkové číslo 220101, datum zhotovení září 
2022, po jejím předání zpracovatelem nejpozději do 10 dnů po podpisu 
smlouvy. 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

8. STAVENIŠTĚ 

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této 
smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví 
smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, jehož součástí musí být i záznam o 
termínu předání bankovní záruky dle příslušného ustanovení této smlouvy (též viz odst. 
4.2.této smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).  

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování (zejména hlukem a prachem) okolí stavby, ke znečišťování 
komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního 
prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje: 
8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou 

infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a 
předpisů 

8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení   stavby. 

8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace (není-li dále uvedeno jinak) umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a dále 
následující informační tabuli, billboard a, pamětní desku: 
8.4.1. Tabuli s identifikačními údaji stavby (dle stavebního zákona a jeho prováděcího 

předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel 
zajistí tabuli na své náklady. 
 

8.4.2. Dočasný billboard na dobře viditelném místě pro veřejnost, a to v případě, že 
předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z projektu „Centrum ÁČKO p.o. – 



   

Strana 18 (celkem 36) 

 

 

 

 

pobytová odlehčovací služba“ v rámci Národního plánu obnovy. Dále pak je povinen 
zhotovitel v případě, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z projektu 
„Centrum ÁČKO p.o. – pobytová odlehčovací služba“ v rámci Národního plánu obnovy, 
umístit až před dokončením stavby (nikoliv bezprostředně po zahájení realizace 
stavby) stálou pamětní desku. Dočasný billboard i pamětní deska bude obsahovat 
identifikační údaje dotačního programu, resp. Národního plánu obnovy, 
(povinná loga), název výše uvedeného projektu a jeho hlavní cíl a další 
související informace, a to dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
billboard i pamětní desku na své náklady.    

8.4.3. Zhotovitel je povinen návrhy tabule, billboardu, pamětní desky včetně jejich velikosti 
a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel 
právo trvat na odstranění nebo výměně těchto předmětů, a to na náklady zhotovitele. 

8.4.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli, billboard, pamětní desku udržovat až do 
předání díla v aktuálním, udržovaném a dobrém (čitelném) stavu. 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude 
využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno 
a osvětleno. 

8.5.3. poskytnutí osvětlených prostor, vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou 
přípojkou a sociálním zařízením: 

8.6.3.1. prostory pro pořádání KD 
8.6.3.2 kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je 
povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své 
náklady a nebezpečí.  

8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm. 

8.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho 
platných prováděcích předpisů. 

8.10. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 
z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 
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8.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být dodržována při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště zhotoviteli. 

8.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.  

8.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními 
stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

8.14. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen 
zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění 
díla, po celou dobu provádění díla.   

 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem 
funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud 
v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu ust. § 71 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance či ovládané osoby, která odborně vede realizaci stavby, 
ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve 
lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude 
řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je 
stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání 
technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen 
jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z 
objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby 
okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné 
jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v 
rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
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9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů po 
nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu 
pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec 
určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD 
předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi 
mimo určenou pracovní dobu. 

9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a 
platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány 
TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost. 

9.10. Stavební deník (dále také jen „SD“): 

9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen 
vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 
berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.  

9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 
berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem 
(zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, 
armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka 
k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných 
prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě ve lhůtě dle čl. 6 odst. 
6.5.2 této smlouvy a při předání díla objednateli. 

9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

 

9.13. Výkresy a vzorky: 

9.13.1. výkresy: 

9.13.1.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo 
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zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, 
montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační 
plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, 
soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění 
odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných 
připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 
x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

9.13.2. vzorky: 

9.13.2.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky 
zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel 
bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství 
těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, 
kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo 
zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického 
nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, 
případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento 
požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí 
předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. 

9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, 
aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu 
neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku 
vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je 
povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu 
opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento 
postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem 
objednatele. 

9.13.2.4 Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 

Technický list - výtah 

Technický list – závěsný systém 

Keramické obklady stěn  

Zdravotechnika – vodovodní baterie, odp. sifony 

Elektoinstalace – vypínače, zásuvky, svítidla 

Nášlapná vrstva podlah – PVC, dlažba 

9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře.  

9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na 
číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se 
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).  

9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se 
shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele. 
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9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 
naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 
poskytnutí  nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo 
dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či 
poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro 
objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná. 

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků. 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ  
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se 
kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména: 
10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob 
10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby 
10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby 

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými 
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prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak: 

10.4.1. Splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ust. § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na 
staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce 
koordinátora BOZP, 

10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací 
a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 

10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní 
obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných 
případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam 
v SD. 

10.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona 
a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby 
pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
10.4.5.1 stavební deník, 
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako 
celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě 
sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla nebo dílčího plnění (bez vad a nedodělků) oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla  (stavby). Zhotovitel hradí 
náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a 
také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 

11.3.1. Individuální vyzkoušení částí díla (stavby) v souladu s projektovou dokumentací: 

11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla 
nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, 
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odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují 
požadovaných parametrů. 

11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto 
zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. 
Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování 
revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky 
samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.3.1.3 Součástí vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro 
uvedení díla do provozu. 
 

11.4. Přejímací řízení: 

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem 
lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 
k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud 
objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 
sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo 
jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje 
odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve 
lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy. Právo na uložení smluvní sankce za prodlení 
s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky 
v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o 
odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou 
provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky 
bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán 
objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) 
dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje 
dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím 
uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění 
zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 
8.13 této smlouvy. 

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 
11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 

zaměření stavby a geometrického plánu 
11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 
11.4.4.3 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních 

a provozních) 
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11.4.4.4 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve  znění pozdějších právních předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů 

11.4.4.5 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

11.4.4.6 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, bude – li zapotřebí 
11.4.4.7 návrh provozního řádu 
11.4.4.8 protokol o zaškolení obsluhy 
11.4.4.9 stavební deník (deníky) – jedno paré 
11.4.4.10 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

11.4.4.11 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.4.4.12 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v souladu s ustanovením 
stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před 
zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a 
užívání díla. 

11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za 
dokončené a schopné předání. 

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 
řádně zhotovené dílo. 

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam 
vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Objednatel je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  s limitem 
pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  
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12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po 
celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem 
bez vad a nedodělků. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady 
způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty 
postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla. 

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
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zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
správcem majetku, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo 
opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. V případě 
opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu 
stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se 
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

14. REKLAMACE 

14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného 
díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné 
vady zhotoviteli. Následně bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce majetku 
odešle písemně (postačuje e-mailová zpráva) reklamaci zhotoviteli. V reklamaci budou 
shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem (správcem 
majetku) v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou 
reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za 
účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném 
v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření 
a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou 
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od 
obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto 
formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany  v návaznosti 
na místní šetření dle odst. 14.1 smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné 
zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí 
zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění  telefonické reklamace, pokud byla touto formou 
učiněna). 

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 
Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu (nastoupení k odstranění havárie) nejpozději do 24 hodin a je povinen tento 
stav odstranit nejpozději do 48 hodin od jeho oznámení. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
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zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení 
odborné péče zjistit. 

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na 
provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 
v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel/správce majetku reklamoval neoprávněně, 
tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí 
osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s takto 
neoprávněnou reklamací. 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH 
(uvedené v odst. 5.2 této smlouvy) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla 
bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle odst. 4.3 této smlouvy. Za 
prodlení s předním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a 
vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy. 

15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady Za vadu díla/nedodělek se nepovažuje odstranění zařízení staveniště 
(včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.13 této smlouvy.; 

15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení; 

15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
ve  lhůtě dle této smlouvy (viz odst. 14.2 této smlouvy) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění 
vady; 

15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč; 

15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve 
výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 
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15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000 Kč;  

15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 0,75 % z celkové ceny díla bez DPH za každých započatých 
24 hodin prodlení;    

15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie ve  lhůtě 
uvedené v odst. 14.3 této smlouvy, a to ve výši 15.000 Kč za každých započatých 24 hodin 
prodlení s odstraněním havárie; 

15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje 
objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo 
objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude 
jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, 
dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být 
prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 10.000 Kč.  

15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí: štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby a dotačního programu, billboard či pamětní 
desku v souladu čl. 8 této smlouvy, a to ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ; 

15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
9.10. této smlouvy, a to ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ;  

15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních nebo zakrývaných prací v souladu s touto smlouvou (zejm. jejím 
ust. odst. 9.11), a to ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ; 

15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá objednateli pojistnou smlouvu na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v termínu uvedeném v odst. 12.3 této smlouvy 
nebo pokud nebude tato pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v 
odst. 12.3. této smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý kalendářní den, v němž je 
zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá objednateli pojistnou smlouvu na 
stavebně-montážní pojištění rizik v termínu uvedeném v odst. 12.4. této smlouvy nebo pokud 
nebude tato pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této 
smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý kalendářní den prodlení, v němž je zhotovitel 
v prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000 Kč v případě neposkytnutí 
součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy. 

15.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně a řádně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky. 

15.18. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty dle 
této smlouvy oproti ceně za dílo/jeho část z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu. 
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15.19. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

15.20. Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo 
zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli nahradit taktéž případnou škodu přesahující výši příslušné smluvní pokuty, kterou 
mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této 
souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení 
výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt (uvedený v odst. 2.1 této smlouvy) 
či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, kontrolním orgánem či 
orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s 
jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. 
zpožděním termínu plnění díla bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v 
tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči 
zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní.  

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení ust. § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran.  

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se 
smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 
kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí 
této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
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dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo 
podstatné. 

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 kalendářních dnů 

16.5.2. prodlení zhotovitele s dokončením/předáním díla delší než 30 kalendářních dnů  

16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění 
objednatele 

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
16.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení zhotovitele. 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je: 

16.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně stanoveného termínu 

16.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

16.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 
opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních 
či technických předpisů.  

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé 
nebo očekávané.  

16.9. Objednatel si před odstoupením od této smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém 
případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel 
oznamuje odstoupení zhotoviteli.  

16.10. Důsledky odstoupení od této smlouvy: 

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 
odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 
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16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
16.10.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností 

oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje 

"dílčí“ konečnou fakturu; 
16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací 
řízení";  

16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

17. SPORY 

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními    
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze 
písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny 
a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako 
tato smlouva. 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se 
uplatní rovněž recipročně.  

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů. 

19.4. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno 
písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat 
ve věcech smluvních nebo technických), že smlouva či jakákoliv její část obsahuje obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 OZ, berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva či jakákoliv 
jejich část neobsahuje obchodní tajemství. 
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20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění touto smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
této smlouvy nezávisle na vůli smluvních stran, a které nemohly být ani objednatelem ani 
zhotovitelem objektivně předvídány, překonány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci 
nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo 
nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky 
pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 
oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních 
stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá nepřetržitě déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě.  

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

21.2. V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na 
plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel 
využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 
této smlouvy: 
aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 
ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených 

v písmeni aa), ani 
ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) 

nebo ab); 
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění 
pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
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prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 

aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  
208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady 
(EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006; 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo 
Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění 
veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské 
unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, 
zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

22.2. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.1 tohoto článku se zhotovitel zavazuje 
o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít 
pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují 
mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.1 tohoto článku. 

22.3. V případě, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z Národního plánu obnovy 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu, resp. s předmětem plnění této 
smlouvy, včetně účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace 
předmětného projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí 
ji zhotovitel použít/dodržet. O ukončení realizace předmětného projektu bude zhotovitel 
objednatelem informován.  

22.4. V případě, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z Národního plánu obnovy 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen minimálně po dobu 
10 let od ukončení realizace předmětného projektu poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu, resp. s předmětem plnění této smlouvy,  
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen 
OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětného projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 

analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-
rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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22.5. V případě, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z Národního plánu obnovy 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen v rámci plnění 
předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k předmětnému 
projektu informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele a případně o všech skutečných 
majitelích poddodavatelů, pokud zhotovitel prokazoval jejich prostřednictvím kvalifikaci 
v rámci zadávacího/výběrového/poptávkového řízení předcházejícího a týkajícího se 
uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. 
e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a 
sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH 
nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel 
poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu 
informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených 
ve větě první tohoto odstavce. 

22.6. V případě, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z Národního plánu obnovy 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.1 této smlouvy, je zhotovitel  povinen dodržovat zásadu 
DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat environmentální cíle“ blíže 
specifikovanou zejména ve  Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 
31_22_044 a Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce NPO, komponenta 3.3: 
Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, včetně jejích příloh, které jsou ke 
stažení zde: https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-
sluzeb-socialni-pece 

22.7. https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy 
22.8. V případě poskytnutí dotace na předmět plnění této smlouvy bude objednatel povinen se řídit 

příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, ze které bude spolufinancováno plnění této 
smlouvy, a příslušnými pravidly (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty 
příslušného dotačního programu, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel 
právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro 
zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných pravidel (pro žadatele a příjemce) a 
metodickými dokumenty příslušného dotačního programu, včetně veškerých následných 
aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž 
zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy 
přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 
3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně). 

22.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele. 

22.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

22.11. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To 
se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a 
jeho poddodavateli díla. 

22.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

22.13. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává 
jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece
https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece
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(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 
osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 
údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 
Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, 
informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou 
dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana 
osobních údajů (GDPR).  

22.14. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
22.15. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 
22.16. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

22.17. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit písemně druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto 
údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit 
prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických 
nebo smluvních. 

22.18. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový 
rozpočet).  

22.19. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy objednatel obdrží tři a zhotovitel  jeden. V případě, 
že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá 
smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými 
podpisy oběma smluvními stranami. 

22.20. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí 
s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté 
omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací: 15.04.2024 , 0414/R10/24 

Objednatel       Zhotovitel 

 

Ve Zlíně dne ………………..        V Napajedlích dne ……………  

  

………………………………..      ………………………………………… 
xxxx       xxxx    

             Hejtman       jednatel 
 



Příloha č. 0434-24-P04

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

EB2023-01

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro 

odlehčovací službu

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

16 163 412,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,000,0021,00%

16 163 412,0012,00%

CZK

1 939 609,44

18 103 021,44
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Příloha č. 0434-24-P04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Příloha č. 0434-24-P04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EB2023-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Popis

Vedlejší objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ústřední vytápění

Vedlejší rozpočtové náklady

SO 101

00

D.1.1b

VRN

D.1.1a

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro 

odlehčovací službu

D.1.4d VZT

815 835,65

ARS část - sanace

Elektroinstalace - FVE

Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud

ASR část - nový stav

ARS část - bourání

Závěsný systém

D.1.1c

D.1.1d

D.1.4a

D.1.4b

D.1.4c

Kód

D.1.4e ZTI

INT 1 Vybavení interiéru - ostatní

1 228 221,00

443 630,00

1 936 000,00

Cena bez DPH [CZK]

16 106 812,65

56 599,35

968 500,19

7 942 970,92

751 548,07

56 599,35

12.03.2024

 

 

8 896 127,43

1 084 720,21

63 391,27

18 039 630,17

382 593,12341 601,00

16 163 412,00 18 103 021,44

516 831,84461 457,00

1 363 094,681 217 048,82

913 735,93

1 375 607,52

Cena s DPH [CZK]

63 391,27

496 865,60

2 168 320,00

841 733,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 599,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 56 599,35 12,00% 6 791,92

Cena s DPH v CZK 63 391,27

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

00 - Vedlejší a ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 599,35

VN - Vedlejší náklady 46 599,35

ON - Ostatní náklady 10 000,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

00 - Vedlejší a ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 599,35

D VN Vedlejší náklady 46 599,35

1 K 00511 R Geodetické práce Soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ II

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3 K 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 

hodnotami.

4 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 32 000,00 32 000,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

5 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 99,35 99,35 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

D ON Ostatní náklady 10 000,00

6 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 

provozu staveniště (provozně dopravní řád).

7 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

8 K 005281010R Propagace Soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 

internetovou propagaci, tiskoviny apod.

9 K 005-001R Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch Soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 005-002R Zpracování dílenské a výrobní dokumentace Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 751 548,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 751 548,07 12,00% 90 185,77

Cena s DPH v CZK 841 733,84

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1a - ARS část - bourání

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 751 548,07

1 - Zemní práce 207 686,16

96 - Bourání konstrukcí 221 992,95

712 - Povlakové krytiny 998,13

713 - Izolace tepelné 617,89

762 - Konstrukce tesařské 23 337,75

764 - Konstrukce klempířské 20 974,31

773 - Podlahy teracové 12 000,00

776 - Podlahy povlakové 7 562,63

783 - Nátěry 5 700,00

799 - Ostatní 29 600,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 221 078,25

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1a - ARS část - bourání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 751 548,07

D 1 Zemní práce 207 686,16
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 100,000 1 106,86 110 686,16 RTS 23/ II

VV "B24 " 100 100,000

2 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 100,000 650,00 65 000,00 RTS 23/ II

3 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 100,000 320,00 32 000,00 RTS 23/ II

D 96 Bourání konstrukcí 221 992,95
4 K 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm m2 60,318 250,00 15 079,50 RTS 23/ II

VV "1.PP " (1,150+2,150)*2,300-0,60*1,970 6,408

VV "1.NP " (4,350+2,430+0,100+2,440)*3,360-2*0,80*1,97 28,163

VV 0,820*3,360-0,600*1,970 1,573

VV 1,00*3,360-0,600*1,970 2,178

VV (1,10+0,100+1,050+2,160+1,060)*3,360 18,379

VV -2*0,60*1,970 -2,364

VV (0,850+0,930)*3,360 5,981

VV Součet 60,318

5 K 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 17,731 2 300,00 40 781,30 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,875*2,520*0,540 2,552

VV 4,870*2,520*0,515 6,320

VV 1,875*2,520*0,315-1,280*1,970*0,315 0,694

VV "1.NP " (1,545+0,300+3,640+0,340)*1,950*0,350 3,976

VV 1,545*1,950*0,540-1,200*1,970*0,540 0,350

VV (0,700*3,360*0,330)-0,70*2,00*0,330 0,314

VV 0,270*3,360*0,330 0,299

VV "podkroví " 5,155*0,350*0,900 1,624

VV ((6,035*1,970)/2)*0,300-(0,670*0,900)*0,300 1,602

VV Součet 17,731

6 K 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 0,076 2 500,00 190,00 RTS 23/ II

VV 0,150*0,150*3,360 0,076

7 K 963013530R00 Bourání stropů m3 2,439 5 800,00 14 146,20 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "B13 " 4,520*1,255*0,430 2,439

8 K 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 11,575 400,00 4 630,00 RTS 23/ II

VV "1.PP " 5*1,445 7,225

VV "1.NP " 3*1,450 4,350

D.1.1a - ARS část - bourání

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,575

9 K 963053935R00 Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. m2 4,342 1 200,00 5 210,40 RTS 23/ II

VV 1,900*1,545 2,936

VV 0,95*1,480 1,406

VV Součet 4,342

10 K 965048130R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% m2 31,254 52,00 1 625,21 RTS 23/ II

11 K 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické m2 31,254 120,00 3 750,48 RTS 23/ II

VV 1.NP " 

VV "m.č.102 " (1,530*1,380) 2,111

VV "m.č.103 " (1,450*2,060)+(1,525*5,00) 10,612

VV "m.č.104 " 5,00*1,555 7,775

VV "m.č.105 " 1,200*1,00+1,020*1,00+0,800*0,300 2,460

VV 1,080*1,100+1,050*1,080 2,322

VV 0,980*0,950 0,931

VV "m.č.106 " 0,850*0,850 0,723

VV "m.č.107 " 2,160*2,00 4,320

VV Součet 31,254

12 K 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 41,290 65,00 2 683,85 RTS 23/ II

VV 1.NP " 

VV "m.č.102 " 1,530+1,380-1,00 1,910

VV "m.č.103 " 2,060+1,525+5,00+1,525+2,500-2,500-0,90-0,90-2*0,70 6,910

VV "m.č.104 " 2*(5,00+1,555)-4*0,90-2,500 7,010

VV "m.č.105 " (1,200+1,00+1,020)-2*0,70+2*(1,020+1,00)-2*0,70-0,80 3,660

VV 2*(1,080+1,100)-0,60+2*(1,080+1,050)-0,60 7,420

VV 2*(0,980+0,950)-0,60+0,30*2 3,860

VV "m.č.106 " 2*(0,850+0,850)-0,60 2,800

VV "m.č.107 " 2*(2,160+2,00)-0,60 7,720

VV Součet 41,290

13 K 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m2 41,884 110,00 4 607,24 RTS 23/ II

VV "1.PP " 4,800*5,660 27,168

VV 2,600*5,660 14,716

VV Součet 41,884

14 K 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 5,410 140,00 757,40 RTS 23/ II

VV "1.NP " 1,610*3,360 5,410

15 K 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 13,000 100,00 1 300,00 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1 1,000

VV "1.NP " 6+6 12,000

VV Součet 13,000

16 K 968061126R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,000 100,00 200,00 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1 1,000

VV "1.NP " 1 1,000

VV Součet 2,000

17 K 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 2,000 100,00 200,00 RTS 23/ II

VV "1.PP " 2 2,000

18 K 968071113R00 Vyvěšení,zavěšení  kovových křídel oken nad 1,5 m2 kus 2,000 100,00 200,00 RTS 23/ II

VV "1.PP " 2 2,000

19 K 968072245R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 m2 0,960 200,00 192,00 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,20*0,80*1 0,960

20 K 968072246R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 2,170 250,00 542,50 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,55*1,40 2,170

21 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 17,730 180,00 3 191,40 RTS 23/ II

VV "1.PP " 0,600*1,970*1 1,182

VV "1.NP " 0,800*1,970*6 9,456

VV 0,600*1,970*6 7,092
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 17,730

22 K 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,886 200,00 977,20 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,280*1,970 2,522

VV "1.NP " 1,200*1,970 2,364

VV Součet 4,886

23 K 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 3,914 180,00 704,52 RTS 23/ II

VV "1.NP " 0,57*1,450 0,827

VV 0,600*1,150 0,690

VV "podkroví " 0,670*0,900 0,603

VV 0,900*0,530*2 0,954

VV 0,600*1,400 0,840

VV Součet 3,914

24 K 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 7,497 180,00 1 349,46 RTS 23/ II

VV "1.NP " 3,64*1,450 5,278

VV 1,530*1,450 2,219

VV Součet 7,497

25 K 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 12,160 40,00 486,40 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,550+1,200 2,750

VV "1.NP " 3,64+1,53+0,57+0,60 6,340

VV "podkroví " 0,67+0,90*2+0,60 3,070

VV Součet 12,160

26 K 970231350R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm m 14,800 210,00 3 108,00 RTS 23/ II

VV "1.NP " (1,00+2*2,020) 5,040

VV (0,450+2,020) 2,470

VV (0,90+2*2,020) 4,940

VV (0,330+2,020) 2,350

VV Součet 14,800

27 K 970231400R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm - 500 mm m 13,315 350,00 4 660,25 RTS 23/ II

VV "1.PP " (1,00+2*1,970) 4,940

VV "1.NP " (1,370+2,00+0,550) 3,920

VV (0,235+0,220+2*2,00) 4,455

VV Součet 13,315

28 K 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl. do 60 cm, MVC m3 7,936 2 600,00 20 633,60 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "1.PP " 1,00*1,940*0,500 0,970

VV "1.NP " 1,00*2,020*0,350 0,707

VV 0,900*3,360*0,350-0,80*1,97*0,350 0,507

VV 1,350*3,360*0,350-0,90*2,020*0,350 0,951

VV 1,940*3,360*0,450-0,570*1,450*0,450 2,561

VV (0,220+0,235)*2,00*0,510-0,600*1,150*0,510+0,600*0,850*0,510 0,372

VV 0,900*0,350*3,360 1,058

VV (0,330+0,900)*3,360*0,350-0,90*2,020*0,350 0,810

VV Součet 7,936

29 K 973031334R00 Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm kus 53,000 265,00 14 045,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "1.PP " 4+12*2 28,000

VV "1.NP " 6+3 9,000

VV 8+8 16,000

VV Součet 53,000

30 K 975043111R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m 9,040 150,00 1 356,00 RTS 23/ II

31 K 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 122,492 260,00 31 847,92 RTS 23/ II

VV "v místech sanačního opatření SO3 " 122,492 122,492

32 K 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 20,944 120,00 2 513,28 RTS 23/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP " 

VV "m.č.105 " (4*1,080+2*1,100+2*1,050)*2,00-2*0,600*2,00 14,840

VV "m.č.106 " 2*(0,850+0,850)*2,00-0,60*2,00 5,600

VV "m.č.107 " 0,840*0,600 0,504

VV Součet 20,944

33 K 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II

34 K 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 80,000 12,00 960,00 RTS 23/ II

35 K 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den 15,000 200,00 3 000,00 RTS 23/ II

36 K 96R1 Bourání anglického dvorku kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

VV "B22, rozměr š.x hl. x v.=2370x1250x2200 mm " 1 1,000

37 K 96R23 Bourání stávající šachtice kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

VV "B23, rozměr š.x hl. x v.=600x650x2200 mm " 1 1,000

38 K 96R24 Demontáže prvků na fasádě kg 5,000 700,00 3 500,00 Vlastní

76 K 97R01 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 108,340 35,00 3 791,90

77 K 97R02 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 452,711 35,00 15 844,89

78 K 97R03 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 10 % m2 257,082 25,00 6 427,05

D 712 Povlakové krytiny 998,13
39 K 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy z ploch jednotlivě do 10 m2 m2 9,506 105,00 998,13 RTS 23/ II

VV 2,11*4,505 9,506

D 713 Izolace tepelné 617,89
40 K 713104112R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm m2 9,506 65,00 617,89 RTS 23/ II

VV 2,11*4,505 9,506

D 762 Konstrukce tesařské 23 337,75
41 K 762900030RAA Demontáž dřevěného krovu bez bednění m2 210,250 48,00 10 092,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

VV 10,933*5,494/2 30,033

VV 10,933*5,494/2 30,033

VV ((5,8+15,3)/2)*6,55 69,103

VV ((5,8+15,3)/2)*6,55 69,103

VV -(6,635*4,34/2) -14,398

VV -(6,635*4,34/2) -14,398

VV ((5,0+1,3)/2)*3,63 11,435

VV ((5,0+1,3)/2)*3,63 11,435

VV ((4,076+0,4)/2)*4,0 8,952

VV ((4,076+0,4)/2)*4,0 8,952

VV Součet 210,250

42 K 762900040RAB Demontáž samostatných prvků krovů bednění m2 210,250 63,00 13 245,75 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

VV 10,933*5,494/2 30,033

VV 10,933*5,494/2 30,033

VV ((5,8+15,3)/2)*6,55 69,103

VV ((5,8+15,3)/2)*6,55 69,103

VV -(6,635*4,34/2) -14,398

VV -(6,635*4,34/2) -14,398

VV ((5,0+1,3)/2)*3,63 11,435
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((5,0+1,3)/2)*3,63 11,435

VV ((4,076+0,4)/2)*4,0 8,952

VV ((4,076+0,4)/2)*4,0 8,952

VV Součet 210,250

D 764 Konstrukce klempířské 20 974,31
43 K 764311832R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° m2 210,250 52,00 10 933,00 RTS 23/ II

VV 10,933*5,494/2 30,033

VV 10,933*5,494/2 30,033

VV ((5,8+15,3)/2)*6,55 69,103

VV ((5,8+15,3)/2)*6,55 69,103

VV -(6,635*4,34/2) -14,398

VV -(6,635*4,34/2) -14,398

VV ((5,0+1,3)/2)*3,63 11,435

VV ((5,0+1,3)/2)*3,63 11,435

VV ((4,076+0,4)/2)*4,0 8,952

VV ((4,076+0,4)/2)*4,0 8,952

VV Součet 210,250

44 K 764322831R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° m 50,541 35,00 1 768,94 RTS 23/ II

VV 1,654+4,325+1,654+4,325+10,933+4,3+1,05*2+4,3+10,94+4,34+1,67 50,541

45 K 764331861R00 Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 45° m 14,800 35,00 518,00 RTS 23/ II

VV 3,6*2 7,200

VV 3,2*2 6,400

VV 0,6*2 1,200

VV Součet 14,800

46 K 764339841R00 Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, do 45° m2 0,338 35,00 11,83 RTS 23/ II

VV 0,75*0,45 0,338

47 K 764351837R00 Demontáž háků, sklon do 45° kus 50,000 35,00 1 750,00 RTS 23/ II

48 K 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 50,541 35,00 1 768,94 RTS 23/ II

VV 1,654+4,325+1,654+4,325+10,933+4,3+1,05*2+4,3+10,94+4,34+1,67 50,541

49 K 764362811R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° kus 2,000 200,00 400,00 RTS 23/ II

50 K 764392841R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° m 17,600 35,00 616,00 RTS 23/ II

VV 4,4*4 17,600

51 K 764393831R00 Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° m 40,600 35,00 1 421,00 RTS 23/ II

VV 5,8+4*6,5+3,9+4,9 40,600

52 K 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 12,160 35,00 425,60 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,550+1,200 2,750

VV "1.NP " 3,64+1,53+0,57+0,60 6,340

VV "podkroví " 0,67+0,90*2+0,60 3,070

VV Součet 12,160

53 K 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 30,600 35,00 1 071,00 RTS 23/ II

VV 6*5,1 30,600

54 K 764456852R00 Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm kus 6,000 25,00 150,00 RTS 23/ II

55 K 764892324R001 Demontáž odvětrávacích komínků do DN 200 kus 4,000 35,00 140,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

včetně manžety a spojovacích prostředků.

D 773 Podlahy teracové 12 000,00
56 K 773R1 Otryskání teracových stupňů - rameno do 2.NP m2 4,000 3 000,00 12 000,00 Vlastní

VV "B20 " 4,0 4,000

D 776 Podlahy povlakové 7 562,63
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57 K 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady m 89,580 38,00 3 404,04 RTS 23/ II

VV 1.NP " 

VV "m.č.108 " 2*(3,950+4,065)-0,90 15,130

VV "m.č.109 " 2*(3,950+4,975)-0,90 16,950

VV "m.č.110 " 2*(2,430+4,350)-0,80 12,760

VV "m.č.111 " 2*(2,440+4,350)-0,80 12,780

VV "m.č.112 " 2*(4,00+4,920)-0,90 16,940

VV "m.č.113 " 2*(3,970+3,990)-0,90 15,020

VV Součet 89,580

58 K 776511810RT2 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 m2 92,413 45,00 4 158,59 RTS 23/ II

VV 1.NP " 

VV "m.č.108 " 3,950*4,065 16,057

VV "m.č.109 " 3,950*4,975 19,651

VV "m.č.110 " 2,430*4,350 10,571

VV "m.č.111 " 2,440*4,350 10,614

VV "m.č.112 " 4,00*4,920 19,680

VV "m.č.113 " 3,970*3,990 15,840

VV Součet 92,413

D 783 Nátěry 5 700,00
59 K 783R1 Oprava nátěrů zábradlí m2 3,000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

VV "B21 " 3,0 3,000

80 K 783-001R Odstranění nátěrů schodišťových stupňů m2 6,000 200,00 1 200,00

D 799 Ostatní 29 600,00
60 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace práce nezjištěné při průzkumných pracech h 80,000 230,00 18 400,00 RTS 23/ II

61 K 913      R00 Hzs - Stavební dělník třídění odpadů h 80,000 140,00 11 200,00 RTS 23/ II

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 221 078,25
62 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 63,208 374,37 23 663,20 RTS 23/ II

VV 76,75262/3*2 51,168

VV "střešní krytina " 0,04+0,1+2,22 2,360

VV "sanace, omítky 1pp " 5,63 5,630

VV "otlučení omítek stropů a stěn do 10% vnitřních a vnějších"  4,05 4,050

VV Součet 63,208

63 K 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 2,220 -2 500,00 -5 550,00 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)

VV "střešní krytina+klempířské kce " 2,22 2,220

64 K 979990146R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata t 0,040 2 000,00 80,00 RTS 23/ II

VV 0,04 0,040

65 K 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 0,810 2 000,00 1 620,00 RTS 23/ II

VV 0,81025 0,810

66 K 979990105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 t 68,534 1 600,00 109 654,40 RTS 23/ II

VV 9,28903+31,91679+0,12051+4,14667+1,48764+0,00681+0,00612+14,28721+1,643+5,63 68,534

67 K 979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 t 1,563 1 600,00 2 500,80 RTS 23/ II

VV 1,56294 1,563

68 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 t 2,066 1 600,00 3 305,60 RTS 23/ II

VV 0,62508+0,01652+1,42419 2,066

69 K 979990122R00 Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 t 0,100 2 000,00 200,00 RTS 23/ II

VV 0,1 0,100
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70 K 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 11,400 2 000,00 22 800,00 RTS 23/ II

VV "krov " 11,4 11,400

71 K 979990162R00 Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 0,640 2 000,00 1 280,00 RTS 23/ II

VV 0,12750+0,40481+0,10785 0,640

72 K 979990181R00 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 0,100 2 000,00 200,00 RTS 23/ II

VV 0,09958 0,100

79 K 99R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,050 1 000,00 4 050,00

73 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 89,534 429,64 38 467,80 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

74 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 805,806 14,32 11 540,31 RTS 23/ II

VV 89,534*9 805,806

75 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 89,534 81,16 7 266,14 RTS 23/ II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 942 970,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 942 970,92 12,00% 953 156,51

Cena s DPH v CZK 8 896 127,43

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1b - ASR část - nový stav

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 942 970,92

1 - Zemní práce 471 902,23

2 - Základy a zvláštní zakládání 25 980,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 712 811,70

342 - Stěny a příčky montované lehké 194 821,28

4 - Vodorovné konstrukce 107 652,00

416 - Podhledy a mezistropy montované lehké 389 409,77

5 - Komunikace pozemní 71 015,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní 241 451,49

62 - Úpravy povrchů vnější 279 165,27

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 493 095,70

64 - Výplně otvorů 3 869,00

8 - Trubní vedení 43 000,00

94 - Lešení a stavební výtahy 119 895,51

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 688,85

99 - Staveništní přesun hmot 19 224,05

711 - Izolace proti vodě 85 607,03

712 - Povlakové krytiny 128 792,83

713 - Izolace tepelné 485 493,70

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1b - ASR část - nový stav
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721 - Zdravotechnika 2 000,00

762 - Konstrukce tesařské 392 776,11

763 - Dřevostavby 135 709,16

764 - Konstrukce klempířské 683 455,60

765 - Krytiny tvrdé 22 380,94

766 - Konstrukce truhlářské 358 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 53 000,00

769 - Otvorové prvky z plastu 224 500,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 178 484,75

776 - Podlahy povlakové 274 055,08

781 - Obklady keramické 176 855,32

783 - Nátěry 13 495,28

784 - Malby 130 383,27

M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 420 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 942 970,92

D 1 Zemní práce 471 902,23
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,441 1 450,00 12 239,45 RTS 23/ II

VV "pro výtah " 2,530*1,685*1,980 8,441

2 K 1-003R Vrty zemní  průměru 100-160 mm a hloubky 135m kompl 1,000 415 506,00 415 506,00

203 K 1-002R Dopojení k TČ horizontálními vrty kompl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV potrubí PE-RC, d40 mm, s tlakovou odolností 16 barů (PN16) (2x11 m a 2x20 m) je rovna 66,0 m. detailněji dle PD

VV 1 1,000

204 K 1-004R Dozor hydrogeologa kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,139 600,00 8 483,40 RTS 23/ II

VV 8,44084-2,00178 6,439

VV "vrty + horizont"  2,7+5,0 7,700

VV Součet 14,139

4 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 14,139 420,00 5 938,38 RTS 23/ II

5 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 14,139 200,00 2 827,80 RTS 23/ II

6 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,002 350,00 700,70 RTS 23/ II

VV 0,600*1,980*1,685 2,002

7 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 2,002 100,00 200,20 RTS 23/ II

8 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 6,439 1 700,00 10 946,30 RTS 23/ II

9 K 1-001R Zatravnění, ohumusování  tl. 10 cm m2 60,000 1,00 60,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání 25 980,00
10 K 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 0,849 2 400,00 2 037,60 RTS 23/ II

VV "výtahová šachta " 2,830*2,00*0,150 0,849

11 K 273320150RAA Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění výztuž 90 kg/m3 m3 1,704 5 600,00 9 542,40 RTS 23/ II

VV "výtahová šachta " 2,130*2,00*0,400 1,704

12 K 212850004RAA Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 200 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta m 60,000 240,00 14 400,00 RTS 23/ II

VV "odhad " 60 60,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 712 811,70
13 K 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16 t 0,180 59 000,00 10 620,00 RTS 23/ II

VV "Z/05 - svařenec ze dvou I profilů, vč. povrchové úpravy " 0,18 0,180

14 K 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 t 0,063 59 000,00 3 717,00 RTS 23/ II

D.1.1b - ASR část - nový stav

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Z/06 - I profil 180, vč. povrchové úpravy " 0,063 0,063

15 K 310271637R00 Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm m3 1,088 6 500,00 7 072,00 RTS 23/ II

VV "1.NP " 0,270*2,00*0,375+0,500*2,00*0,375+0,350*2,00*0,375+0,330*2,00*0,375 1,088

16 K 311271174R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 500 mm m2 0,954 2 600,00 2 480,40 RTS 23/ II

VV "2.NP " 2*0,90*0,530 0,954

17 K 311271175R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm m2 90,046 2 100,00 189 096,60 RTS 23/ II

VV "1.PP " 1,900*4,230 8,037

VV -1,070*2,00 -2,140

VV "1.NP " 2,160*3,360 7,258

VV "2.NP " (3,650+4,00+4,36+9,35+4,07)*3,380 85,953

VV -1,00*1,970-0,90*1,97-3*0,90*1,97 -9,062

VV Součet 90,046

18 K 311271176R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 250 mm m2 4,108 2 400,00 9 859,20 RTS 23/ II

VV "2.NP " 3,340*1,230 4,108

19 K 311271177R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 300 mm m2 17,162 2 600,00 44 621,20 RTS 23/ II

VV "1.NP " (1,545+0,300)*4,230 7,804

VV -1,60*1,970 -3,152

VV Mezisoučet 4,652

VV "2.NP " (8,410-2,330+2,150)*1,520 12,510

VV Součet 17,162

20 K 311351904R00 Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2 kus 3,000 320,00 960,00 RTS 23/ II

21 K 317121047RT2
Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 

cm
kus 17,000 1 100,00 18 700,00 RTS 23/ II

VV 7+2*5 17,000

22 K 317121047RT4
Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 

cm
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 RTS 23/ II

VV 1 1,000

23 K 317121049RT2
Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 

cm
kus 7,000 1 950,00 13 650,00 RTS 23/ II

VV 3*1+4*1 7,000

24 K 317121044RT9 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm překlad nosný NOP 200-2000, 199 x 24,9 x 20 cm kus 1,000 1 680,00 1 680,00 RTS 23/ II

VV 1 1,000

25 K 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14 t 0,341 59 000,00 20 119,00 RTS 23/ II

VV "1.NP " (4*1,950*14,300)/1000 0,112

VV (4*1,80*14,300)/1000 0,103

VV (4*1,450*14,300)/1000 0,083

VV "2.NP " (2*1,500*14,300)/1000 0,043

VV Součet 0,341

26 K 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 3,218 5 200,00 16 733,60 RTS 23/ II

VV 0,900*2,020+0,700*2,00 3,218

27 K 342255024R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 50,076 2 100,00 105 159,60 RTS 23/ II

VV "1.PP " (2,575+0,100+1,940)*2,050 9,461

VV -0,80*1,80 -1,440

VV (1,460*2,050) 2,993

VV -0,70*1,97 -1,379

VV 3,870*2,280 8,824

VV -0,90*1,90 -1,710

VV "1.NP " 3,950*3,360-0,70*1,970 11,893

VV 2*1,600*3,360-2*0,70*1,970 7,994

VV 4,00*3,360 13,440

VV Součet 50,076

28 K 342255028R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 22,789 2 300,00 52 414,70 RTS 23/ II

VV "1.NP " (2,510+0,300+1,990+2,510)*3,360 24,562

VV -0,90*1,970 -1,773
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 22,789

29 K 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky m 76,260 60,00 4 575,60 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

VV 6*2,050+13*3,360+6*3,380 76,260

30 K 311320028RABR Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 20 cm oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3 m2 65,704 3 200,00 210 252,80 Vlastní

VV "výtah šachta " 2*(2,00+1,930)*9,330 73,334

VV -1,150*2,180-1,20*2,180-1,150*2,180 -7,630

VV Součet 65,704

D 342 Stěny a příčky montované lehké 194 821,28

31 K 342261111RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm m2 2,390 1 250,00 2 987,50 RTS 23/ II

VV "2.NP " 1,115*3,380-0,70*1,970 2,390

32 K 342261112R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm m2 33,920 1 250,00 42 400,00 RTS 23/ II

VV SDK04 " 

VV "1.NP " 2*(1,120+1,190)*3,360-1,120*1,970*2 11,110

VV "2.NP " 2*(2,250*3,380-1,00*1,970) 11,270

VV 2*(2,290*3,380-1,00*1,970) 11,540

VV Součet 33,920

33 K 342261211RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm m2 48,691 1 480,00 72 062,68 RTS 23/ II

VV SDK01 " 

VV "2.NP " (1,570+1,570+1,570+1,710+0,300+0,900)*3,380 25,756

VV -0,70*1,970-0,90*1,970-0,90*1,970 -4,925

VV (3,870+1,00+0,100+1,115+0,780+0,150+0,900+0,075+1,185)*3,380 31,012

VV -0,90*1,970-0,70*1,970 -3,152

VV Součet 48,691

34 K 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm m2 11,255 1 520,00 17 107,60 RTS 23/ II

VV "2.NP " (1,115+1,00+0,100+1,115)*3,380 11,255

35 K 342262411RT3 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tll. 150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm m2 30,281 1 500,00 45 421,50 RTS 23/ II

VV "2.NP " (0,850+3,255+3,750)*3,380-0,80*1,97 24,974

VV 1,570*3,380 5,307

VV Součet 30,281

36 K 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení zařizovacího předmětu kus 5,000 320,00 1 600,00 RTS 23/ II

VV 1+4 5,000

37 K 347016233R00 Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace m2 11,035 1 200,00 13 242,00 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Včetně" 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 

- standardního tmelení Q2, to je" základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

VV 1.NP " 

VV "m.č.108 " 0,900*3,360 3,024

VV 2.NP " 

VV "m.č.203 " 0,800*3,380 2,704

VV "m.č.206 " 1,570*3,380 5,307

VV Součet 11,035

D 4 Vodorovné konstrukce 107 652,00

38 K 411320042RAB Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce m2 27,410 3 600,00 98 676,00 RTS 23/ II

VV "výtah.šachta " 2,130*2,00 4,260

VV "strop na +3,620 " 1,750*1,625+1,450*3,00 7,194

VV "srrop na +5,120 " 3,610*4,420 15,956

VV Součet 27,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 417320040RAA Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 m 10,560 850,00 8 976,00 RTS 23/ II

VV 8,410+2,150 10,560

D 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 389 409,77
40 K 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 220,294 1 200,00 264 352,80 RTS 23/ II

VV 1.NP " 

VV "m.č.101 " 3,20 3,200

VV "m.č.103 " 19,50 19,500

VV "m.č.104 " 4,60 4,600

VV "m.č.106 " 16,10 16,100

VV "m.č.109 " 1,44 1,440

VV "m.č.110 " 12,94 12,940

VV "m.č.111 " 20,65 20,650

VV "m.č.113 " 6,86 6,860

VV "m.č.114 " 12,82 12,820

VV "m.č.115 " 15,84 15,840

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90 19,900

VV "m.č.202 " 15,10*1,10 16,610

VV "m.č.203 " 1,14*1,10 1,254

VV "m.č.204 " 3,14 3,140

VV "m.č.207 " 12,10*1,10 13,310

VV "m.č.208 " 19,28*1,10 21,208

VV "m.č.209 " 6,75*1,10 7,425

VV "m.č.210 " 11,67*1,10 12,837

VV "m.č.211 " 15,06*1,10 16,566

VV "m.č.212 " 2,41 2,410

VV "odpočet střešní okna " -9*0,66*1,40 -8,316

VV Součet 220,294

41 K 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 18,970 1 200,00 22 764,00 RTS 23/ II

VV 1.NP " 

VV "m.č.105 " 4,68 4,680

VV "m.č.107 " 3,12 3,120

VV "m.č.108 " 1,31 1,310

VV "m.č.112 " 4,35 4,350

VV 2.NP " 

VV "m.č.205 " 2,60 2,600

VV "m.č.206 " 2,91 2,910

VV Součet 18,970

42 K 342265112RX1 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, izol. tl. 18 cm m2 68,653 1 490,00 102 292,97 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách svislých, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z 

desek tl. 12,5 mm. 

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 18 cm s fólií , dodávku a montáž desek tl. 12,5 

mm, včetně úpravy spár a rohů.

VV "2.NP " (4,00+3,960+1,570+0,150+3,150+4,100)*1,690 28,612

VV (1,400+4,850+1,00+3,870)*1,690 18,793

VV (1,945+0,100+3,020+3,935+0,200+3,870)*1,690 22,088

VV -0,600*1,400 -0,840

VV Součet 68,653

D 5 Komunikace pozemní 71 015,00
43 K 5-001R Rozšíření parkovacího stání - betonová zámková dlažba "kost", tl. 80mm kpl 1,000 30 015,00 30 015,00

VV - odstranění podkladu tl. 400 mm

VV - lože ŠD 2x150 mm

VV - položení a dodávka zámkové dlažby "kost" tl. 80 mm - 36 m2

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 5-002R Podokapní chodník drcené kamenivo fr. 32/64 m2 15,000 1 000,00 15 000,00

45 K 5-003R Chodník nový  - betonová zámková dlažba "kost", tl. 60mm kpl 1,000 26 000,00 26 000,00

VV - odstranění podkladu tl. 300 mm

VV - lože ŠD 

VV - položení a dodávka zámkové dlažby "kost" tl. 60 mm - 25 m2

VV 1 1,000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 241 451,49
46 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 30,458 35,00 1 066,03 RTS 23/ II

VV 1,20*0,80*1 0,960

VV 1,55*1,40*1 2,170

VV 1,070*2,00*1 2,140

VV 1,450*2,00*3 8,700

VV 0,60*1,40*1 0,840

VV 0,66*1,40*8 7,392

VV 0,470*0,470*2 0,442

VV 0,720*1,180*1 0,850

VV 0,90*1,97*1 1,773

VV 1,545*3,360 5,191

VV Součet 30,458

47 K 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 108,340 85,00 9 208,90 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

VV 1.PP " 

VV "m.č.001 " (3,870*3,900)*1,10 16,602

VV "m.č.002 " (3,870*4,760)*1,10 20,263

VV "m.č.004 " (4,700*6,410)*1,10 33,140

VV "m.č.005 " (4,850*1,460) 7,081

VV 1.NP " 

VV "m.č.102 " 1,530*1,380 2,111

VV "m..č103 " 1,450*2,060+1,525*5,00 10,612

VV "m.č.104 " 5,00*1,555 7,775

VV "m.č.105 " 1,200*1,00+1,020*1,00+0,800*0,300+1,080*1,100+1,080*1,050+0,980*0,950 5,713

VV "m.č.106 " 0,850*0,850 0,723

VV "m..č107 " 2,160*2,00 4,320

VV Součet 108,340

48 K 611441542R00 Omítka stropů s rákosováním m2 79,930 560,00 44 760,80 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV "m.č.202 " 15,10 15,100

VV "m.č.207 " 12,10 12,100

VV "m.č.208 " 19,28 19,280

VV "m.č.209 " 6,75 6,750

VV "m.č.210 " 11,67 11,670

VV "m.č.211 " 15,03 15,030

VV Součet 79,930

49 K 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 65,534 350,00 22 936,90 RTS 23/ II

VV pod obklady " 

VV "1.PP " 13,17120 13,171

VV "1.NP " 45,807 45,807

VV 2.NP " 

VV "m.č.206 " 0,820*2,200 1,804

VV "m.č.212 " (0,90+0,075+1,185)*2,200 4,752

VV Součet 65,534

50 K 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 452,711 85,00 38 480,44 RTS 23/ II

VV 1.PP " 

VV "m.č.001 " 2*(3,870+3,900)*2,050-1,200*0,800-0,800*1,970*2-1,00*1,940 25,805

VV (1,200+2*0,800)*0,400+2*(0,800+2*1,970)*0,400+2*0,500*1,940 6,852
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.002 " 2*(3,870+4,760)*2,380-2*0,770*0,800 39,847

VV -1,550*1,400-2*0,800*1,970 -5,322

VV 2*(0,770+2*0,800)*0,400+(1,550+2*1,400)*0,400 3,636

VV "m.č.004 " 2*(4,700+6,410)*3,880-1,310*1,900+(2*1,900+1,310)*0,400 85,769

VV "m.č.005 " 2*(1,460+4,850)*2,020-0,870*2,20-1,00*1,940+(2*3,300+0,870)*2,020 36,728

VV 1.NP " 

VV "m.č.102 " (3,420*3,360)/2+2,620*3,360 14,549

VV "m.č.103 " 2*(1,865+5,00)*3,360-2,500*3,360 37,733

VV -2*0,700*1,970-0,900*2,020-1,350*1,970-2,50*3,360 -15,636

VV "m.č.104+110+111 " (4,970+2*1,555)*3,360-2*0,90*2,020-2,50*3,360 15,113

VV (4,450+4,970+4,450)*3,360-0,900*2,020-1,00*2,020 42,765

VV -2*1,150*2,080+2*(1,150+2*2,080)*0,40 -0,536

VV "m.č.112 " 2*(4,00+5,020)*3,360 60,614

VV -1,650*2,080-1,150*2,080-1,150*2,100-0,900*2,020 -10,057

VV (1,650+2*2,080)*0,400+(1,150+2*2,080)*0,400 4,448

VV (1,150+2*2,100)*0,400+2*0,400*2,020 3,756

VV "m.č.113 " 2*(3,970+3,990)*3,360-1,150*2,100*2-1,230*2,020 46,177

VV (1,150+2*2,100)*2*0,400+(1,230+2*2,020)*0,350 6,125

VV "m.č.105+106+107 " (3,550+1,110)*3,360-1,450*2,00-0,90*1,970 10,985

VV (0,150+2*3,450+0,535)*3,360+(3,220*2+0,180+2,160)*3,360 54,986

VV -0,700*2,00-0,970*2,00+4*0,330*2,00 -0,700

VV "m.č.108 " 2*(3,950+4,065)*3,360-1,150*2,080-1,350*2,020 48,742

VV (1,150+2*2,080)*0,400+(1,350+2*2,00)*0,350 3,997

VV "m.č.109 " 2*(3,950+4,975)*3,360-1,150*2,080*3-1,00*2,020-0,90*2,020 48,962

VV 3*(1,150+2*2,080)*0,400+(1,00+2*2,020)*0,350 8,136

VV (0,900+2*2,020)*0,350 1,729

VV "odpočet sanace omítek " -122,492 -122,492

VV Součet 452,711

51 K 612474611RT3 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pórobeton m2 278,005 430,00 119 542,15 RTS 23/ II

VV "zazdívky otvorů " 1*2,90 2,900

VV "zdivo 500 " 0,951/2 0,476

VV "zdivo 200 " 90,046*2 180,092

VV "zdivo 250 " 4,10820*2 8,216

VV "zdivo 300 " 17,16195*1 17,162

VV "příčky " (50,07535+22,78860)*2 145,728

VV "odpočet omítky pod obklady " -65,53420 -65,534

VV "odpočet předstěny sdk " -11,03460 -11,035

VV Součet 278,005

52 K 612474611RT4 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na beton a vápenopískové zdivo m2 12,689 430,00 5 456,27 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje podkladní spojovací můstek, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. 

Ruční provedení.

VV "výtah. šachta " 1,575*6,910+1,575*4,230 17,546

VV -1,150+2,180-1,20-2,180-1,150*2,180 -4,857

VV Součet 12,689

D 62 Úpravy povrchů vnější 279 165,27
53 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 30,458 32,00 974,66 RTS 23/ II

VV 1,20*0,80*1 0,960

VV 1,55*1,40*1 2,170

VV 1,070*2,00*1 2,140

VV 1,450*2,00*3 8,700

VV 0,60*1,40*1 0,840

VV 0,66*1,40*8 7,392

VV 0,470*0,470*2 0,442

VV 0,720*1,180*1 0,850

VV 0,90*1,97*1 1,773

VV 1,545*3,360 5,191

VV Součet 30,458
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54 K 622311525RT1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 150 mm s omítkou m2 11,370 2 300,00 26 151,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

VV "SO04+SO06 - sokl " (10,460+2,00+4,260)*0,680 11,370

55 K 622311835RT6 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou Silikat m2 51,049 2 200,00 112 307,80 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

VV 2,200*3,730+6,080*6,910 50,219

VV 2,00*6,910 13,820

VV -1,070*2,00-1,450*2,00*2-1,00*2,150-1,450*2,00 -12,990

VV Součet 51,049

56 K 622311836RT6 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou Silikat m2 24,586 2 350,00 57 777,10 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

VV "stěna výtahu " 2,330*6,910 16,100

VV 2,080*4,080 8,486

VV Součet 24,586

57 K 622412322RT1 Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , minerální silikát na hladký povrch m2 257,082 235,00 60 414,27 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

včetně penetrace podkladu

VV "pohled S " 100,544-1,150*2,080*6-0,60*1,40-2*0,770*0,800 84,120

VV "pohled J " 2,20*2,650+4,16*5,620-2,415 26,794

VV "pohled Z " 1,030*6,870+(10,412*6,870)+(1,863*4,220) 86,468

VV -1,550*1,400-1,200*0,800-1,150*2,080*2-1,545*3,400 -13,167

VV "pohled V " 11,325*5,700-2*1,150*2,100 59,723

VV "ostění " 2*(0,770+2*0,800)*0,150 0,711

VV (1,550+2*1,400)*0,150 0,653

VV (1,200+2*0,800)*0,150 0,420

VV (1,545+2*3,400)*0,150 1,252

VV 6*(1,150+2*2,080)*0,150 4,779

VV 2*(1,150+2*2,080)*0,150 1,593

VV 3*(1,150+2*2,100)*0,150 2,408

VV (0,600+2*1,400)*0,150 0,510

VV (1,450+2*2,00)*0,150 0,818

VV Součet 257,082

58 K 622421741R00 Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.IV,do 10% m2 257,082 79,00 20 309,48 RTS 23/ II

VV "pohled S " 100,544-1,150*2,080*6-0,60*1,40-2*0,770*0,800 84,120

VV "pohled J " 2,20*2,650+4,16*5,620-2,415 26,794

VV "pohled Z " 1,030*6,870+(10,412*6,870)+(1,863*4,220) 86,468

VV -1,550*1,400-1,200*0,800-1,150*2,080*2-1,545*3,400 -13,167

VV "pohled V " 11,325*5,700-2*1,150*2,100 59,723

VV "ostění " 2*(0,770+2*0,800)*0,150 0,711

VV (1,550+2*1,400)*0,150 0,653

VV (1,200+2*0,800)*0,150 0,420

VV (1,545+2*3,400)*0,150 1,252

VV 6*(1,150+2*2,080)*0,150 4,779

VV 2*(1,150+2*2,080)*0,150 1,593

VV 3*(1,150+2*2,100)*0,150 2,408

VV (0,600+2*1,400)*0,150 0,510

VV (1,450+2*2,00)*0,150 0,818

VV Součet 257,082

59 K 622472144R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. IV.ručně m2 5,129 240,00 1 230,96 RTS 23/ II

VV "nové obvodové zdivo tl. 500 " 0,954/2 0,477

VV "tl. 300 " 4,65235 4,652

VV Součet 5,129

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 493 095,70
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60 K 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 121,620 3 600,00 437 832,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

VV P03 " 

VV "m.č.101 " 3,20 3,200

VV "m.č.103 " 19,50 19,500

VV "m.č.104 " 4,60 4,600

VV "m.č.105 " 4,68 4,680

VV "m.č.107 " 3,12 3,120

VV "m.č.108 " 1,31 1,310

VV P04+P06 " 

VV "m.č.106 " 16,10 16,100

VV "m.č.110 " 12,94 12,940

VV "m.č.111 " 20,65 20,650

VV "m.č.113 " 6,86 6,860

VV "m.č.114 " 12,82 12,820

VV "m.č.115 " 15,84 15,840

VV Součet 121,620

61 K 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 2,241 3 700,00 8 291,70 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90*0,020 0,398

VV "m.č.203 " 1,14*0,020 0,023

VV "m.č.204 " 3,14*0,020 0,063

VV "m.č.205 " 2,60*0,020 0,052

VV "m.č.206 " 2,91*0,020 0,058

VV "m.č.212 " 2,41*0,020 0,048

VV "m.č.202 " 15,10*0,020 0,302

VV "m.č.207 " 12,10*0,020 0,242

VV "m.č.208 " 19,28*0,020 0,386

VV "m.č.209 " 6,75*0,020 0,135

VV "m.č.210 " 11,67*0,020 0,233

VV "m.č.211 " 15,03*0,020 0,301

VV Součet 2,241

62 K 632421113RT4 Potěr ručně zpracovaný,tl. 3 mm  samonivelační, pevnost 30 MPa m2 85,210 450,00 38 344,50 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

včetně penetrace podkladu.

VV P04,P06 " 

VV "m.č.106 " 16,10 16,100

VV "m.č.110 " 12,94 12,940

VV "m.č.111 " 20,65 20,650

VV "m.č.113 " 6,86 6,860

VV "m.č.114 " 12,82 12,820

VV "m.č.115 " 15,84 15,840

VV Součet 85,210

63 K 58761501R Kamenivo keramické  1 - 4/500, VL m3 2,465 3 500,00 8 627,50 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90*0,020*1,10 0,438

VV "m.č.203 " 1,14*0,020*1,10 0,025

VV "m.č.204 " 3,14*0,020*1,10 0,069

VV "m.č.205 " 2,60*0,020*1,10 0,057

VV "m.č.206 " 2,91*0,020*1,10 0,064

VV "m.č.212 " 2,41*0,020*1,10 0,053

VV "m.č.202 " 15,10*0,020*1,10 0,332

VV "m.č.207 " 12,10*0,020*1,10 0,266

VV "m.č.208 " 19,28*0,020*1,10 0,424

VV "m.č.209 " 6,75*0,020*1,10 0,149

VV "m.č.210 " 11,67*0,020*1,10 0,257
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VV "m.č.211 " 15,03*0,020*1,10 0,331

VV Součet 2,465

D 64 Výplně otvorů 3 869,00
64 K 648952421RT2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parepetní desky š. 30 cm m 1,550 750,00 1 162,50 RTS 23/ II

VV "T/01 " 1,55*1 1,550

65 K
R648951411RT2-

1
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 13 cm m 1,070 400,00 428,00 Vlastní

VV "T/03 " 1,07*1 1,070

66 K
R648951411RT3-

1
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 30 cm včetně dodávky parapetní desky š. 26 cm m 1,450 650,00 942,50 Vlastní

VV "T/04 " 1,45*1 1,450

67 K
R648952421RT3-

1
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 33 cm m 0,800 780,00 624,00 Vlastní

VV "T/02 " 0,8*1 0,800

68 K
R648952421RT3-

2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 45 cm m 0,800 890,00 712,00 Vlastní

VV "T/05 " 0,8*1 0,800

D 8 Trubní vedení 43 000,00

69 K R894412313RCB D+M Jímka - prům. 800 mm, hloubka 5,2 m betonová hloubka dna 5,2 m kompl 1,000 43 000,00 43 000,00 Vlastní

D 94 Lešení a stavební výtahy 119 895,51
70 K 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 417,921 95,00 39 702,50 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Včetně kotvení lešení.

VV 14,620*7,350 107,457

VV 14,620*7,520 109,942

VV 13,485*7,520 101,407

VV 13,485*7,350 99,115

VV Součet 417,921

71 K 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 835,843 37,00 30 926,19 RTS 23/ II

VV 417,92135*2 835,843

72 K 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 417,921 84,00 35 105,36 RTS 23/ II

73 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 240,188 52,00 12 489,78 RTS 23/ II

VV 221,218+18,97 240,188

74 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 417,921 3,00 1 253,76 RTS 23/ II

75 K 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 417,921 1,00 417,92 RTS 23/ II

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 688,85
76 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 312,590 15,00 4 688,85 RTS 23/ II

VV "1.pp " 9,52+13,43+4,45+27,56+6,40+3,39+5,00 69,750

VV "1.np " 3,20+3,40+19,50+4,60+4,68+16,10+3,12+1,31+1,44+12,94+20,65+4,35+6,86+12,82+15,84 130,810

VV "2.np " 19,90+15,10+1,14+3,14+2,60+2,91+12,10+19,28+6,75+11,67+15,03+2,41 112,030

VV Součet 312,590

D 99 Staveništní přesun hmot 19 224,05
77 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 384,481 50,00 19 224,05 RTS 23/ II

D 711 Izolace proti vodě 85 607,03

78 K 711191272RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií včetně dodávky textílie, 200 g/m2 m2 96,079 75,00 7 205,93 RTS 23/ II
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VV "ochrana sanačního opatření SO1 " 96,0785 96,079

79 K 711823121RT7 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky nopové fólie m2 96,079 185,00 17 774,62 RTS 23/ II

VV "ochrana sanačního opatření SO1 " 96,0785 96,079

80 K 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty m 55,540 210,00 11 663,40 RTS 23/ II

VV "Jih " 4,37+5,94+4,26 14,570

VV "Východ " 13,555 13,555

VV "Sever " 14,79 14,790

VV "Západ " 5,41+7,215 12,625

VV Součet 55,540

81 K 711131101RZ1
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 

330/H
m2 121,620 370,00 44 999,40 RTS 23/ II

VV P03 " 

VV "m.č.101 " 3,20 3,200

VV "m.č.103 " 19,50 19,500

VV "m.č.104 " 4,60 4,600

VV "m.č.105 " 4,68 4,680

VV "m.č.107 " 3,12 3,120

VV "m.č.108 " 1,31 1,310

VV P04+P06 " 

VV "m.č.106 " 16,10 16,100

VV "m.č.110 " 12,94 12,940

VV "m.č.111 " 20,65 20,650

VV "m.č.113 " 6,86 6,860

VV "m.č.114 " 12,82 12,820

VV "m.č.115 " 15,84 15,840

VV Součet 121,620

82 K 711212002RT6 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 8,448 410,00 3 463,68 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

dvouvrstvá

VV 1.PP " 

VV "m.č.006 " 1,460*0,800 1,168

VV 1.NP " 

VV "m.č.105 " 4,68 4,680

VV 2.NP " 

VV "m.č.205 " 2,60 2,600

VV Součet 8,448

83 K 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 712 Povlakové krytiny 128 792,83

84 K 712351111RT3 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu m2 47,840 315,00 15 069,60 RTS 23/ II

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST03 " 4,3 4,300

VV Součet 47,840

85 K R712372121RS3
Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění,4 kotvy/m2 pro 

tloušťku tepelné izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,8 mm
m2 4,300 540,00 2 322,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

VV "skladba ST03 " 4,3 4,300

86 K 712378003R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice rš 250 mm m 4,125 950,00 3 918,75 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

VV 2,075+2,05 4,125

87 K 712378005R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm m 4,125 350,00 1 443,75 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

VV 2,075+2,05 4,125
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88 K 712871801RZ4
Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie , položená volně 1 vrstva - včetně 

dodávky folie tl. 1,5 mm
m2 1,238 540,00 668,52 RTS 23/ II

VV (2,075+2,05)*0,3 1,238

89 K R712441659R00 Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepícími asfaltovými pásy m2 192,812 320,00 61 699,84 Vlastní

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 192,812

90 K 712351111R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy m2 4,300 295,00 1 268,50 RTS 23/ II

VV "skladba ST03 " 4,3 4,300

91 M 62855210R Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí m2 226,678 165,00 37 401,87

VV "skladba ST01 " 192,81131*1,15 221,733

VV "skladba ST03 " 4,3*1,15 4,945

VV Součet 226,678

92 K 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

D 713 Izolace tepelné 485 493,70
93 K 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 224,060 135,00 30 248,10 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90*2 39,800

VV "m.č.203 " 1,14*2 2,280

VV "m.č.204 " 3,14*2 6,280

VV "m.č.205 " 2,60*2 5,200

VV "m.č.206 " 2,91*2 5,820

VV "m.č.212 " 2,41*2 4,820

VV "m.č.202 " 15,10*2 30,200

VV "m.č.207 " 12,10*2 24,200

VV "m.č.208 " 19,28*2 38,560

VV "m.č.209 " 6,75*2 13,500

VV "m.č.210 " 11,67*2 23,340

VV "m.č.211 " 15,03*2 30,060

VV Součet 224,060

94 M 28600430R Deska systémová k podl.vytápění tl. 30 mm m2 123,233 94,00 11 583,90 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90*1,10 21,890

VV "m.č.203 " 1,14*1,10 1,254

VV "m.č.204 " 3,14*1,10 3,454

VV "m.č.205 " 2,60*1,10 2,860

VV "m.č.206 " 2,91*1,10 3,201

VV "m.č.212 " 2,41*1,10 2,651

VV "m.č.202 " 15,10*1,10 16,610

VV "m.č.207 " 12,10*1,10 13,310

VV "m.č.208 " 19,28*1,10 21,208

VV "m.č.209 " 6,75*1,10 7,425

VV "m.č.210 " 11,67*1,10 12,837

VV "m.č.211 " 15,03*1,10 16,533

VV Součet 123,233

95 M 63153780.AR Deska z minerální vlny podlahová tl. 20 x 600 x 1000 mm m2 123,233 70,00 8 626,31 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV 2.NP " 

Strana 33 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.201 " 19,90*1,10 21,890

VV "m.č.203 " 1,14*1,10 1,254

VV "m.č.204 " 3,14*1,10 3,454

VV "m.č.205 " 2,60*1,10 2,860

VV "m.č.206 " 2,91*1,10 3,201

VV "m.č.212 " 2,41*1,10 2,651

VV "m.č.202 " 15,10*1,10 16,610

VV "m.č.207 " 12,10*1,10 13,310

VV "m.č.208 " 19,28*1,10 21,208

VV "m.č.209 " 6,75*1,10 7,425

VV "m.č.210 " 11,67*1,10 12,837

VV "m.č.211 " 15,03*1,10 16,533

VV Součet 123,233

96 K 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 13,952 260,00 3 627,52 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

VV "SO04+SO06 - sokl " (10,460+2,00+4,260)*0,500 8,360

VV "výtah.šachta pod terénem " 2,330*2,400 5,592

VV Součet 13,952

97 M 28375467R Deska izolační XPS tl. 150 mm m2 15,347 450,00 6 906,15 RTS 23/ II

VV 13,952*1,10 15,347

98 K 713111130RV4 Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky izolace tl. 160 mm m2 236,352 345,00 81 541,44 RTS 23/ II

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV Součet 236,352

99 K 713141151R00 Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva m2 8,600 85,00 731,00 RTS 23/ II

VV "skladba ST03 " 4,3*2 8,600

100 M 283755546R Deska střešní PIR, MG tl. 80 mm, s ozubem m2 9,030 1 200,00 10 836,00 RTS 23/ II

VV "skladba ST03 " 4,3*2 8,600

VV "ztrátné +5% " 8,6*0,05 0,430

VV Součet 9,030

101 K 713141312R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na kotvy m2 236,352 140,00 33 089,28 RTS 23/ II

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 236,352

102 M 283755502R Deska střešní PIR, ALU tl. 80 mm, s ozubem m2 248,170 1 200,00 297 804,00 RTS 23/ II

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760
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VV Mezisoučet 236,352

VV "ztrátné + 5% " 236,351*0,05 11,818

VV Součet 248,170

103 K 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 721 Zdravotechnika 2 000,00
207 K 721-01R Předložení laboratorní analýzy vzorku pitné vody kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 392 776,11
104 K 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25mm m2 79,930 410,00 32 771,30 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV "m.č.202 " 15,10 15,100

VV "m.č.207 " 12,10 12,100

VV "m.č.208 " 19,28 19,280

VV "m.č.209 " 6,75 6,750

VV "m.č.210 " 11,67 11,670

VV "m.č.211 " 15,03 15,030

VV Součet 79,930

105 K 762841110RT2 Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm m2 79,930 390,00 31 172,70 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV "m.č.202 " 15,10 15,100

VV "m.č.207 " 12,10 12,100

VV "m.č.208 " 19,28 19,280

VV "m.č.209 " 6,75 6,750

VV "m.č.210 " 11,67 11,670

VV "m.č.211 " 15,03 15,030

VV Součet 79,930

106 K 762341220R00 Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 240,652 135,00 32 488,02 RTS 23/ II

VV "skladba ST03 " 4,3 4,300

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 240,652

107 M 60726014.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 18 mm m2 264,717 330,00 87 356,61 RTS 23/ II

VV "skladba ST03 " 4,3 4,300

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Mezisoučet 240,652

VV "ztrátné +10% " 240,652*0,1 24,065

VV Součet 264,717

108 K 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 20 mm m2 4,300 390,00 1 677,00 RTS 23/ II

VV "skladba ST03 " 4,3 4,300

109 K 762342202RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 236,352 115,00 27 180,48 RTS 23/ II

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143
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VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 236,352

110 K 762342205RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm m2 236,352 125,00 29 544,00 RTS 23/ II

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 236,352

111 K 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 236,500 190,00 44 935,00 RTS 23/ II

VV "pozednice 160/120 " 37 37,000

VV "pozednice ve spádu 160/120 " 11,8 11,800

VV 12,9 12,900

VV 5,8 5,800

VV "vaznice zesílené 120/160 " 21,2 21,200

VV "výměny 100/160 " 28 28,000

VV "vaznice a krokve 100/160 " 119,8 119,800

VV Součet 236,500

112 K 762712130R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m 44,800 210,00 9 408,00 RTS 23/ II

VV "krokev nárožní 140/180 " 25,2 25,200

VV "krokev úžlabní 160/160 " 8,4 8,400

VV "vaznice dvojité 2x160/180 " 11,2 11,200

VV Součet 44,800

113 K 762712140R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 4,800 260,00 1 248,00 RTS 23/ II

VV "pozednice rohové 200/160 " 4,8 4,800

114 M 60515248R Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 - 6 m m3 4,681 12 000,00 56 172,00 RTS 23/ II

VV "pozednice 160/120 " 37,0*0,16*0,12 0,710

VV "pozednice ve spádu 160/120 " 11,8*0,16*0,12 0,227

VV 12,9*0,16*0,12 0,248

VV 5,8*0,16*0,12 0,111

VV "vaznice zesílené 120/160 " 21,2*0,12*0,16 0,407

VV "výměny 100/160 " 28*0,1*0,16 0,448

VV "vaznice a krokve 100/160 " 119,8*0,1*0,16 1,917

VV "krokev úžlabní 160/160 " 8,4*0,14*0,16 0,188

VV Mezisoučet 4,256

VV "prořez +10% " 4,25*0,1 0,425

VV Součet 4,681

115 M 60515280R Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 5 - 6 m m3 1,223 12 000,00 14 676,00 RTS 23/ II

VV "krokev nárožní 140/180 " 25,2*0,14*0,18 0,635

VV "vaznice dvojité 2x160/180 " 11,2*0,16*0,18 0,323

VV "pozednice rohové 200/160 " 4,8*0,2*0,16 0,154

VV Mezisoučet 1,112

VV "prořez +10% " 1,11120*0,1 0,111

VV Součet 1,223

116 K 762800010RA0 Tesařská konstrukce z dřevěných trámků 160/120 mm, záklop z desek OSB tl. 18 mm m2 46,700 410,00 19 147,00 RTS 23/ II
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P

Poznámka k položce: 

Skladba konstrukce shora" 

- OSB  desky 22 mm P+D 

- dřevěné trámky 160/120 mm 

- podhled ze sádrokartonových desek na ocelovém roštu

VV "odměřeno z dwg, v. č. 15 " 46,7 46,700

117 K 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

D 763 Dřevostavby 135 709,16
118 K 763614131R00 Montáž podlahy z desek do tl.18 mm bez dodávky desek m2 112,030 165,00 18 484,95 RTS 23/ II

VV P05 " 

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90 19,900

VV "m.č.203 " 1,14 1,140

VV "m.č.204 " 3,14 3,140

VV "m.č.205 " 2,60 2,600

VV "m.č.206 " 2,91 2,910

VV "m.č.212 " 2,41 2,410

VV "m.č.202 " 15,10 15,100

VV "m.č.207 " 12,10 12,100

VV "m.č.208 " 19,28 19,280

VV "m.č.209 " 6,75 6,750

VV "m.č.210 " 11,67 11,670

VV "m.č.211 " 15,03 15,030

VV Součet 112,030

119 M 59597000R Deska sádrovláknitá, rozměr 1500 x 1000 x 10 mm m2 117,632 300,00 35 289,60 RTS 23/ II

VV 112,03*1,05 117,632

120 K 763614242RT11 Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm bez dodávky desek m2 224,060 165,00 36 969,90 Vlastní

VV P05 " 

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90*2 39,800

VV "m.č.203 " 1,14*2 2,280

VV "m.č.204 " 3,14*2 6,280

VV "m.č.205 " 2,60*2 5,200

VV "m.č.206 " 2,91*2 5,820

VV "m.č.212 " 2,41*2 4,820

VV "m.č.202 " 15,10*2 30,200

VV "m.č.207 " 12,10*2 24,200

VV "m.č.208 " 19,28*2 38,560

VV "m.č.209 " 6,75*2 13,500

VV "m.č.210 " 11,67*2 23,340

VV "m.č.211 " 15,03*2 30,060

VV Součet 224,060

121 M 59597081R Deska sádrovláknitá, rozměr 1500 x 500 x 25 mm m2 235,263 189,00 44 464,71 RTS 23/ II

VV 224,060*1,05 235,263

122 K 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 764 Konstrukce klempířské 683 455,60
123 K 764362220R00 Lemování světlovodu z Pz plechu, krytina hladká, 470x470mm kus 2,000 2 600,00 5 200,00 RTS 23/ II

124 K 764362230R00 Lemování  střešního výlezu z Pz plechu, krytina hladká kus 1,000 2 600,00 2 600,00 RTS 23/ II

125 K 764811232R00 Krytina hladká z lak. Pz šablon do 0,5 m2, do 45° m2 236,352 850,00 200 899,20 RTS 23/ II

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976
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VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 236,352

126 K 764812230R00 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 400 mm m 53,000 1 350,00 71 550,00 RTS 23/ II

VV "K/10 " 53 53,000

127 K 764813840R00 Lemování z lak.Pz,komínů na hlad.krytině,v hřebeni m2 0,338 2 000,00 676,00 RTS 23/ II

VV 0,45*0,75 0,338

128 K 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 37,000 1 200,00 44 400,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

VV "K/06 " 37 37,000

129 K 764814537R00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu m 11,000 800,00 8 800,00 RTS 23/ II

VV "K/11 " 11 11,000

130 K 764362230R00-1 Lemování okna střešního 660/1400mm z Pz plechu, krytina hladká kus 9,000 2 500,00 22 500,00 Vlastní

131 K
R764812230R00-

1
Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 410 mm m 53,000 1 300,00 68 900,00 Vlastní

VV "K/07 " 53 53,000

132 K
R764812230R00-

2
Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 420 mm m 53,000 1 340,00 71 020,00 Vlastní

VV "K/08 " 53 53,000

133 K
R764812250R00-

1
Oplechování okapů, tvrdá krytina,lak.Pz, rš 570 mm m 53,000 1 500,00 79 500,00 Vlastní

VV "K/09 " 53 53,000

134 K
R764815105R00-

1
Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 360 mm m 13,000 1 320,00 17 160,00 Vlastní

VV "K/05 " 13 13,000

135 K
R764815301R00-

1
Žlaby nadřímsové,čtyřhranné,lak.Pz plech,rš 440 mm m 53,000 1 410,00 74 730,00 Vlastní

VV "K/04 " 53 53,000

136 K
R764816125R00-

1
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 260 mm m 4,800 1 290,00 6 192,00 Vlastní

VV "K/01 " 1,6*3 4,800

137 K
R764816131R00-

1
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm m 1,220 1 345,00 1 640,90 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

včetně krytek a spojovacích prostředků.

VV "K/02 " 1,22*1 1,220

138 K
R764816134R00-

1
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 365 mm m 1,250 1 350,00 1 687,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

včetně krytek a spojovacích prostředků.

VV "K/03 " 1,25*1 1,250

206 K 764-001R Montáž a dodávka odvětrávaného hřebene m 11,000 500,00 5 500,00

139 K 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 765 Krytiny tvrdé 22 380,94
140 K 765311751RT2 Sněhový zachytávač jednotrubkový m 22,000 500,00 11 000,00 RTS 23/ II

VV 7,8+2,9+1,6*2+2,9+1,2+1,4+1,4+1,2 22,000

141 K 765901184R00 Fólie podstřešní vodotěsná m2 236,352 45,00 10 635,84 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

VV "skladba ST02 " 43,54 43,540

VV "skladba ST01 " 6,037*10,98/2 33,143

VV 6,037*10,95/2 33,053
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VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -8,41*4,04 -33,976

VV ((15,22+7,24)/2)*6,7 75,241

VV -6,5*4,2/2 -13,650

VV ((1,0+4,4)/2)*4,4*2 23,760

VV Součet 236,352

142 K 765901181R00 Fólie podstřešní vodotěsná, difuzní, plošná hmotnost 200 g +/- 10% m2 4,300 57,00 245,10 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

VV "ST03 " 4,3 4,300

143 K 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 766 Konstrukce truhlářské 358 000,00
144 K 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II

145 M 612501091R Schody skládací dřevěné, rozměr 1080 x 680 x 420mm Z/07 kus 1,000 6 000,00 6 000,00 RTS 23/ II

146 K R766-D/1 D/1 - Dveře vnitřní, 700/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 8,000 8 500,00 68 000,00 Vlastní

147 K R766-D/2 D/2 - Dveře vnitřní, 800/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 2,000 8 500,00 17 000,00 Vlastní

148 K R766-D/3 D/3 - Dveře vnitřní, 800/1800mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 1,000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

149 K R766-D/4 D/4 - Dveře vnitřní, 900/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 7,000 8 500,00 59 500,00 Vlastní

150 K R766-D/6 D/6 - Dveře vnitřní, 900/1890mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 1,000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

151 K R766-D/7 D/7 - Dveře vnitřní, 900/1900mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 1,000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

152 K R766-D/8 D/8 - Dveře vnitřní, 1000/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, posuvné na stěnu kus 3,000 14 000,00 42 000,00 Vlastní

153 K R766-D/9 D/9 - Dveře vnitřní, 1170/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, do pouzdra, vč. pouzdra kus 3,000 21 000,00 63 000,00 Vlastní

154 K R766-D/10 D/10 - Dveře vnitřní, 800/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 2,000 8 000,00 16 000,00 Vlastní

155 K R766-D/12 D/12 - Dveře vnitřní, 900/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 3,000 8 000,00 24 000,00 Vlastní

156 K R766-D/13 D/13 - Dveře vnitřní, 900/1970mm, plné, lehčené DTD, HPL laminát, vč. zárubně kus 1,000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

157 K R769-ON/09 ON/09 - Dveře venkovní 900/1970mm, jednokřídlové, 1/6 prosklená, zámek vložkový kus 1,000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

158 K R769-ON/10 ON/10 - Dveře venkovní, dvoukřídlé, do st. otvoru 1545/3360mm, pravé křídlo plné levé křídlo prosklené kus 1,000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

159 K 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ II

D 767 Konstrukce zámečnické 53 000,00
160 K 767R11 Montáž nájezdové rampy pevné pozinková ocel kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

161 M R767-Z/01 Z/01 - exteriérová nájezdová rampa, pevná, převýšení 65cm, nosnost 1000kg rozměry" 1800x6000 mm kg 400,000 95,00 38 000,00

VV "Z/01 " 400 400,000

162 K R767-Z/02 Z/02 -Dodávka a montáž  roštu na anglický dvorek rozměry" 1100x2040 mm kus 1,000 6 500,00 6 500,00

163 K 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,000 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ II

D 769 Otvorové prvky z plastu 224 500,00
164 K R769-ON/01 ON/01 - Okno plastové, 1200/800 mm, otvíravo-sklopné, RAL8014/bílá, Uw=max.1,2 W/m2K kus 1,000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

165 K R769-ON/02 ON/02 - Okno plastové, 1550/1400 mm, otvíravo-sklopné, RAL8014/bílá, Uw=max.1,2 W/m2K kus 1,000 18 400,00 18 400,00 Vlastní

166 K R769-ON/03 ON/03 - Okno plastové, 1070/2000 mm, 1xotvíravo-sklopné,1xotvíravé, RAL8014/bílá, Uw=max.1,2 W/m2K kus 1,000 11 600,00 11 600,00 Vlastní

167 K R769-ON/04 ON/04 - Okno plastové, 1450/2000 mm, 1xotvíravo-sklopné,1xotvíravé, RAL9016/bílá, Uw=max.1,2 W/m2K kus 3,000 18 200,00 54 600,00 Vlastní

168 K R769-ON/05 ON/05 - Okno plastové, 600/1400 mm, 1xotvíravo-sklopné, RAL9016/bílá, Uw=max.1,2 W/m2K kus 1,000 6 900,00 6 900,00 Vlastní

169 K R769-ON/06 ON/06 - Okno střešní, 660/1400 mm, 1xotvíravo-sklopné, ext. šedá/bílá, Uw=max.1,1 W/m2K kus 9,000 7 200,00 64 800,00 Vlastní
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170 K R769-ON/07 ON/07 - Světlovod do st. otvoru 470/470, Uw=max. 1,1W/m2K, čiré izolační zasklení, tubus d=35cm kus 2,000 19 000,00 38 000,00 Vlastní

171 K R769-ON/08 ON/08 - Střešní výlez 660/1180mm, Uw=max.1,1W/m2K, izolační zasklení kus 1,000 23 000,00 23 000,00 Vlastní

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 178 484,75
172 K 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 102,440 8,00 819,52 RTS 23/ II

173 K 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 102,440 26,00 2 663,44 RTS 23/ II

174 K 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 76,550 350,00 26 792,50 RTS 23/ II

VV 1.PP " 

VV "m.č.002 " 2*(3,870+3,430)+2*0,580-0,90-2*0,80 13,260

VV "m.č.001 " 2*(3,840+3,900)-0,90-2*0,80 12,980

VV "m.č.007 " 2*(1,940+2,575)-0,80+2*0,610 9,450

VV 1.NP " 

VV "m.č.103 " (1,480+0,270+0,100+3,00+1,495+5,00+1,90+1,030+2*1,110+0,620+1,190+0,340+1,495+2,160+0,340+3,00) 25,640

VV -1,120-0,80-1,120-0,90-0,90-1,20-0,90-0,70 -7,640

VV "m.č.104 " 2*(2,160+1,760) 7,840

VV "m.č.107 " 2*(1,950+1,600)-2*0,70 5,700

VV "m.č.109 " 2*(1,10+1,60)-1,70*2 2,000

VV "m.č.112 " 2*(2,510+1,60)-0,90 7,320

VV Součet 76,550

175 K 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 76,550 65,00 4 975,75 RTS 23/ II

205 K 771-2R D+M ker. dlažba schody ze 1.PP 300x300 stupnice a podstupnice, vč. vysátí, penetrace podkladu m2 5,200 500,00 2 600,00

VV "stupnice a podstupnice "  3,000+2,200 5,200

176 K 771-1R Montáž podlah keram.,hladké, tmel - rozměr a typ dlažby bude upřesněn dle požadavku investora m2 105,640 950,00 100 358,00

VV 1.PP " 

VV "m.č.002 " 13,43 13,430

VV "m.č.001 " 9,52 9,520

VV "m.č.007 " 3,39 3,390

VV "m.č.006 " 5,00 5,000

VV 1.NP " 

VV "m.č.101 " 3,20 3,200

VV "m.č.103 " 19,50 19,500

VV "m.č.104 " 4,60 4,600

VV "m.č.105 " 4,68 4,680

VV "m.č.107 " 3,12 3,120

VV "m.č.108 " 1,31 1,310

VV "m.č.109 " 1,44 1,440

VV "m.č.112 " 4,35 4,350

VV 2.NP " 

VV "m.č.201 " 19,90 19,900

VV "m.č.203 " 1,14 1,140

VV "m.č.204 " 3,14 3,140

VV "m.č.205 " 2,60 2,600

VV "m.č.206 " 2,91 2,910

VV "m.č.212 " 2,41 2,410

VV Součet 105,640

177 M 597623142R keramická dlažba - rozměr a typ dlažby bude upřesněn dle požadavku investora m2 124,625 280,00 34 895,00 RTS 23/ II

VV 105,64*1,10 116,204

VV "sokl " 76,55*0,100*1,10 8,421

VV Součet 124,625

178 K 771577133R00 Lišta nerezová přechodová, stejná výška podlah m 12,220 320,00 3 910,40 RTS 23/ II

VV 0,70+0,80+0,90 2,400

VV 1,120+0,70+0,80+0,90+0,90 4,420

VV 0,80+1,00+0,90+0,90+0,90+0,90 5,400

VV Součet 12,220
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179 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,220 37,00 970,14 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

vč. dodávky a montáže silikonu.

VV 1.PP " 

VV "m.č.006 " 2*(2,320+1,460)-0,70 6,860

VV 1.NP " 

VV "m.č.105 " 2*(2,160+2,160)-0,90 7,740

VV "m.č.108 " 2*(0,90+1,60)-0,70 4,300

VV "m.č.112 " 2*(2,510+1,60)-0,90 7,320

VV Součet 26,220

180 K 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 776 Podlahy povlakové 274 055,08
181 K 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 165,140 7,00 1 155,98 RTS 23/ II

182 K 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků  včetně dodávky soklíku m 82,370 190,00 15 650,30 RTS 23/ II

VV P04,P06 " 

VV "m.č.106 " 2*(3,950+4,065)-0,90 15,130

VV "m.č.110 " 2*(3,950+3,275)-1,00-0,70 12,750

VV "m.č.111 " 2*(4,970+4,055)-0,80-1,120-1,00 15,130

VV "m.č.113 " 2*(4,00+1,715)-0,80 10,630

VV "m.č.114 " 2*(4,00+3,205)-0,80 13,610

VV "m.č.115 " 2*(3,970+3,990)-0,80 15,120

VV Součet 82,370

183 K 776522100R00 Lepení podlah z pásů, plochy běžné m2 165,140 650,00 107 341,00 RTS 23/ II

VV P04,P06 " 

VV "m.č.106 " 16,10 16,100

VV "m.č.110 " 12,94 12,940

VV "m.č.111 " 20,65 20,650

VV "m.č.113 " 6,86 6,860

VV "m.č.114 " 12,82 12,820

VV "m.č.115 " 15,84 15,840

VV P05 " 

VV "m.č.202 " 15,10 15,100

VV "m.č.207 " 12,10 12,100

VV "m.č.208 " 19,28 19,280

VV "m.č.209 " 6,75 6,750

VV "m.č.210 " 11,67 11,670

VV "m.č.211 " 15,03 15,030

VV Součet 165,140

184 M 28410111R Marmoleum  tl. 2,5 mm m2 181,654 700,00 127 157,80 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Přírodní linoleum Marmoleum

VV 165,14*1,10 181,654

185 K 776972328R00 Rohož z Al profilů standard tl. 28/18 mm m2 1,500 1 500,00 2 250,00 RTS 23/ II

VV "Z/03 " 1,5*1,0 1,500

186 K 776973123R00 Rohož z pryže otevřená tl. 23 mm m2 7,000 1 200,00 8 400,00 RTS 23/ II

VV "Z/04 " 1,75*2,0*2 7,000

187 K 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m 5,000 580,00 2 900,00 RTS 23/ II

VV "Z/03 " (1,0+1,5)*2 5,000

188 K 776976345R00 Náběhový rám Al široký šířky 45 mm m 15,000 580,00 8 700,00 RTS 23/ II

VV "Z/04 " (1,75+2,0)*2*2 15,000

189 K 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 1,000 500,00 500,00 RTS 23/ II

D 781 Obklady keramické 176 855,32
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190 K 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady m2 42,801 320,00 13 696,32 RTS 23/ II

VV "1.PP " 2*(2,320+1,460)*1,920-0,700*1,920 13,171

VV "1.NP " 2*(2,180+2,180)*2,200-0,90*1,970 17,411

VV "2.NP " 2*(1,570+1,610)*2,200-0,90*1,970 12,219

VV Součet 42,801

191 K 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 109,030 26,00 2 834,78 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

včetně dodávky materiálu.

192 K 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 109,030 950,00 103 578,50 RTS 23/ II

VV 1.PP " 

VV "m.č.006 " 2*(2,320+1,460)*1,920-0,70*1,920 13,171

VV Mezisoučet 13,171

VV 1.NP " 

VV "m.č.108 " 2*(0,90+1,60)*2,200-0,70*1,97 9,621

VV "m.č.105 " 2*(2,160+2,160)*2,20-0,90*1,970 17,235

VV "m.č.113 " (0,60*2,200)*2 2,640

VV "m.č.112 " 2*(2,510+1,600)*2,200-0,900*1,970 16,311

VV Mezisoučet 45,807

VV 2.NP " 

VV "m.č.203 " 2*(0,800+1,570)*2,200-0,70*1,97 9,049

VV "m.č.205 " 2*(1,570+1,610)*2,200-0,90*1,97 12,219

VV "m.č.206 " 2*(2,00+1,570)*2,200-0,90*1,97 13,935

VV "m.č.212 " 2*(1,115+0,900)*2,200-0,70*1,970 7,487

VV 2*(1,115+1,185)*2,200-2*0,7*1,970 7,362

VV Mezisoučet 50,052

VV Součet 109,030

193 M 597813602R Obkládačka  200 x 200 mm m2 119,933 300,00 35 979,90 RTS 23/ II

VV 109,030*1,10 119,933

194 K 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 91,742 210,00 19 265,82 RTS 23/ II

VV "1.pp " 2*2,32+2*1,4560+2*1,970 11,492

VV "1.np " 2*0,90+2*1,60+2*1,970 8,940

VV 2*2,510+2*1,60+2*1,970 12,160

VV 2*2,160+2*2,160+2*1,970 12,580

VV "2.np " 2*0,80+2*1,57+2*1,97 8,680

VV 2*2,00+2*1,570+2*1,970 11,080

VV 2*1,61+2*1,57+2*1,97 10,300

VV 2*1,115+2*1,185+2*1,97 8,540

VV 2*1,115+2*0,90+2*1,97 7,970

VV Součet 91,742

195 K 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1,000 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ II

D 783 Nátěry 13 495,28
196 K 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí 2x m2 158,768 85,00 13 495,28 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

VV "pozednice 160/120 " 37,0*(0,16+0,12)*2 20,720

VV "pozednice ve spádu 160/120 " 11,8*(0,16+0,12)*2 6,608

VV 12,9*(0,16+0,12)*2 7,224

VV 5,8*(0,16+0,12)*2 3,248

VV "vaznice zesílené 120/160 " 21,2*(0,12+0,16)*2 11,872

VV "výměny 100/160 " 28*(0,1+0,16)*2 14,560

VV "vaznice a krokve 100/160 " 119,8*(0,1+0,16)*2 62,296

VV "krokev úžlabní 160/160 " 8,4*(0,14+0,16)*2 5,040

VV Mezisoučet 131,568

VV "krokev nárožní 140/180 " 25,2*(0,14+0,18)*2 16,128

VV "vaznice dvojité 2x160/180 " 11,2*(0,16+0,18)*2 7,616

VV "pozednice rohové 200/160 " 4,8*(0,2+0,16)*2 3,456
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VV Mezisoučet 27,200

VV Součet 158,768

D 784 Malby 130 383,27
197 K 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 521,418 18,00 9 385,52 RTS 23/ II

198 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 886,750 29,00 25 715,75 RTS 23/ II

199 K 784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 521,418 65,00 33 892,17 RTS 23/ II

VV "SDK příčky 75 " 2*2,38970+1,379 6,158

VV "SDK příčky 100 " 33,92080+4,4128+3,94 42,274

VV 2*48,69010+(4,925+3,152)*2 113,534

VV "SDK příčky 150 " 2*11,25540 22,511

VV "SDK instalační " 2*30,28050 60,561

VV "SDK přestěna " 11,03460 11,035

VV "SDK podhledy " 221,218+18,970+68,65280 308,841

VV "odpočet obklady na SDK " -(109,03020-65,53420) -43,496

VV Součet 521,418

200 K 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 886,750 65,00 57 638,75 RTS 23/ II

VV "oprava omítek - strop " 108,34022 108,340

VV "oprava omítek stěny " 575,20110 575,201

VV "odečet - sanační úpravy " -122,492 -122,492

VV "nové omítky " 278,00495+12,68850 290,693

VV "přípočet otvorů " (2,140+9,062)*2 22,404

VV (1,44+1,379+1,710)*2 9,058

VV 1,773*2 3,546

VV Součet 886,750

201 K 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 312,590 12,00 3 751,08 RTS 23/ II

D M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 420 000,00
202 K 330030120RAB Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63 3 stanice, 3 nástupiště kus 1,000 1 420 000,00 1 420 000,00 RTS 23/ II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 968 500,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 968 500,19 12,00% 116 220,02

Cena s DPH v CZK 1 084 720,21

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1c - ARS část - sanace

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 968 500,19

2 - Základy a zvláštní zakládání 140 545,81

20 - Sanace vlhkosti 309 063,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 791,59

61 - Úpravy povrchů vnitřní 220 703,14

99 - Staveništní přesun hmot 5 605,12

711 - Izolace proti vodě 174 392,20

784 - Malby 29 398,80

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1c - ARS část - sanace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 968 500,19

D 2 Základy a zvláštní zakládání 140 545,81
1 K 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 320,166 35,00 11 205,81 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

V ploše SO1, SO3, SO4, SO5, SO6

VV SO1 - vnější svislý HI systém " 

VV "Jih " 4,37*2,05 8,959

VV 5,94*0,6 3,564

VV 4,26*0,6 2,556

VV "Východ " 13,555*0,6 8,133

VV "Sever " (14,79-4,3)*3,15 33,044

VV 4,3*0,6 2,580

VV "Západ " 5,41*3,15 17,042

VV 7,215*2,8 20,202

VV Mezisoučet 96,080

VV SO3 - vnitřní sanační omítkový systém " 

VV "mč 101 " 1,9*0,8 1,520

VV 0,57*0,5 0,285

VV 0,6*1,5*2 1,800

VV (0,17+0,12+0,2)*0,8 0,392

VV "mč 001 " 1,225*0,5 0,613

VV 0,68*0,5 0,340

VV 0,5*0,5*2 0,500

VV 2,26*0,5 1,130

VV 3,9*0,8 3,120

VV 1,8*1,5 2,700

VV "mč 002 " 4,046*0,8*2 6,474

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " 3,87*1,5 5,805

VV 1,15*0,8*2 1,840

VV "mč 004 " 21,83*2,5 54,575

VV 5,02*0,5 2,510

VV 21,07*0,3 6,321

VV "mč 005 " 2,43*1,3 3,159

VV 1,225*1,3 1,593

VV 1,56*2,0 3,120

VV 3,3*1,0*2 6,600

VV "mč 006 " 2,32*1,3 3,016

VV 2,32*1,0 2,320

VV 1,225*1,0 1,225

VV "mč 115 " 3,97*0,5 1,985

VV 3,99*0,5 1,995

VV "mč 114 " 3,205*0,5 1,603

VV "mč 113 " 4,0*0,5 2,000

D.1.1c - ARS část - sanace

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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VV 1,715*0,5 0,858

VV Mezisoučet 122,495

VV SO5 - sanační omítkový systém vnější " 

VV "jih " 10,46*1,6 16,736

VV 4,16*1,0 4,160

VV "východ " 13,475*1,4 18,865

VV "sever " 6,1*0,5 3,050

VV 4,27*1,0 4,270

VV Mezisoučet 47,081

VV SO6 - reprofilace soklové části " 

VV "jih " 10,46*0,5 5,230

VV 4,16*0,5 2,080

VV "sever " 14,62*(0,5+1,77)/2 16,594

VV "západ " 13,485*1,77 23,868

VV "východ " 13,475*0,5 6,738

VV Mezisoučet 54,510

VV Součet 320,166

2 K 262501172R00 Vrty injektáží př.kladivy, povrchové do 13 mm m 517,360 250,00 129 340,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

dvouřadá injektáž 14 vrtů/mb, tj 14mb/m2

VV "obvodové zdivo " (13,475+14,79+13,485+10,46+4,16)*0,5*14 394,590

VV "vnitřní zdivo " (12,525+3,84*2+4,85)*0,35*14 122,770

VV Součet 517,360

D 20 Sanace vlhkosti 309 063,53
3 K 20-01 Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm m 517,360 20,00 10 347,20 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

14mb/m2 injektovaného zdiva

4 K 20-02 Zaslepení  otvorů pr. 12 mm m 517,360 60,00 31 041,60 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

uzavření vrtů těsnící maltou 1 kg/mb (včetně dodávky malty) 

14mb/m2 injektovaného zdiva

5 K 281606215V00 Nízkotlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm - hydrofobizační přípravek bez vrtání, materiál ve specifikaci m2 35,297 1 900,00 67 064,30 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

do 10 bar

VV "1.pp půdorysná plocha zdiva, odměřeno po částech z dwg " 5,99+0,5236+0,4284+0,5236+1,821+0,883499+0,8607 11,031

VV 1,859928+0,72+0,898442+0,244557+0,153239+0,124479 4,001

VV 1,093070+0,497999+0,79+0,125+0,804862+0,3+0,18+3,04+0,150137 6,981

VV "1.np půdorysná plocha zdiva, odměřeno z dwg " 13,284 13,284

VV Součet 35,297

6 K 281606217V00 Nízkotlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm - cementová suspenze bez vrtání, materiál ve specifikaci m2 35,297 1 900,00 67 064,30 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

30% plochy injektáží "

7 M 245512384R Hmota injektážní, 2-složková, na bázi silikátů a esterů kg 529,448 175,00 92 653,40 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

certifikace WTA, spotřeba 15kg/m2 zdiva

VV 35,29651*15,0 529,448

8 M 28348001R Pakr injektážní plastový schlagpacker kus 518,000 25,00 12 950,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

Uvažováno 14 ks/1 mb injektovaného zdiva "

VV "obvodové zdivo " 395 395,000

VV "vnitřní zdivo " 123 123,000

VV Součet 518,000

9 M 58562112R Malta injektážní , cementová suspenze kg 352,965 65,00 22 942,73 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

spotřeba 10 kg/m2 

30% plochy injektáží "

VV 35,29651*10 352,965

10 K 909R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce při sanaci vlhkosti koordinace s řemesly, detaily provedení, atd. h 20,000 250,00 5 000,00 RTS 23/ II
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 791,59
11 K 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou cementovou tl.do 3 cm m2 187,500 215,00 40 312,50 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Vnější (v ploše SO1) " 

Vnitřní (v ploše SO2) "

VV SO1 - vnější svislý HI systém " 

VV "Jih " 4,37*2,05 8,959

VV 5,94*0,6 3,564

VV 4,26*0,6 2,556

VV "Východ " 13,555*0,6 8,133

VV "Sever " (14,79-4,3)*3,15 33,044

VV 4,3*0,6 2,580

VV "Západ " 5,41*3,15 17,042

VV 7,215*2,8 20,202

VV Mezisoučet 96,080

VV SO2 - vnitřní svislý hydroizolační systém " 

VV "mč 101 " (1,9+0,57+0,6+0,6+0,17+0,12+0,2)*0,3 1,248

VV "mč 001 " (1,225+0,68+0,5*2+2,26+3,9+1,8)*0,3 3,260

VV "mč 002 " (4,046+4,043)*0,3 2,427

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " (3,87+1,15*2)*0,3 1,851

VV "mč 004 " 21,87*1,7 37,179

VV 5,02*(3,0-1,7) 6,526

VV 5,02*1,0 5,020

VV 21,87*0,3 6,561

VV "mč 005 " 2,43*0,3 0,729

VV 1,225*0,5 0,613

VV (1,56+3,3*2)*1,0 8,160

VV "mč 006 " (2,32+1,225+2,32)*1,0 5,865

VV "mč 104+103 " (5,27+2,93)*0,3 2,460

VV "mč 115 " (3,97+3,99)*0,3 2,388

VV "mč 114 " (3,205+4,536)*0,3 2,322

VV "mč 113 " (4,0+1,715)*0,3 1,715

VV Mezisoučet 91,420

VV Součet 187,500

12 K 319211332RT4 Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm maltou m 101,693 320,00 32 541,76 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Izolační klín ze síranovzdorné těsnící malty 2kg/mb 

"- vnitřní pro napojení vnitřní plošné HI 

"- vnější v případě předsazeného základu

VV "mč 101 " 1,9+0,57+0,6+0,17+0,12+0,2 3,560

VV "mč 001 " 1,225+0,68+0,5+0,5+2,26+3,9+1,8 10,865

VV "mč 002 " 4,046+4,043+3,87 11,959

VV "mč 003 " 3,87+1,15+1,15 6,170

VV "mč 004 " 21,87 21,870

VV "mč 005 " 2,43+1,225+1,56+3,3+3,3 11,815

VV "mč 006 " 2,32+2,32+1,225 5,865

VV "mč 104+103 " 5,27+2,903 8,173

VV "mč 115 " 3,97+3,99 7,960

VV "mč 114 " 3,205+4,536 7,741

VV "mč 113 " 4,0+1,715 5,715

VV Součet 101,693

13 K 245512561R Přísada pro zvýšení vodotěsnosti SB Bonding Emulsion kg 187,498 85,00 15 937,33 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

0,25-0,35 kg/m2/1cm omítky

VV "Vnější v ploše SO1 " 96,0785 96,079

VV "Vnitřní v ploše SO2 " 91,4185 91,419

VV Součet 187,498

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 220 703,14
14 K 602022151RT1 Štuk na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, 3 kg/m2 m2 183,959 430,00 79 102,37 RTS 23/ II
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VV SO3, SO4, SO5 " 

VV SO3 - vnitřní sanační omítkový systém " 

VV "mč 101 " 1,9*0,8 1,520

VV 0,57*0,5 0,285

VV 0,6*1,5*2 1,800

VV (0,17+0,12+0,2)*0,8 0,392

VV "mč 001 " 1,225*0,5 0,613

VV 0,68*0,5 0,340

VV 0,5*0,5*2 0,500

VV 2,26*0,5 1,130

VV 3,9*0,8 3,120

VV 1,8*1,5 2,700

VV "mč 002 " 4,046*0,8*2 6,474

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " 3,87*1,5 5,805

VV 1,15*0,8*2 1,840

VV "mč 004 " 21,83*2,5 54,575

VV 5,02*0,5 2,510

VV 21,07*0,3 6,321

VV "mč 005 " 2,43*1,3 3,159

VV 1,225*1,3 1,593

VV 1,56*2,0 3,120

VV 3,3*1,0*2 6,600

VV "mč 006 " 2,32*1,3 3,016

VV 2,32*1,0 2,320

VV 1,225*1,0 1,225

VV "mč 115 " 3,97*0,5 1,985

VV 3,99*0,5 1,995

VV "mč 114 " 3,205*0,5 1,603

VV "mč 113 " 4,0*0,5 2,000

VV 1,715*0,5 0,858

VV Mezisoučet 122,495

VV SO4 - sanační hydrofilní omítkový systém " 

VV "mč 004 " 5,02*1,0 5,020

VV "mč 005 " 3,3*0,9*2 5,940

VV "mč 006 " 2,32*1,0+1,225*0,9 3,423

VV Mezisoučet 14,383

VV SO5 - sanační omítkový systém vnější " 

VV "jih " 10,46*1,6 16,736

VV 4,16*1,0 4,160

VV "východ " 13,475*1,4 18,865

VV "sever " 6,1*0,5 3,050

VV 4,27*1,0 4,270

VV Mezisoučet 47,081

VV Součet 183,959

15 K 602034103RT3 Postřik stěn sanační, ručně celoplošně, 6 kg/m2 m2 183,959 65,00 11 957,34 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

SO3, SO4, SO5

VV SO3 - vnitřní sanační omítkový systém " 

VV "mč 101 " 1,9*0,8 1,520

VV 0,57*0,5 0,285

VV 0,6*1,5*2 1,800

VV (0,17+0,12+0,2)*0,8 0,392

VV "mč 001 " 1,225*0,5 0,613

VV 0,68*0,5 0,340

VV 0,5*0,5*2 0,500

VV 2,26*0,5 1,130

VV 3,9*0,8 3,120

VV 1,8*1,5 2,700

VV "mč 002 " 4,046*0,8*2 6,474

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " 3,87*1,5 5,805

VV 1,15*0,8*2 1,840
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VV "mč 004 " 21,83*2,5 54,575

VV 5,02*0,5 2,510

VV 21,07*0,3 6,321

VV "mč 005 " 2,43*1,3 3,159

VV 1,225*1,3 1,593

VV 1,56*2,0 3,120

VV 3,3*1,0*2 6,600

VV "mč 006 " 2,32*1,3 3,016

VV 2,32*1,0 2,320

VV 1,225*1,0 1,225

VV "mč 115 " 3,97*0,5 1,985

VV 3,99*0,5 1,995

VV "mč 114 " 3,205*0,5 1,603

VV "mč 113 " 4,0*0,5 2,000

VV 1,715*0,5 0,858

VV Mezisoučet 122,495

VV SO4 - sanační hydrofilní omítkový systém " 

VV "mč 004 " 5,02*1,0 5,020

VV "mč 005 " 3,3*0,9*2 5,940

VV "mč 006 " 2,32*1,0+1,225*0,9 3,423

VV Mezisoučet 14,383

VV SO5 - sanační omítkový systém vnější " 

VV "jih " 10,46*1,6 16,736

VV 4,16*1,0 4,160

VV "východ " 13,475*1,4 18,865

VV "sever " 6,1*0,5 3,050

VV 4,27*1,0 4,270

VV Mezisoučet 47,081

VV Součet 183,959

16 K 602034121RT3 Podhoz na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 47,081 520,00 24 482,12 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

podkladní hydrofilní jádrová sanační omítka s 40% pórovitostí  20kg/2cm/m2 

SO5 "

VV SO5 - sanační omítkový systém vnější " 

VV "jih " 10,46*1,6 16,736

VV 4,16*1,0 4,160

VV "východ " 13,475*1,4 18,865

VV "sever " 6,1*0,5 3,050

VV 4,27*1,0 4,270

VV Součet 47,081

17 K 602034122RT3 Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 30 mm m2 14,383 580,00 8 342,14 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

hydrofilní jádrová sanační omítka s 40% pórovitostí  30kg/3 cm/m2 

SO4 "

VV SO4 - sanační hydrofilní omítkový systém " 

VV "mč 004 " 5,02*1,0 5,020

VV "mč 005 " 3,3*0,9*2 5,940

VV "mč 006 " 2,32*1,0+1,225*0,9 3,423

VV Součet 14,383

18 K 602034123RT1 Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 47,081 520,00 24 482,12 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

hydrofobní jádrová sanační omítka s 40% pórovitostí  22kg/2cm/m2 

SO5 "

VV SO5 - sanační omítkový systém vnější " 

VV "jih " 10,46*1,6 16,736

VV 4,16*1,0 4,160

VV "východ " 13,475*1,4 18,865

VV "sever " 6,1*0,5 3,050

VV 4,27*1,0 4,270

VV Součet 47,081

19 K 602034123RT3 Omítka jádrová sanační, na stěnách, ručně tloušťka vrstvy 30 mm m2 122,495 590,00 72 272,05 RTS 23/ II
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P

Poznámka k položce: 

hydrofobní jádrová sanační omítka  33 kg/3 cm/m2 

SO3

VV SO3 - vnitřní sanační omítkový systém " 

VV "mč 101 " 1,9*0,8 1,520

VV 0,57*0,5 0,285

VV 0,6*1,5*2 1,800

VV (0,17+0,12+0,2)*0,8 0,392

VV "mč 001 " 1,225*0,5 0,613

VV 0,68*0,5 0,340

VV 0,5*0,5*2 0,500

VV 2,26*0,5 1,130

VV 3,9*0,8 3,120

VV 1,8*1,5 2,700

VV "mč 002 " 4,046*0,8*2 6,474

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " 3,87*1,5 5,805

VV 1,15*0,8*2 1,840

VV "mč 004 " 21,83*2,5 54,575

VV 5,02*0,5 2,510

VV 21,07*0,3 6,321

VV "mč 005 " 2,43*1,3 3,159

VV 1,225*1,3 1,593

VV 1,56*2,0 3,120

VV 3,3*1,0*2 6,600

VV "mč 006 " 2,32*1,3 3,016

VV 2,32*1,0 2,320

VV 1,225*1,0 1,225

VV "mč 115 " 3,97*0,5 1,985

VV 3,99*0,5 1,995

VV "mč 114 " 3,205*0,5 1,603

VV "mč 113 " 4,0*0,5 2,000

VV 1,715*0,5 0,858

VV Součet 122,495

20 K 620401211R00 Nátěr k neutralizaci solí m2 1,000 65,00 65,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

sanační nástřik pro zapouzdření solí 0,6 kg/m2 

místnost 005

D 99 Staveništní přesun hmot 5 605,12
21 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 17,516 320,00 5 605,12 RTS 23/ II

D 711 Izolace proti vodě 174 392,20
22 K 622474135R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm m2 54,510 325,00 17 715,75 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

Reprofilační malta R2, R4 nebo restaurátorská malta na kámen 

SO6

VV SO6 - reprofilace soklové části " 

VV "jih " 10,46*0,5 5,230

VV 4,16*0,5 2,080

VV "sever " 14,62*(0,5+1,77)/2 16,594

VV "západ " 13,485*1,77 23,868

VV "východ " 13,475*0,5 6,738

VV Součet 54,510

23 K 319211311RT4 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 187,500 450,00 84 375,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

SO1 a SO2 "

VV SO1 - vnější svislý HI systém " 

VV "Jih " 4,37*2,05 8,959

VV 5,94*0,6 3,564

VV 4,26*0,6 2,556

VV "Východ " 13,555*0,6 8,133
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VV "Sever " (14,79-4,3)*3,15 33,044

VV 4,3*0,6 2,580

VV "Západ " 5,41*3,15 17,042

VV 7,215*2,8 20,202

VV Mezisoučet 96,080

VV SO2 - vnitřní svislý hydroizolační systém " 

VV "mč 101 " (1,9+0,57+0,6+0,6+0,17+0,12+0,2)*0,3 1,248

VV "mč 001 " (1,225+0,68+0,5*2+2,26+3,9+1,8)*0,3 3,260

VV "mč 002 " (4,046+4,043)*0,3 2,427

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " (3,87+1,15*2)*0,3 1,851

VV "mč 004 " 21,87*1,7 37,179

VV 5,02*(3,0-1,7) 6,526

VV 5,02*1,0 5,020

VV 21,87*0,3 6,561

VV "mč 005 " 2,43*0,3 0,729

VV 1,225*0,5 0,613

VV (1,56+3,3*2)*1,0 8,160

VV "mč 006 " (2,32+1,225+2,32)*1,0 5,865

VV "mč 104+103 " (5,27+2,93)*0,3 2,460

VV "mč 115 " (3,97+3,99)*0,3 2,388

VV "mč 114 " (3,205+4,536)*0,3 2,322

VV "mč 113 " (4,0+1,715)*0,3 1,715

VV Mezisoučet 91,420

VV Součet 187,500

24 K 711-04 Utěsnění prostupů prostupů ks 2,000 300,00 600,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 

výztužná tkanina, utěsňující roztažná malta

VV 2 2,000

25 K 711212000RW4 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky m2 187,500 32,00 6 000,00 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

SO1, SO2 "

VV SO1 - vnější svislý HI systém " 

VV "Jih " 4,37*2,05 8,959

VV 5,94*0,6 3,564

VV 4,26*0,6 2,556

VV "Východ " 13,555*0,6 8,133

VV "Sever " (14,79-4,3)*3,15 33,044

VV 4,3*0,6 2,580

VV "Západ " 5,41*3,15 17,042

VV 7,215*2,8 20,202

VV Mezisoučet 96,080

VV SO2 - vnitřní svislý hydroizolační systém " 

VV "mč 101 " (1,9+0,57+0,6+0,6+0,17+0,12+0,2)*0,3 1,248

VV "mč 001 " (1,225+0,68+0,5*2+2,26+3,9+1,8)*0,3 3,260

VV "mč 002 " (4,046+4,043)*0,3 2,427

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " (3,87+1,15*2)*0,3 1,851

VV "mč 004 " 21,87*1,7 37,179

VV 5,02*(3,0-1,7) 6,526

VV 5,02*1,0 5,020

VV 21,87*0,3 6,561

VV "mč 005 " 2,43*0,3 0,729

VV 1,225*0,5 0,613

VV (1,56+3,3*2)*1,0 8,160

VV "mč 006 " (2,32+1,225+2,32)*1,0 5,865

VV "mč 104+103 " (5,27+2,93)*0,3 2,460

VV "mč 115 " (3,97+3,99)*0,3 2,388

VV "mč 114 " (3,205+4,536)*0,3 2,322

VV "mč 113 " (4,0+1,715)*0,3 1,715

VV Mezisoučet 91,420

VV Součet 187,500
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26 K 711212001RW4 Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty K, netlaková voda (pozitivní i negativní strana) m2 145,930 225,00 32 834,25 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

minerální HI stěrka s vysokou odolností proti síranům 3kg/m2 

SO2, SO6 "

VV SO6 - reprofilace soklové části " 

VV "jih " 10,46*0,5 5,230

VV 4,16*0,5 2,080

VV "sever " 14,62*(0,5+1,77)/2 16,594

VV "západ " 13,485*1,77 23,868

VV "východ " 13,475*0,5 6,738

VV Mezisoučet 54,510

VV SO2 - vnitřní svislý hydroizolační systém " 

VV "mč 101 " (1,9+0,57+0,6+0,6+0,17+0,12+0,2)*0,3 1,248

VV "mč 001 " (1,225+0,68+0,5*2+2,26+3,9+1,8)*0,3 3,260

VV "mč 002 " (4,046+4,043)*0,3 2,427

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " (3,87+1,15*2)*0,3 1,851

VV "mč 004 " 21,87*1,7 37,179

VV 5,02*(3,0-1,7) 6,526

VV 5,02*1,0 5,020

VV 21,87*0,3 6,561

VV "mč 005 " 2,43*0,3 0,729

VV 1,225*0,5 0,613

VV (1,56+3,3*2)*1,0 8,160

VV "mč 006 " (2,32+1,225+2,32)*1,0 5,865

VV "mč 104+103 " (5,27+2,93)*0,3 2,460

VV "mč 115 " (3,97+3,99)*0,3 2,388

VV "mč 114 " (3,205+4,536)*0,3 2,322

VV "mč 113 " (4,0+1,715)*0,3 1,715

VV Mezisoučet 91,420

VV Součet 145,930

27 K 711212002RW4 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty , dvousložková, flexibilní, 2x, proti půdní vlhkosti a netlakové vodě m2 96,080 340,00 32 667,20 RTS 23/ II

P

Poznámka k položce: 

2-3x  nátěr dvousložkovou polymerní plastem plněnou hydroizolační stěrkou 3,7 kg/m2 

Difuze vodní páry µ více než 2200 

Protažení při přerušení 80%, překlenutí trhlin víc něž 2mm, aplikace dalších vrstev po 3-4 hod. 

SO1

VV SO1 - vnější svislý HI systém " 

VV "Jih " 4,37*2,05 8,959

VV 5,94*0,6 3,564

VV 4,26*0,6 2,556

VV "Východ " 13,555*0,6 8,133

VV "Sever " (14,79-4,3)*3,15 33,044

VV 4,3*0,6 2,580

VV "Západ " 5,41*3,15 17,042

VV 7,215*2,8 20,202

VV Součet 96,080

28 K 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1,000 200,00 200,00 RTS 23/ II

D 784 Malby 29 398,80
29 K 784185112R00 Malba silikátová m2 122,495 240,00 29 398,80 RTS 23/ II

P
Poznámka k položce: 

protiplísňový nátěr sančních omítek 0,3 l/m2

VV SO3 - vnitřní sanační omítkový systém " 

VV "mč 101 " 1,9*0,8 1,520

VV 0,57*0,5 0,285

VV 0,6*1,5*2 1,800

VV (0,17+0,12+0,2)*0,8 0,392

VV "mč 001 " 1,225*0,5 0,613

VV 0,68*0,5 0,340

VV 0,5*0,5*2 0,500

VV 2,26*0,5 1,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,9*0,8 3,120

VV 1,8*1,5 2,700

VV "mč 002 " 4,046*0,8*2 6,474

VV 3,87*0,8 3,096

VV "mč 003 " 3,87*1,5 5,805

VV 1,15*0,8*2 1,840

VV "mč 004 " 21,83*2,5 54,575

VV 5,02*0,5 2,510

VV 21,07*0,3 6,321

VV "mč 005 " 2,43*1,3 3,159

VV 1,225*1,3 1,593

VV 1,56*2,0 3,120

VV 3,3*1,0*2 6,600

VV "mč 006 " 2,32*1,3 3,016

VV 2,32*1,0 2,320

VV 1,225*1,0 1,225

VV "mč 115 " 3,97*0,5 1,985

VV 3,99*0,5 1,995

VV "mč 114 " 3,205*0,5 1,603

VV "mč 113 " 4,0*0,5 2,000

VV 1,715*0,5 0,858

VV Součet 122,495
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 936 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 936 000,00 12,00% 232 320,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1d - Závěsný systém

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se 

zvedacími jednotkami pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou 

automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení 

přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo 

kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a 

dalších informací.****************** Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení 

klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. 

Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně 

jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a 

druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a 

jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému 

množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou 

pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání 

vyhovující.********************* S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové 

zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou nebo vyměnitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení 

proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové 

zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k 

nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující.******************** Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr 

pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s 

tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé 

montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí 

prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)" *********************  Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, 

koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o 

prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.************************* Nosnost celého systému min. 220 kg.**************** Doložení 

požadovaného rozsahu dodávky a parametrů nabízeného zařízení podrobnou projektovou a technickou dokumentací. Doprava materiálu, 

montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy (dodávka „na klíč), garance záručního a pozáručního servisu. Součástí dodávky bude 

povinná dokumentace dle platné legislativy (prohlášení o shodě, návody k obsluze atd.).  
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Cena s DPH v CZK 2 168 320,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 58 z 103



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 936 000,00

ZS - Závěsný systém 1 936 000,00

    1 - Kolejnicový systém 1 210 000,00

    2 - Vybavení 726 000,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.1d - Závěsný systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 936 000,00

D ZS Závěsný systém 1 936 000,00

D 1 Kolejnicový systém 1 210 000,00

1 K Pol1 Kolejnicový systém
komple

t
1,000 1 210 000,00 1 210 000,00

P

Poznámka k položce: 

Obytný prostor - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 4,15 x 4,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé jídelny a chodby. Kotvení do 

stěn. Nosnost 220 kg. 

Pokoj 12,56 m2  - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,15 x 3,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby. Kotvení do stěn. 

Nosnost 220 kg. 

Pokoj 16,11 m2  - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 4 x 3,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby. Kotvení do stěn. Nosnost 

220 kg 

Pokoj 16,2 m2  - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 4 x 4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby. Kotvení do stěn. Nosnost 

220 kg. 

Kuchyň s jídelnou  - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,3 x 3,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlého obytného prostoru. Kotvení do 

stěn. Nosnost 220 kg. 

Chodba  - 1 komplet 

plošné vykrytí plochy místnosti (cca 1,4 x 4,95 m a 1 x 2m) dvěma oddělenými systémy pro vzájemný transport mezi všemi místnostmi a těmito 

oddělenými systémy Kotvení do stěn a na pomocné konstrukce v místě nenosných příček. Nosnost 220 kg. 

Koupelna  - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 2 x 2,15 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby. Kotvení do stěn. 

Nosnost 220 kg. 

WC  - 1 komplet 

celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby. Kotvení do stěn a na 

pomocné konstrukce v místě nenosných příček. Nosnost 220 kg. 

D 2 Vybavení 726 000,00

2 K Pol2
Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a 

volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg
kus 2,000 315 000,00 630 000,00

3 K Pol3 Závěs pro transport, různé velikosti kus 3,000 12 000,00 36 000,00

4 K Pol4 Závěs pro sprchování, různé velikosti kus 3,000 12 000,00 36 000,00

5 K Pol5 Závěs pro použití toalety, různé velikosti kus 2,000 12 000,00 24 000,00

D.1.1d - Závěsný systém

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 443 630,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 443 630,00 12,00% 53 235,60

Cena s DPH v CZK 496 865,60

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4a - Elektroinstalace - FVE

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Cena neobsahuje výměnu RE rozvaděče pokud není dle požadavků ČEZ**** Cena neobsahuje úpravu ani revizi hromosvodu**** Cena 

neobsahuje elektrorevizi
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 443 630,00

D1 - FVE panely + měniče 278 200,00

    D.1.1 - Materiál 235 000,00

    D.1.2 - Ostatní náklady 4 000,00

    D.1.3 - Elektromontážní a zemní práce 34 000,00

    D.1.4 - HZS 5 000,00

    D.1.5 - Dodávky 200,00

D2 - FVE AC část 41 410,00

    D.2.1 - Materiál 17 550,00

    D.2.2 - Ostatní náklady 1 000,00

    D.2.3 - Elektromontážní a zemní práce 16 500,00

    D.2.4 - HZS 3 360,00

    D.2.5 - Dodávky 3 000,00

D3 - FVE DC část 27 980,00

    D.3.1 - Materiál 19 000,00

    D.3.2 - Ostatní náklady 1 000,00

    D.3.3 - Elektromontážní a zemní práce 4 980,00

    D.3.4. - HZS 2 500,00

    D.3.5 - Dodávky 500,00

D4 - Akumulace 96 040,00

    D.4.1 - Materiál 90 500,00

    D.4.2 - Ostatní náklady 800,00

    D.4.3 - Elektromontážní a zemní práce 4 100,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4a - Elektroinstalace - FVE
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    D.4.4 - HZS 440,00

    D.4.5 - Dodávky 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 630,00

D D1 FVE panely + měniče 278 200,00

D D.1.1 Materiál 235 000,00

1 M pol.1 Třífázový střídač 5-10 kW ks 1,000 43 000,00 43 000,00

2 M pol.2 FVE Panely ks 10,000 13 500,00 135 000,00

3 M pol.3 Držáky panelů sada 1,000 52 000,00 52 000,00

4 M pol.4 Podružný materiál % 1,000 5 000,00 5 000,00

D D.1.2 Ostatní náklady 4 000,00

5 K pol.5 GZS z položek prací % 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K pol.6 Kompletační činnost % 1,000 2 000,00 2 000,00

D D.1.3 Elektromontážní a zemní práce 34 000,00

7 K pol.7 montáž třífázového střídače ks 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K pol.8 montáž fotovoltaického panelu ks 10,000 1 200,00 12 000,00

9 K pol.9 Projektová dokumentace ks 1,000 17 000,00 17 000,00

D D.1.4 HZS 5 000,00

10 K pol.10 Montážní a demontážní práce v HZS hod 10,000 500,00 5 000,00

D D.1.5 Dodávky 200,00

11 K pol.11 Doprava a přesun dodávek % 1,000 200,00 200,00

D D2 FVE AC část 41 410,00

D D.2.1 Materiál 17 550,00

12 M pol.12 AC rozvaděč ks 1,000 8 200,00 8 200,00

13 M pol.13 kabel H07RN-F 5x6 mm2 m 20,000 210,00 4 200,00

14 M pol.14 vodič CY 16 mm2 zž m 30,000 165,00 4 950,00

15 M pol.15 Podružný materiál % 1,000 200,00 200,00

D D.2.2 Ostatní náklady 1 000,00

D.1.4a - Elektroinstalace - FVE

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K pol.16 GZS z položek prací % 1,000 500,00 500,00

17 K pol.17 Kompletační činnost % 1,000 500,00 500,00

D D.2.3 Elektromontážní a zemní práce 16 500,00

18 K pol.18 montáž rozvodnice  vč. výzbroje ks 1,000 10 000,00 10 000,00

19 K pol.19 napojení na stávající / novou elektorinstalaci objektu ks 1,000 6 500,00 6 500,00

D D.2.4 HZS 3 360,00

20 K pol.20 Montážní a demontážní práce v HZS hod 16,000 210,00 3 360,00

D D.2.5 Dodávky 3 000,00

21 K pol.21 Doprava a přesun dodávek % 1,000 3 000,00 3 000,00

D D3 FVE DC část 27 980,00

D D.3.1 Materiál 19 000,00

22 M pol.22 DC konektory MC4 (samec+samice) sada 1,000 4 000,00 4 000,00

23 M pol.23 DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 30,000 150,00 4 500,00

24 M pol.24 DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 30,000 150,00 4 500,00

25 M pol.25 DC rozvaděč ks 1,000 5 600,00 5 600,00

26 M pol.26 Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky, chráničky..) % 1,000 400,00 400,00

D D.3.2 Ostatní náklady 1 000,00

27 K pol.27 GZS z položek prací % 1,000 500,00 500,00

28 K pol.28 Kompletační činnost % 1,000 500,00 500,00

D D.3.3 Elektromontážní a zemní práce 4 980,00

29 K pol.29 Montáž kabelů DC 6 mm2 m 60,000 58,00 3 480,00

30 K pol.30 Montáž rozvaděče ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D.3.4. HZS 2 500,00

31 K pol.31 Montážní a demontážní práce v HZS hod 10,000 250,00 2 500,00

D D.3.5 Dodávky 500,00

32 K pol.32 Doprava a přesun dodávek % 1,000 500,00 500,00

D D4 Akumulace 96 040,00

D D.4.1 Materiál 90 500,00

33 M pol.33 Akumulátory sada 5-12kW včetně BMS sada 1,000 78 000,00 78 000,00

34 M pol.34 Kabeláž sada 1,000 12 000,00 12 000,00

35 M pol.35 Podružný materiál % 1,000 500,00 500,00

D D.4.2 Ostatní náklady 800,00

36 K pol.36 GZS z položek prací % 1,000 400,00 400,00

37 K pol.37 Kompletační činnost % 1,000 400,00 400,00

D D.4.3 Elektromontážní a zemní práce 4 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K pol.38 Montáž akumulátotorů ks 1,000 2 600,00 2 600,00

39 K pol.39 Oživení a testování systému vč. datového nastavení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D.4.4 HZS 440,00

40 K pol.40 Montážní a demontážní práce v HZS hod 2,000 220,00 440,00

D D.4.5 Dodávky 200,00

41 K pol.41 Doprava a přesun dodávek % 1,000 200,00 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 228 221,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 228 221,00 12,00% 147 386,52

Cena s DPH v CZK 1 375 607,52

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4b - Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 228 221,00

MON - Montáž 464 085,00

    D1 - Přípojka NN a vnější trasování a rozvody 40 500,00

    D2 - Uzemnění a vnější LPS 17 125,00

    D3 - Vnitřní silnoproudá elektroinstalace 352 090,00

    D4 - Vnitřní slaboproudá elektroinstalace 54 370,00

M - Materiály 753 136,00

    D5 - Přípojka NN a vnější trasování a rozvody 46 400,00

    D6 - Uzemnění a vnější LPS 34 421,00

    D7 - Vnitřní silnoproudá elektroinstalace 531 061,00

    D8 - Vnitřní slaboproudá elektroinstalace 141 254,00

D9 - Dodávky zařízení (specifikace) 9 000,00

D10 - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4b - Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 228 221,00

D MON Montáž 464 085,00

D D1 Přípojka NN a vnější trasování a rozvody 40 500,00

1 K 01 Výkopové práce pro chráničkové rozvody (drážka š.0,5m x h. 1m), vč. zpětného zásyspu a zhutnění m3 15,000 1 450,00 21 750,00

2 K 02 Položení kab. chrániček  pr. 63mm do tras m 60,000 52,00 3 120,00

3 K 03 Protažení kabelů do kab. chrániček m 60,000 50,00 3 000,00

4 K 04 Montáž eletroměrového rozváděče RE-DS - pilíř ks 1,000 600,00 600,00

5 K 05 Montáž eletroměrového rozváděčec RE-T - pilíř ks 1,000 600,00 600,00

6 K 06 Montáž eletroměrového rozváděče RE-S - pilíř ks 1,000 600,00 600,00

7 K 07 Montáž rozváděče pro dobíjecí stanice R-DS- pilíř ks 1,000 600,00 600,00

8 K 08 Napojení nového HDV pro RE-DS, RE-T, RE-S ks 3,000 1 500,00 4 500,00

9 K 09 Montáž pojistky vel.1, 100A gG ks 3,000 100,00 300,00

10 K 10 Montáž kabelu CYKY-J 4x25 m 20,000 35,00 700,00

11 K 11 Montáž kabelu CYKY-J 5x10 m 15,000 38,00 570,00

12 K 12 Montáž kabelu CYKY-J 4x16 m 40,000 43,00 1 720,00

13 K 13 Montáž kabelu CYKY-J 5x1,5 m 45,000 52,00 2 340,00

14 K 14 Montáž spotřebního materiálu celek 1,000 100,00 100,00

D D2 Uzemnění a vnější LPS 17 125,00

15 K 01.1 Montáž pásku FeZn 30x4 do výkopu m 60,000 55,00 3 300,00

16 K 02.1 Montáž kulatiny FeZn 10 m 15,000 58,00 870,00

17 K 03.1 Montáž spojovací svorka pro základový zemnič, nerez ks 6,000 50,00 300,00

18 K 04.1 Montáž svorka zkušební s mezidestičkou, nerez ks 4,000 55,00 220,00

19 K 05.1 Montáž svorka křížová s mezides. pro sp. v zemi, nerez ks 8,000 55,00 440,00

20 K 06.1 Aplikace ocharanného nátěru celek 1,000 65,00 65,00

21 K 07.1 Montáž kulatiny AlMgSi 8 m 90,000 60,00 5 400,00

22 K 08.1 Montáž svorka okapová, FeZn ks 4,000 52,00 208,00

23 K 09.1 Montáž svorka křížová, FeZn ks 1,000 52,00 52,00

24 K 10.1 Montáž svorka spojovací, FeZn ks 10,000 55,00 550,00

D.1.4b - Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 11.1 Montáž podpěry vedení na svody do zateplení ks 40,000 58,00 2 320,00

26 K 12.1 Montáž jímací tyče l=1,5m, AlMgSi, vč. přísl. a držáku ks 4,000 550,00 2 200,00

27 K 13.1 Montáž ekvipotenciální svorkovnice s krabicí na omítku ks 1,000 1 200,00 1 200,00

D D3 Vnitřní silnoproudá elektroinstalace 352 090,00

28 K 01.2 Montáž rozváděče R-TČ celek 1,000 1 500,00 1 500,00

29 K 02.2 Montáž rozváděče R1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

30 K 03.2 Montáž rozváděče R2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

31 K 04.2 Montáž rozváděče R3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

32 K 05.2 Montáž dvojnásobné zásuvky pod omítku ks 30,000 250,00 7 500,00

33 K 06.2 Montáž jednonásobné zásuvky pod omítku ks 24,000 220,00 5 280,00

34 K 07.2 Montáž jednonásobné zásuvky IP44 ks 5,000 220,00 1 100,00

35 K 08.2 Montáž dvojnásobné zásuvky IP44 ks 7,000 250,00 1 750,00

36 K 09.2 Montáž venkovní zásuvky 400V ks 1,000 250,00 250,00

37 K 10.2 Montáž krabice pod omítku hluboká ks 54,000 260,00 14 040,00

38 K 11.2 Montáž krabice pod omítku ks 42,000 52,00 2 184,00

39 K 12.2 Montáž dvojnásobné krabice ks 25,000 52,00 1 300,00

40 K 13.2 Montáž trojnásobné krabice ks 8,000 58,00 464,00

41 K 14.1 Montáž čtyřnásobné krabice ks 1,000 65,00 65,00

42 K 15 Montáž vypínače řazení č.1 - komplet ks 17,000 210,00 3 570,00

43 K 16 Montáž vypínače řazení č.1 - komplet - IP44 ks 3,000 200,00 600,00

44 K 17 Montáž vypínače řazení č.5 - komplet ks 8,000 230,00 1 840,00

45 K 18 Montáž vypínače řazení č.5 - komplet - IP44 ks 2,000 250,00 500,00

46 K 19 Montáž vypínače řazení č.6 - komplet ks 14,000 245,00 3 430,00

47 K 20 Montáž vypínače řazení č.6 - komplet - IP44 ks 7,000 100,00 700,00

48 K 21 Montáž vypínače řazení č.7 - komplet ks 7,000 152,00 1 064,00

49 K 22 Montáž tlačítka řazení č.1 - komplet ks 9,000 250,00 2 250,00

50 K 23 Montáž kabelu CYKY-J 3x1,5 m 670,000 42,00 28 140,00

51 K 24 Montáž kabelu CYKY-O 3x1,5 m 220,000 42,00 9 240,00

52 K 25 Montáž kabelu H05VV-F 5x1 m 10,000 51,00 510,00

53 K 26 Montáž kabelu CYKY-J 3x2,5 m 450,000 53,00 23 850,00

54 K 27 Montáž kabelu CYKY-J 5x1,5 m 200,000 42,00 8 400,00

55 K 28 Montáž kabelu CYKY-J 5x2,5 m 50,000 62,00 3 100,00

56 K 29 Montáž kabelu CYKY-J 5x6 m 20,000 81,00 1 620,00

57 K 30 Montáž kabelu CYKY-J 5x10 m 35,000 85,00 2 975,00

58 K 31 Napojení technologie - ventilátor WC celek 1,000 600,00 600,00

59 K 32 Napojení technologie - VZT1 celek 1,000 1 200,00 1 200,00

60 K 33 Napojení technologie - VZT2 celek 1,000 1 400,00 1 400,00

61 K 34 Napojení technologie - výtah vč. osvětlení celek 1,000 6 500,00 6 500,00

62 K 35 Napojení technologie - pohon oken celek 9,000 2 300,11 20 701,00

63 K 36 Napojení technologie - venkovní chladící jednotka celek 1,000 3 500,00 3 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 37 Napojení technologie - tepelné čerpadlo celek 1,000 3 500,00 3 500,00

65 K 38 Napojení ostatních technologií - roleta, myčka, trouba, vařič, digestoř, termostat, pračka, sušička celek 1,000 5 000,00 5 000,00

66 K 39 Montáž LED SMD přisazeného svítidla (C) 18W, 3000K, IP44 ks 15,000 200,00 3 000,00

67 K 40 Montáž LED prachotěsného svítidla (B) 40W, 3000K, IP65 ks 9,000 230,00 2 070,00

68 K 41 Montáž LED liniového svítidla (A) 15W, 3000K, IP20 ks 6,000 250,00 1 500,00

69 K 42 Montáž LED reflektoru (D) 30W, 4000K, IP65 ks 3,000 280,00 840,00

70 K 43 Montáž LED panelu (E) 49W, 3000K - do SDK podhledu ks 30,000 250,00 7 500,00

71 K 44 Montáž LED panelu (E) 49W, 3000K - pro přisazenou montáž, vč. rámu pro přisazenou montáž ks 8,000 250,00 2 000,00

72 K 45
Montáž LED panelu (E1) 49W, 3000K, UGR<90, Ra 90 - pro přisazenou montáž, vč. rámu pro přisazenou 

montáž
ks 5,000 250,00 1 250,00

73 K 46 Montáž LED přisazeného svítidla (Z4) 40W, 3000K ks 3,000 250,00 750,00

74 K 47 Montáž LED přisazeného svítidla (Z9) 62W, 3000K ks 2,000 250,00 500,00

75 K 48 Montáž LED pásku nad linku v kuchyni a v m.č. 209 m 15,000 280,00 4 200,00

76 K 49 Montáž nouzového svítidla s piktogramem IP20, 19lm ks 13,000 300,00 3 900,00

77 K 50 Vykroužení kapsy pro krabici ks 174,000 52,00 9 048,00

78 K 51 Výřez drážek + sekání šlicu do šíře 30 mm m 750,000 58,00 43 500,00

79 K 52 Výřez drážek + sekání šlicu do šíře 100 mm m 300,000 62,00 18 600,00

80 K 53 Výřez prostupu do 1.NP a 2.NP ks 4,000 200,00 800,00

81 K 54 Montáž vodiče H07V-K 10 ZŽ m 55,000 42,00 2 310,00

82 K 55 Montáž sloupku pro dobíjecí stanice vč. výkopu atd. celek 1,000 3 500,00 3 500,00

83 K 56 Montáž dobíjecích stanic vč. připojení a zprovoznění celek 2,000 6 000,00 12 000,00

84 K 57 Montáž spotřebního materiálu celek 2,000 1 300,00 2 600,00

183 K 58 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 10,000 150,00 1 500,00

184 K 59 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,000 100,00 1 000,00

185 K 60 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 90,000 25,00 2 250,00

186 K 61 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu t 10,000 500,00 5 000,00

187 K 62 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 157,000 45,00 7 065,00

188 K 63 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 157,000 52,00 8 164,00

189 K 64 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 368,000 45,00 16 560,00

190 K 65 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 368,000 45,00 16 560,00

D D4 Vnitřní slaboproudá elektroinstalace 54 370,00

85 K 01.3 Montáž SLP rozváděče - R-DT celek 1,000 650,00 650,00

86 K 02.3 Montáž datové zásuvky dvojnásobné pod omítku ks 7,000 250,00 1 750,00

87 K 03.3 Montáž TV zásuvek pod omítku ks 2,000 250,00 500,00

88 K 04.3 Montáž kabelu UTP CAT 6 do chrániček pr. 20mm m 1 400,000 26,00 36 400,00

89 K 05.3 Montáž koaxiálního do chrániček pr. 20mm ks 30,000 26,00 780,00

90 K 06.3 Montáž sady pro nouzovou signalizaci - komplet = 4ks ks 11,000 800,00 8 800,00

91 K 07.3 Montáž dveřní IP stanice ks 2,000 850,00 1 700,00

92 K 08.3 Montáž IP videotelefonu ks 2,000 800,00 1 600,00

93 K 09.3 Montáž dveřního zámku ks 2,000 520,00 1 040,00

94 K 10.3 Montáž rezervních UTP kabelů pro termostat a TČ ks 3,000 250,00 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 11.3 Montáž spotřebního materiálu celek 2,000 200,00 400,00

D M Materiály 753 136,00

D D5 Přípojka NN a vnější trasování a rozvody 46 400,00

96 M 01 Kabel CYKY-J 4x25 m 20,000 110,00 2 200,00

97 M 02 Kabel CYKY-J 4x16 m 40,000 135,00 5 400,00

98 M 03 Chránička průměr 63mm m 60,000 50,00 3 000,00

99 M 04 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 45,000 65,00 2 925,00

100 M 05 Kabel CYKY-J 5x10 m 15,000 135,00 2 025,00

101 M 06 Pojistky vel. 1, 100A gG ks 3,000 200,00 600,00

102 M 07 Elektrická skříň HDS ks 1,000 2 500,00 2 500,00

103 M 08 Elektroměrový rozváděč RE-DS - pilíř vč. výzbroje celek 1,000 7 000,00 7 000,00

104 M 09 Elektroměrový rozváděč RE-T - pilíř vč. výzbroje celek 1,000 7 000,00 7 000,00

105 M 10 Elektroměrový rozváděč RE-S - pilíř vč. výzbroje celek 1,000 7 000,00 7 000,00

106 M 11 Rozváděč pro nabíjecí stanice R-DS - pilíř vč. výzbroje celek 1,000 6 500,00 6 500,00

107 M 12 Spotřební materiál celek 1,000 250,00 250,00

D D6 Uzemnění a vnější LPS 34 421,00

108 M 01.1 Pásek FeZn 30x4mm m 60,000 130,00 7 800,00

109 M 02.1 Kulatina FeZn 10 m 15,000 120,00 1 800,00

110 M 03.1 Spojovací svorka pro zákl. zemnič, nerez ks 6,000 52,00 312,00

111 M 04.1 Svorka zkušební s mezidestičkou, nerez ks 4,000 55,00 220,00

112 M 05.1 Svorka křížová s mezidestičkou pro spoje v zemi, nerez ks 8,000 58,00 464,00

113 M 06.1 Ochranný asfaltový náter (5kg) ks 1,000 150,00 150,00

114 M 07.1 Kulatina AlMgSi 8mm m 90,000 120,00 10 800,00

115 M 08.1 Svorka okapová, FeZn ks 4,000 65,00 260,00

116 M 09.1 Svorka křížová, FeZn ks 1,000 65,00 65,00

117 M 10.1 Svorka spojovací, FeZn ks 10,000 65,00 650,00

118 M 11.1 Podpěra vedení na svody do zateplení ks 40,000 60,00 2 400,00

119 M 12.1 Jímací tyč l=1,5m, AlMgSi, včetně držáku jímací tyče ks 4,000 1 500,00 6 000,00

120 M 13 Ekvipotenciální svorkovnice s krabicí na omítku ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D7 Vnitřní silnoproudá elektroinstalace 531 061,00

121 M 01.2 Rozváděč R-TČ (výbava, výplet, skříň) celek 1,000 5 800,00 5 800,00

122 M 02.2 Rozváděč R1 (výbava, výplet, skříň) celek 1,000 5 800,00 5 800,00

123 M 03.2 Rozváděč R2 (výbava, výplet, skříň) celek 1,000 5 800,00 5 800,00

124 M 04.2 Rozváděč R3 (výbava, výplet, skříň) celek 1,000 5 800,00 5 800,00

125 M 05.2 Zásuvka 230V/16A jednonásobná pod omítku - komplet ks 24,000 500,00 12 000,00

126 M 06.2 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná pod omítku - komplet ks 30,000 500,00 15 000,00

127 M 07.2 Zásuvka 230V/16A jednonásobná IP44 pod omítku - komplet ks 5,000 500,00 2 500,00

128 M 08.2 Zásuvka 230V/16A dvojnásobné IP44 pod omítku - komplet ks 7,000 500,00 3 500,00

129 M 09.2 Zásuvka 400V venkovní IP44 ks 1,000 600,00 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 M 10.2 Krabcie pod omítku - hluboká ks 54,000 52,00 2 808,00

131 M 11.2 Krabcie pod omítku ks 42,000 52,00 2 184,00

132 M 12.2 Krabcie pod omítku - dvojnásobná ks 25,000 56,00 1 400,00

133 M 13.1 Krabcie pod omítku - trojnásobná ks 8,000 58,00 464,00

134 M 14 Krabcie pod omítku - čtyřnásobná ks 1,000 65,00 65,00

135 M 15 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 670,000 35,00 23 450,00

136 M 16 Vypínač řaz. 1 pod omítku - komplet ks 17,000 450,00 7 650,00

137 M 17 Vypínač řaz. 1 pod omítku IP44 - komplet ks 3,000 400,00 1 200,00

138 M 18 Vypínač řaz. 5 pod omítku - komplet ks 8,000 400,00 3 200,00

139 M 19 Vypínač řaz. 5 pod omítku IP44 - komplet ks 2,000 400,00 800,00

140 M 20 Vypínač řaz. 6 pod omítku - komplet ks 14,000 650,00 9 100,00

141 M 21 Vypínač řaz. 6 pod omítku IP44 - komplet ks 7,000 580,00 4 060,00

142 M 22 Vypínač řaz. 7 pod omítku - komplet ks 7,000 565,00 3 955,00

143 M 23 Kolébkové tlačítko pro ovládání elektrického pohonu oken ks 9,000 320,00 2 880,00

144 M 24 Jednonásobná montážní krabice pod omítku ks 57,000 85,00 4 845,00

145 M 25 Kabel H05VV-F 5x1 m 10,000 85,00 850,00

146 M 26 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 450,000 93,00 41 850,00

147 M 27 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 200,000 50,00 10 000,00

148 M 28 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 50,000 80,00 4 000,00

149 M 29 Kabel CYKY-J 5x6 m 20,000 150,00 3 000,00

150 M 30 Kabel CYKY-J 5x10 m 35,000 290,00 10 150,00

151 M 31 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 220,000 45,00 9 900,00

152 M 32 Vodič H07V-K 10 ZŽ m 55,000 30,00 1 650,00

153 M 33 LED pásek m 15,000 530,00 7 950,00

154 M 34 LED SMD přisazené svítidla (C) 18W, 3000K, IP44 ks 15,000 1 000,00 15 000,00

155 M 35 LED prachotěsné svítidla (B) 40W, 3000K, IP65 ks 9,000 3 000,00 27 000,00

156 M 36 LED liniové svítidla (A) 15W, 3000K, IP20 ks 6,000 2 500,00 15 000,00

157 M 37 LED reflektor (D) 30W, 4000K, IP65 ks 3,000 2 000,00 6 000,00

158 M 38 LED panel (E) 49W, 3000K - do SDK podhledu ks 30,000 3 200,00 96 000,00

159 M 39 LED panel (E) 49W, 3000K - pro přisazenou montáž, vč. rámu pro přisazenou montáž ks 8,000 2 600,00 20 800,00

160 M 40 LED panel (E1) 49W, 3000K, UGR<90, Ra 90 - pro přisazenou montáž, vč. rámu pro přisazenou montáž ks 5,000 3 250,00 16 250,00

161 M 41 LED přisazené svítidla (Z4) 40W, 3000K ks 3,000 1 200,00 3 600,00

162 M 42 LED přisazené svítidla (Z9) 62W, 3000K ks 2,000 1 200,00 2 400,00

163 M 43 Nouzové svítidlo s piktogramem IP20 ks 13,000 2 600,00 33 800,00

164 M 44 Sloupek pro dobíjecí stanice celek 1,000 12 000,00 12 000,00

165 M 45 Dobíjecí stanice (2ks) vč. jsitících prvků celek 1,000 65 000,00 65 000,00

166 M 46 Spotřební materiál celek 2,000 2 000,00 4 000,00

D D8 Vnitřní slaboproudá elektroinstalace 141 254,00

167 M 01.3 Slaboproudý rozváděč R-DT vč. výzbroje celek 1,000 7 000,00 7 000,00

168 M 02.3 Datová zásuvka s 2xRJ45 pod omítku ks 7,000 502,00 3 514,00
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169 M 03.3 Zásuvka TV+R+SAT pod omítku ks 2,000 520,00 1 040,00

170 M 04.3 Kabel UTP CAT 6 m 1 400,000 23,00 32 200,00

171 M 05.3 Koaxiální kabel m 30,000 45,00 1 350,00

172 M 06.3 Chránička pr. 20mm m 1 450,000 35,00 50 750,00

173 M 07.3 Montážní sada pro nouzovou signalizaci - komplet ks 11,000 2 000,00 22 000,00

174 M 08.3 IP dveřní stanice ks 2,000 2 500,00 5 000,00

175 M 09.3 IP videotelefon ks 2,000 5 200,00 10 400,00

176 M 10.3 Dveřní zámek ks 2,000 3 500,00 7 000,00

177 M 11.3 Spotřební materiál celek 2,000 500,00 1 000,00

D D9 Dodávky zařízení (specifikace) 9 000,00
178 K 1 Dokumentace DSPS celek 1,000 2 000,00 2 000,00

179 K 2 Doprava materiálu celek 1,000 1 500,00 1 500,00

180 K 3 Koordinace a plánování prací celek 1,000 1 000,00 1 000,00

181 K 4 Revize elektro celek 1,000 4 500,00 4 500,00

D D10 Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
182 K 1.1 podružný montážní materiál celek 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 815 835,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 815 835,65 12,00% 97 900,28

Cena s DPH v CZK 913 735,93

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4c - Ústřední vytápění

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 815 835,65

1 - Tepelné čerpadlo+komponenty 404 256,82

    D.1 - Zařízení 335 186,82

    D.2 - Oběhová čerpadla 24 000,00

    D.3 - Ventily 4 500,00

    D.4 - Armatury 40 570,00

2 - Potrubí 57 363,10

3 - Otopná tělesa 110 400,00

4 - Napojení otopných těles 36 100,00

5 - Regulační armatury 2 400,00

6 - Podlahové vytápění 183 852,55

7 - Demontáže 2 000,00

8 - Ostatní prvky 18 913,18

9 - Vedlejší náklady 550,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4c - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 815 835,65

D 1 Tepelné čerpadlo+komponenty 404 256,82

D D.1 Zařízení 335 186,82

1 K 1
1. Tepelné čerpadlo Země-voda: (Qt = 15,53kW, Hladina akustického výkonu: 37 dB(A); Rozměry(Š×H×V): 

600×610×1780, hmotnost: 250kg, Pel = 3,79 kW; Napájení: 3f, 380-415 V/50 Hz)
kpl 1,000 245 000,00 245 000,00

2 K 2 2. Stacionární zásobník teplé vody pro tepelná čerpadla, objem 300l, plocha výměníku Ac = 1,95m2 ks 1,000 36 000,00 36 000,00

3 K 3 Systémová tepelná izolace pro akumulační nádobu teplé vody, tloušťka iolace 110mm ks 1,000 6 586,82 6 586,82

4 K 4
9. Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150, 2 okruhy (1xDN30, 1x DN15), Qmax = 1,8 m3/h, PN16, délka 

l = 1m,včetně náverků pro teploměry, vypouštění, včetně izolace
ks 1,000 26 000,00 26 000,00

5 K 5 Držák na kominovaný rozdělovač a sběrač ks 1,000 1 600,00 1 600,00

6 K 6 6. Tlaková expanzní nádoba okruhu ÚT, membránová, objem V = 25 litrů, PN6 ks 1,000 3 200,00 3 200,00

7 K 7 15. Tlaková expanzní nádoba pro TV, membránová, objem V = 33 litrů, PN6 ks 1,000 2 600,00 2 600,00

8 K 8
8. Plnící zařízení, výstupní tlak: 0,5-5,0 bar, Max. dovolená teplota: 70°C, Připojení: R1/2´´ / R1/2´´, El. 

Přípojka: 230V / 50 Hz, El. Příkon 0,6 kW, kvs hodnota: 0,4 m3/h
ks 1,000 3 200,00 3 200,00

9 K 9
7. Demineralitační filtry, max. přetlak 8 bar, max, průtok 0,36m3/h, Připojení: Rp1/2´´ / Rp 1/2´´, max. dovolená 

teplota: 40°C
ks 1,000 6 500,00 6 500,00

10 K 10
12. hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, max. průtok 2 m3/h, hmotnost: 4kg, Rozměry (ŠxVxH): 

90x465x90 mm, Max. přetlak: 6bar, max. provozní teplota: 110 °C
ks 1,000 4 500,00 4 500,00

D D.2 Oběhová čerpadla 24 000,00

11 K 11
Č1 - oběhové čerpadlo závitové, s automatickou regulací výkonu, Q = 1,23 m3/h, H = 1,56 m, P = 12 W, 

230V/50 Hz, LED displej, indikace příkonu, průtoku, dopravní výšky
ks 1,000 12 000,00 12 000,00

12 K 12
Č1 - oběhové čerpadlo závitové, s automatickou regulací výkonu, Q = 0,5 m3/h, H = 1,39 m, P = 18 W, 

230V/50 Hz, LED displej, indikace příkonu, průtoku, dopravní výšky
ks 1,000 12 000,00 12 000,00

D D.3 Ventily 4 500,00

13 K 13
TRV - 1: Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, DN 20, kvs = 2,5 m3/h, Q = 0,5 m3/h, Δp = 8,5 kPa, 

el. Pohon 230V, PN10, (pohon dodávka MaR)
ks 1,000 4 500,00 4 500,00

D D.4 Armatury 40 570,00

14 K 14 Automatický odvzdušňovací ventil ks 9,000 1 400,00 12 600,00

15 K 15 Kulový kouhot DN15 ks 6,000 400,00 2 400,00

16 K 16 Kulový kouhot DN20 ks 2,000 480,00 960,00

D.1.4c - Ústřední vytápění

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 17 Kulový kouhot DN32 ks 3,000 550,00 1 650,00

18 K 18 Kulový kouhot DN40 ks 5,000 650,00 3 250,00

19 K 19 Magnetický filtr DN40 ks 1,000 1 200,00 1 200,00

20 K 20 Kulový kohout pro expanzní nádoby ks 2,000 580,00 1 160,00

21 K 21 Zpětná klapka DN 32 ks 1,000 650,00 650,00

22 K 22 Zpětná klapka DN 15 ks 1,000 600,00 600,00

23 K 23 Vypouštěcí kulový kohout DN15 ks 18,000 520,00 9 360,00

24 K 24 Teploměr ks 9,000 260,00 2 340,00

25 K 25 Manometry ks 7,000 500,00 3 500,00

26 K 26 Filtr topenářský, závitový, DN32, PN16 ks 1,000 450,00 450,00

27 K 27 Filtr topenářský, závitový, DN15, PN16 ks 1,000 450,00 450,00

D 2 Potrubí 57 363,10
28 K 1.1 * Měděná trubka 15x1,0 m 46,080 250,00 11 520,00

29 K 2.1 * Měděná trubka 18x1,0 m 44,810 300,00 13 443,00

30 K 3.1 * Měděná trubka 22x1,0 m 37,840 350,00 13 244,00

31 K 4.1 * Měděná trubka 28x1,0 m 17,710 410,00 7 261,10

32 K 5.1 * Měděná trubka 35x1,5 m 0,450 550,00 247,50

33 K 6.1 * Měděná trubka 42x1,5 m 13,350 650,00 8 677,50

34 K 7.1 Oblouk z Měděná trubka 22x1,0 na Měděná trubka 22x1,0 ( 90 ° ) j. 6,000 200,00 1 200,00

35 K 8.1 Oblouk z Měděná trubka 18x1,0 na Měděná trubka 18x1,0 ( 90 ° ) j. 4,000 150,00 600,00

36 K 9.1 Oblouk z Měděná trubka 15x1,0 na Měděná trubka 15x1,0 ( 90 ° ) j. 8,000 130,00 1 040,00

37 K 10.1 Spojka z Měděná trubka 22x1,0 na Měděná trubka 42x1,5 j. 2,000 65,00 130,00

D 3 Otopná tělesa 110 400,00
38 K 1.2 Trubkové otopné těleso 1810/450 (White RAL 9016) ks 1,000 6 500,00 6 500,00

39 K 2.2 Trubkové otopné těleso 1810/600 (White RAL 9016) ks 1,000 7 200,00 7 200,00

40 K 3.2 Deskové otopné těleso  600/700 (White RAL 9016) ks 1,000 4 800,00 4 800,00

41 K 4.2 Deskové otopné těleso  700/1100 (White RAL 9016) ks 1,000 5 300,00 5 300,00

42 K 5.2 Deskové otopné těleso  500/500 (White RAL 9016) ks 1,000 4 900,00 4 900,00

43 K 6.2 Deskové otopné těleso  600/1100 (White RAL 9016) ks 2,000 6 300,00 12 600,00

44 K 7.2 Deskové otopné těleso  600/1200 (White RAL 9016) ks 4,000 6 600,00 26 400,00

45 K 8.2 Deskové otopné těleso 900/500 (White RAL 9016) ks 1,000 4 900,00 4 900,00

46 K 9.2 Deskové otopné těleso 600/1100 (White RAL 9016) ks 2,000 5 800,00 11 600,00

47 K 10.2 Deskové otopné těleso  600/1200 (White RAL 9016) ks 1,000 6 500,00 6 500,00

48 K 11.1 Deskové otopné těleso  600/1400 (White RAL 9016) ks 1,000 6 900,00 6 900,00

49 K 12.1 Deskové otopné těleso  600/1200 (White RAL 9016) ks 2,000 6 400,00 12 800,00

D 4 Napojení otopných těles 36 100,00
50 K 1.3 Rozdělovač v tech. místnosti ks 1,000 12 000,00 12 000,00

51 K 3.3 * Fixační oblouk 16 ks 21,000 150,00 3 150,00

52 K 4.3 * Kolenová připojovací garnitura 16x1,5/250 pár 1,000 950,00 950,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 5.3 * Přechodový kus 1/2 x 3/4 ks 4,000 200,00 800,00

54 K 6.3 kolenová připojovací garnitura 16/250mm ks 26,000 120,00 3 120,00

55 K 8.3 * Svěrné šroubení G 3/4-15 ks 28,000 200,00 5 600,00

56 K 9.3 * Sada kohoutů přímých pro nerezový rozdělovač/sběrač ks 1,000 2 500,00 2 500,00

57 K 10.3 * Sada kohoutů přímých pro nerezový rozdělovač/sběrač ks 1,000 2 500,00 2 500,00

58 K 11.2 * svěrné šroubení  16,2x2,6xG3/4 (pro sadu VT) ks 2,000 250,00 500,00

59 K 12.2 * svěrné šroubení 20x2,9xG3/4 (pro sadu VT) ks 2,000 210,00 420,00

60 K 13.1 * Uzavírací šroubení přímé G 1/2 / G 3/4 ks 11,000 185,00 2 035,00

61 K 14.1 * Uzavírací šroubení rohové G 1/2 / G 3/4 ks 3,000 225,00 675,00

62 K 1.4 H-kus rohový R 1/2 / M24 ks 5,000 110,00 550,00

63 K 1.5 * Termostat.hlavice s kvapal.snímačem, s nulovou polohou ks 2,000 650,00 1 300,00

D 5 Regulační armatury 2 400,00
64 K 1.6 Termostatický ventil rohový (snížené Kv) R 1/2 / M 24 ks 2,000 380,00 760,00

65 K 2.3 * BB rohový DN 15 ks 4,000 410,00 1 640,00

D 6 Podlahové vytápění 183 852,55
66 K 1.7 * Trubka PEX pro podlahové vytápění 16x1,5 ( 240 m ) m 793,450 85,00 67 443,25

67 K 2.4 * Rozdělovač pro podlahové vytápění ks 1,000 10 000,00 10 000,00

68 K 3.4 * Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) m 39,620 100,00 3 962,00

69 K 4.4 Svěrné šroubení 16 x 1,5 ks 21,000 120,00 2 520,00

70 K 5.4 * Skříňka rozdělovače UP 950 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

71 K 6.4 Dilatační profil 1,2 m ( 102 m ) m 3,100 85,00 263,50

72 K 7.3 2.0 prostorový termostat - vlhkost, teplota, bus-kabel, bílý ks 8,000 850,00 6 800,00

73 K 8.4 2.0 rozvadeč pro regulaci 24 V hybrid=bus+bezdrátový ks 2,000 2 100,00 4 200,00

74 K 9.4 2.0 transformátor 24 V ks 2,000 1 800,00 3 600,00

75 K 10.4 * Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm ( 100 m ) m 119,520 65,00 7 768,80

76 K 11.3 * Termopohon 24 V ks 10,000 2 100,00 21 000,00

77 K 12.3 * Plná deska ks 9,000 400,00 3 600,00

78 K 13.2 * Pokládací deska 12,5 ks 117,000 350,00 40 950,00

79 K 14.2 * Pokládací deska 25 ks 16,000 300,00 4 800,00

80 K 15.1 * Vratná deska 12,5 ks 50,000 85,00 4 250,00

81 K 16.1 * Vratná deska 25 ks 7,000 85,00 595,00

D 7 Demontáže 2 000,00
82 K 1.8 Demontáž stávající otopné soustavy a zařízení kotelny  (vč. odvozu demonovaného materiálu) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 8 Ostatní prvky 18 913,18
83 K 11.4 Spojovací a těsnící materiál kg 3,500 2 000,00 7 000,00

88 K 8.100 Materiál na závěsy kg 2,000 1 000,00 2 000,00

85 K 13.3 Tepelné izolace návleková ø15mm, tloušťka 20mm m 52,990 40,00 2 119,60

89 K 13.4 Tepelné izolace návleková ø18mm, tloušťka 20mm m 51,530 50,00 2 576,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 13.5 Tepelné izolace návleková ø22mm, tloušťka 20mm m 43,520 60,00 2 611,20

91 K 13.6 Tepelné izolace návleková ø28mm, tloušťka 20mm m 20,370 65,00 1 324,05

92 K 13.7 Tepelné izolace návleková ø35mm, tloušťka 20mm m 0,520 74,00 38,48

93 K 13.8 Tepelné izolace návleková ø42mm, tloušťka 20mm m 15,350 81,00 1 243,35

D 9 Vedlejší náklady 550,00
86 K 1.9 Zkoušení zařízení (topná zk. revize, začkolení) kpl 1,000 300,00 300,00

87 K 2.5 Vedlejší náklady (Zařízení stavejniště, doprava atd.) kpl 1,000 250,00 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 457,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 461 457,00 12,00% 55 374,84

Cena s DPH v CZK 516 831,84

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4d - VZT

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému**** Materiály a 

zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU.**** Jestliže neexistuje žádná takováto norma, 

materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité 

materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak.**** Pokud projekt obsahuje 

požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého 

podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky 

a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.**** Standard stavby a použitých 

materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard 

reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout 

ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 461 457,00

1 - Zařízení č.1:  Větrání 1.NP 151 950,00

    D1 - Montážní materiál 2 140,00

2 - Zařízení č.2:  VĚTRÁNÍ 2.NP 147 293,00

    D1 - Montážní materiál 1 920,00

3 - Zařízení č.3: VĚTRÁNÍ 1.PP 3 654,00

    D1 - Montážní materiál 14,00

4 - Zařízení č.4:  CHLAZENÍ 2.NP 131 799,50

5 - Společné 26 760,50

    D2 - Přesuny hmot 18 760,50

    D3 - Zkoušky 8 000,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4d - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 461 457,00

D 1 Zařízení č.1:  Větrání 1.NP 151 950,00

1 K 1

Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, s rekuperací tepla pomocí rotačního 

rekuperátoru, elektrickým dohřevem, min. účinnost rekuperace  86%, třída filtrace  ePM1 60 % (F7) na přívodu 

a ePM10 (M5) 50% na odvodu vzduchu

ks 1,000 60 000,00 60 000,00

P
Poznámka k položce: 

Qv= +430/ -430 m3/h, dp=140 Pa, Pel = 338 W / 230 V. rozměry: 1150x645x595 mm, hmotnost 77 Kg

2 K 2 Modul pro ovládání přes internet ks 1,000 7 000,00 7 000,00

P
Poznámka k položce: 

vč. napájecího kabelu a adaptéru (230 V)

3 K 3 Prostorový regulátor, čidlo CO2 ks 1,000 1 800,00 1 800,00

P
Poznámka k položce: 

0-2000 ppm

4 K 4 Ovládací dotykový panel VZT jednotky ks 1,000 2 800,00 2 800,00

P
Poznámka k položce: 

v bílém provedení

5 K 5 Pevná protidešťová žaluzie do kruhového potrubí se sítem proti hrubým nečistotám ks 1,000 2 600,00 2 600,00

P
Poznámka k položce: 

Ø315 mm

6 K 6 Uzavírací klapka, včetně servopohonu na 230 V ks 2,000 3 100,00 6 200,00

P
Poznámka k položce: 

Napájení od jednotky Ø200 mm

7 K 6.1 Montážní relé, 230 V ks 1,000 600,00 600,00

P
Poznámka k položce: 

plastová skříňka vč. napájecího kabelu            a kabeu pro připojení k jednotce

8 K 7.1 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 1,000 1 700,00 1 700,00

P
Poznámka k položce: 

l=500 mm, Ø 200 mm

9 K 7.2 Obloukový tlumič hluku ks 1,000 650,00 650,00

P
Poznámka k položce: 

Ø 200 mm

10 K 7.3 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 3,000 650,00 1 950,00

P
Poznámka k položce: 

l = 1000 mm, Ø 200

11 K 7.4 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 2,000 600,00 1 200,00

P
Poznámka k položce: 

l = 600 mm, Ø 200

12 K 7.5 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 2,000 800,00 1 600,00

D.1.4d - VZT

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

l = 1000 mm, Ø 100

13 K 7.6 Vsuvný ,,telefonní" tlumič do kruhového potrubí ks 3,000 650,00 1 950,00

P
Poznámka k položce: 

l = 300 mm, Ø 100

14 K 7.7 Vsuvný ,,telefonní" tlumič do kruhového potrubí ks 3,000 750,00 2 250,00

P
Poznámka k položce: 

l = 300 mm, Ø 125

15 K 8 Talířový ventil pro odvod vzduchu, pro montáž do stropu i stěny, napojení Ø100 mm ks 5,000 1 600,00 8 000,00

P
Poznámka k položce: 

Ø  142 mm

16 K 9 Rezidenční difozor pro přívod i odvod vzduchu, pro montáž do stropu i stěny,  napojení Ø100 mm ks 13,000 600,00 7 800,00

P
Poznámka k položce: 

Ø  206 mm

17 K 10 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek mb 63,000 520,00 32 760,00

P
Poznámka k položce: 

do Ø200 mm

18 K 11 Flexo hadice mb 9,000 350,00 3 150,00

P
Poznámka k položce: 

do Ø200 mm

19 K 12 Tepelná a hluková izolace tl. 20mm m2 40,000 145,00 5 800,00

P
Poznámka k položce: 

vč. Al polepu

D D1 Montážní materiál 2 140,00

20 M 13 Spojovací a těsnící materiál kg 6,500 200,00 1 300,00

21 M 14 Materiál na závěsy kg 4,200 200,00 840,00

D 2 Zařízení č.2:  VĚTRÁNÍ 2.NP 147 293,00

22 K 1.1

Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, s rekuperací tepla pomocí rotačního 

rekuperátoru, elektrickým dohřevem, min. účinnost rekuperace  87%, třída filtrace  ePM1 60 % (F7) na přívodu 

a ePM10 (M5) 50% na odvodu vzduchu

ks 1,000 60 000,00 60 000,00

P
Poznámka k položce: 

Qv= +500/ -500 m3/h, dp=130 Pa, Pel = 338 W/ 230 V. rozměry: 1150x645x595 mm, hmotnost 77 Kg

23 K 2 Modul pro ovládání přes internet ks 1,000 6 500,00 6 500,00

P
Poznámka k položce: 

vč. napájecího kabelu a adaptéru (230 V)

24 K 3 Prostorový regulátor, čidlo CO2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

0-2000 ppm

25 K 4 Ovládací dotykový panel VZT jednotky ks 1,000 2 600,00 2 600,00

P
Poznámka k položce: 

v bílém provedení

26 K 5 Pevná protidešťová žaluzie do kruhového potrubí se sítem proti hrubým nečistotám ks 1,000 2 300,00 2 300,00

P
Poznámka k položce: 

Ø315 mm

27 K 6.2 Zpětná klapka, včetně servopohonu na 24 V ks 2,000 1 500,00 3 000,00

P
Poznámka k položce: 

Napájení od jednotky Ø200 mm

28 K 6.1 Montážní relé, 230 V ks 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce: 

plastová skříňka vč. napájecího kabelu            a kabeu pro připojení k jednotce

29 K 7.1.1 Tlumič hluku do kruhového potrubí ks 4,000 452,00 1 808,00

P
Poznámka k položce: 

l=900, Ø 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 7.2.1 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 2,000 600,00 1 200,00

P
Poznámka k položce: 

l=1000, Ø 200 mm

31 K 7.3 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 2,000 600,00 1 200,00

P
Poznámka k položce: 

l=1000, Ø 125 mm

32 K 7.4 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 1,000 600,00 600,00

P
Poznámka k položce: 

l=1000, Ø 100 mm

33 K 7.5 Čtyřhranný tlumič s kruhovým napojením ks 1,000 650,00 650,00

P
Poznámka k položce: 

l=500 mm, Ø 200 mm

34 K 8 Talířový ventil pro odvod vzduchu, pro montáž do stropu i stěny, napojení Ø100 mm ks 6,000 1 500,00 9 000,00

P
Poznámka k položce: 

Ø 142 mm

35 K 9 Rezidenční difozor pro přívod i odvod vzduchu, pro montáž do stropu i stěny,  napojení Ø100 mm ks 12,000 1 450,00 17 400,00

P
Poznámka k položce: 

Ø 206 mm

36 K 10 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek mb 52,000 520,00 27 040,00

P
Poznámka k položce: 

do Ø200 mm

37 K 11 Flexo hadice mb 17,000 350,00 5 950,00

P
Poznámka k položce: 

do Ø200 mm

38 K 12.1 Tepelná a hluková izolace tl. 40mm m2 33,000 125,00 4 125,00

P
Poznámka k položce: 

vč. Al polepu

D D1 Montážní materiál 1 920,00

39 M 13 Spojovací a těsnící materiál kg 5,200 200,00 1 040,00

40 M 14 Materiál na závěsy kg 4,400 200,00 880,00

D 3 Zařízení č.3: VĚTRÁNÍ 1.PP 3 654,00

41 K 1.2 1-rychlostní radiální vetilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou a s časovým doběhem, napojení Ø100 ks 1,000 2 600,00 2 600,00

P
Poznámka k položce: 

rozměry: 190x190 mm, Qv= 100 m3/h, dp= 70 Pa, Pel= 25 W/230 V, hl. hluku 49 dB(A), hmotnost 1 kg

42 K 2.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 10% tvarovek mb 2,000 520,00 1 040,00

P
Poznámka k položce: 

do Ø100 mm

D D1 Montážní materiál 14,00

43 K 3.1 Spojovací a těsnící materiál kg 0,050 200,00 10,00

44 K 4.1 Materiál na závěsy kg 0,020 200,00 4,00

D 4 Zařízení č.4:  CHLAZENÍ 2.NP 131 799,50
45 K 0.1 Venkovní kondenzační  jednotka pro chlazení, např. : FM41AH.U34 ks 1,000 23 339,50 23 339,50

P
Poznámka k položce: 

Qch= 12,3 kW, Qt= 13,5 kW,Pel=2,4 kW /3f,380-415 V/50Hz, čistá hmotnost 87 kg, rozměry: 1380x950x330 mm, SEER=7,4, SCOP=4,2

46 K Pol1 Konzole pro stěnovou montáž klimatizační jednotky do exteriéru, galvanicky pozinkovaná ocel ks 1,000 4 200,00 4 200,00

P
Poznámka k položce: 

nosnost 100 kg, galvanicky pozinkovaná ocel

47 K 0.2 Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:PM05SP.NSJ ks 2,000 14 500,00 29 000,00

P
Poznámka k položce: 

Qch= 1,5 kW, Qt= 1,6 kW, Ak. tlak 27/34 dB(A), 1f~220-240 V/50 Hz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 0.3 Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:PM07SP.NSJ ks 1,000 15 500,00 15 500,00

P
Poznámka k položce: 

Qch= 2,1 kW, Qt= 2,3 kW, Ak. tlak 27/35,5 Db(A), 1f~220-240 V/50 Hz

49 K 0.4 Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:PC09SQ.NSJ ks 2,000 11 000,00 22 000,00

P
Poznámka k položce: 

Qch= 2,5 kW, Qt= 3,2 kW, Ak. tlak 27/36 dB(A), 1f~220-240 V/50 Hz

50 K 0.5 Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:PC12SQ.NSJ ks 1,000 17 000,00 17 000,00

P
Poznámka k položce: 

Qch= 3,5 kW, Qt= 3,8 kW, Ak. tlak 27/40 dB(A), 1f~220-240 V/50 Hz

51 K 0.6 Cu rozbočovač ks 1,000 1 400,00 1 400,00

P
Poznámka k položce: 

dle průměrů potrubí

52 K 0.7 Distribuční box ks 2,000 3 600,00 7 200,00

P
Poznámka k položce: 

pro 3 vnitřní jednotky

53 K 0.8 Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu m 38,000 320,00 12 160,00

P
Poznámka k položce: 

do Ø9,52 mm /Ø19,05 mm

D 5 Společné 26 760,50

D D2 Přesuny hmot 18 760,50

54 K 1.3 Přesun hmot do 3 tun kpl 1,000 600,00 600,00

55 K 2.2 Kordinace se stavbou  transportu chladící jednotky do dvora objektu kpl 1,000 500,00 500,00

62 K 2.3 Sekání prostupů ve zdivu cihelném m3 3,500 1 500,00 5 250,00

58 K 2.4 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 6,300 250,00 1 575,00

59 K 2.5 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením t 6,300 150,00 945,00

60 K 2.6 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 56,700 15,00 850,50

61 K 2.7 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu t 6,300 800,00 5 040,00

63 K 2.8 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 20,000 200,00 4 000,00

D D3 Zkoušky 8 000,00

56 K 3.2 Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT hod 15,000 500,00 7 500,00

57 K 4.2 Zkoušky chladícího zařízení kpl 1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 048,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 217 048,82 12,00% 146 045,86

Cena s DPH v CZK 1 363 094,68

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4e - ZTI

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Práce spojené s vysekáním drážek (100x50 mm, 71 m) a další navazující položky jako je omítka rýh, přesuny sutí a hmot jsou obsaženy v 

rozpočtu ASŘ
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 217 048,82

D1 - Vnitřní splašková kanalizace 77 988,82

D2 - Vnější dešťová kanalizace 206 840,00

D3 - Vnitřní vodovod + cirkulace 141 235,00

D4 - Zařizovací předměty 113 075,00

D5 - Ostatní 677 910,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

D.1.4e - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 048,82

D D1 Vnitřní splašková kanalizace 77 988,82
1 K 1 Potrubí  PP HT 110 odpadní svislé m 33,000 350,00 11 550,00

2 K 2 Prostup odpadního potrubí PP HT DN 110 stropem kus 6,000 500,00 3 000,00

3 K 3 Prostup větracího potrubí PP HT DN 110 střechou kus 3,000 1 200,00 3 600,00

4 K 4 Potrubí PP HT 75 připojovací kus 2,600 200,00 520,00

5 K 5 Potrubí PP-HT 50 připojovací m 33,242 185,00 6 149,77

6 K 6 Potrubí PP HT 32 čerpací m 7,150 160,00 1 144,00

7 K 7 HTB koleno PP-HT 50 45° včetně montáže kus 42,000 100,00 4 200,00

8 K 8 HTB koleno PP-HT 110 45° včetně montáže kus 4,000 100,00 400,00

9 K 9 HTEA odbočka PP-HT 50/50 87° včetně montáže kus 2,000 100,00 200,00

10 K 10 HTEA odbočka PP-HT 110/110 87° včetně montáže kus 4,000 160,00 640,00

11 K 11 HTEA odbočka PP-HT 110/50 87° včetně montáže kus 3,000 160,00 480,00

12 K 12 HTEA odbočka PP-HT 110/110 45° včetně montáže kus 4,000 160,00 640,00

13 K 13 HTEA odbočka PP-HT 110/50 45° včetně montáže kus 7,000 160,00 1 120,00

14 K 14 HTR redukce PP-HT 110/50 včetně montáže kus 2,000 160,00 320,00

15 K 15 HTR redukce PP-HT 50/32 včetně montáže kus 1,000 100,00 100,00

16 K 16 Čistící kus PP-HT DN 110 kus 3,000 1 500,00 4 500,00

17 K 17 Potrubí PVC KG 110 m 5,225 230,00 1 201,75

18 K 18 Potrubí PVC KG 125 m 9,438 350,00 3 303,30

19 K 19 KGEA odbočka PVC-KG 125/110 45° včetně montáže kus 2,000 230,00 460,00

20 K 20 KGB koleno PVC-KG 125 45° včetně montáže kus 3,000 230,00 690,00

21 K 21 KGR redukce PVC-KG 125/110 včetně montáže kus 1,000 230,00 230,00

22 K 22 PE hadice pro kondenzát v podhledu DN 16 m 19,000 120,00 2 280,00

23 K 23 Umyvadlový sifon DN 40 + gumová manžeta 50/40 kus 7,000 390,00 2 730,00

24 K 24 Dřezový sifon DN 50 kus 2,000 360,00 720,00

25 K 25 Čerpadlo pro odvod kondenátu z klimatizace kus 6,000 3 500,00 21 000,00

26 K 26 Sifón pro odvod kondenzátu včetně montáže kus 1,000 350,00 350,00

27 K 27 Podlahová vpust DN 75 kus 2,000 650,00 1 300,00

D.1.4e - ZTI

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 27.1 Sprchový odvodňovací žlab l= 1500mm kus 1,000 2 900,00 2 900,00

29 K 27.2 Sprchový odvodňovací žlab l= 850mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00

30 K 28 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 10,000 25,00 250,00

31 K 29 Přesun hmot vnitřní kanalizace do 6 m t 0,300 200,00 60,00

D D2 Vnější dešťová kanalizace 206 840,00
32 K 30 Potrubí PVC KG 160 m 17,600 400,00 7 040,00

33 K 31 Potrubí PVC KG 110 m 79,000 300,00 23 700,00

34 K 32 Potrubí PVC KG 80 drenážní m 16,000 185,00 2 960,00

35 K 33 KGEA odbočka PVC KG 110/110 45° včetně montáže kus 6,000 220,00 1 320,00

36 K 34 KGEA odbočka PVC KG 150/110 45° včetně montáže kus 1,000 350,00 350,00

37 K 35 KGR redukce PVC KG 160/110 včetně montáže kus 5,000 350,00 1 750,00

38 K 36 Šachtové dno s odbočkami 90° DN 425 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

39 K 37 Šachtová roura 1250 mm DN 425 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

40 K 38 Šachtový poklop plastový 425 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

41 K 39 Akumulační nádrž 6500 litrů kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

42 K 40 Jímací objekt DN 800 mm kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

43 K 41 Filtrrační šachta DN 400 kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

44 K 42 Čerpadlo pro čerpání vody z nádrže kpl 3,000 6 200,00 18 600,00

45 K 43 Lapač střešních splavenin DN 100 kus 7,000 1 200,00 8 400,00

46 K 44 Okapový žlab barevný 125 mm m 53,000 1 400,00 74 200,00

47 K 45 Okapový roh barevný 125 mm kus 8,000 800,00 6 400,00

48 K 46 Barevná koncovka okapového žlabu kus 2,000 200,00 400,00

49 K 47 Barevný okapový kotlík 125/90 mm kus 7,000 600,00 4 200,00

50 K 48 Barevná spojka okapového žlabu 125 mm kus 25,000 100,00 2 500,00

51 K 49 Barevný žlabový hák 125 mm kus 50,000 150,00 7 500,00

52 K 50 Barevný okapový svod 90 mm m 42,000 110,00 4 620,00

53 K 51 Přesun hmot vnější kanalizace do 6 m t 0,800 500,00 400,00

D D3 Vnitřní vodovod + cirkulace 141 235,00
54 K 52 Vodovodní potrubí PPR 20x2,8 mm PN16 vč. montáže a tvarovek m 115,000 300,00 34 500,00

55 K 53 Vodovodní potrubí PPR 25x3,5 mm PN16 vč. montáže a tvarovek m 104,000 350,00 36 400,00

56 K 54 Vodovodní potrubí PPR 32x4,5 mm PN16 vč. montáže a tvarovek m 12,000 420,00 5 040,00

57 K 55 Vodovodní potrubí PPR 40x5,6 mm PN16 vč. montáže a tvarovek m 13,000 500,00 6 500,00

58 K 56 Vodovodní potrubí PPR 50x6,9 mm PN16 vč. montáže a tvarovek m 9,000 560,00 5 040,00

59 K 57 Cirkuační čerpadlo kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

61 K 59 Vodoměr DN 20 kpl 1,000 10 885,00 10 885,00

62 K 60 PE potrubí DN 40 vč. montáže m 34,000 380,00 12 920,00

63 K 61 Koleno 90° pro PE potrubí kus 1,000 85,00 85,00

64 K 62 Přechod PE - PPR kus 2,000 400,00 800,00

65 K 63 Přesun hmot vnitřní vodovod + cirkulace, výšky do 6 m t 0,250 200,00 50,00

66 K 64 Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem, λiz ≤ 0,037 W/m*K tl. 20 mm m 122,000 65,00 7 930,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 65 Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem, λiz ≤ 0,037 W/m*K tl. 25 mm m 89,000 85,00 7 565,00

68 K 66 Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem, λiz ≤ 0,037 W/m*K tl. 30 mm m 31,000 110,00 3 410,00

69 K 67 Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem, λiz ≤ 0,037 W/m*K tl. 40 mm m 3,000 140,00 420,00

70 K 68 Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem, λiz ≤ 0,037 W/m*K tl. 50 mm m 10,000 152,00 1 520,00

71 K 69 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,000 170,00 170,00

D D4 Zařizovací předměty 113 075,00
72 K 70 Umyvadlo včetně instalace kus 2,000 6 500,00 13 000,00

73 K 70.1 Umyvadlo včetně instalace kus 5,000 6 500,00 32 500,00

74 K 71 WC kombi pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně instalace kus 2,000 14 000,00 28 000,00

75 K 72 WC kombi vč. Montáže kus 2,000 7 000,00 14 000,00

76 K 73 Výlevka včetně instalace kus 2,000 7 500,00 15 000,00

77 K 75 Dřez včetně instalace kus 2,000 5 200,00 10 400,00

78 K 76 Přesun hmot zařizovací předměty do výšky 6 m t 0,350 500,00 175,00

D D5 Ostatní 677 910,00
79 K 77 Rohové ventily DN 15 včetně montáže kus 18,000 300,00 5 400,00

80 K 78 Rohové ventily pračkové se zpětnou klapkou DN 15 včetně montáže kus 2,000 350,00 700,00

81 K 79 Montáž sprcové a výlevkové baterie včetně přikotvení sprchy kus 5,000 650,00 3 250,00

82 K 80 Stojánková baterie umyvadlová včetně montáže kus 7,000 1 700,00 11 900,00

83 K 81 Stojánková baterie dřezová včetně montáže kus 2,000 1 700,00 3 400,00

84 K 82 Zahradní kulový kohout DN 15 včetně montáže kus 1,000 600,00 600,00

85 K 83 Kulový kohout DN 40 Včetně montáže kus 2,000 520,00 1 040,00

86 K 84 Kulový kohout DN 32 Včetně montáže kus 1,000 450,00 450,00

87 K 85 Kulový kohout DN 25 včetně montáže kus 4,000 400,00 1 600,00

88 K 86 Kulový kohout DN 20 včetně montáže kus 8,000 370,00 2 960,00

89 K 87 Zpětná klapka DN 32 včetně montáže kus 3,000 420,00 1 260,00

90 K 88 Vypouštěcí kulový koout DN 32 včetně montáže kus 4,000 450,00 1 800,00

91 K 89 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 včetně montáže kus 2,000 400,00 800,00

92 K 90 Pojišťovací ventil DN 20 pro ohřívač teplé vody včetně montáže kus 1,000 1 200,00 1 200,00

93 K 91 Demineralizační filtr včetně montáže kus 1,000 5 200,00 5 200,00

94 K 92 Automatická doplňovací sestava pro dodpoštění otopné soustavy kus 1,000 3 100,00 3 100,00

95 K 93 Expanzní nádoba na teplou vodu 18l vč. armatury kus 1,000 4 500,00 4 500,00

96 K 94 Filtr čerpadlový DN15 včetně montáže kus 1,000 3 800,00 3 800,00

97 K 95 Regulační ventil DN 20 včetně montáže kus 3,000 900,00 2 700,00

98 K 96 Pažená rýha m³ 40,000 1 400,00 56 000,00

99 K 97 Rýhy bez pažení m³ 198,000 1 450,00 287 100,00

100 K 98 Jáma s pažením m³ 42,500 1 400,00 59 500,00

101 K 99 Zásyp rýh m³ 235,000 850,00 199 750,00

102 K 100 Obsypy potrubí m³ 25,000 690,00 17 250,00

103 K 101 Materiál pro uchycení potrubí kpl 1,000 600,00 600,00

105 K 105 Přivzdušňovací ventil DN 40 (na sifón) kus 1,000 1 450,00 1 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 106 Přesun hmot t 0,200 3 000,00 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 341 601,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 341 601,00 12,00% 40 992,12

Cena s DPH v CZK 382 593,12

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

INT 1 - Vybavení interiéru - ostatní

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 341 601,00

INT - Vybavení interiéru INT 1 341 601,00

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt

INT 1 - Vybavení interiéru - ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 341 601,00

D INT Vybavení interiéru INT 1 341 601,00

1 K KL1 VESTAVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA č.1, 1760x3270x3290 mm (š / d / v)
komple

t
1,000 138 000,00 138 000,00

P

Poznámka k položce: 

Kuchyňská linka s vybavením, hl. 600 mm, Korpus: LTD tl. 18 mm, dvířka s ABS hranami, barva světle šedá. Pracovní deska tl. 36 mm, dekor 

Beton Chicago. Panel za kuchyňskou deskou (místo obkladu) - dekor Beton Chicago. Sokl v. 100 mm - lamino světle šedé. Skříňky jsou po 

výšce děleny výškově stavitelnou policí (LTD 18 mm, barva světle šedá). Spodní skříňky na rektifikovatelných nožkách. Horní skříňky (kotveny 

systémovými skrytými kotvami ke stěně) 2 výškově stavitelné police každá. Prosklená dvířka horních skříněk z masivního dubu, prosklení 

hladké, průsvitné, poloprůhledné, sklo opatřené bezpečnostní fólií proti roztříštění. Panty vysoké kvality s doživotní zárukou. V kompletu - 3x 

zásuvka s plnovýsuvem, doživotní záruka. Úchyty dvířek a zásuvek - kovové, bez koncových přesahů, rozměr 338 x 20 x 28 mm, rozteč pro 

šroubky 320 mm, vč. šroubků, matný chrom. Vybavení: kuchyňský dvou dřez nerezový s odkapávací plochou, indukční plocha se dvěma 

plotýnkami, vestavěná elektrická trouba,  vestavěná myčka nádobí, pod dřezem vestavný koš na třídění odpadu. 

LEDNICE, 541x548x1772 mm š / v / hl - Lednice vestavná, s mrazákem - součást položkySP1 a SP2. Vestavná chladnička s mrazákem, 

výška 177,2 cm,  objem chladničky 184 l / mrazničky 76 l, energetická  třída E, systém zajišťující samo odmrazování, LED osvětlení, možnost 

změny směru otevírání dveří, hlučnost 35 dB. Rozměry pro vestavbu š 550 x hl 560 x v 1775.   

JEN indukční deska se dvěma plotýnkami, vestavná el. trouba ,  vestavěná myčka nádobí   

atyp  před realizací vestavných kusů prověřit skutečné rozměry na stavbě 

 m.č. 110

2 K KL2 VESTAVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA č.2, 1900x3100x2570 mm
komple

t
1,000 129 000,00 129 000,00

P

Poznámka k položce: 

Kuchyňská linka s vybavením, hl. 600 mm, Korpus: LTD tl. 18 mm, dvířka s ABS hranami, barva světle šedá. Pracovní deska tl. 36 mm, dekor 

Beton Chicago. Panel za kuchyňskou deskou (místo obkladu) - dekor Beton Chicago. Sokl v. 100 mm - lamino světle šedé. Spodní skříňky 

jsou po výšce děleny výškově stavitelnou policí (LTD 18 mm, barva světle šedá). Spodní skříňky na rektifikovatelných nožkách. Prosklená 

dvířka horních skříněk z masivního dubu, prosklení hladké, průsvitné, poloprůhledné, sklo opatřené bezpečnostní fólií proti roztříštění. Dvířka 

výklopná směrem vzhůru s pomocí plynových vzpěr s plným otevřením, vyšší kvality. Panty vysoké kvality s doživotní zárukou. V kompletu - 

dva kusy po třech zásuvkách s plnovýsuvem, doživotní záruka. Horní skříňky kotveny systémovými skrytými kotvami ke stěně. Úchyty dvířek a 

zásuvek - kovové, bez koncových přesahů, rozměr 338 x 20 x 28 mm, rozteč pro šroubky 320 mm, vč. šroubků, matný chrom. Vybavení: 

kuchyňský dvou dřez nerezový s odkapávací plochou, indukční plocha se dvěma plotýnkami, vestavěná elektrická trouba, recirkulační digestoř,  

vestavěná myčka nádobí, pod dřezem vestavný koš na třídění odpadu,  

LEDNICE, 541x548x1772 mm š / v / hl - Lednice vestavná, s mrazákem - součást položkySP1 a SP2. Vestavná chladnička s mrazákem, 

výška 177,2 cm,  objem chladničky 184 l / mrazničky 76 l, energetická  třída E, systém zajišťující samo odmrazování, LED osvětlení, možnost 

změny směru otevírání dveří, hlučnost 35 dB. Rozměry pro vestavbu š 550 x hl 560 x v 1775.  

JEN   indukční deska se dvěma plotýnkami, vestavná el. trouba, recirkulační digestoř, vestavěná myčka nádobí     

atyp  před realizací vestavných kusů prověřit skutečné rozměry na stavbě  

m.č. 207

3 K 1 DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, 231x107x120 mm kus 6,000 650,00 3 900,00

P

Poznámka k položce: 

Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, nerez matná, objem 1000 ml, uzamykatelný, kotvený do stěny.  

typový výrobek  

m.č. 006, 105, 112, 205, 206, 212

4 K 2 ZRCADLO, 600x900 mm kus 2,000 1 800,00 3 600,00

INT 1 - Vybavení interiéru - ostatní

Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu

SO 101 - Vedlejší objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Zrcadlo skleněné se zabroušenými hranami, lepené namísto obkladu do úrovně obkladu.  

atyp    

m.č. 105, 112

5 K 3 ZRCADLO, 600x600 mm kus 4,000 1 750,00 7 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zrcadlo skleněné se zabroušenými hranami, lepené namísto obkladu do úrovně obkladu.  

atyp   

m.č. 006, 205, 206, 212

6 K 4 SEDÁTKO DO SPRCHY, 289x400 mm kus 1,000 2 600,00 2 600,00

P

Poznámka k položce: 

Celonerezové, sklopné sedátko na stěnu do sprchového koutu s nosností 200 kg, ke stěně kotveno 4 ks vrutů. Hmotnost prvku 6 kg.   

typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit  

m.č. 105

7 K 6 MADLO, 680x80x106 mm kus 2,000 1 900,00 3 800,00

P

Poznámka k položce: 

Madlo ocelové, nerez broušená, certifikované do bezbarierových prostor, kotvené do stěny, s krytkami kotvicích šroubů.  

typový výrobek  

m.č. 105, 112

8 K 7 MADLO SKLOPNÉ, 813x250x100 mm kus 2,000 2 300,00 4 600,00

P

Poznámka k položce: 

Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm, vyložené 813 mm doplněné o jednoduchý držák toaletního papíru. Madlo je Kotveno do 

stěny, je osazováno vždy po obou stranách záchodové mísy. Provedení kartáčovaný nerez.  

typový výrobek  

m.č. 112

9 K 9 HÁČEK NÁSTĚNNÝ, 16x55 mm kus 8,000 350,00 2 800,00

P

Poznámka k položce: 

Háček nástěnný, materiál nerez broušená, kotvený do stěny skrytým kotvením. Kovový váleček s drážkou na jedné straně, po celém obvodu.  

typový výrobek  

m.č. 006, 105, 112, 205, 206, 212

10 K 12 ZÁSOBNÍK NA WC PAPÍR, 125x254 mm kus 4,000 750,00 3 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zásobník na toaletní papír, bubnový, nerezová ocel, matná. Kotvený do stěny skrytým kotvením.   

typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit  

m.č. 006, 112, 206, 212

11 K 13 ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, 285x105x265 mm kus 6,000 1 250,00 7 500,00

P

Poznámka k položce: 

Zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, kotvený do stěny skrytým kováním. Materiál - nerezová ocel, matná. 

typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit 

 m.č. 006, 105, 112, 205, 206, 212

12 K 14 MADLO PRAVOÚHLÉ, 600x600x110 mm kus 1,000 1 900,00 1 900,00

P

Poznámka k položce: 

Madlo ocelové, nerez broušená, s ohybem v pravém úhlu, tříbodově kotveno do stěny 

 typový výrobek, rozměry i tvar  se mohou mírně lišit  

m.č. 105

13 K 15 MADLO SKLOPNÉ, 813x250x100 mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00

P

Poznámka k položce: 

Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm, vyložené 813 mm. Madlo je Kotveno do stěny, je osazováno jen po jedné straně sklopného 

sedátka ve sprše. Provedení kartáčovaný nerez.  

typový výrobek  

m.č. 105

14 K 16 ZÁVĚS NA TYČI, 2155/2500x1800 mm kus 1,000 2 600,00 2 600,00

P

Poznámka k položce: 

Kovová tyč se sprchovým závěsem, přímá, povrch v provedení chrom, včetně kotvení, úchytů závěsu a závěsu s voděodolným povrchem v 

bílé barvě.    

typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit 

 m.č. 105

15 K 17 MADLO, 680x80x106 mm kus 5,000 1 800,00 9 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Madlo ocelové, nerez broušená, certifikované do bezbarierových prostor, kotvené do dveřního křídla, s krytkami kotvicích šroubů.  

typový výrobek  

m.č. 103, 112, 105

16 K 18 ZÁVĚS NA TYČI, 1660/2000x1800 mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00

P

Poznámka k položce: 

Kovová tyč se sprchovým závěsem, přímá, povrch v provedení chrom, včetně kotvení, úchytů závěsu a závěsu s voděodolným povrchem v 

bílé barvě.    

typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit 

 m.č. 205

17 K SL2 SPIŽNÍ SKŘÍŇ, 1000x600x2570 mm
komple

t
1,000 8 900,00 8 900,00

P

Poznámka k položce: 

Spižní skříň, v korpusu pro vestavnou lednici s mrazákem a nástavci nad oběma částmi (nad lednicí i vlstním spižním prostorem). Korpus i sokl 

z LTD tl. 18 mm, barva světle šedá. Panty vysoké kvality s doživotní zárukou. V nástavci po 2 výškově stavitelných policích z LTD tl. 18 barvy 

světle šedé. Hrany dvířek opatřeny ABS hranou tl. 2 mm v barvě lamina. Uvnitř spižního dílu - 5x drátěná zásuvka na potraviny, s 

plnovýsuvem, doživotní záruka. Úchyty dvířek a zásuvek - kovové, bez koncových přesahů, rozměr 338 x 20 x 28 mm, rozteč pro šroubky 320 

mm, vč. šroubků, matný chrom.  Spárořez dvířek mezi lednicí a mrazákem včetně výškových usazení úchytů musí korespondovat s 

kuchyňskou linkou KL1.  Komplet usazen na podlahu plus kotven ke stěně proti vyvrácení. Vestvná lednice vč. rozměrů je popsána pod 

značkou "L".  

atyp  před realizací vestavných kusů prověřit skutečné rozměry na stavbě  

m.č. 207

18 K SL1 SPIŽNÍ SKŘÍŇ, 1200x600x3290 mm
komple

t
1,000 9 500,00 9 500,00

P

Poznámka k položce: 

Spižní skříň, v korpusu pro vestavnou lednici s mrazákem a nástavci nad oběma částmi (nad lednicí i vlstním spižním prostorem). Korpus i sokl 

z LTD tl. 18 mm, barva světle šedá. Panty vysoké kvality s doživotní zárukou. V nástavci po 1 výškově stavitelné polici LTD tl. 18 barvy světle 

šedé. Hrany dvířek opatřeny ABS hranou tl. 2 mm v barvě lamina. Uvnitř spižního dílu - 5x drátěná zásuvka na potraviny, s plnovýsuvem, 

doživotní záruka. Úchyty dvířek a zásuvek - kovové, bez koncových přesahů, rozměr 338 x 20 x 28 mm, rozteč pro šroubky 320 mm, vč. 

šroubků, matný chrom.  Spárořez celého dílu včetně výškových usazení úchytů musí korespondovat s kuchyňskou linkou KL2.  Komplet 

usazen na podlahu plus kotven ke stěně proti vyvrácení. Vestvná lednice vč. rozměrů je popsána pod značkou "L".  

atyp  před realizací vestavných kusů prověřit skutečné rozměry na stavbě  

m.č. 110

19 K MON DOPRAVA, ROZMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ
komple

t
1,000 1,00 1,00
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