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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

„II/191 Vrčeň - opěrná zeď" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001142 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  1 
číslo smlouvy objednatele:  8500008562 
číslo smlouvy zhotovitele:   002-2024 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele“)  

dále jen „objednatel“ 

 
1.2. Zhotovitel: 

SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 14184 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo:   U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
zastoupená:   Josefem Skalou, jednatelem spol.  
IČO: 263 42 812  DIČ: CZ263 42 812  
telefon:      
e-mail:      
datová schránka:  jkf2c32  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 23.02.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem 
je  provedení díla (stavby) s názvem: II/191 Vrčeň – opěrná zeď (dále jen „SOD“). SOD byla 
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uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci objektu D1                        

stavby II/191 Vrčeň – opěrná zeď. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří 
přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 551 547,61 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  3 063 244,- Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku  

bez DPH:  551 547,61 Kč 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 614 791,61 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel  je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem  nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
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dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr vč. ZL č.1 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Josef Skala 
generální ředitel      jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:_  
Návrh dodatku vyhotovil:  
 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Předmět díla: II/191 Vrčeň - opěrná zeď

Objekt: SO 101 Komunikace; SO 201 Opěrná zeď

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

4 373 897,85 Kč

551 547,61 Kč

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 263 42 812

TDS: Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň, IČO: 114 15 011

Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 043 49 521

3 614 791,61 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

dle odst. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné

Jedná se o změnu:

3 063 244,00 Kč

Z
m

ěn
y 

Koeficient "K" dle SOD  0,62 dle SOD

Popis změny:

1) Po odfrézování dle PD byla provedena pochůzka za účasti zhotovitele, TDS a objednatele. Byly zjištěny lokální poruchy stávajícího povrchu a bylo 
přistoupenoa odsouhlaseno daná místá odfrézovat a podbalit vrstvou ACL 16 v tl 50 mm.Bude doloženo geodetickým zaměření ploch.(změna dle odst. 4) 2) Z 
důvodu zajištění stabilizace silničního tělesa a plynulého dopojení nové gabionové zdi se sousední nemovitostí  bylo dohodnuto provedení opěrné zídky ze 
straceného bednění s výplní betonem a výstuží. (změna dle odst. 4)                                                                                                            3) Při provádění 
zemních prací u objektu SO 201 bylo po kontrole koordinátora BOZP konstatováno riziko na bezpečné provádění gabionové zdi z korumy silničního tělesa. Bylo 
přistoupeno k rozšíření a zmírnění sklonu výkopu, tím došlo k nárůstu zemních prací v celé délce gabionové zdi. Mezi body 6 až 10 však nebylo možno z 
důvodu hloubky výkopu a nesoudržných zemin v podloží stávajícího terenu provádět práce z koruny komunikace, bylo dohodnuto provádění prací ze 
sousedního pozemku (po dohodě s majitelem), aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při výstavbě opěrné zdi, navýšení zemních prací a plocha úpravy 
pozemku budou doloženy geodetickým zaměřením (změna dle odst. 6)

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 115 825,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 667 372,61 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 063 244,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný/posun termínu o....

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

551 547,61 Kč

551 547,61 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

2 SO 201 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 236,875 480,975 244,100 110,83 26 252,86 53 306,46 27 053,60

3 SO 201 181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 163,845 479,745 315,900 17 2 785,37 8 155,67 5 370,30

4 SO 201 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m m2 416,64 440,89 24,250 14,59 6 078,78 6 432,59 353,81

5 SO 201 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 416,64 440,89 24,250 17,33 7 220,37 7 640,62 420,25

6 SO 201 21331113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 63 mm m3 32,744 37,424 4,680 1033,99 33 856,97 38 696,04 4 839,07

9 SO 201 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m - doplnění 
demontovaného oplocení

m 52,4 55,4 3,000 343,2 17 983,68 19 013,28 1 029,60

15 SO 
201

998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 307,452 404,817 97,365 45,87 14 102,82 18 568,96 4 466,13

1 SO 201 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně

m3 230,17500 491,98 261,805 133,71 30 776,70 65 782,65 35 005,95

14 SO 
101

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 27,705 289,51 261,805 100,32 2 779,37 29 043,64 26 264,28

4 SO 102 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 20,697 613,977 593,280 56,04 1 159,86 34 407,27 33 247,41

7 SO 201 327215141
Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná 
lomovým kamenem

m3 103,150 126,900 23,750 5 081,94 524 202,11 644 898,19 120 696,08

5 SO 101 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m3 72,500 365,000 292,500 29,88 2 166,30 10 906,20 8 739,90

9 SO 101 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 strojně

m2 32,730 325,230 292,500 42,33 1 385,46 13 766,99 12 381,53

10 SO 
101

181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5

m2 32,730 325,230 292,500 12,93 423,20 4 205,22 3 782,03

11 SO 
101

00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,146 12,846 11,700 88,89 101,87 1 141,88 1 040,01

19 SO 
101

564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 137,600 430,100 292,500 60,42 8 313,79 25 986,64 17 672,85

23 SO 
101

577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 877,074 1 182,074 305,000 312,40 273 997,92 369 279,92 95 282,00

21 SO 
101

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 887,384 2 192,384 305,000 13,20 24 913,47 28 939,47 4 026,00

401 670,79

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

100 58981156 recyklát asfaltový R-materiál t 0,62 181,04 88 383,73

101 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,62 2 473,80 4 749,70

102 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20

m2 0,62 1 165,60 8 742,00

103 279361821 Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,62 32 736,00 10 704,67

104 340001001 Řezání stěnových dílců tl přes 200 do 300 mm m 0,62 212,66 1 701,28

105 961044111 Bourání základů z betonu prostého - stávající základ a podzedívka oplocení m3 0,62 2 492,40 8 972,643,60 4 020,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101, SO 201

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/191 Vrčeň - opěrná zeď

MÉNĚPRÁCE

objekt XXX

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 201

množství

488,20

1,92

7,50

0,33

8,00

jednotková cena dle URS 
v Kč

292,00

3 990,00

1 880,00

52 800,00

343,00



106 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 0,62 48,30 144,89

107 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,62 657,20 1 261,82

108 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 0,62 183,52 1 322,63

109 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,62 8,00 172,92

110 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 0,62 194,68 1 403,64

111 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se 
zabetonováním

kus 0,62 258,54 1 551,24

112 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 0,62 68,82 963,48

113 31327506 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm m 0,62 143,22 2 005,08

114 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 0,62 48,30 676,17

115 113107212
Odstranění podkladu z kameniva nebo recyklátu tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 0,62 16,24 4 751,37

116 162551108a
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - recyklát

m3 0,62 88,66 5 186,61

117 162551108b
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ornice

m3 0,62 88,66 5 186,61

118 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,62 13,27 776,18

119 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm kus 0,62 203,36 1 220,16

0,62 0,00 0,00

0,62 0,00 0,00
149 876,82

551 547,61

58,50

58,50

6,00

14,00

417,00

111,00

231,0014,00

14,00 77,90

292,50 26,20

58,50 143,00

3,00 77,90

1,92

7,21

21,62

7,21

6,00

1 060,00

296,00

12,90

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

314,00

328,00

143,00

21,40
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