
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
50 Spr 491/2022 
ze dne 16.2.2024

„OS Ústí nad Orlicí - ICT - telefonní ústředna”

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
(dále jen „objednatel”) 
a
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zapsaný v obchodním rejstříku 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
(dále jen „zhotovitel”)

Česká republika - Okresní soud v ústí nad Orlicí
Husova 975, Ústí nad Orlicí, 562 17

R předsedou okresního soudu
002503^^^^^^^
není plátcem DPH
Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

rjrabj7

BusinessCom, a.s.
Dobrušská 1797/1, 147 00, Praha 4 
HHmUčlen představenstva
07426653
'CZ27426653
rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 10552 
Česká Spořitelna, a.s.

ý4abqb

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo 50 Spr 491/2022 ze dne 16.2.2024 (dále jen „smlouva o 
dílo”):

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení a předání díla ujednaného v 
článku III., bodu 1. smlouvy o dflo z původního nejzazšího termínu 28.3.2024 na termín
26.4.2024.

Termín dokončení a předání díla se mění z důvodu dosud nedokončeného převodu stávajících 
telefonních linek ISDN na telefonní linky SIP Trunk.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Orlicí dne V Praze dne

za objednatele za zhotovitele


