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	Dodatek č. 1
Název projektu: „Stavební úpravy objektu Husovo nám. č.p. 114 v Rakovníku“



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OSM-D/0128/2023 ze dne 8. 12. 2023
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Smluvní strany:

Město Rakovník, 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „objednatel“) 

a

Investice a stavební práce, s.r.o.  			 
se sídlem: Kuštova 2655, 269 01 Rakovík  
zastoupená xxx
bankovní spojení: KB Rakovník
číslo účtu: 27-6680830207/0100
IČO: 27105539, DIČ:CZ27105539 
zapsaná pod spisovou značkou C 96623 vedenou u rejstříkového soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)
	
Obě smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2023 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 1
[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení

1. [bookmark: dilo]Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o dílo č. objednatele OSM-D/0128/2023, uzavřené dne 8. 12. 2023 s objednatelem (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Stavební úpravy objektu Husovo nám. č.p. 114 v Rakovníku“ (dále také jako „dílo“).

2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
[bookmark: _Ref374529472]

Předmět dodatku
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. I. smlouvy takto:
Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v: 
ZL 01 – vícepráce: 
Dodání a instalace nové spalinové cesty s odvětráním – Odůvodnění: stávající odvětrání komínu nevyhovovalo ČSN 73 4201 pro instalaci nového kondenzačního plynového kotle. Při prohlídce stávající spalinové cesty, byl zjištěn nevyhovující stav. Spalinová cesta, byla neodborně napojena za pomoci hadice v místě přechodu mezi stropem a půdním prostorem.
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely – Odůvodnění: V rámci přípravných prací opravy stropů v celém 2 NP, kanceláří č. 108, 109 a chodbách 1NP, bylo provedeno zhodnocení stavu stávajících omítek podhledů. Byla zjištěna problematická možnost lokálních oprav z důvodu přilnavosti na původní staré dobové skladby stropní konstrukce s předpokladem zvýšení pracnosti, materiálových nároků a nejasného výsledku ohledně kvality. Bylo navrženo sjednocení podhledů ve všech místnostech systémovým podhledem mineral. Toto řešení zvyšuje standart díla a z technického a provozního hlediska zároveň umožní snadný přístup k instalacím vedeným po povrchu bez zásahů do stávajících povrchových úprav stropních podhledů.
Změna typu osvětlení – Odůvodnění: vzhledem k změně řešení stropů v objektu za minerální podhledy není možné použít navržený typ osvětlení zavěšený na stropy, ale budou nahrazeny za LED osvětlení vestavěné do minerálních podhledů. 
Sanační omítky – Odůvodnění: v kanceláři č. 109, byl proveden větší rozsah sanačních prací.   
Odstranění sádrové stěrky – Odůvodnění: v rámci bouracích prací bylo nutné na chodbě v 2 NP a kancelářích č. 109 a 110 odstranit nesoudržnou sádrovou stěrku.

ZL 02 – vícepráce: 
[bookmark: _Hlk165881116]Silikátová omítka stěn na schodišti – Odůvodnění: jedná se o změnu vyvolanou špatným stavem stávajících omítek
Dodání a instalace Bidetové podomítkové soustavy 2 ks – Odůvodnění: z důvodu zvýšení hygienických potřeb uživatelů objektu
Instalace redukčního ventilu – Odůvodnění: vzhledem k velkému přívodnímu tlaku na vodovodní přípojce, je třeba instalovat redukční ventil, který vyrovná požadovaný tlak vody v systému objektu. 
Izolace pod výtahovou šachtou – Odůvodnění: vzhledem k zjištěné vyšší vlhkosti podloží pod výtahovou šachtou, byla provedena izolace za pomoci asfaltových pásů. 
Dodání a instalace topného tělesa v přízemí, navýšení výkonu topného tělesa v kanceláři č. 110 – Odůvodnění: zajištění stálého vysoušení přízemí v zimním období bylo instalováno otopné těleso do suterénu objektu. Z důvodu zvětšení kanceláře č. 110 o prostor chodby, bylo provedeno navýšení výkonu otopného tělesa tím došlo zajištění tepelného komfortu v kanceláři č. 110
Výměna dřevěného okna v kanceláři č. 110 – Odůvodnění: stávající okno nemělo kování, nešlo otvírat a mělo špatné tepelné vlastnosti, proto bylo nahrazeno oknem novým.
Dodání a instalace 14 ks jednokřídlých dveří – Odůvodnění: v rozpočtu byla tato položka opomenuta
Demontáž mříží – Odůvodnění: Stávající mříže a okenice umístěné na oknech kanceláří č. 110 a č. 111 jsou odstraněny, zabezpečení objektu je zajištěno elektronickým zabezpečovacím systémem
Překlad nad vstupními dveřmi – Odůvodnění: z důvodu posunutí vstupních dveří, bylo nutné instalovat nový překlad nad vchodovými dveřmi. 
Instalace nových omítek za pomoci lepidla a perlinky – Odůvodnění: z důvodu špatného stavu omítek v kanceláři č. 206 a na chodbě 2 NP, bylo třeba použití oprava omítek za pomoci lepidla, perlinky 
Dozdění izolační stěny archiv č. 102 – Odůvodnění: z důvodu zajištění odvlhčení objektu a ucelení stěny v nice místnosti, byla izolační příčka prodloužena
Úprava venkovního dešťového kanálu – Odůvodnění: vzhledem k výškovým rozdílům stávající dešťové šachty před hlavním vstupem do objektu, bylo třeba provést dorovnání výškového rozdílu

ZL 03 – vícepráce: 
Příčka z cihel kancelář č. 110 - Odůvodnění: z důvodu vybudování nových dveří u kanceláře č. 110, kdy v těchto místech měla být původně zachována chodba.
demontáž ocelových konzolí pro osvětlení – Odůvodnění: ocelové konzole pro osvětlení, bylo třeba odstranit, překáží instalaci minerálního podhledů
Příplatek za použití flexi štuku s vláknem – Odůvodnění: jedná se o změnu vyvolanou špatným stavem stávajících omítek
Vyklizení uličky mezi domy pro odpadní potrubí – Odůvodnění: z důvodu přístupu pro instalaci dešťového svodu mezi objekty čp. 114 a č.p. 124, bylo nutné provést vyčištění uličky mezi domy.
příprava pro umístění umyvadla v 3 NP – Odůvodnění: z důvodu vybudování malé kuchyňky v 3 NP bylo třeba provést stavební úpravy
demontáž vestavěného nábytku v kanceláři č. 206 – Odůvodnění: vzhledem k tomu, že původní vestavěný nábytek v kanceláři č. 206 nebude použit, tak byl demontován a odvezen na skládku.
Instalace armovacích rohů – Odůvodnění: Z důvodu špatného stavu nároží na chodbách 2 NP, bylo třeba provést zpevnění za pomoci armovacích rohů
Nátěr zábradlí a madla u vnitřního schodiště – Odůvodnění: jedná se o změnu vyvolanou špatným stavem konstrukce zábradlí a barevným sladěním vnitřního prostoru objektu
Očištění dřevěných sloupů a nástřik proti plísni SDK stěn – Odůvodnění: jedná se o prostor v 3 NP, kdy bylo třeba zajistit likvidaci lokální plísně ze stěn a dřevěných pohledových trámů
Dodání a instalace 4 ks vysoušečů rukou do prostor sociálního zařízení – Odůvodnění: z důvodu zvýšení hygienických potřeb uživatelů objektu
1 ks světla chodba 3 NP – Odůvodnění: z důvodu změny podhledu bylo třeba použít jiný typ světla
Drobné práce – Odůvodnění: důvodu vylepšení užívání objektu jsou provedeny práce spočívající v obložení parapetů u oken z dlaždic, instalace ukončovacích lišt na dlažbu u vstupu do archivu místnost č. 102 a na schod u vstupu, demontáž reklamy v průjezdu a instalace gumové lišty umístěnou na doraz pro elektro venkovní ochranou mříž.

Předmět díla se snižuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (méněpráce). Méněpráce spočívají v:

 ZL 04 – méněpráce: 
V kanceláři č. 110, nebyla provedena výstavba příčky - Odůvodnění: z důvodu požadavku uživatelů kanceláře č. 110 a č. 111 nebyla provedena výstavba příčky oddělující chodbu od kanceláře č. 110, došlo k propojení kanceláří č. 110 a č. 111.
Nebyla provedena úprava stropních omítek včetně malby – Odůvodnění: nahrazeno minerálním podhledem, byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce, která vykazovala značné poruchy v soudržnosti omítek. Během odstraňování několika vrstev barvy stávající omítka odpadávala v tak velkém rozsahu, že její následná oprava by byla finančně nákladná a přesáhla cenu navrženého řešení náhrady za minerální podhled.
SDK podhled v prostorách sociálního zařízení nahrazen minerálním podhledem – Odůvodnění: z důvodu ucelení zakrytí stropu a zajištění lepšího přístupu k elektro, topným a datovým rozvodům při další možné opravě a údržbě.
Nebyla provedena výměna balkónových dveří – Odůvodnění: stávající balkónové dveře jsou plně funkční a není potřeba její výměny. Úspora finančních prostředků.
Nebyla provedena instalace ochranných mříží u kanceláří č. 110 a č. 111 – Odůvodnění: ochrana kanceláří zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem v rámci celého objektu. 
Nebyla provedena instalace vinylové krytiny na schodišti – Odůvodnění: stávající schodiště je v dobrém technickém stavu, bylo pouze vyčištěno a ponecháno ve stávajícím stavu
Mříž venkovní rolovací – Odůvodnění: z důvodu úspory finančních prostředků došlo k změně materiálu z hliníkových lamel na pozink
Šroubovitá nerezová výztuž – Odůvodnění: z důvodu nižšího poškození zdiva v průjezdu objektu bylo použito menší množství šroubovité výztuže
[bookmark: _Hlk165888337]Změna typu osvětlení v kancelářích a chodbách – Odůvodnění: z důvodu změny stropní konstrukce za minerální podhledy. Závěsné osvětlení zaměněno za vestavěné osvětlení do minerálního podhledu.

V rámci výše uvedených změnových listů jsou zároveň realizovány jak vícepráce, tak méněpráce a klasifikace dle písm. a) a b) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v rámci změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. III, odst. 1 smlouvy takto:
    
	Původní celková cena bez DPH
	6 200 000 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	  856 341,67 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	- 635 544,93 Kč

	Celková cena bez DPH po dodatku č. 1
	6 420 796,74 Kč

	DPH po dodatku č. 1
	1 348 367,32 Kč

	Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1
	                         7 769 164,06 Kč



Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1 týkající se změnových listů (ZL 1), není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť za podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1 týkající se změnových listů (ZL 02) není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1 týkající se změnových listů (ZL 3) a (ZL 4) není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tyto změny, jak jsou uvedeny v předmětném změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota v součtu nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž si objednatel  ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
2.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
3.  Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
4.  Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.  
5.  Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 366/24 ze dne 22.5.2024
 
PŘÍLOHY DODATKU Č. 1
	Příloha č. 1 
	Změnové listy č.: ZL 1-4 včetně rekapitulace



 

V Rakovníku 23. 5. 2024				         V Rakovníku 23. 5. 2024
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