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	Název ZL:
	úprava předmětu plnění – upřesnění výměr dle skutečnosti vícepráce

	Předmět změny: 
Upřesnění výměr některých položek dle skutečnosti a doplnění prací a dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla

	Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
Celková změna závazku ze smlouvy nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Změny nemění celkovou povahu zakázky, ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy dodavatele, nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky ani by neovlivnily výběr dodavatele či neumožnily účast jiným dodavatelům, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly těmto změnám. 
Upřesnění výměr některých položek bylo provedeno na základě detailního zaměření realizovaných konstrukcí   a nemění projektovanou ani uživatelskou hodnotu a parametry díla. Vícepráce byly vyvolány reálnými podmínkami na staveništi a požadavkem zvýšení uživatelského standartu díla.

	[bookmark: _Hlk166485322]
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:

· Dodání a instalace nové spalinové cesty s odvětráním – Odůvodnění: stávající odvětrání komínu nevyhovovalo ČSN 73 4201 pro instalaci nového kondenzačního plynového kotle. Při prohlídce stávající spalinové cesty, byl zjištěn nevyhovující stav. Spalinová cesta, byla neodborně napojena za pomoci hadice v místě přechodu mezi stropem a půdním prostorem.  
· [bookmark: _Hlk166676232]Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely – Odůvodnění: V rámci přípravných prací opravy stropů v celém 2 NP, kanceláří č. 108, 109 a chodbách 1NP, bylo provedeno zhodnocení stavu stávajících omítek podhledů. Byla zjištěna problematická možnost lokálních oprav z důvodu přilnavosti na původní staré dobové skladby stropní konstrukce s předpokladem zvýšení pracnosti, materiálových nároků a nejasného výsledku ohledně kvality. Bylo navrženo sjednocení podhledů ve všech místnostech systémovým podhledem mineral. Toto řešení zvyšuje standart díla a z technického a provozního hlediska zároveň umožní snadný přístup k instalacím vedeným po povrchu bez zásahů do stávajících povrchových úprav stropních podhledů.
· Změna typu osvětlení – Odůvodnění: vzhledem k změně řešení stropů v objektu za minerální podhledy není možné použít navržený typ osvětlení zavěšený na stropy, ale budou nahrazeny za LED osvětlení vestavěné do minerálních podhledů. 
· Sanační omítky – Odůvodnění: v kanceláři č. 109, byl proveden větší rozsah sanačních prací.   
· Odstranění sádrové stěrky – Odůvodnění: v rámci bouracích prací bylo nutné na chodbě v 2 NP a kancelářích č. 109 a 110 odstranit nesoudržnou sádrovou stěrku.
	Vliv na celkovou cenu díla:                ANO 
	Méněpráce / vícepráce:		vícepráce 
	Cena změny:			463 954,22 Kč bez DPH


	

	Navrhovaná změna ceny:
	                               463 954,22 Kč bez DPH
                                                97 430,39 21% DPH
                                             561 384,61 Kč vč. DPH

	Vliv změn a termín dokončení:		změny nemají vliv na termín plnění

	Přílohy:                                                                rozpočet víceprací 

	Podpis zhotovitele:				
S obsahem změnového listu souhlasím. 
					Jméno/Funkce:	xxx	



Datum:  14. 5. 2024


	Vyjádření a podpis zástupce objednatele:   
S obsahem změnového listu souhlasím. 

                                                                       Jméno/Funkce: xxx

Datum:  14. 5. 2024

	Vyjádření a podpis generální projektant:   
S obsahem změnového listu souhlasím

                                                                        Jméno/Funkce: xxx

Datum: 14. 5. 2024

	Vyjádření a podpis technický dozor stavebníka (TDS):   
S obsahem změnového listu souhlasím

                                                                        Jméno/Funkce: xxx

Datum: 14. 5. 2024



