	ZMĚNOVÝ LIST

	„Stavební úpravy objektu Husovo nám. č.p. 114 v Rakovníku“

	Smlouva: 

Objednatel:
Zhotovitel:
	smlouva o dílo ze dne 8.12.20223 
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
Město Rakovník IČO 00244309, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
Investice a stavební práce, s.r.o. IČO 27105539, Kuštova 2655, 269 01 Rakovník
	Číslo ZL

	
	
	4

	Název ZL:
	úprava předmětu plnění – upřesnění výměr dle skutečnosti méněpráce

	Předmět změny: 
Upřesnění výměr některých položek dle skutečnosti a doplnění prací a dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla

	Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
Celková změna závazku ze smlouvy nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Změny nemění celkovou povahu zakázky, ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy dodavatele, nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky ani by neovlivnily výběr dodavatele či neumožnily účast jiným dodavatelům, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly těmto změnám. 
Upřesnění výměr některých položek bylo provedeno na základě detailního zaměření realizovaných konstrukcí   a nemění projektovanou ani uživatelskou hodnotu a parametry díla. Méněpráce byly vyvolány reálnými podmínkami na staveništi a požadavkem zvýšení uživatelského standartu díla.

	[bookmark: _Hlk166485322]
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:

· V kanceláři č. 110, nebyla provedena výstavba příčky - Odůvodnění: z důvodu požadavku uživatelů kanceláře č. 110 a č. 111 nebyla provedena výstavba příčky oddělující chodbu od kanceláře č. 110, došlo k propojení kanceláří č. 110 a č. 111.
· Nebyla provedena úprava stropních omítek včetně malby – Odůvodnění: nahrazeno minerálním podhledem, byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce, která vykazovala značné poruchy v soudržnosti omítek. Během odstraňování několika vrstev barvy stávající omítka odpadávala v tak velkém rozsahu, že její následná oprava by byla finančně nákladná a přesáhla cenu navrženého řešení náhrady za minerální podhled.
· SDK podhled v prostorách sociálního zařízení nahrazen minerálním podhledem – Odůvodnění: z důvodu ucelení zakrytí stropu a zajištění lepšího přístupu k elektro, topným a datovým rozvodům při další možné opravě a údržbě.
· Nebyla provedena výměna balkónových dveří – Odůvodnění: stávající balkónové dveře jsou plně funkční a není potřeba její výměny. Úspora finančních prostředků.
· Nebyla provedena instalace ochranných mříží u kanceláří č. 110 a č. 111 – Odůvodnění: ochrana kanceláří zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem v rámci celého objektu. 
· Nebyla provedena instalace vinylové krytiny na schodišti – Odůvodnění: stávající schodiště je v dobrém technickém stavu, bylo pouze vyčištěno a ponecháno ve stávajícím stavu
· Mříž venkovní rolovací – Odůvodnění: z důvodu úspory finančních prostředků došlo k změně materiálu z hliníkových lamel na pozink
· Šroubovitá nerezová výztuž – Odůvodnění: z důvodu nižšího poškození zdiva v průjezdu objektu bylo použito menší množství šroubovité výztuže
· [bookmark: _Hlk165888337]Změna typu osvětlení v kancelářích a chodbách – Odůvodnění: z důvodu změny stropní konstrukce za minerální podhledy. Závěsné osvětlení zaměněno za vestavěné osvětlení do minerálního podhledu.
	Vliv na celkovou cenu díla:                ANO 
	Méněpráce / vícepráce:		méněpráce 
	Cena změny:			- 635 544,93 Kč bez DPH

	

	Navrhovaná změna ceny:

                                          - 635 544,93 Kč bez DPH
                                             133464,44 21% DPH
                            -769 009,37 Kč vč. DPH


	Vliv změn a termín dokončení:		změny nemají vliv na termín plnění

	Přílohy:                                                                rozpočet méněprací

	Podpis zhotovitele:				
S obsahem změnového listu souhlasím. 
					Jméno/Funkce:	xxx	



Datum:  14. 5. 2024


	Vyjádření a podpis zástupce objednatele:   
S obsahem změnového listu souhlasím. 

                                                                       Jméno/Funkce: xxx

Datum:  14. 5. 2024

	Vyjádření a podpis generální projektant:   
S obsahem změnového listu souhlasím

                                                                        Jméno/Funkce: xxx

Datum: 14. 5. 2024

	Vyjádření a podpis technický dozor stavebníka (TDS):   
S obsahem změnového listu souhlasím

                                                                        Jméno/Funkce: xxx

Datum: 14. 5. 2024



