
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby 

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku 
Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2849/2023 
č.j.: 3327/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022 

a 

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“ 
 
Správce nebo společník 1:  
S u b t e r r a a.s. 
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612 
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 
1383 
bank. spojení:xxx  
č. účtu: xxxx 
zastoupena: Ing. Jaroslavem Čižinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva 
 
Společník 2:  
OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ:CZ46342796 
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 
bank. spojení: xxx   
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva 
 
Společník 3:  
Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 
1809 



   
 

 
 

bank. spojení: xxx 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 

 
Společník 4:  
AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisový značka C 14616 
bank. spojení:xxx 
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
 
Korespondenční adresa:  
Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 
8, Česká republika. 
  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SOD00200782 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem 
být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 

1.  PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE 

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3 a 
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně 
Smluvní ceny: 

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 1 ........................................................... + 165 525,61 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 2 ........................................................ + 1 826 640,30 Kč 
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 2 ............................................................. - 635 377,14 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 3 ........................................................ + 1 198 666,76 Kč 
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 3 .......................................................... - 1 207 736,26 Kč 
 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: ......................................... + 1 347 719,27 Kč 
 
 
2.2 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 1 198 988,72 Kč v důsledku 
změn nákladů za práce provedené ve 4. čtvrtletí roku 2023. 

2.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní 
ceny takto: 

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH: ........................................ 3 398 568 538,79 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:................................................. + 1 347 719,27 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:       + 1 198 988,72 Kč 
 

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:    ... 3 401 115 246,78 Kč 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku č. 1 bude i aktualizovaná Příloha č. 2 
Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele reflektující změny personálu, které byly 
v průběhu stavby v souladu se Smluvními podmínkami řádně oznámeny včetně doložení 
potřebných dokladů. Dochází ke změně na pozici oprávněné osoby ve věcech 
technických, zástupce stavbyvedoucího, specialisty (vedoucího) prací na železniční 
svršek, specialisty (vedoucího) prací na silnoproud a osoby odpovědné za 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  



   
 

 
 

Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele se ruší a nahrazuje 
novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku 
č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1. 

Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku č. 1 bude i aktualizovaný seznam 
poddodavatelů, kteří byli v průběhu stavby v souladu se Smluvními podmínkami odsouhlaseni 
Správcem stavby. 
 
Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 
 
Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 
Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu 
tohoto Dodatku č. 1. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 

• Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1; 

• Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku 
č. 1; 

• Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č.1.  

3.2.  Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 3 jsou součástí uvedených změnových 
listů, které jsou smluvním stranám známy. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.4.     Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti beze změn. 

3.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

V …          dne 3.6.2024…     V Praze dne 21.5.2024…………………  

       S u b t e r r a a.s. 

 

 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb     Ing. Jiří Tesař 
náměstek generálního ředitele     člen představenstva 
pro modernizaci dráhy     S u b t e r r a  a.s. 
Správa železnic, státní organizace        

 

                                                                                        22.5.2024 

       ………………………………………………… 

       Ing. Jaroslav Čižinský 
       člen představenstva 
       S u b t e r r a  a.s. 
 



   
 

 
 

 
       V Brně dne ……17.5.2024…………… 
       OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 

 

 

                   17.5.2024 

………………………………………………… 

Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva 

 

V Praze dne  

Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

                           20.5.2024 

………………………………………………… 

Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

                        20.5.2024 

………………………………………………… 

Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

V Praze dne   20.5.2024 

AŽD Praha s.r.o.  

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel  
 na základě plné moci 

 



   
 

 
 

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE 
DODATKU Č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úprava cen v důsledku 
změn nákladů dle 13.8. Vícepráce ZL č. 1,2,3 Méněpráce č. 2,3 Cena dle Dodatku  č. 1

Žst. Havířov, definitivní SZZ
ŽST Havířov, provizorní SZZ
Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ
Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ
Havířov - Bartovice, definitivní TZZ
Havířov - Bartovice, provizorní TZZ
Žst. Havířov, místní kabelizace
Žst. Havířov, rozhlasové zařízení
Žst. Havířov, sdělovací zařízení
Žst. Havířov, PZTS
NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T
Žst. Havířov, DOK a TK
Žst. Havířov, informační systém
Žst. Havířov, kamerový systém SŽ
Žst. Havířov, kamerový systém městské policie
Žst. Havířov, doplnění přenosového systému
Žst. Havířov, úprava MRS
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC
ED Ostrava, doplnění řídicího systému
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast.Havířov střed, zařízení DŘT
Žst.Havířov, zařízení DŘT
Žst.Havířov, SpS Havířov, úprava DŘT
Žst. Havířov, úprava SpS
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV
Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV
Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV
Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808
Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813
Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn
Žst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB
Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004
Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově
Žst. Havířov, rozvodna EPZ
Žst. Havířov, technologie výtahů
Žst. Havířov, technologie čerpání
Žst. Havířov, výstroj trati
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek
GKP 3.podbití
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek
Žst. Havířov, železniční svršek
GKP 3.podbití
Žst. Havířov, železniční spodek
Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - drén
Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu
Žst. Havířov, čerpací šachta
Žst. Havířov, monitoring
Žst. Havířov, nástupiště
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257
Žst. Havířov, most v ev. km 18,969
Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu
Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod
Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt
Žst. Havířov, most v ev. km 19,992
Žst. Havířov, most v ev. km 20,259
Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527
Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku
Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924
Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans
Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací
Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop
NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN
Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů
Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK
Žst. Havířov, odvodnění nástupišť
Žst. Havířov, odvodnění podchodu
Žst. Havířov, odvodnění výstupního objektu
Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu
Žst. Havířov, odvodnění trafostanice
Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod
NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300
Žst. Havířov, vodovodní přípojka
Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad
NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606
Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky
Žst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18.969
Žst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18.969
Žst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18.969
Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18.969
Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu
Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004
Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB
Žst. Havířov, kabelovod
Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení
Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace
Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení
Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění
Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace
Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Žst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení
Žst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace
Žst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení
Žst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení
Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace
Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení
Žst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před 

Žst. Havířov, EPZ - Archtektonickostavební řešení
Žst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace
Žst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení
Žst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
Žst. Havířov, zastřešení nástupišť
Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu
Žst. Havířov, orientační systém
Žst. Havířov, mobiliář - činnosti zajišťované zhotovitelem
Žst. Havířov, mobiliář (dodávka mobiliáře)
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)



Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP
žst. Havířov, trakční vedení
Žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP
Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV
Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV
Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV
Žst. Havířov, EOV
Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV
Albrechtice u Českého Těšína – žst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOÚO
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn
Žst. Havířov, venkovní osvětlení
Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic
Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov
Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV
Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV
Žst. Havířov, rozvody 22kV
Žst. Havířov, přípojka 22kV
Žst. Havířov, DOÚO
Žst. Havířov, kabelové rozvody nn
Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn
Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn
Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění
Žst. Havířov, ukolejnění
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808
Žst. Havířov, uzemnění EPZ
Žst. Havířov, uzemnění TS 7004
Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu
Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813
Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu
NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600
NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce
Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041
NEOCEŇOVAT - SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 

Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004
Kácení zeleně
Náhradní výsadby
Likvidace odpadů
Všeobecný objekt



   
 

 
 

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ODBORNÝ 
PERSONÁL ZHOTOVITELE DLE DODATKU Č. 1 

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ 
SM 105, Změny během výstavby 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 



   
 

 
 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 



   
 

 
 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 
 

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 
 

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 



   
 

 
 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

 
 

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY – SEZNAM PODDODAVATELŮ DLE 
DODATKU Č.1 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO případně 
jiným vhodným způsobem, 

nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny díla 

TOMI-REMONT a.s. 
Přemyslovka 2514/4, 796 
01 Prostějov, 
IČO: 25508571 

Strojní vybavení 
pro práce na železničním svršku 

 

FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby 
a.s.,  
Mlýnská 388/68, Trnitá, 
602 00 Brno,  
IČO: 25317628 

 
Mosty, propustky a zdi 

SO 12-20-04 
 

Hroší stavby Morava a.s. 
Průmyslová 955/4, Holice, 
779 00 Olomouc 
IČO: 28597460 
 

Mosty, propustky a zdi 
SO 12-20-01 
SO 12-21-01 
SO 12-21-03 
SO 12-21-04 
SO 12-22-01 
SO 12-22-02 

 
Potrubní vedení (voda, plyn, 

kanalizace) 
SO 12-31-03 
SO 12-31-05 
SO 12-32-01 

 
Pozemní komunikace 

SO 12-52-01 
SO 12-52-03 

 
Pozemní objekty budov 

SO 12-71-01-10 
SO 12-71-01-41 
SO 12-71-01-42 
SO 12-71-01-43 
SO 12-71-01-44 
SO 12-71-01-47 
SO 12-72-01-10 
SO 12-72-01-41 
SO 12-72-01-42 
SO 12-72-01-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

VHH stavební a obchodní 
s.r.o.   
Olomouc - Povel, Mišákova 
468/41, PSČ 77900 
IČO: 28597168 

Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

SO 12-31-04 
SO 12-32-02 
SO 12-32-04 

 
Pozemní komunikace  

SO 12-52-02 
 

Pozemní objekty budov 
SO 12-72-02.10 
SO 12-72-02.41 
SO 12-72-02.42 
SO 12-72-02.47 

 

 

HOMOLA a.s. 
Vratimovská 624/11, 
Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO: 26792770 

Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

SO 12-32-05 
SO 12-32-06 
SO 12-33-01 

 

 

SIGNALBAU a.s.  
Moštěnská 60/4a, Přerov 
III-Lověšice, 750 02 Přerov 
IČO: 25840819 

Staniční zabezpečovací zařízení  
PS 12-01-11.02 

 

ČD-TELEMATIKA a.s.  
Praha 3, Pernerova 
2819/2a, PSČ 13000 
IČO: 61459445 
 

Ostatní inženýrské objekty  
SO 12-30-01 

 
Dálkový kabel (DK), dálkový 
optický kabel (DOK), závěsný 

optický kabel (ZOK) 
PS 12-02-51 

 

Arrano Group s.r.o. 
Olomouc, Střední 
novosadská 7/10, PSČ 779 
00 
IČO: 26792303 

bezpečnostní koordinátor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c58439d-bf43-4a62-9897-7add184a2832

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2024 08:01:00


	Pořadač1
	01_dodatek č. 1 - čistopis ZL 123 valorizace změna personálu poddodavatelé
	rekapitulace dod 1 I verze
	01_dodatek č. 1 - čistopis ZL 123 valorizace změna personálu poddodavatelé

	01_dodatek č. 1 - čistopis ZL 123 valorizace změna personálu poddodavatelé

		2024-06-04T06:01:25+0000




