
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 17/23/0019 
číslo objednatele 17/24/0045 
číslo zhotovitele 2023052 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. Zak. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 O1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

zastoupený: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu, 
veřejný prostor a dopravní Stavby 

IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 

nk ení ba .Spoj ': 

ve věcech technických opr vn n je nanı: Kristýna Růžičková, referent oddělení investic 
odboru dopravních staveb 
(dále jen ,,příkazce“) 

1.2 Zhøiøviteız lQM4C s.r.‹›.l 
PSČ, sídlo: nám. Soukenné 669/2a 
zastoupený: iAIešem Bednářem, jednatelem společnosti

l 

ICO: 9686380] 
DıCz l 

bank. spojení: 
zapsaný v obchodním r . S V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185 
dále je ,,příkazník“) 

2. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany Zavazujících, dohod, 
ve smyslu ČI. 13 odst. 13.2 Příkazní smlouvy Č. 17/23/0019 a s tímto související úprava rozsahu a 
term lnů plnění smlouvy “Poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci „Parkoviště P+R Pastýřské, 
Liberec“. 

3. Změna doby plnění 

Smluvní strany se dle smlouvy Č. 17/23/0019 dohodly čl. 5 odstavce 5.2 na termínu plnění V délce 70 
kalendářních dnů od Zahájení plnění. Dle ČI. 6 odstavce 6.4 v případě, že Z jakýchkoliv důvodů dojde k 
prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 70 dnů, je příkazník oprávněn 
požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP na základě 
předložení cenově nabídky S původní měsíční sazbou 39.780 Kč bez DPH. 

Z důvodu delšího trvání vysoutěženého díla „Parkoviště P+R Pastýřská, Liberec“ a prodloužení termínu 
realizace díla došlo k prodloužení termínu plnení poskytnutí sluzeb koordinátora BOZP. Práce na stavbě 
byly zahájeny 21. 8. 2023. Předpokládaný termín ukončení Stavby je 30. 6. 2024.
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4. Cena díla 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně ceny díla v důsledku 
Změny délky plnění: 

Cena dle pùvodního znění smlouvy č. 17/23/0019 v rozsahu 70 kalendářních dnů 
119.340,00 Kč bez DPH 
25.061 ,40 Kč DPH 
144.401 ,4O Kč včetně DPH 

s možností navýšení ceny v případě prodloužení výkonu funkce koordinátora BOZP za každý další 
měsíc 

39.780,00 Kč bez DPH 
8.353,80 Kč DPH 
48.133,80 Kč včetně DPH 

Cena poskytnutí služeb koordinátora BOZP dle dodatku č. 1. smlouvy č. 17/23/0019: 
za jíž vyfakturovaně služby za první měsíc poskytnutí služeb koordinátora BOZP - 08/2023 

39.780,00 Kč bez DPH 
8.353,80 Kč DP_H 
48.133,80 Kč včetně DPH 

za vykázané a nevyfakturované služby za období 7 měsíců (09/2023 - 03/2024) 
278.460,00 Kč bez DPH 
58.476,60 Kč DPH 
336.936,60 Kč včetně DPH 

s maximální možností prodloužení o tři měsíce v případě prodloužení výkonu funkce koordinátora BOZP 
za každý další měsíc, nejdéle do 6/2024 

39.780,00 Kč bez DPH 
8.353,80 Kč DPH 
48.133,80 Kč včetně DPH 

Maximální celková cena poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci „Nová Pastýřská, IV. etapa 
dle dodatku č. 1. smlouvy č. 17/23/0019 

437.580,00 Kč bez DPH 
91 .891,80 Kč DPH 
529.471 ,80 Kč včetně DPH 

Příkazník souhlasí spozastavením fakturace do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1. a nebude 
uplatňovat smluvní pokutu dle čl. 9 odst. 9.4 za opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu. 

Platební podmínky zůstávají beze změn. 

5. Všeobecná ujednání, doložkz 

Všechna Ostatní smluvní ujednání, nezměněná tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě výjimky ze Směrnice rady Č. 3RM pro zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec, schválené usnesením 21. schůze Rady města Liberec ze dne 2. 
11. 2021. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazník a 2 příkazce. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle Zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňovánl těchto smluv a O 
registru smluv (Zákon O registru smluv).
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Tento Dodatek Č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 

zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv 
a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.551/2024 ze dne 21.5.2024. 

Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 1 následují podpisy osob oprávněných 
za strany jednat: 

V Liberci dne v Liberci dne 24/727 
za příkazce ˇ" " 

,_ 

' 

I' 

Aleš Bednář 
o Jednatel společnosti 

veřejný prostor QM-4C, S.r.o. 
stavby
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