
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

0 160122_hmg_Oprava HI zásobovacího tunelu- et. III-V I 267 d 1.6. 16 23.5. 17

1 1 Vzorkování kamene 14 d 1.6. 16 14.6. 16

2 2 Dodávka kamene 78 d 15.6. 16 31.8. 16 1

3 3 Realizace ETAP III-VI 168 d 25.8. 16 9.5. 17

4 3.1  Etapa VI 32 d 1.9. 16 2.10. 16 2

5 3.2 Etapa V 38 d 3.10. 16 9.11. 16 4

6 3.3  Etapa IV 35 d 1.3. 17 4.4. 17

7 3.4  Etapa III 49 d 5.4. 17 23.5. 17 6

1.6. 23.5.

1.6. 14.6.

15.6. 31.8.

1.9. 2.10.
 Etapa VI

3.10. 9.11.
Etapa V

1.3. 4.4.
 Etapa IV

5.4. 23.5.
 Etapa III
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ěten červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017

Letiště Praha, a.s.

42613 Oprava izolace nad zásobovacím tunelem - Etap y III-VI
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