
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 4l21l0057 
číslo objednatele 17/24/0044 
číslo zhotovitele 2021013 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zakoník“) 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 O1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

zastoupený: Ing. arch. lng. Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu, 
veřejný prostor a dopravní stavby 

IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243111 _ 

Fax“ 
bank. spojeni: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžičková, referent oddělení investic 
odboru dopravních staveb 
(dále jen ,,příkazce“) 

1.2 Zhøıøvireız lQM4c s.r.ø.l 
PSČ, sídlo: nám. Soukenné 669/2a

r 

zastoupený: Wešem Bednařem, jednatelem Společnosti
l

l ICO: Igeeaesso j 

DIČ: Z0968638fl 
bank. Spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeněm u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185 
dále je ,,příkazník“) 

2. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku Č. 1 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany zavazujících, dohod, 
ve smyslu čl. 13 odst. 13.2 Příkazní smlouvy Č. 4/21/0057 a s tímto související úprava rozsahu a termínů 
plnění Smlouvy "Poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka na akci „Parkoviště P+R 
Pastýřská, Liberec“. 

3. Změna doby plnění 

Smluvní strany se dle smlouvy Č. 4/21/0057 dohodly ČI. 5 odstavce 5.2 na termínu plnění v délce 90 
kalendářních dnů od Zahájení plnění. Dle či. 6 odstavce 6.4 v případě, že Z jakýchkoliv důvodů dojde k 
prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 90 dnů, je příkazník oprávněn 
požadovat odměnu za činnosti Související s prodloužením výkonu funkce TDS na základě předložení 
cenové nabídky S původní měsíční sazbou 47.000 Kč bez DPH. 

Z důvodu delšího trvání vysoutěženěho díla „Parkoviště P+R Pastýřská, Liberec“ a prodloužení termínu 
realizace díla došlo k prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka. 
Práce na stavbě byly zahájeny 21. 8. 2023. Předpokládaný termin ukončení stavby je 30. 6. 2024.
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4.
' Cena dıla 

Smluvní Strany se s ohledem na výše uvedené 
dohodly na následující změně ceny dila v důsledku 

změny délky plnění: 

Cena dle původního znění smlouvy č. 4/21/0057 
v rozsahu 90 kalendářních dnů 

141.000 Kč bez DPH 
29.610 Kč DPH 
170.610 Kč včetně DPH 

s možností navýšení ceny v případě 
prodloužení výkonu funkce technického dozoru 

stavebníka za 

každý další měsíc 47.000 Kč bez DPH 
9.870 Kč DPH 
56.870 Kč včetně DPH 

Cena poskytnutí služeb technického dozoru 
stavebníka dle dodatku č. 1. smlouvy č. 4/21/0057: 

za již vyfakturované služby za pn/ní měsíc 
poskytnutí služeb koordinátora BOZP - 08/2023 

47.000 Kč bez DPH 
9.870 Kč DPH 
56.870 Kč včetně DPH 

za vykázané a nevyfakturované služby za 
období 7 měsíců (O9/2023 - 03/2024) 

329.000 Kč bez DPH 
69.090 Kč DPH 
398.090 Kč včetně DPH 

s maximální možností prodloužení O 
tři měsíce v případě prodloužení výkonu 

funkce technického 

dozoru stavebníka Za každý další měsíc, 
nejdéle do 6/2024 

47.000 Kč bez DPH 
' 

9.870 Kč DPH 
56.870 Kč včetně DPH 

Maximální celková cena poskytnutí služeb 
technického dozoru stavebníka na akci „Nová 

Pastýřská, IV. etapa dle dodatku č. 1. smlouvy 
č. 4/21/0057 

517.000 Kč bez DPH 
108.570 Kč DPH 
625.570 Kč včetně DPH 

Příkaznik souhlasí spozastavenim fakturace 
do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1. a nebude 

uplatňovat smluvní pokutu dle či. 9, odst. 9.4 
za opožděnl příkazce S úhradou daňového 

dokladu. 

Platební podmínky zůstávají beze změn. 

5. Všeobecná ujednání, doložkz 

Všechna Ostatní smluvní ujednání, nezměněné 
tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě výjimky ze Směrnice 
rady č. SRM pro zadávání veřejných 

zakázek Statutárním městem Liberec, Schválené 
usnesením 21. schůze Rady města Liberec ze dne 

2. 

11. 2021. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 
Z nichž 2 vyhotovení obdrží příkaznik 

a 2 přikazce. 

Smluvní strany berou na vědomi, že tento 
Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle 

zákona 

č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a O 

registru smluv (Zákon O registru smluv).
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Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 Odst. 1 
zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Tento Dodatek Č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 551/2024Ze dne 21.5.2024. 

Na důkaz souhlasu sobsahem ujednání tohoto Dodatku č. 1 následují podpisy osob oprávněných 
za stranyjednat: 

vLıhęn:i<žne vLihevnióne fo Čxffìflâý
D za příkazce za říkaznlka 

Aleš Bednář 
Jednatel společnosti 
QM-4C, S.r.o. 

stavby
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