
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové 
dokumentace a na dodávku a instalaci 
fotovoltaické elektrárny
Souboru staveb:
Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín" 
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická 
(provozní budova)"
Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, 
Nový Svět (dílny)"
Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, 
Pětidomí"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ................................... ........................
. . ................................................

b) ve věcech technických: ........................... ................................
. . ...................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2850/2023

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540006 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540007 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540008 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540009

(dále jen „Objednatel')

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949 DIČ: CZ25429949
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka. B 1370 
zastoupená Bc. Janem Jedličkou, prokuristou 

Ing. Markem Fifkou, prokuristou

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................................................. . . ...........................................
b) ve věcech technických: ....................... ........................ . . .........................................

Bankovní spojení: č. účtu:...................................... . ..........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

Datová schránka: 9vbgv95

číslo smlouvy: 1-01-23-006-GAEZ 

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.07.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení 
projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny

Souboru staveb:
Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín"
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)"
Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)"
Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí"
s účinností Smlouvy ke dni 21.07.2023 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

1) Úprava lhůt k provedení Díla, když dochází k úpravě termínu 3. Dílčí etapy - dodávka a 
instalace FVE, a to u jednotlivých Staveb následovně:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
do 30.09.2024

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
do 31.07.2024

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
do 31.07.2024

ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění pro Stavbu 2 je zahájení celkové rekonstrukce objektu 
Dělnická (provozní budova).

lokalitě ul. Ústecká, Děčín": do 31.07.2024 

lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)':

lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)":

lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí":



Důvodem pro úpravu harmonogramů plnění pro Stavbu 1, Stavbu 3 a Stavbu 4 je úprava stávající 

projektové dokumentace (změny počtů panelů) dále z důvodu úpravy FVE (4 objekty FVE v lokalitě 

Ústí nad Labem - trafostanice) tak, aby spolu mohly všechny FVE elektronicky komunikovat.

Dále je prodloužení termínu způsobeno cenovými úpravami (odpočty dle požadavků investora).

2) Dochází ke změně kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních a obchodních na 

straně Zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 1 nevznikly žádné další náklady 
ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich 
výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na 
termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku XX. odst. 2. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2850/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-23-006- 
GAEZ, uzavřené dne 21.07.2023, takto:

1) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogram Plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy 
č. 5 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho 
ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) - Harmonogram plnění - nové znění platné ke

dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni

podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

.............................. 
03.06.2024 14:58 
Podepsáno elektronicky

...............
Digitálně podepsal 
..................... 
Datum: 2024.05.27
10:37:49 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Marek Fifka
prokurista 
STRABAG Rail a.s.

...............
Digitálně podepsal 
............................. 
Datum: 2024.05.27
10:56:39 +02'00'

Bc. Jan Jedlička
prokurista 
STRABAG Rail a.s.



Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí účinnosti 
této Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa - 
projektová část

Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti této Smlouvy

DUSP k připomínkám vč. 
ekonomické rozvahy

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami

2. Dílčí etapa - 
projektová část

Do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti této Smlouvy

DUSP v podrobnosti PDPS 
čistopis vč. položkového 
rozpočtu, rozdělení na 
způsobilé a nezpůsobilé 
náklady

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami

3. Dílčí etapa 
- dodávka a 
instalace FVE

Stavba 1: do 31.07.2024 
Stavba 2: do 30.09.2024 
Stavba 3: do 31.07.2024 
Stavba 4: do 31.07.2024

Ukončení dodávky a 
instalace FVE včetně 
odevzdání dokumentace dle 
SO 98-98

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami, kolaudační 
souhlas/rozhodnutí



Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ..................................

Adresa
...................................................... 

....................................... .................

E-mail ........................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ............................... ...............................

E-mail ............................................

Telefon .........................

Koordinátor BOZP na staveništi

Stavba 1: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín

Jméno a příjmení .....................

Adresa ........................ ................... ..........

E-mail .......................................

Telefon .........................

Stavba 2: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní 
budova)

Jméno a příjmení .....................

Adresa ........................ ................... ..........

E-mail .......................................

Telefon .........................

Stavba 3: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět 
(dílny)

Jméno a příjmení .....................

Adresa ........................ ................... ..........

E-mail .......................................

Telefon .........................



Stavba 4: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ústí nad Labem, Pětidomí

Jméno a příjmení .....................

Adresa ........................ ................... ..........

E-mail .......................................

Telefon .........................

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ...............................

Adresa
...................................................... 

................. . .................... ...............................

E-mail ........................................

Telefon .........................

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......................

Adresa ............................... ...........................................

E-mail ...................................

Telefon .................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .....................

Adresa ............................... ...........................................

E-mail .................................

Telefon .................

Projekt manažer - specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ............................... ...........................................

E-mail ....................................

Telefon .................



Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení ........................

Adresa ............... ...............................

E-mail ..........................................

Telefon .................

Elektromontér fotovoltaických systémů

Jméno a příjmení ........................

Adresa ............... ...............................

E-mail ..........................................

Telefon .................
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