Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1112/2023
č. smlouvy zhotovitele: 59/2023
„Pšovka v Mělníku – opevnění břehů a dna u Mountfieldu“
Projektová dokumentace DSP/DPS

Dodatek č. 1 k SOD 1112/2023

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

Stránka # z 3

Stránka # z 3



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:
sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
Živa Projekt s.r.o.
Brandýská 763, 250 90 Jirny
10721517
CZ10721517
C 347249 vedená u Městského soudu v Praze

Dodatek č. 1 k SOD 1112/2023 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu koordinace se stavbou rekonstrukce mostu I/9J-017 (ul. Českolipská) a sladění technického řešení s navazující akcí „Pšovka v Mělníku - havárie pod mostem k Mountfieldu“.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark7]dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP:	nejpozději	do
30.11.2023
c) [bookmark: bookmark8]dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do
31.05.2024
d) [bookmark: bookmark9]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark13]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark14]dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP:	nejpozději	do
30.11.2023
c) [bookmark: bookmark15]dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do
31.07.2024
d) [bookmark: bookmark16]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark18]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark19]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark20]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Jirnech dne:
oprávněný zástupce zhotovitele






…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatelka společnosti
Živa Projekt s.r.o.


za zhotovitele

za objednatele
