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DODATEK č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0413/OMH 

ze dne 29.05.2023 
č. zhotovitele: 1503.3051215MMA 

 
„Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. etapa“  

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel:  EUROVIA CZ a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

Korespondenční adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec   

Statutární zástupce: 

Zástupce ve věcech  

technických: 

IČO:  45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  0141350186/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2023-0413/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
„Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. etapa“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 355 283,59 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 10 kalendářních dní. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou 
dodatečné stavební práce související s obnovou místní komunikace v ul. Borová a 
s terénními úpravami u nově zpevněných asfaltových ploch.  
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 25 048 132,82 

Cena díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH 28 926 065,54 

Cena díla včetně dodatku č. 2 v Kč bez DPH 34 818 926,82 

Cena díla včetně dodatku č. 3 v Kč bez DPH 35 090 392,18 

Cena víceprací dodatku č. 4 v Kč bez DPH    797 806,26 

Cena méněprací dodatku č. 4 v Kč bez DPH -  442 522,67 

Cena díla včetně dodatku č. 4 v Kč bez DPH 35 445 675,77 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ s odůvodněním 
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací (ZL č. 4).  

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 28.05.2024 usnesením č. RM 24 09 31 11. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
 
 
       

  
 
 
 
 
 
 

..............................................   ................................................. 
za objednatele     za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 – SOD 2023-0413/OMH 

 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Odkanalizování části města Děčín – Horní 
Oldřichov – III. a IV. etapa“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

 Název položky méněpráce vícepráce 

 III. etapa  --------------- ------------------ 

 SO 08.1 Obnova komunikace – ulice Borová 0,00 450 846,00 

    

 CELKEM  0,00 450 846,00 

 

Odůvodnění III. etapa 

SO 08.1. Obnova komunikace – ulice Borová 
PD nezahrnovala potřebný rozsah, a proto bylo navýšeno množství obnovovaných komunikací 
včetně části ul. Borová. Oprava byla provedena v celém rozsahu, tj. výměna stěrkových vrstev 
a nové asfaltové souvrství. Na základě těchto prací byl prodloužen termín dokončení  
o 10 kalendářních dní z důvodů technologických procesů. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 

 Název položky méněpráce vícepráce 

 III. etapa  --------------- ------------------ 

 SO 01.5 Vodovodní řad 5 -8 304,00 0,00 

 SO 01.6 Vodovodní řad 6 -1 384,00 0,00 

 SO 02.1 Přepojení stávajících vodovodních přípojek -8 304,00 0,00 

 SO 04 Veřejné části kanalizačních přípojek  0,00 16 421,80 

 SO 08 Obnova komunikace -67 526,00 40 386,35 

 Celkem za III. etapu -85 518,00 56 808,15 

    

 IV. etapa ----------------------- ---------------------- 

 SO 01.1 Vodovodní řad 1 -2 768,00 0,00 

 SO 01.2 Vodovodní řad 2 -5 536,00 0,00 

 SO 01.3 Vodovodní řad 3 -2 768,00 0,00 

 SO 01.4 Vodovodní řad 4 -4 152,00 0,00 

 SO 02.2 Přepojení stávajících vodovodních přípojek -16 608,00 0,00 
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 SO 03 Splašková kanalizace (stoka 2 a 3) -325 172,67 222 294,15 

 SO 06 Odvodňovací rigoly 0,00 40 790,96 

 SO 08 Obnova komunikace 0,00 27 067,00 

 Celkem za IV. etapu -357 004,67 290 152,11 

    

 CELKEM za objekty -442 522,67 346 960,26 

 

Odůvodnění III. etapa 

SO 01.5 Vodovodní řad 5 
SO 01.6 Vodovodní řad 6 
SO 02.1 Přepojení stávajících vodovodních přípojek 
V rámci stavby nebudou osazovány nové sloupky s orientační tabulkou k vodovodním 
přípojkám. Odsouhlaseno budoucím provozovatelem SČVK. 
 
SO 04 Veřejné části kanalizačních přípojek 
Při provádění prací byla zjištěna absence kanalizační přípojky k pozemku v ul. Obvodová, 
která nebyla součástí PD a položkového soupisu a je nutné ji vybudovat.   
 
SO 08 Obnova komunikace 

1. Byly provedeny chybějící terénní úpravy z ornice nebo z R-materiálu (broušenky)  
u nových betonových obrubníků a podél nové asfaltové komunikace.  

2. Doplněny chybějící styčné spáry v asfaltu včetně zalití, které nebyly součástí 
položkového soupisu v daném rozsahu. 

3. Odečtena výměra asfaltů, která nebude realizována (ul. Berounská v napojení do 
křižovatky v ul. Oldřichovská). 

 
Odůvodnění IV. etapa 

SO 01.1 Vodovodní řad 1 
SO 01.2 Vodovodní řad 2 
SO 01.3 Vodovodní řad 3 
SO 01.4 Vodovodní řad 4 
SO 02.2 Přepojení stávajících vodovodních přípojek 
V rámci stavby nebudou osazovány nové sloupky s orientační tabulkou k vodovodním 
přípojkám. Odsouhlaseno budoucím provozovatelem SČVK.  
 
SO 03 Splašková kanalizace (stoka 2 a 3) 

1. U nové kanalizační stoky (označované v PD jako stoka 2) došlo při výkopových prací 
k obnažení skalního masivu, který bylo nutné částečně odbourat, aby mohlo být 
kanalizační potrubí uloženo do požadované minimální hloubky. 

2. Kanalizační stoka (označovaná v PD jako stoka 3), do které měl být napojen jeden RD 
nebude realizována. Po domluvě s vlastníkem nemovitosti došlo k napojení v sousední 
ulici.  

 
SO 06 Odvodňovací rigoly 
Ve vjezdech k RD budou betonové žlaby nahrazeny systémovým řešením přejezdových 
betonových žlabů s mříží.  
 
SO 08 Obnova komunikace 
Byly provedeny chybějící terénní úpravy z ornice nebo z R-materiálu (broušenky) u nových 
betonových obrubníků a podél nové asfaltové komunikace.  
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Výše uvedené změny byly konzultovány a odsouhlaseny TDS, zástupcem objednatele 
i budoucím provozovatelem splaškové kanalizace a vodovodu SČVK. 

Uvedené změny jsou nezbytné, neboť při nezohlednění uvedených změn by plnění již pro 
zadavatele nenaplňovalo smysl a účel zadání veřejné zakázky, neboť se jedná o práce, které 
jsou neoddělitelné od ostatních prací, činností a dodávek. Jedná se o jeden prostor staveniště, 
kdy není možné, aby tyto změny nezbytné pro dokončení díla byly realizovány dodavatelem 
odlišným od současného zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění díla, tak  
i k následnému poskytování záruk v případě reklamací apod.  

Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od původních prací a jsou nezbytné pro dokončení 
bezpečného a provozuschopného díla. 

Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované v položkovém soupisu dodávek  
a prací ke změně č. 4. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny 
z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen 
dle současné hladiny ÚRS 01/2024. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase 
obvyklou.  
 
 
Souhrnný přehled:  
 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 25 048 132,82 

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 3 345 422,32 8 344 832,98 - 

Méněpráce -100 723,44 -1 191 988,91 - 

Saldo 3 446 145,76 7 152 844,07 

Saldo v % 13,76 28,56 

Změny dle odstavce 7 (saldo) 0,00 

Hodnota smlouvy včetně všech 
změn 

35 445 675,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 – položkový soupis dodávek a prací ke změně č. 4 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924
EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 429 893,14CZK

0,00 0,0015,00%

2021-AQUECON

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

355 283,59

Základ daněSazba daně Výše daně

355 283,5921,00% 74 609,55
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-AQUECON

Stavba:

Místo: Horní Oldřichov Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

IV. ETAPA

7. 3. 2023

AQUECON a.s., Čsl. Legií 

445/4, Teplice

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

422 136,15 510 784,74

-10 047,84-8 304,00

-8 304,00 -10 047,84

-1 384,00 -1 674,64

-8 304,00 -10 047,84

-8 304,00 -10 047,84

355 283,59 429 893,14

SO 02.1

Přepojení stávajících vodovodních přípojekSO 02.1 A

Veřejné části kanalizačních přípojekSO 04

Obnova komunikaceSO 08

SO 08.1 Obnova komunikace - ulice Borová

Kód Popis

III. ETAPA
Odkanalizování části města Děčín - Horní 

Oldřichov
Vodovodní řad 5SO 01.5

SO 01.5 A Vodovodní řad 5

Vodovodní řad 6SO 01.6

-207 312,86-171 332,94

49 357,0640 790,96

49 357,0640 790,96

32 751,0727 067,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Odkanalizování části města Děčín - Horní 

Oldřichov

-4 152,00 -5 023,92

-16 608,00 -20 095,68

-16 608,00 -20 095,68

-124 483,01-102 878,52

68 454,42 82 829,85

-6 698,56-5 536,00

-5 536,00 -6 698,56

-3 349,28-2 768,00

-3 349,28-2 768,00

-4 152,00 -5 023,92

19 870,3816 421,80

-27 139,65 -32 838,98

450 846,00 545 523,66

-80 891,60-66 852,56

-3 349,28-2 768,00

Stoka 2SO 03.2

SO 03.3 Stoka 3

SO 06 Odvodňovací rigoly

SO 06.1 Odvodňovací rigol 1

SO 08 Obnova komunikace

SO 01.4 Vodovodní řad 4

Vodovodní řad 4SO 01.4 A

Přepojení stávajících vodovodních přípojekSO 02.2

SO 02.2 A Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Splašková kanalizaceSO 03

SO 01.1 Vodovodní řad 1

Vodovodní řad 2SO 01.2

Vodovodní řad 2SO 01.2 A

SO 01.3 Vodovodní řad 3

SO 01.3 A Vodovodní řad 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 304,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -8 304,00 21,00% -1 743,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 047,84

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -8 304,00

HSV - Práce a dodávky HSV -8 304,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -6 204,00

    8 - Trubní vedení -2 100,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 304,00

D HSV Práce a dodávky HSV -8 304,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -6 204,00

21 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -6,000 876,00 -5 256,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -6 -6,000

VV Součet -6,000

22 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -6,000 158,00 -948,00

VV -6 -6,000

D 8 Trubní vedení -2 100,00

46 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -6,000 350,00 -2 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV -6 -6,000

VV Součet -6,000

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 384,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 384,00 21,00% -290,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 674,64

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 384,00

HSV - Práce a dodávky HSV -1 384,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 034,00

    8 - Trubní vedení -350,00

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 384,00

D HSV Práce a dodávky HSV -1 384,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 034,00

17 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -1,000 876,00 -876,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

18 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -1,000 158,00 -158,00

VV -1 -1,000

D 8 Trubní vedení -350,00

42 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -1,000 350,00 -350,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 304,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -8 304,00 21,00% -1 743,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 047,84

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -8 304,00

HSV - Práce a dodávky HSV -8 304,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -6 204,00

    8 - Trubní vedení -2 100,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Strana 10 z 52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 304,00

D HSV Práce a dodávky HSV -8 304,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -6 204,00

18 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -6,000 876,00 -5 256,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -6 -6,000

VV Součet -6,000

19 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -6,000 158,00 -948,00

VV -6 -6,000

D 8 Trubní vedení -2 100,00

38 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -6,000 350,00 -2 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV -6 -6,000

VV Součet -6,000

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 421,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 421,80 21,00% 3 448,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 870,38

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 421,80

HSV - Práce a dodávky HSV 16 421,80

    1 - Zemní práce 10 684,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 270,00

    4 - Vodorovné konstrukce 514,05

    8 - Trubní vedení 4 945,63

    998 - Přesun hmot 7,76

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 421,80

D HSV Práce a dodávky HSV 16 421,80

D 1 Zemní práce 10 684,36

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 3,450 65,00 224,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 3 * 1,15 3,450

VV Součet 3,450

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 3,450 130,00 448,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 3 * 1,15 3,450

VV Součet 3,450

4 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 3,450 100,00 345,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 3 * 1,15 3,450

VV Součet 3,450

6 K 132354202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 

50 m3

m3 4,830 1 180,00 5 699,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354202

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 3 * 1,15 * ( 2,0 - 0,6 ) 4,830

VV Součet 4,830

7 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

4 m

m2 12,000 50,00 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 3 * 2,0 * 2 12,000

VV Součet 12,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 12,000 20,00 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

VV 12 12,000

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,450 190,00 655,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 3,45 3,450

VV Součet 3,450

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 6,900 20,00 138,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 3,45* 2 6,900

VV Součet 6,900

11 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,865 50,00 293,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 3,45 * 1,7 5,865

VV Součet 5,865

12 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,381 295,00 407,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 3,45-0,345-1,724 1,381

VV Součet 1,381

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,762 120,00 331,44

VV 1,381*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,762

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,724 355,00 612,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 3,45* 1,15 * ( 0,15 + 0,3 ) 1,785

VV "odečet potrubí" - 3,45 * PI * (0,075)^2 -0,061

VV Součet 1,724

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,448 200,00 689,60

VV 1,724*2 "Přepočtené koeficientem množství 3,448

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 270,00

21 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 3,000 90,00 270,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 514,05

22 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,345 1 490,00 514,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV tl. 100 mm

VV 3 * 1,15 * 0,10 0,345

VV Součet 0,345

D 8 Trubní vedení 4 945,63

25 K 831312121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

m 3,000 290,00 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831312121

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

26 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 

spojovací systém F
m 3,045 719,00 2 189,36

VV 3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,045

27 K 837312221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 150

kus 2,000 438,00 876,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837312221

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV "KT koleno 45° DN 150" 1 1,000

VV "záslepka" 1 1,000

VV Součet 2,000

28 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 1,015 622,00 631,33

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV "KT koleno 45° DN 150" 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,015

29 M 59711852
ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací 

systém F
kus 1,015 196,00 198,94

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV "záslepka" 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,015

30 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 3,000 40,00 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 3,000 20,00 60,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722113

VV
III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 7,76

42 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,097 80,00 7,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -27 139,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -27 139,65 21,00% -5 699,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -32 838,98

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace

Strana 17 z 52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -27 139,65

HSV - Práce a dodávky HSV -27 139,65

    1 - Zemní práce 20 566,00

    5 - Komunikace pozemní -57 392,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 686,60

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -27 139,65

D HSV Práce a dodávky HSV -27 139,65

D 1 Zemní práce 20 566,00

12 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 226,000 91,00 20 566,00

VV "ul. Oldřichovská:" 37+9+90+40 176,000

VV "ul. Kateřinská:" 60+50 110,000

VV "ul. Jižní cesta:" 70 70,000

VV "ul. soukromá cesta:" 58 58,000

VV "ul. Obvodová:" 38 38,000

VV Mezisoučet 452,000

VV 452*0,5 226,000

D 5 Komunikace pozemní -57 392,25

13 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 83,750 121,00 10 133,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569831111

VV "ul. Oldřichovská:" 30+17,5 47,500

VV "ul. Kateřinská:" 50 50,000

VV "ul. Obvodová:" 70 70,000

VV Mezisoučet 167,500

VV 167,5*0,5 83,750

9 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 -177,700 15,00 -2 665,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV -177,7 -177,700

VV Součet -177,700

10 K 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 -177,700 365,00 -64 860,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Odpočet asf. ul. Oldřichovská/Obvodová/Jižní cesta

VV -177,7 -177,700

VV Součet -177,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 686,60

11 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 62,900 154,00 9 686,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

VV 62,9 62,900

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 846,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 450 846,00 21,00% 94 677,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 523,66

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08.1 - Obnova komunikace - ulice Borová
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 450 846,00

HSV - Práce a dodávky HSV 450 846,00

    1 - Zemní práce 29 700,00

    5 - Komunikace pozemní 391 270,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 156,00

    997 - Přesun sutě 27 720,00

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08.1 - Obnova komunikace - ulice Borová

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 450 846,00

D HSV Práce a dodávky HSV 450 846,00

D 1 Zemní práce 29 700,00

1 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 220,000 50,00 11 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212

VV ulice Borová

VV 220 220,000

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 220,000 85,00 18 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223

VV ulice Borová

VV 220 220,000

D 5 Komunikace pozemní 391 270,00

3 K 564261111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 220,000 287,00 63 140,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564261111

VV ulice Borová

VV 220 220,000

4 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 220,000 269,00 59 180,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV ulice Borová

VV 220 220,000

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 220,000 269,00 59 180,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV ulice Borová

VV 220 220,000

6 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

70 mm

m2 220,000 520,00 114 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155111

VV ulice Borová

VV 220 220,000

16 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 70,000 121,00 8 470,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569831111

VV 70*2*0,5 70,000

7 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 220,000 15,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112

VV ulice Borová

VV 220 220,000

8 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 220,000 15,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

VV ulice Borová

VV 220 220,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08.1 - Obnova komunikace - ulice Borová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 220,000 365,00 80 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134211

VV ulice Borová

VV 220 220,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 156,00

10 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 14,000 154,00 2 156,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

VV 14 14,000

D 997 Přesun sutě 27 720,00

11 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 132,000 50,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

VV 220*0,3*2 132,000

12 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 452,000 10,00 14 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce: 

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 132*11 "Přepočtené koeficientem množství 1 452,000

14 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 132,000 50,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV 132 132,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 768,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 768,00 21,00% -581,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 349,28

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.1 - Vodovodní řad 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 768,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 068,00

    8 - Trubní vedení -700,00

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.1 - Vodovodní řad 1

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 768,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 068,00

29 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -2,000 876,00 -1 752,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

30 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -2,000 158,00 -316,00

VV -2 -2,000

D 8 Trubní vedení -700,00

49 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -2,000 350,00 -700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.1 - Vodovodní řad 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 536,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 536,00 21,00% -1 162,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 698,56

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -5 536,00

HSV - Práce a dodávky HSV -5 536,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -4 136,00

    8 - Trubní vedení -1 400,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 536,00

D HSV Práce a dodávky HSV -5 536,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 136,00

21 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -4,000 876,00 -3 504,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -4 -4,000

VV Součet -4,000

22 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -4,000 158,00 -632,00

VV -4 -4,000

D 8 Trubní vedení -1 400,00

56 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -4,000 350,00 -1 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV -4 -4,000

VV Součet -4,000

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 768,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 768,00 21,00% -581,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 349,28

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 768,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 068,00

    8 - Trubní vedení -700,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3

Strana 31 z 52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 768,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 068,00

18 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -2,000 876,00 -1 752,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

19 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -2,000 158,00 -316,00

VV -2 -2,000

D 8 Trubní vedení -700,00

41 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -2,000 350,00 -700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 152,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -4 152,00 21,00% -871,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -5 023,92

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 A - Vodovodní řad 4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -4 152,00

HSV - Práce a dodávky HSV -4 152,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -3 102,00

    8 - Trubní vedení -1 050,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 A - Vodovodní řad 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 152,00

D HSV Práce a dodávky HSV -4 152,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -3 102,00

20 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -3,000 876,00 -2 628,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

21 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -3,000 158,00 -474,00

VV -3 -3,000

D 8 Trubní vedení -1 050,00

44 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -3,000 350,00 -1 050,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV -3 -3,000

VV Součet -3,000

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 A - Vodovodní řad 4

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 608,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 608,00 21,00% -3 487,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 095,68

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 608,00

HSV - Práce a dodávky HSV -16 608,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -12 408,00

    8 - Trubní vedení -4 200,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -16 608,00

D HSV Práce a dodávky HSV -16 608,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -12 408,00

18 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -12,000 876,00 -10 512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV
IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV -12 -12,000

VV Součet -12,000

19 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus -12,000 158,00 -1 896,00

VV -12 -12,000

D 8 Trubní vedení -4 200,00

44 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus -12,000 350,00 -4 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV
IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV -12 -12,000

VV Součet -12,000

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 454,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 454,42 21,00% 14 375,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 829,85

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.2 - Stoka 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 454,42

HSV - Práce a dodávky HSV 68 454,42

    1 - Zemní práce 68 454,42

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.2 - Stoka 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 454,42

D HSV Práce a dodávky HSV 68 454,42

D 1 Zemní práce 68 454,42

10 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 -145,555 990,00 -144 099,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV -133,53 -133,530

VV -37*1,3*0,5*0,5 -12,025

VV Součet -145,555

19 K 132454203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 

100 m3

m3 66,755 1 510,00 100 800,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454203

VV 79*1,3*1,3*0,5 66,755

20 K 132554203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 

do 100 m3

m3 66,755 1 820,00 121 494,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554203

VV 79*1,3*1,3*0,5 66,755

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -12,025 190,00 -2 284,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV -12,025 -12,025

16 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -20,443 50,00 -1 022,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV -12,025 * 1,7 -20,443

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -12,025 295,00 -3 547,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV -12,025 -12,025

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -24,050 120,00 -2 886,00

VV -12,025*2 "Přepočtené koeficientem množství -24,050

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.2 - Stoka 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -171 332,94

HSV - Práce a dodávky HSV -171 332,94

    1 - Zemní práce -84 560,90

    2 - Zakládání -6 386,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 596,60

    4 - Vodorovné konstrukce -6 463,40

    8 - Trubní vedení -68 998,97

    997 - Přesun sutě -2 773,15

    998 - Přesun hmot -553,52

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.3 - Stoka 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -171 332,94

D HSV Práce a dodávky HSV -171 332,94

D 1 Zemní práce -84 560,90

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

m -0,036 312,00 -11,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV vodovodní potrubí 3x, plynovodní potrubí 1x

VV -0,036 -0,036

VV Součet -0,036

8 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 

200 do 500 mm

m -0,084 412,00 -34,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV kanalizace 1x

VV -0,084 -0,084

VV Součet -0,084

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m -0,272 301,00 -81,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV sdělovací 8x

VV -0,272 -0,272

VV Součet -0,272

10 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 -40,568 990,00 -40 162,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV -40,568 -40,568

11 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 -1,809 1 546,00 -2 796,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV -1,809 -1,809

12 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

4 m

m2 -80,439 50,00 -4 021,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV -80,439 -80,439

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.3 - Stoka 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -80,439 20,00 -1 608,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

VV -80,439 -80,439

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -40,568 190,00 -7 707,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV -40,568 -40,568

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 -81,136 20,00 -1 622,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV -40,568*2 -81,136

16 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -68,966 50,00 -3 448,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV -40,568 * 1,7 -68,966

VV Součet -68,966

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -28,273 295,00 -8 340,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV -28,273 -28,273

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -56,546 120,00 -6 785,52

VV -28,273*2 "Přepočtené koeficientem množství -56,546

19 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -10,515 355,00 -3 732,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV -10,515 -10,515

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -21,028 200,00 -4 205,60

VV -10,514*2 "Přepočtené koeficientem množství -21,028

D 2 Zakládání -6 386,40

21 K 212752111

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

m -17,740 360,00 -6 386,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV -17,74 -17,740

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 596,60

22 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m -17,740 90,00 -1 596,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV -17,74 -17,740

D 4 Vodorovné konstrukce -6 463,40

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 -2,960 1 490,00 -4 410,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV -2,96 -2,960

24 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus -1,000 737,00 -737,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV -1 -1,000

28 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus -1,000 245,00 -245,00

VV -1 -1,000

29 K 452112121
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
kus -1,000 800,00 -800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV -1 -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus -1,000 271,00 -271,00

VV -1 -1,000

D 8 Trubní vedení -68 998,97

33 K 831372121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

m -17,560 847,00 -14 873,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831372121

VV -17,56 -17,560

34 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 160
m -17,823 1 750,00 -31 190,25

VV -17,56*1,015 "Přepočtené koeficientem množství -17,823

38 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m -17,560 65,00 -1 141,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV -17,56 -17,560

VV Součet -17,560

39 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus -1,000 1 880,00 -1 880,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV -1 -1,000

40 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus -1,000 1 301,00 -1 301,00

VV -1 -1,000

43 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus -2,000 228,00 -456,00

VV -2 -2,000

44 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus -1,000 1 820,00 -1 820,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV -1 -1,000

45 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus -1,000 2 187,00 -2 187,00

VV -1 -1,000

46 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus -1,000 1 990,00 -1 990,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV -1 -1,000

47 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus -1,000 5 790,00 -5 790,00

VV -1 -1,000

48 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus -1,000 1 980,00 -1 980,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV -1 -1,000

50 M 55241003.R2
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, 

D 400 s odvětráním s tlumící vložkou
kus -1,000 3 951,00 -3 951,00

VV -1 -1,000

51 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m -17,560 25,00 -439,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV -17,56 -17,560

D 997 Přesun sutě -2 773,15

53 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t -17,252 50,00 -862,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

VV -17,252 -17,252

54 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t -189,772 10,00 -1 897,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce: 

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV -17,252*11 "Přepočtené koeficientem množství -189,772

55 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t -2,565 5,00 -12,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV -2,565 -2,565

D 998 Přesun hmot -553,52

57 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t -6,919 80,00 -553,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101

VV -6,919 -6,919
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Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 790,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 790,96 21,00% 8 566,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 357,06

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 790,96

HSV - Práce a dodávky HSV 40 790,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 790,96

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 790,96

D HSV Práce a dodávky HSV 40 790,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 790,96

1 K 935113212
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

betonového šířky přes 200 mm
m 7,000 1 070,00 7 490,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113212

VV 7 7,000

2 M 59227029.R2
ŽLAB BG 400 ŽLABOVKOVÝ d. 1,0m, v. 160mm bez 

spádu
m 7,000 954,00 6 678,00

VV 7 7,000

3 M 59227029.R3
Rošt mřížkový NW 400, 100/397/40, MW 34/38, 

zatížení B125
m 7,000 3 726,96 26 088,72

VV 7 7,000

4 M 59227029.R4 Držák pro mřížkový rošt tř. B 125kN m 7,000 76,32 534,24

VV 7 7,000

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 067,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 067,00 21,00% 5 684,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 751,07

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 067,00

HSV - Práce a dodávky HSV 27 067,00

    1 - Zemní práce 14 059,50

    5 - Komunikace pozemní 13 007,50

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 067,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 067,00

D 1 Zemní práce 14 059,50

1 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 154,500 91,00 14 059,50

VV "ul. Alešova:" 22+9 31,000

VV "ul. Berounská:" 113+65+100 278,000

VV Mezisoučet 309,000

VV 309*0,5 154,500

D 5 Komunikace pozemní 13 007,50

2 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 107,500 121,00 13 007,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569831111

VV "ul. Alešova:" 49+40 89,000

VV "ul. Berounská:" 6 6,000

VV "ul. Palečkova:" 120 120,000

VV Mezisoučet 215,000

VV 215*0,5 107,500

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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