	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění                                   a v souladu se zněním pozdějších předpisů mezi smluvními stranami.


                                                                                  Čl. I.
Smluvní strany

1. Městské kulturní středisko Havířov
    se sídlem Hlavní tř. 246/31a, Havířov-Město, 736 01
    IČO: 00317985, DIČ: CZ 00317985 
    zastoupeno: Mgr. Yvona Dlábková – ředitelka
      (dále jen „Objednatel“)

 
2. VDS spol. s.r.o.
se sídlem Kotková 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
       IČO: 45194980, DIČ: CZ45194980 
zastoupena:– jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)  

Čl. II.
Základní ustanovení

2.1 Městské kulturní středisko Havířov a VDS spol. s.r.o. uzavřely dne 26. 2. 2024 Smlouvu o dílo na provedení opravy balkonů objektu KDPB nacházejícím se na adrese: Hlavní třída 246/31 a, 736 01 Havířov – Město v souladu se specifikacemi a požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dané Smlouvy.

2.2  Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo byl uzavřen mezi smluvními stranami v souladu s ustanovením Čl. V. bodu 5.2. Smlouvy o dílo. Tento dodatek vznikl v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací, které jsou známy jako vícepráce.




Čl. III.
                                                                 Předmět dodatku 

3.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění původního díla o dodatečné stavební práce, které vystály v průběhu realizace díla.

3.2 Dodatek představuje změnu původní zakázky a mění celkovou hodnotu Smlouvy o dílo. Tato změna byla projednána a schválena oběma smluvními stranami v souladu s ustanoveními smlouvy.


Čl. IV.
Cena díla

4.1  Cena díla byla původně stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci poptávkového řízení. Tímto dodatkem je cena aktualizována v důsledku provedení dodatečných stavebních prací.

4.2  Současně s tímto dochází ke změně soupisu stavebních prací, který je obsažen v Smlouvě o dílo. Rozdílové soupisy stavebních víceprací týkající se provedených změn -  oprava oplechování dvou balkónů jsou nepostradatelnou součásti tohoto dodatku.

4.3   Celková cena za provedení díla včetně víceprací:

· Původní celková cena za provedení díla bez DPH: 204.380 Kč
· Původní celková cena za provedení díla včetně DPH: 247.299, 80 Kč

Vícepráce - oprava oplechování dvou balkónů

· Vícepráce činí bez DPH: 24 132,64 Kč
· Vícepráce činí s DPH: 29 200,49 Kč
· Celková cena včetně víceprací dle dodatku č.1 bez DPH:   228 512,64 Kč
· Celková cena včetně víceprací dle dodatku č.1 včetně DPH:  276 500,29 Kč


Čl. V.
Závěrečné ustanovení

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

5.3 Dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí.



                 V Ostravě dne:   15. 5. 2024                                                 V Havířově dne: 15.5.2024		                      
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