
HARMONOGRAM VÝSTAVBY Příloha dodatku č.3

Stavba:

Objekt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 53 54 55 56 57 58 59 60

Předání staveniště_PS PS

Předání a převzetí díla_PPD PPD

Kolaudace díla_KD KD

Součinnost objenatele pro stěhování sbírkových předmětů

MILNÍK č. 1_Dokončení základových konstrukcí pro zahájení svislých konstrukcí M č.1_60 dnů od PS

MILNÍK č. 2_Dokončení vodotěsnosti střešních konstrukcí M č.2_280 dnů od PS

MILNÍK č. 3_Dokončení prostor pro stěhování sbírkových předmětů M č.3 M č.3_479 dnů od PS

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M
M-000 - Dodávka a montáž zvedací nůžkové plošiny

M-001 - Dodávka a montáž nákladního výtahu výtahu 4. patra

M-002- Dodávka a montáž osobního výtahu výtahu 3. patra

PSV - Technologie

D.1.4.1_Silnoproudé elektroinstalace

D.1.4.2_Zařízení pro vytápění a chlazení budov

D.1.4.3_Vzduchotechnika

D.1.4.4_Zdravotechnika

D.1.4.5_Měření a regulace

D.1.4.6_Slaboproudé instalace

D.1.4.7_Elektrická požární signalizace (EPS)

D.1.4.8_Hašení plynem

D.1.5  _Technologie - ukládací systém

D.2.1  _STL plynovod

D.2.2  _Vodovodní přípojka

D.2.3  _Areálová kanalizace

D.2.4  _Přeložka požárního vodovodu

D.3.1 _Ostatní
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Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně,                                                 

na ul. Terezy Novákové 2209/64a Brno - Řečkovice
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