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;Název stavby:
-------------------------______----------------------- ---------- ------------—t
Most, ul. V. Nezvala, ul. CSA a ul. Zahradní - opravy7 chodníků

íČíslo smluvního vztahu: 2024025

; Název části stavby (PS, SO):
.   ..

f. Objednatel:

1 Technické služby města Mostu a.s.
.Dělnická 164
434 01 Most

UČO: 64052265

Zhotovitel:

DERSTAV CZs.r.o.
Mostecká 480/74
435 43 Horní Jiřetín
IČO: 28734076
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Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést js 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy' o dílo. Změna se týká ; 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení: UI. Zahradní - ÚDrava šířkv chodníku z 2.5 m na 2 m. vvměna poničených silničních obrub, únrava 
parkovišť, úprava stávajícího přechodu u 16 ZŠ - více a méně práce. Ul. Nezvalova - zrušení zakázky
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Zdůvodnění změnv: Ul. Zahradní - úpravy a změny na žádost investora. Ul. Nezvalova - rekonstruovaný chodník \ 
se nachází na soukromém pozemku

i
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Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla j* 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z í 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
|

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: i
i Vliv změny na smluvní cenu: ano/se

i Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 1 950 209,02 Kč

1 Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 127 128,68 Kč

i Nová cena díla bez DPH: 2 077 337,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/se

«Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 05.06.2024 11-------------------------------------------------------------------
Nový termín dokončení díla: 15.06.2024



Změnu navrhuje (jméno, příjmení):'

Datum:

04.06.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):!

Datum:

04.06.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

04.06.2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Poloha změnového listu: Výpočet


