 
D O D A T E K    č. 1
ke smlouvě o dílo 
„CYKLO Stromovka – Varhulíkové (A1), 1.etapa, Varhulíkové – most Barikádníků, č. akce 2950136/1; Cyklo Stromovka – Varhulíkové (A1), 2.etapa, č. akce 2950200“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


číslo dodatku Objednatele:	3/23/6100/037/1 	PID: TSKAX001ZRW5
číslo smlouvy Objednatele: 3/23/6100/037 	PID: TSKAX0011CDZ
číslo smlouvy Zhotovitele:	2023116

I. 
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  B 20059
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel” nebo „TSK“)

a 	

Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II
(dále jen „Společnost“)

Společníci Společnosti:

1) DAP. a.s.
se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
IČO: 265 08 583
DIČ: CZ26508583
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7520
zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva
    Petrem Loudou, členem představenstva
    Michalem Loudou, členem představenstva
(společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

(dále také „vedoucí společník“)

a

2) SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 12069
zastoupena:	Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
	Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
	Petrou Ryplovou, členem představenstva
(společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

(dále také „společník 2“)

a

3) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy
IČO:	279 00 096
DIČ:	CZ27900096
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 11881
zastoupena:	Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
	Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
	Ing. Terezou Neugebauerovou, členem představenstva
(společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně)

(dále také „společník 3“)

 a

4) Čermák a Hrachovec a.s.
se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
IČO:	262 12 005
DIČ:	CZ26212005
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6848
zastoupena:	společností Brightwater a.s., IČO: 045 89 726, členem představenstva, která je zastoupena při výkonu funkce Mgr. Vítězslavem Štumpfem 
                
(dále také „společník 4“)

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku ve Společnost a které na základě dohody o plné moci ze dne 24.07.2020 a dodatku 
č. 1 ze dne 23.10.2020 zastupuje vedoucí společník DAP. a.s.

bankovní spojení vedoucího společníka: 5315486968/2700	

(dále také „Zhotovitel“)
 
(Objednatel a Zhotovitel  společně „Smluvní strany“ a jednotlivě  „Smluvní strana“)


II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní Strany uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 22.06.2023 na akci „CYKLO Stromovka – Varhulíkové (A1), 1.etapa, Varhulíkové – most Barikádníků, č. akce 2950136/1; Cyklo Stromovka – Varhulíkové (A1), 2.etapa, č. akce 2950200“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené k Rámcové dohodě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy.

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 11.1, ke které dochází dle Evidenčního listu č. 1 (dále také „ZBV 1“) z důvodu vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „VZ“), ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dále dle Změnového listu č. 2 (dále také „ZBV 2“) z důvodu změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZV, a rovněž dle Změnového listu č. 3 (dále také „ZBV 3“) z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Předmětem tohoto Dodatku je také doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) o Přílohu č. 1 Dodatku – ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3, vč. příloh.

3. Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ:

a) dle § 100 odst. 1 ZZVZ – ZBV 1:

změna vznikla na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací Zhotovitelem, (viz přílohy ZBV 1 – Technická zpráva GDSPS ze dne 14.12.2023 a Technická zpráva GDSPS ze dne 28.03.2024) realizovaného po dokončení etapy / stavby. Změna obsahuje vyrovnání množství v jednotlivých položkách v porovnání s původním rozpočtem  Smlouvy o dílo – jedná se tedy o tzv. „doměrky“ vypuštěných a skutečně realizovaných prací.

Vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ představují takovou změnu, jejíž podmínky a jejíž obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu VZ. Tj. změna, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených a vypuštěných prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrek prací, které bylo nutné provést a vypustit pro zachování řádné kvality díla. 


b) dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZBV 2: 

1. změna: betonové plochy na žulovou dlažbu: z důvodu nutnosti zajistit nepřetržitý průjezd / přístup pro vozidla IZS a České přístavy a.s. v 1. etapě, bylo nutné zaměnit původní povrch vozovky z CB krytu za povrch z žulové dlažby, což technologicky umožnilo nepřetržitý průjezd IZS. Změna si vyžádala méně a vícepráce, neboť byl přepracován projekt a s tím i spojená úprava rozsahu / specifikace prací.

2. změna: betonové obrubníky navíc: z důvodu nutnosti zajistit ukončení cyklostezky po obou stranách obrubníkem, tedy i u dlažby z lomového kamene (1. etapa), bylo provedeno jeho doplnění. Změna si vyžádala vícepráce, neboť byl přepracován projekt a s tím i spojená úprava rozsahu prací.

Jde o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu VZ.

c) dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZBV 3: 

       změna: na základě požadavku Objednatele a z důvodu správného napojení / koordinace se stavbou „Park U vody“ bylo provedeno vybourání asfaltových povrchů a  obrubníků a následná pokládka nových obrub, obrusné vrstvy, zálivek a terénních úprav. Změna si vyžádala vícepráce. 

       Jde o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy na VZ, která nemění celkovou povahu VZ.

4. Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3, vč. příloh, a dále, že znění čl. 11 Smlouvy, odst. 11.1 se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 11.1, část:

11.1 Cena Díla („Cena“) je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku – Evidenční list č. 1, Změnový list č. 2 a Změnový list č. 3, vše s přílohami, a činí:

	Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	13 935 330,00 Kč
	Cena víceprací dle Dodatku (§ 100 odst. 1 ZZVZ), bez DPH:	36 928,84 Kč                            
	Cena méněprací dle Dodatku (§ 100 odst. 1  ZZVZ), bez DPH:	- 405 532,32 Kč
	Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:	904 689,07 Kč
	         Cena méněprací dle Dodatku (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:	- 1 849 744,08 Kč
	         Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	64 310,66 Kč
	
	         Celkem Cena dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:	12 685 982,17 Kč

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

                Hodnota změny dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. 

Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.  


III. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součásti výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na  kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

1. Přílohy: 

Příloha č. 1	- ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3, vč. příloh






/Podpisy následují na další straně/






1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
	V Praze dne 
	               V Praze dne 

	Za Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s.
	               Za společníky sdružené ve Společnost
               

	


_______________________
 Ing. Josef Richtr
 místopředseda představenstva
	


                _______________________
               Mgr. Petr Ondrášek
               generální ředitel
               a předseda představenstva DAP. a.s.
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