
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 351/23. ZE DNE 16.10.2023

„Stavební úpraw interiéru obiektu v ulici Cukrovarská 38.
p.č. 146. k.ú. Cakovice"

Smluvní stran v
Městská část Praha • Čakovlce
nám. 25. března 121/1,196 00 Praha 9 - Čakovlce 
Ing. Jiří Víntěka, starosta

1. Objednatel:
$e sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Víntiska, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. • 1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Markéta Baťkové- vedoud OBHSB

00231291 
CZ00231291

ICO:
DIC

a
42. Zhotovitel:

se sídlem:
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mykhayl Shtodler* člen představenstva 
osoba oprávněna ve věcech technických: Mykhayl Shtodler- člen představenstva

28179871 
CZ28179871 
Raiffeisenbank, a.s.
7430277001/S500

Nostica a.s.
Doudlebská 1046/8,140 00 Praha 4

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Oslo účtu:

dále společně jen .smluvní strany"

í
Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo Č. 351/23 uzavřené dne 
16.10.2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu s. názvem „Stavební úpravy interiéru objektu 
v uUd Cukrovarská 3S,_p_A±46, k.ú. Čakovica " (dále taky. ten -smlouva" V. která byte modifikovaná 
dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 k ní uzavřeným.

Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem prodloužení doby plnění bez vlivu na předmět plnění a bez vlivu na 
cenu za dílo.

Z Změna termínu plnění je realizována mimo režim ZZVZ s ohledem na veřejnou zakázku 
malého rozsahu - důvodem pro prodloužení termínu plnění je žádost zhotovitele z dfivodu opožděné 
dodávky elektromechanických dveří u výrobce.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem Č. 3 termín plnění, a to tak, že termín plnění původně 
sjednaný v čl. 5., bod 5.2 smlouvy o dílo a modifikovaný dodatkem č. 1 a č. 2 Je nově upraven 
takto:

„5.2. Termín dokončení díle: nejpozději do 5. 6.2024."
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II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednáni smlouvy o dílo č. 351/23 uzavřené dne 16. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

1. Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 13.5.2024

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zněni pozdějších 
předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na 
základě usnesení č. USN RM 225/2024 Rady MČ Praha Čakovice ze dne 15.05.2024.

Č/T-J-f-V Praze dne V Praze dne .... 20242024

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

9o<0Ing. Jiří Vintiška 
arosta MČ Praha Čakovice

Mykhayl Shtodler 
jednatel Nostica a.s.-3-

-3-
&

- tm

Ing. Alexander Locnman, Ph.D. 
1. zástupce starosty
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Nostica a.s., Doublebská 1046/8, 140 00 Praha 4, ICO: 28179871

Objednatel:

Městská část Praha-Čakovice 
Nám 25. března 121 
196 00 Praha-Čakovice 
Zastoupen: Markétou Baťkovou

V Praze dne: 13.05.2024

Žádost o prodlouženi termínu díla

Z důvodu opožděné dodávky elektromechanických dveří u výrobce, žádáme tímto o 
prodloužení termínu dokončení Díla v rámci uzavřené SOD číslo 351/23, s názvem: „Stavební úpravy 
interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice" do 5.6.2024.

Děkujeme za pochopeni

5 pozdravem

Mykhaylo Shtodler, člen představenstva
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