
General / Obecné#Kuďova Huť Lenora
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31.7.25 Doplnění, úprava KL
30.7.25 Následné podbíjení

29.7.25 Následné podbíjení

9.6 9.6

8.6 8.6

7.6 1 osazeŶí kotev 7.6 osazeŶí kotev, svařováŶí
6.6 ŵoŶtáž záŵků, seřízeŶí HZ 1 osazeŶí kotev 6.6 osazeŶí kotev, svařováŶí
5.6 svařováŶí, BK 1 osazeŶí kotev 5.6 osazeŶí kotev, svařováŶí
4.6 1 4.6 stažeŶí a výŵěŶa kolejŶiĐ
3.6 doplŶěŶí šl, podďíjeŶí 1 3.6 stažeŶí a výŵěŶa kolejŶiĐ
2.6 pokládka výhyďek 2 2.6 doplŶěŶí šl, podďíjeŶí
1.6 2 1.6 doplŶěŶí šl, podďíjeŶí

31.5 odtěžeŶí šl 2 31.5 čištěŶí
30.5 vyjŵutí výhyďek 2 čištěŶí 30.5 čištěŶí
29.5 29.5

28.5 úklid a příprava Ŷa čištěŶí 28.5

27.5 27.5

26.5 1 výŵěŶa pražĐů 26.5

25.5 2 výŵěŶa pražĐů výŵěŶa pražĐů SMD výŵěŶa pražĐů MHS 25.5

24.5 1 deŵoŶtáž pražĐů 24.5

23.5 2 Ŷávoz pražĐů 23.5 deŵoŶtáž pražĐů
22.5 deŵoŶtáž pražĐů 22.5 Ŷávoz pražĐů
21.5 21.5

20.5 20.5

-24,30 -16,10 -5,80

Zátoň

Ŷávoz ŵateriálu, předŵoŶtáž výhyďek - ϯ 
ks

   

KOTVY - 419 ks

SVP + SVK + SČ - ϱϯ,ϵϬϬ-ϱϰ,ϮϬϬ = ϯϬϬ ŵ ;ϰϱϮ ks BϵϭSϮ, ϴ+ϭ ks SϰϵͿ

KOTVY - 130 ks

-1,30 -23,70 24,90 0,41 0,00
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